

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	50,217백만원 (40,252백만원)
				사업기간	2019 ~ 2022
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	100%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	양식시설 현대화 용자금 지원율				

<b>목 표</b>	• 신규 양식장 허가 초기 투자비용 용자지원으로 수산산업 활성화 및 귀어인 지원
<b>현 황</b>	• 2021년 양식시설 현대화 사업대상자 선정
<b>추진율 산정기준</b>	• 사업기간내 총 사업비 대비 용자실행실적

## 사업개요

- 위 치 : 신안군 일원
- 사 업 량 : 1식
- 총사업비 : 50,217백만원 (용자80% 자부담20%)
- 사업내용 : 양식시설 현대화 자금 용자 지원  
(연리 1%, 3년 거치 7년 분할 상환)

## 추진상황

- 2019년 양식시설 현대화사업(용자) 실적 : 38어가 / 3,710백만원
- 2020년 양식시설 현대화사업(용자) 실적 : 26어가 / 3,441백만원

- 2021년 양식시설 현대화(용자) 사업 추진
  - 사업비 : 9,530백만원(용자80% 자부담20%)
  - 사업대상 : 32어가
  - 용자조건 : 연리 1%, 3년 거치 7년 분할 상환
  - 사업자 선정 통보 : (1차) 2021. 2월 / (2차) 2021. 6월
  - 20개 어가 / 2,565백만원 용자 실행 완료

## ■ 주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
-	-	-	-	

## ■ 연도별 이행계획

연도	이행 계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	2019년 사업대상자 선정	• 용자실행실적	68%
	2/4	사업 추진 및 현장점검		
	3/4	사업 추진 및 현장점검		
	4/4	사업 추진 및 2020년 사업 수요조사		
2020	1/4	2020년 사업대상자 선정	• 용자실행실적	75%
	2/4	사업 추진 및 현장점검		
	3/4	사업 추진 및 현장점검		
	4/4	사업 추진 및 2021년 사업 수요조사		
2021	1/4	2021년 사업대상자 선정	• 용자실행실적	100%
	2/4	사업 추진 및 현장점검		
	3/4	사업 추진 및 현장점검		
	4/4	사업 추진 및 2022년 사업 수요조사		
2022	1/4	2022년 사업대상자 선정	• 용자실행실적	
	2/4	사업 추진 및 현장점검		
	3/4	사업 추진 및 현장점검		
	4/4	사업 추진 및 2023년 사업 수요조사		

## 연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
양식시설 현대화사업(용자)	34,246	3,441	9,530	3,000	-	50,217

## 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예 산 투 자 계 획					예 산 집 행 실 적				
	합계	용자	도비	군비	민자	합계	용자	도비	군비	민자
~2019	34,246	27,397	-	-	6,849	34,246	27,397	-	-	6,849
2020	3,441	2,753	-	-	688	3,441	2,753	-	-	688
2021	9,530	7,624	-	-	1,906	2,565	2,052	-	-	513
2022	3,000	2,400	-	-	600	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	50,217	40,174	-	-	10,043	40,252	32,202	-	-	8,050

## 문제점 및 대책

- 해양수산부의 어장이용개발계획 지침에 따라 신규면허개발이 제한(김, 어류, 패류 등)됨에 따라 해당 양식시설에 대한 농신보 평가 용자가능액이 급감.
- 건축 및 시설공사의 경우 공사기간이 길어 용자실행기한(연장한 경우, 다음해 4월)내 완공이 어려움
  - 영세 양식어업인에 대한 적극적 지원이 가능하도록 용자한도 상향 및 용자실행가능기한 연장 건의 추진(전남도, 해양수산부)

## 기대효과

- 수산 양식 시설 지원을 통해 어업인들의 경영 부담을 경감하고 고품질, 고성능 수산 기자재 및 시설비를 지원함으로써 신안군 관내 어업인의 소득 향상 기여

주관부서	해양자원과	연 락 처	☎ 061-240-8612
사업담당	해양자원과장 전성수 / 친환경양식담당 차창석 / 주무관 김익재		