

8-1-3

사계절 꽃 축제 개발

추진완료
공원녹지과

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	500백만원 (460백만원)
				사업기간	2019 ~ 2023
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기존 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	100%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input type="checkbox"/> 해당 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	성별 꽃을 주제로 다양한 축제 개최 및 콘텐츠 개발				

목 표	· 사계절 꽃향기와 문화예술 공연이 어우러지는 꽃문화 축제 개최
현 황	· 섬 대표 수종 지정, 중점 식재 및 관리 · 4계절 꽃피는 축제 홍보 철저
추진율 산정기준	· 사계절 꽃 축제 개최 실적 (횟수)

사업개요

- 위 치 : 신안군 압해읍 외 4개 읍·면
- 사업량 : 10회 (연 2회)
- 총사업비 : 500백만원
- 사업내용 : 섬을 테마로 하는 꽃 축제 개최

추진상황

축제명	개최년도	시기
천사섬 분재공원 애기동백축제	2019년 2020년	매년 12월~내년1월
도초 수국공원 수국축제	2019년 2021년	매년 6월
지도 선도 수선화 축제	2019년	매년 4월
신안 임자 튼릿축제	2019년	매년 4월

주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
6회	-	-	10회	꽃 축제장 조성 및 계획 수립

연도별 이행계획

연도	이행 계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	수선화 섬 축제 개최(2019.3.29.~4.7.)	<ul style="list-style-type: none"> • 사계절 꽃축제 개최 • 예산집행 실적 	30%
	2/4	신안튠립축제 개최(2019.4.12.~21.)		
	3/4	섬 수국축제 개최(2019.6.14.~19.)		
	4/4	섬겨울꽃 애기동백축제 개최(2019.12.~2020.1.)		
2020	1/4	수선화 축제장 관리(코로나19로 인해 취소)	<ul style="list-style-type: none"> • 사계절 꽃축제 개최 • 예산집행 실적 	58%
	2/4	튠립 축제장 관리(코로나19로 인해 취소)		
	3/4	섬 수국 축제장 관리(코로나19로 인해 취소)		
	4/4	섬겨울꽃 애기동백축제 개최(2020.12.~2021.1.)		
2021	1/4	현장점검 및 축제장 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 사계절 꽃축제 개최 • 예산집행 실적 	92%
	2/4	섬수국 랜선축제 개최(6.18.~27.)		
	3/4	애기범부채 축제 개최(7.9.~8.1.)		
	4/4	섬겨울꽃 애기동백 축제 예정(2021.12.)		
2022	1/4	현장점검 및 축제장 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 사계절 꽃축제 개최 • 예산집행 실적 	100%
	2/4	섬수국 축제 개최 예정(6월)		
	3/4	애기범부채 축제 개최(7월)		
	4/4	섬겨울꽃 애기동백 축제 개최 예정(12월)		

연도별 투자지표 (2021.12.21.기준)

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
사계절 꽃 축제 개발	2회	2회	2회	2회	2회	10회

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산 투자 계획					예산 집행 실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	100	-	-	100	-	150	-	-	150	-
2020	100	-	-	100	-	140	-	-	140	-
2021	100	-	-	100	-	170	-	-	170	-
2022	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
합계	500	-	-	500	-	460	-	-	460	-

기대효과

- 관광인프라 확보로 관광편익 증진과 지속가능한 성장동력 확보
- 전남 해안의 기후를 적극 활용한 특화 수목 정원 조성으로 지역경제 활성화 및 이미지 제고

관련사진



섬수국축제 (2019.6.)



섬겨울꽃 애기동백 축제 (2019.12.)

주관부서	공원녹지과	연락처	☎061-240-8778
사업담당	공원녹지과장 박성진	분재공원담당 장영환	주무관 문치성