

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	200백만원 (미확보)
				사업기간	2019 ~ 2023
사업유형	<input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	0%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input type="checkbox"/> 해당 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	▶소형 크루즈 활용 1004섬 관광루트 개발				

목 표	▶새로운 관광루트 개발로 지역경제 활성화 기여
현 황	▶흑산공항 개항과 함께 도서 접근성이 개선되어 관광객이 대폭 증가할 것으로 예상되고 흑산권역 전체로 관광 파급효과 기대
추진율 산정기준	▶추진율 0%

사업개요

- 위 치 : 신안군 일원
- 사 업 량 : 관광루트개발 1식
- 총사업비 : 200백만원(미확보)
- 사업내용 : 소형 크루즈 활용 1004섬 관광루트 개발

■ 추진상황

○ 없음

■ 연도별 이행계획

연도	이행계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4		• •	
	2/4			
	3/4			
	4/4			
2020	1/4		• •	
	2/4			
	3/4			
	4/4			
2021	1/4		• •	
	2/4			
	3/4			
	4/4			
2022	1/4	사업추진 계획수립	•관광루트 개발실적 •예산집행 실적	
	2/4	소형 크루즈 시장 수요조사		
	3/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	4/4	사업완료 후 보조금 집행		

■ 연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총계
관광루트 개발사업	-	-	-	1코스	4코스	5코스

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산 투자 계획					예산 집행 실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
2023 ~입기후	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-
합계	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

- 없음

기대효과

- 늘어나는 해양관광 수요에 능동적으로 대처하고 연안 크루즈 산업의 선도적 역할을 수행
- 신안군은 1,004개의 섬과 12,654km²의 광활한 해양면적을 보유하고 있는 해양과 연계된 다양한 관광상품 개발 최적지로서 지역 연계형 크루즈산업으로 지역 경제 활성화 기여

주관부서	문화관광과	연락처	☎061-240-8685
사업담당	문화관광과장 박상규 / 관광정책담당 박일영 / 주무관 김관우		