

의망이 샘솟는 신안

---

# 민선8기 군수 공약사항 세부실천계획

---

2023. 10.



신 안 군



# 목 차

<b>I. 민선8기 공약 체계</b>	<b>1</b>
□ 분야별 현황	3
□ 부서별 현황	4
□ 공약사업 목록	5
<b>II. 예산 투자계획 및 추진현황</b>	<b>9</b>
□ 공약사업 총괄	11
□ 사업비 투자계획	12
□ 공약사업별 추진현황	14
<b>III. 공약별 세부실천계획</b>	<b>19</b>
□ 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성	21
□ 친환경 고소득 전략사업 집중 육성	35
□ 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안	69
□ 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안	95
□ 맞춤형 교통복지로 편리한 신안	123





# **Ⅰ . 민선 8기 공약 체계**





# 1

## 분야별 현황

### 5대분야 51개사업

1. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 : 5개사업
2. 친환경 고소득 전략사업 집중 육성 : 14개사업
3. 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안 : 10개사업
4. 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안 : 13개사업
5. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 : 9개사업

## 2

## 부서별 현황

부 서 명	공약사업수	부 서 명	공약사업수
-------	-------	-------	-------

16개부서

51개사업

기획홍보실	1	섬안전개발국	
문화예술관광국		건설과	5
문화예술과	5	해양수산과	1
주민복지과	3	해양자원과	3
교육복지과	7	천일염지원과	2
세계유산과	5	신재생에너지과	3
		교통지원과	4
농업기술센터		사 업 소	
기술보급과	4	상하수도사업소	2
친환경농업과	2		
정원산림과	3		
보 건 소 (보건행정과)	1		



## 3

## 공약사업 목록

## 1. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성(5)

공 약 사 업 명		담당부서
1-1	섬에 세계적인 작가 뮤지엄 4개 이상 조성	문화예술과
1-2	1읍면 1뮤지엄 조성	문화예술과
1-3-1	2023 대한민국 문화의 달 유치 개최	문화예술과
1-3-2	뮤지엄별 연1회 이상 특별전 유치개최	문화예술과
1-3-3	지역주민에 대한 문화예술 교육 시설로 활용	문화예술과

## 2. 친환경 고소득 전략산업 집중 육성(14)

공 약 사 업 명		담당부서
2-1-1	태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화	신재생에너지과
2-1-2	태양광 주민이익공유 확대(주민수혜 20%→40%)	신재생에너지과
2-1-3	해상풍력사업의 조기착공(0%→20%)	신재생에너지과
2-2-1	친환경 유용미생물 배양센터의 증설	기술보급과
2-2-2	농작업용 편의장비 보급(수확기, 비닐하우스, 파종기 등)	친환경농업과
2-2-3	벼농사의 규모화 및 밭농사의 기계화 지원	친환경농업과
2-2-4	대규모장비 중심의 농기계 임대사업 확대	기술보급과
2-3-1	개체굴 학교 개설, 전문인력 지속적인 양성	해양자원과
2-3-2	양식허가 지원 및 시설비 용자제도 지원	해양자원과
2-3-3	수산양식 1대1 맞춤형 지원시스템 구축	해양자원과
2-3-4	천일염 품질 등급제 도입, 3년 이상 고급천일염의 보증제 도입	천일염지원과
2-3-5	천일염 생산시설의 기계화, 현대화사업지원	천일염지원과
2-3-6	아열대작물 재배 확대(바나나, 커피, 망고등)	기술보급과
2-3-7	청년 임대어선제도 확대(11척→40척)	해양수산과

### 3. 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안(10)

공 약 사 업 명		담당부서
3-1-1	1읍면 1특성화 공원 사업 추진(읍면당 3~5만평 이상)	정원산림과
3-1-2	사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성(20개 조성)	정원산림과
3-1-3	사계절 꽃 축제 개발(6개→12개) ⇒ 수국, 원추리, 애기동백, 수선화, 맨드라미, 튤립 등	정원산림과
3-1-4	1004섬 경관 조성을 위한 꽃과 나무의 관내 생산 보급	기술보급과
3-1-5	갯벌모실길 1004Km 단계적(2026) 조성	세계유산과
3-2-1	다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용	세계유산과
3-2-2	유네스코 생물권보전지역 관리센터 건립	세계유산과
3-2-3	친환경세제 확대 보급	세계유산과
3-2-4	바다와 개울을 살리는 자연 친화형 마을별 하수처리시설 확충	상하수도사업소
3-2-5	영농폐기물 전량 수거 전국 제일의 쾌적한 농·수산업 환경 조성	세계유산과

### 4. 균등한 복지과 수준 높은 교육의 메카 신안(13)

공 약 사 업 명		담당부서
4-1-1	노인회관을 이용한 공동급식 지원	주민복지과
4-1-2	읍면별 1개소 이상의 소규모 요양원 건립 (거주지에서 인생 마지막까지)	주민복지과
4-1-3	노후화된 마을노인회관을 현대식으로 리모델링 및 확충	주민복지과
4-1-4	섬 지역에도 안정적인 탐진담 광역상수도 공급 확대	상하수도사업소
4-1-5	의료취약지역 보건시설 확대	보건행정과
4-2-1	중·고등학생 급식비 지원	교육복지과
4-2-2	중·고등학생 EBS 교재비 지원	교육복지과
4-2-3	1:1 화상 교육시스템 도입추진(고교)	교육복지과
4-2-4	국제화시대에 맞춘 해외연수 확대	교육복지과
4-2-5	원어민 보조교사 등 영어 학습 지원	교육복지과
4-2-6	사회복지법인어린이집 국공립 어린이집 전환	교육복지과

공 약 사 업 명		담당부서
4-2-7	초·중·고등학생의 공영버스 무료이용 제도화	교통지원과
4-2-8	모든 읍·면 방과후 학교 운영 지원 및 활성화	교육복지과

## 5. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안(9)

공 약 사 업 명		담당부서
5-1-1	(추포-비금) 연륙·연도교 조기 완공 추진	건설과
5-1-2	(자라-장산) 연륙·연도교 조기 완공 추진	건설과
5-1-3	(장산-신의) 연도교 조기 착공 추진	건설과
5-2-1	전국 최초의 '버스 공영제'의 완벽한 정착	교통지원과
5-2-2	여객선 야간운항의 완벽한 정착	교통지원과
5-2-3	작은섬 도선의 완전 공영화 (도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원)	교통지원과
5-2-4	흑산 소형공항의 조속한 착공	기획홍보실
5-2-5	압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공	건설과
5-2-6	암태도의 준 4차선 도로 확장사업 착공	건설과





## **II. 예산 투자 계획 및 추진현황**





## 1

## 공약사업 총괄

## ◆ 분야별 공약현황

구 분	계	신규/계속		예산/비예산		임기내/임기후	
		신규	계속	예산	비예산	완료	지속
계 (5대 분야)	51	8	43	47	4	41	10
1. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성	5	1	4	5	-	4	1
2. 친환경 고소득 전략산업 집중 육성	14	2	12	10	4	13	1
3. 세계적인 해양생태 관광중심지 1 0 0 4 섬 신 안	10	2	8	10	-	7	3
4. 균등한 복지과 수준 높은 교육 의 메 카 신 안	13	3	10	13	-	12	1
5. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안	9	-	9	9	-	5	4

## ◆ 부서별 공약현황

구 분	계	신규/계속		예산/비예산		임기내/임기후	
		신규	계속	예산	비예산	완료	지속
16 부서	51	8	43	47	4	41	10
기 획 홍 보 실	1	-	1	1	-	1	-
주 민 복 지 과	3	1	2	3	-	3	-
교 육 복 지 과	7	2	5	7	-	7	-
문 화 예 술 과	5	1	4	5	-	4	1
세 계 유 산 과	5	3	2	5	-	3	2
건 설 과	5	-	5	5	-	1	4
해 양 수 산 과	1	-	1	1	-	1	-
해 양 자 원 과	3	-	3	1	2	3	-
천 일 염 지 원 과	2	1	1	2	-	2	-
신 재 생 에 너 지 과	3	-	3	1	2	2	1
교 통 지 원 과	4	-	4	4	-	4	-
기 술 보 급 과	4	-	4	4	-	4	-
친 환 경 농 업 과	2	1	1	2	-	2	-
정 원 산 림 과	3	-	3	3	-	3	-
보 건 행 정 과	1	-	1	1	-	1	-
상 하 수 도 사 업 소	2	-	2	2	-	-	2

## 2

## 사업비 투자계획

## ◆ 총괄 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
계	1,910,623	78,318	145,858	308,208	321,370	283,882	223,167	549,820
국 비	1,193,772	41,972	31,609	149,161	206,279	188,045	133,676	443,030
도 비	171,422	5,450	14,454.5	37,950.5	27,350	21,066	19,385	45,766
군 비	508,309	24,990	89,703.5	115,504.5	81,464	71,474	67,149	58,024
기 타 *	37,120	5,906	10,091	5,592	6,277	3,297	2,957	3,000

\* 기 타 : 민간투자, 주민자부담금(보조사업) 등

## ◆ 분야별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
계(5대 분야)	1,910,623	78,318	145,858	308,208	321,370	283,882	223,167	549,820
1. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성	145,905	9,694	48,820	59,459	18,782	8,950	200	-
2. 친환경 고소득 전략 산업 집중 육성	128,593	23,512	23,066	29,297	29,569	7,738	6,911	8,500
3. 세계적인 해양 생태 관광중심지 1004섬 신안	229,438	5,712	30,580	31,653	41,467	47,136	54,436	18,454
4. 균등한 복지 수준 높은 교육의 메카 신안	235,972	400	6,032	51,654	26,122	22,028	22,190	107,546
5. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안	1,170,715	39,000	37,360	136,145	205,430	198,030	139,430	415,320



# ◆ 부서별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2026~
계 ( )	1,910,623	78,318	145,858	308,208	321,370	283,882	223,167	549,820
기 획 홍 보 실	183,300	-	2,600	56,100	66,000	58,600	-	-
주 민 복 지 과	29,677	-	3,733	3,248	9,046	4,952	5,114	3,584
교 육 복 지 과	9,640	-	1,394	2,078	2,056	2,056	2,056	-
문 화 예 술 과	145,905	9,694	48,820	59,459	18,782	8,950	200	-
세 계 유 산 과	54,725	5,712	1,330	2,650	11,603	11,910	14,945	6,575
건 설 과	935,000	39,000	25,990	71,124	130,249	130,249	130,249	408,139
해 양 수 산 과	10,590	3,200	6,410	980	-	-	-	-
해 양 자 원 과	52,550	16,092	11,216	12,434	12,808	-	-	-
신인수산업연구소F	-	-	-	-	-	-	-	-
천일염지원과	19,100	-	-	400	3,000	3,600	3,600	8,500
신재생에너지과	-	-	-	-	-	-	-	-
교 통 지 원 과	52,535	-	8,790	8,941	9,201	9,201	9,201	7,201
기 술 보 급 과	42,658	4,220	4,267	15,371	12,200	3,300	3,300	-
친환경농업과	4,448	-	1,523	215	1,661	938	111	-
정 원 산 림 과	145,600	-	28,900	28,900	29,200	29,300	29,300	-
보 건 행 정 과	1,735	400	885	450	-	-	-	-
상하수도사업소	223,160	-	-	45,858	15,564	20,826	25,091	115,821

## 3

## 공약사업별 추진현황

관리 번호	공약 사업명	사업 기간	투자사업비(백만원)			진도율	임기내 완 가 여	료 능 부	추진부서
			총사업비	예산확보 (기투자액 포 함)	향후계획				
계	51건		1,910,623	286,428	1,624,195	15%			
1	문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 (5)								
1-1	섬에 세계적인 작가 유지엄 4개이상 조성	2022 ~ 2026	52,542	22,829	29,713	43.5%	여		문 화 예술과
1-2	1읍면 1유지엄 조성	2018 ~ 2023	91,883	35,475	56,408	38.6%	부		문 화 예술과
1-3-1	2023 대한민국 문화 의 달 유치 개최	2023	700	700	-	100%	여		문 화 예술과
1-3-2	유지엄별 연1회 이상 특별전 유치개최	2022 ~ 2026	550	50	500	9%	여		문 화 예술과
1-3-3	지역주민에 대한 문화 예술 교육 시설로 활용	2022 ~ 2026	230	30	200	13%	여		문 화 예술과
2	친환경 고소득 전략사업 집중 육성 (14)								
2-1-1	태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화	2018 ~ 2022	비예산	-	-	100%	여		신 재 생 에너지과
2-1-2	태양광 주민이익공유 확대(주민수혜20%→40%)	2018 ~ 2030	비예산	-	-	28%	여		신 재 생 에너지과
2-1-3	해상풍력사업의 조기 착공(0%→20%)	2018 ~ 2026	확보예정	-	-	0%	부		신 재 생 에너지과
2-2-1	친환경 유용미생물 배양센터의 증설	2023 ~ 2026	3,690	530	3,160	14.3%	여		기 술 보급과
2-2-2	농작업용 편의장비 보급 (수확기, 비닐하우스, 파종기 등)	2022 ~ 2026	1,244	800	444	64.3%	여		친환경 농업과
2-2-3	벼농사의 규모화 및 밭농사의 기계화 지원	2022 ~ 2025	3,204	723	2,481	22.5%	여		친환경 농업과
2-2-4	대규모장비 중심의 농기계 임대사업 확대	2022 ~ 2026	7,200	800	6,400	11.1%	여		기 술 보급과

관리 번호	공약 사업명	사업 기간	투자사업비(백만원)			진도율	임기내 완 가 여	추진부서
			총사업비	예산확보 (기투자액 포 함)	향후계획			
2-3-1	개체굴 학교개설, 전문 인력 지속적인 양성	2019 ~	비예산	-	-	100%	여	해 양 자원과
2-3-2	양식허가 지원 및 시설비 용자제도 신설	2018 ~ 2023	비예산	-	-	100%	여	해 양 자원과
2-3-3	수산양식 1대1 맞춤형 지원시스템 구축	2018 ~ 2023	52,550	39,742	12,808	75.6%	여	해 양 자원과
2-3-4	천일염 품질 등급제 도입, 3년 이상 고급 천일염의 보증제도입	2023 ~ 2026	2,100	-	2,100	0%	여	천일염 지원과
2-3-5	천일염 생산시설의 기계화, 현대화사업지원	2023 ~ 2026	17,000	-	17,000	0%	여	천일염 지원과
2-3-6	아열대 작물 재배확대 (바나나,커피,망고 등)	2022 ~ 2026	31,015	6,807	24,208	21.9%	여	기 술 보급과
2-3-7	청년 임대어선제도 확대 (11척→40척)	2019 ~ 2024	10,590	9,610	980	90.7%	여	해 양 수산과
<b>3</b>	<b>세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안(10)</b>							
3-1-1	1읍면 1특성화 공원 사 업 추 진 ( 읍 면 당 3~5만평 이상)	2018 ~ 2026	92,000	18,400	73,600	20%	여	정 원 산림과
3-1-2	사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성 (20개 조성)	2018 ~ 2026	50,000	10,000	40,000	20%	여	정 원 산림과
3-1-3	사계절 꽃 축제 개발 (6개→12개)	2018 ~ 2026	3,600	500	3,100	13.9%	여	정 원 산림과
3-1-4	1004섬 경관 조성을 위한 꽃과 나무의 관내 생산 보급	2019 ~ 2026	753	350	403	46.5%	여	기 술 보급과
3-1-5	갯벌모실길 1004Km 단계적(2026) 조성	2012 ~ 2022	9,426	6,426	3,000	68%	부	세 계 유산과
3-2-1	다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용	2022 ~ 계속	32,000	-	32,000	0%	여	세 계 유산과

관리 번호	공약 사업명	사업 기간	투자사업비(백만원)			진도율	임기내 완 가 여	추진부서
			총사업비	예산확보 (기투자액 포 함)	향후계획			
3-2-2	유네스코 생물권보전 지역 관리센터 건립	2023 ~ 2027	10,000	-	10,000	0%	부	세 계 유산과
3-2-3	친환경세제 확대 보급	2019 ~ 2026	1,350	135	1,215	10%	여	기 술 보급과
3-2-4	바다와 개울을 살리는 자연 친화형 마을별 하수처리시설 확충	2021 ~ 2027	28,360	-	28,360	0%	부	상하수도 사업소
3-2-5	영농폐기물 전량 수거 전국 제일의 쾌적한 농수산업 환경 조성	2022 ~ 2026	1,949	481	1,468	24.7%	여	세 계 유산과
<b>4</b>	<b>균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안(13)</b>							
4-1-1	노인회관을 이용한 공동 급식 지원	2023 ~ 2026	13,908	280	13,628	2%	여	주 민 복지과
4-1-2	읍면별 1개소 이상의 소규모 요양원 건립	2022 ~ 2025	5,195	1,753	3,442	33.7%	여	주 민 복지과
4-1-3	노후화된 마을노인 회관을 현대식으로 리모델링 및 확충	2022 ~ 2026	10,574	1,700	8,874	16%	여	주 민 복지과
4-1-4	섬 지역에도 안정적인 탐진댐 광역하수도 공급 확대	2016 ~ 2040	194,800	45,858	148,942	40%	부	상하수도 사업소
4-1-5	의료취약지역 보건 시설 확대	2018 ~ 2023	1,735	1,285	450	74%	여	보 건 행정과
4-2-1	중·고등학생 급식비 지원	2018 ~ 2026	4,516	784	3,732	17.3%	여	교 육 복지과
4-2-2	중·고등학생 EBS 교재비 지원	2018 ~ 2026	225	45	180	20%	여	교 육 복지과
4-2-3	1:1 화상 교육시스템 도입추진(고교)	2023 ~ 매년	114	-	114	0%	여	교 육 복지과
4-2-4	국제화시대에 맞춘 해외연수 확대	2018 ~ 매년	1,950	-	1,950	0%	여	교 육 복지과

관리 번호	공약 사업명	사업 기간	투자사업비(백만원)			진도율	임기내 완 가 여	추진부서
			총사업비	예산확보 (기투자액 포 함)	향후계획			
4-2-5	원어민 보조교사 등 영어 학습 지원	2018 ~ 매년	1,500	320	1,180	21.3%	여	교 육 복지과
4-2-6	사 회 복 지 어 린 이 집 국공립 어린이집 전환	2018 ~ 2023	110	-	110	0%	여	교 육 복지과
4-2-7	초·중·고 등 학 생 의 공영버스 무료이용 제도화	2022 ~ 2026	120	20	100	16.7%	여	교 통 지원과
4-2-8	모든 읍면 방과후 학교 운영 지원 및 활성화	2018 ~ 매년	1,225	245	980	20%	여	교 육 복지과
<b>5</b>	<b>맞춤형 교통복지로 편리한 신안(9)</b>							
5-1-1	추포-비금 연륙 연도교 조기 완공 추진	2022 ~ 2030	399,500	100	399,400	0%	부	건설과
5-1-2	자라-장산 연륙 연도교 조기 완공 추진	2022 ~ 2028	161,500	3,890	157,610	2%	부	건설과
5-1-3	장산-신의 연도교 조기 착공 추진	2026 ~ 2034	250,000	-	250,000	0%	부	건설과
5-2-1	전국 최초의 '버스공영 제'의 완벽한 정착	2022 ~ 2026	33,186	5,531	27,655	16.7%	여	교 통 지원과
5-2-2	여객선 야간운항의 완벽한 정착	2022 ~ 2026	9,629	3,029	6,600	31.4%	여	교 통 지원과
5-2-3	작은섬 도선의 완전 공영화(도선의 현대화, 종사자 증원)	2022 ~ 2026	9,600	3,600	6,000	37.5%	여	교 통 지원과
5-2-4	흑산 소형공항의 조 속한 착공	2023 ~ 2025	183,300	2,600	180,700	1%	여	기 획 홍보실
5-2-5	압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공	2018 ~ 2023	65,800	61,000	4,800	92.7%	여	건설과
5-2-6	암태도의 준 4차선 도로 확장사업 착공	2022 ~ 2027	58,200	-	58,200	0%	부	건설과





### Ⅲ. 공약별 세부실천계획







## I. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

- ▶ 1-1 섬에 세계적인 작가 뮤지엄 4개이상 조성
- ▶ 1-2 1읍면 1뮤지엄 조성
- ▶ 1-3-1 2023 한국 문화의 달 유치 개최
- ▶ 1-3-2 뮤지엄별 연1회 이상 특별전 유치개최
- ▶ 1-3-3 지역주민에 대한 문화예술 교육 시설로 활용

# 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

## [섬에 세계적인 작가 뮤지엄 4개 이상 조성]

관리번호 1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	5,600	46,942	-
사업기간	2022-2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 문화예술과	공약담당	예술섬 주무관	팀장 김기봉 ☎ 240-8041 김원주 ☎ 240-8042		

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 세계적인 작가 뮤지엄 2개(안좌, 도초)를 진행중에 있음
  - 1개(비금)는 투자심사를 완료하여 추진중에 있으며, 추가적으로 1개소 이상을 추진하고자 사업구상 중에 있음
- [정책 목표]
  - 세계적인 작가 유치를 통한 뮤지엄 건립으로 지역 이미지 쇄신(브랜드화)과 지역주민들의 예술적 자긍심 고취의 계기

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 안좌면 읍동리, 비금면 구림리, 도초면 지남리, 자은면 한운리
- 사업기간 : 2019 ~ 2025
- 사 업 비 : 52,542백만원
- 사업규모 : 안좌 (7CUBE), 비금 (1,800㎡), 도초 (R=8m), 자은 (3,513㎡)
- 시행기관 : 신안군청 문화예술관광국 문화예술과

◆ 해당없음

### ◎ 추진계획

- 안좌 플로팅뮤지엄 추진 : 2019. 7. ~ 2023. 12.
- 비금 바다의 문화시설 추진 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 도초 대지의 문화시설 추진 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 자은 인피니토 뮤지엄 추진 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2021까지				2022				2023				2024				2025				2026				20270후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
안좌 플로팅뮤지엄																												
비금 바다의문화시설																												
도초 대지의문화시설																												
자은 인피니또뮤지엄																												

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2021까지	2022	2023	2024	2025	2026	20270후
총 계	52,542	9,694	13,135	15,813	6,950	6,950	0	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	5,600	1,300	500	440	1,680	1,680	-	-
군 비	46,942	8,394	12,635	15,373	5,270	5,270	-	-
기 타							-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	20260후
안좌 플로팅뮤지엄	식	1	-	1	-	-	-
비금 바다의문화시설	식	1	-	-	-	1	-
도초 대지의문화시설	식	1	-	1	-	-	-
자은 인피니또뮤지엄	식	1	-	-	-	1	-

## ◎ 추진실적

- 안좌 플로팅뮤지엄 건립사업 착공 : 2021. 9. ~
- 도초 대지의 문화시설 조성사업 착공 : 2023. 05. ~
- 자은 인피니또뮤지엄 건립사업 설계용역 착수 : 2022.06. ~
- 비금 바다의 문화시설 전시물품 계약 : 2023. 10. ~

## ◎ 기대효과

- 지역민의 문화 향유권 보장 및 예술적 자긍심 고취
- 지역의 이미지 쇄신(브랜드화) 및 관광 활성화 도모

# 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

## [1島 1뮤지엄 조성]

관리번호 1-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●	(백만원)	11,600	19,750	60,533	-
사업기간	2018-2023	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 문화예술과	공약담당	문화예술1 팀장 설진준 ☎ 240-8351 주무관 김진성 ☎ 240-8067			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 사업 완료 및 운영 : 14개소(총 사업비 47,869백만원)
  - 사업 추진 및 계획 : 11개소(총 사업비 92,738백만원)
- [정책 목표]
  - 「1島 1뮤지엄」아트프로젝트 추진을 통해 섬 주민들의 문화적 자긍심 고취와 문화향유 기회를 증대하고, 문화예술을 통한 지역 활성화에 기여

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2023
- 사 업 비 : 91,883백만원(국 11,600, 도 19,750, 군 60,533)
- 사업규모 : 박물관 9개소, 미술관 10개소, 전시관 3개소, 공원 3개소
- 시행기관 : 신안군

#### < 주민참여 >

- ◆ 주민설명회 사업별 각 1회씩
- ◆ 개관전 행사 직접 참여

### ◎ 추진계획

- 11개소 추진 및 계획 중인 사업
  - ① 압해 황해교류역사관, ② 자은 인피니또뮤지엄, ③ 비금 바다의 문화시설
  - ④ 도초 대지의 문화시설, ⑤ 하의 대한민국정치인물사진 뮤지엄,

- ⑥ 신의 동아시아인문평화미술관, ⑦ 안좌 군도형(플로팅)미술관, ⑧ 압해 무형문화유산센터  
 ⑨ 신의 한국춘란박물관, ⑩ 지도 자수박물관, ⑪ 자은 복합문화관광타운

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료									사	업	별	연	중	상	시									
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								
공사완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	91,883	35,475	42,926	11,682	1,800	-	-
국 비	11,600	3,450	3,450	4,700	-	-	-
도 비	19,750	4,950	12,000	2,800	-	-	-
군 비	60,533	27,075	27,476	4,182	1,800	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	건	11	8	2	1	-	-
실시설계 완료	건	11	5	3	2	1	-
토지보상	건	11	5	6	-	-	-
공사완료(국도시설개량)	건	11	-	6	3	1	1

## ◎ 추진실적

- 2019. 개관(천사상미술관, 세계화석광물박물관)
- 2020. 공립미술관 등록(저녁노을미술관), 개관(수석미술관, 세계조개박물관)
- 2021. 개관(새공예박물관, 조희룡미술관, 신안자생식물연구센터)

## ◎ 기대효과

- 지역문화의 정체성 확립 및 예술의 도시로 탈바꿈
- 지역관광 명소화 및 지역경제 활성화, 도시재생 등

# 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 (2023 대한민국 문화의 달 개최)

관리번호 1-3-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		270	-	430	-
사업기간	2023	추진상황	추진예정			
사업주체	신안군 문화예술과	공약담당	문화도시지원센터 주무관 김근하 ☎ 240-5411			

## ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 문화의 달 개최 관련 자료수집 및 민간단체 업무회의
- 2023년 문화의 달 봄업 프로그램, 본행사 등 예산 반영 및 확보

· [정책 목표]

- ‘2023 대한민국 문화의 달’ 행사를 신안군에서 개최하여 섬 문화 다양성, 섬 사람들의 생활, 섬마다 전해지는 유구한 역사문화자원 등을 공유함으로써 국민의 인식개선 및 신안군민의 자긍심을 고취함

## ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2023. 10. 20.(금) ~ 22.(일)
- 사업비 : 700백만원
- 사업규모 : 기반조성 및 봄업 프로그램, 본행사, 지역 공연 및 전시 기획 등
- 시행기관 : 신안군

### < 주민참여 >

- ◆ 주민설명회 개최 3회
- ◆ 근자열(近者悅) : 다양한 방식으로 문화의 달 행사를 근거리에서 향유할 수 있도록 기획 및 프로그램 운영
- ◆ 원자래(遠者來) : 신안군 고유 문화자원을 콘텐츠화 하여 다양한 즐길거리 제공 (섬이 내어주는 생태와 자연, 음식과 체험거리, 공연과 전시 체험 등)

## ◎ 추진계획

- 2023. 4. 추진위원회 구성 및 자문회의 개최 (전문가 그룹 10명 이내)
- 2023. 4. ~ 9. 범업 프로그램 운영
- 2023. 10. 본행사 개최

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
행사계획 수립																								
사업 준비																								
사업 추진																								
개최완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	700	130	570	-	-	-	-
국 비	270	-	270	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	430	130	300	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
본행사	개	5	-	5	-	-	-
국제행사	회	2	1	1	-	-	-
연계행사	개	2	-	2	-	-	-

## ◎ 추진실적

- 2022년 문화의 달 회의 및 행사 참여
- 2022. 11. 범업프로그램 세계섬문화다양성 포럼 개최

## ◎ 기대효과

- 대한민국 문화비전 2030의 가치 실현
- 섬문화 다양성의 보호와 증진을 위한 인식 확산
- 지속 가능한 발전목표 실천을 위한 국제 네트워크 형성

# 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

## [뮤지엄별 연1회 이상 특별전 유치개최]

**관리번호 1-3-2**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	-	550	-
사업기간	2022-2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 문화예술과	공약담당	저녁노을미술관담당 박홍천 ☎ 240-8041 주무관 김이슬 ☎ 240-8684			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 2022년 저녁노을미술관 장산화이트미술관 조희룡미술관 둔장마을미술관 등 관내 미술관 기획전시 24회 개최
  - 뮤지엄 외 연중 마을창고 분교 등 유휴공간을 활용한 전시 및 문화행사 개최
  - 장산화이트 뮤지엄 개관 후 2회의 기획전과 학교연계 교육 일상 운영
- [정책 목표]
  - 1도1뮤지움 아트프로젝트 추진으로 인한 뮤지엄별로 특화된 전시회 개최

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사 업 비 : 550백만원
- 시행기관 : 신안군

#### < 주민참여 >

- ◆ 특별전 추진에 따른 현수막 게첨
- ◆ 읍면별 특별전 개최 주민 홍보 실시

### ◎ 추진계획

- 특별전 개최를 위한 예술가 초청 및 전시계획 수립
- 장산화이트뮤지엄 <신안군 소장품전-박용규 화백 기증작展> : 2024. 1.
- 조희룡미술관<소장품전-홍매화전시> : 2024. 1.



- 선도 수선화 카페 및 쉼터「수선화 축제 연계 회화전」 : 2024. 3.
- 저녁노을미술관「기획전-남도의 봄향기」 : 2024. 3.
- 조희룡미술관「우봉 조희룡 기념전-서화대전」 : 2024. 5.
- 저녁노을미술관「기획전-정원가의 산책」 : 2024. 6
- 장산화이트뮤지엄「기획전-필묵의 향기」 : 2024. 6.
- 저녁노을미술관「초대전-1004섬 꽃피는 신안」 : 2024. 9.
- 장산화이트뮤지엄「특별전-김대중 대통령 어록 서예전」 : 2024. 9.
- 병풍도 센터「1,004명의 맨드라미 프로젝트 전시」 : 2024. 10.
- 저녁노을미술관「기획전-송공산 아래 애기동백 피었네」 : 2024. 12.

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
행사계획 수립									연	중	심	시												
사업 준비																								
사업 추진																								
개최완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	550	50	100	100	150	150	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	550	50	100	100	150	150	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
특별전 개최	횟수	10	2	2	2	2	2

## ◎ 추진실적

- 저녁노을미술관 강홍구 사진전 <신안바다.빨.모래.바람 展> 개최 : 2022. 9.

- 둔장마을미술관 류준화 초대전 <바다를 품은꽃 동백꽃 해당화 피고지는 섬> 개최 : 2022. 9.
- 장산화이트뮤지움 송홍범<죽전서회 사제 동행전> 개최 : 2022. 10.
- 저녁노을미술관 전정호 판화전 <바다를 건넌 사람들 展> 개최 : 2022. 11.
- 둔장마을미술관 안혜경 초대전 <그녀, 엄마, 소녀, 다시 소녀> 개최 : 2022. 11.
- 장산화이트뮤지움 <2022 산안군 국제 창작 레지던시 결과전-산안 바다와 삶> : 2022. 12.
- 조희룡미술관 기획전 <임자도, 홍매화에 물들다> : 2023. 2.
- 선도 수선화 축제장 <안석준 펜담체화展-수선화 피는 마을, 선도> : 2023. 3.
- 저녁노을미술관 <소장품전-피어오르는 봄> : 2023. 4.
- 조희룡미술관 <신안미협회원전-1004섬 꽃피는 섬> : 2023. 6.
- 저녁노을미술관 <동아시아인권편화미술관 건립 중간보고전 자산어보> : 2023. 7.
- 암태소작항쟁 기념 전시관 <서용선 암태소작쟁의 100년을 기억하다> : 2023. 9.
- 병풍도 맨드라미 센터 <시들지 않는 사랑의 꽃, 맨드라미> : 2023. 10.

## ◎ 기대효과

- 섬 주민들의 문화적 자긍심 고취와 문화예술을 통한 예술의 도시로 탈바꿈
- 지역관광 명소화 및 도시재생등을 통한 지역경제의 활성화

# 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

## [지역주민에 대한 문화예술 교육 시설로 활용]

관리번호 1-3-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	30	200	-
사업기간	2022-2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 문화예술과	공약담당	예술섬 주무관	팀장 김기봉 ☎ 240-8041 김이슬 ☎ 240-8684		

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 문화예술교육사 현장역량강화 공모사업 선정(전남문화재단 사업비 30백만원)
- [정책 목표]
  - 어린이부터 어르신까지 신안군 전주민의 문화복지실현
  - 초중고 학교연계교육 주말 가족프로그램운영 전시연계 상시교육

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사 업 비 : 230백만원
- 사업규모 : 교육프로그램 1식
- 시행기관 : 저녁노을미술관

#### < 주민참여 >

- ◆ 교육프로그램 추진에 따른 홍보 및 모집 안내
- ◆ 주민들의 교육에 대한 직접 참여
- ◆ 전문가 초빙을 통한 주민 맞춤형 교육 실시

### ◎ 추진계획

- 저녁노을미술관 교육프로그램 기획 구체화 및 강사 섭외 : 2024. 1.

- 저녁노을미술관 <민화프로그램> 교육프로그램 실시 : 2024. 3.
- 저녁노을미술관 <가족프로그램-자연과 함께> 교육프로그램 실시 : 2024. 5.
- 저녁노을미술관 <전시연계교육> 교육프로그램 실시 : 2024. 8.
- 저녁노을미술관 <자연미술프로젝트> 교육프로그램 실시 : 2024. 9.
- 저녁노을미술관 <공예교실> 교육프로그램 실시 : 2024. 11.

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
행사계획 수립									연	중	심	시												
사업 준비																								
사업 추진																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	230	30	50	50	50	50	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	30	30	-	-	-	-	-
군 비	200	-	50	50	50	50	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
지역주민교육실시	횟수	20	4	4	4	4	4

## ◎ 추진실적

- 저녁노을미술관 “신안먹에스미다” 교육프로그램 실시 : 2022. 7.
- 저녁노을미술관 “드로잉파크” 교육프로그램 실시 : 2022. 8.
- 저녁노을미술관 “걸어서미술관속으로” 교육프로그램 실시 : 2022. 9.
- 저녁노을미술관 “예술가적 산책” 교육프로그램 실시 : 2022. 10.
- 장산화이트뮤지엄 레지던시 연계 장산초 마을학교 교육프로그램 실시 : 2022. 10,
- 문화예술교육사 군 자체 기간제 근로자 채용 : 2023. 1.
- 군민과 인근지역 주민들에게 교육프로그램 참여 홍보 : 2023. 2.

- 저녁노을미술관 주말교육프로그램 <한지랑, 나랑> 운영 : 2023. 3.
- 저녁노을미술관 주말교육프로그램 <마음의 평화 보태나길 이트> 운영 : 2023. 5.
- 저녁노을미술관 주말교육프로그램 <관화교실> 운영 : 2023. 7.
- 저녁노을미술관 주말교육프로그램 <미술관에서 놀자> 운영 : 2023. 9.
- 저녁노을미술관 주말교육프로그램 <신안의 풍경을 그리다> 운영 : 2023. 12.

## ◎ 기대효과

- 지역의 특수성을 고려한 문화예술교육을 발굴하여 군민들에게 문화예술에 대한 향유권을 제공하고 지역 간 문화 소외에 대한 격차 해소
- 문화예술교육 현장 실습을 통한 일자리 창출과 관계자의 역량강화 가능



## II. 친환경 고소득 전략사업 집중 육성

- ▶ 2-1-1 태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화
- ▶ 2-1-2 태양광 주민이익공유 확대(주민수혜20%→40%)
- ▶ 2-1-3 해상풍력사업의 조기착공(0%→20%)
- ▶ 2-2-1 친환경 유용미생물 배양센터의 증설
- ▶ 2-2-2 농작업용 편의장비 보급(수확기, 비닐하우스, 파종기 등)
- ▶ 2-2-3 벼농사의 규모화 및 밭농사의 기계화 지원
- ▶ 2-2-4 대규모장비 중심의 농기계 임대사업 확대
- ▶ 2-3-1 개체굴 학교개설, 전문인력 지속적인 양성
- ▶ 2-3-2 양식허가 지원 및 시설비 융자제도 지원
- ▶ 2-3-3 수산양식 1대1 맞춤형 지원시스템 구축
- ▶ 2-3-4 천일염 품질 등급제 도입, 3년이상 고급천일염의 보증제 도입
- ▶ 2-3-5 천일염 생산시설의 기계화, 현대화사업지원
- ▶ 2-3-6 아열대 작목 재배확대 : 바나나, 커피, 망고 등
- ▶ 2-3-7 청년 임대어선제도 확대(11척→40척)

## 친환경 고소득 전략사업 집중 육성 (태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화)

**관리번호 2-1-1**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		-	-	-	-
사업기간	2018-2022	추진상황	추진완료(100%)			
사업주체	신안군 신재생에너지과	공약담당	신재생에너지담당 권태상 ☎ 240-8340 주무관 김현태 ☎ 240-8774			

### ◎ 현황 및 정책 목표

#### · [현 황]

- ' 18. 8. 6. '신재생에너지 정책 방향 설명' 기자회견  
발전소 법인 지분율의 30% 이상 또는 총사업비의 4% 이상 주민의 참여  
권리 및 순이익의 30% 보장
- ' 18.10. 5. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」 제정
- ' 19.12.23. ~ ' 23.10.10. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」 일부개정

#### · [정책 목표]

- 전자파, 경관저해, 소음, 진동 등 신재생에너지에 대한 지역사회의 반감
- 지역갈등 해소 및 주민 수용성 확보
- 신재생에너지 개발이익을 소수의 개발사업자가 독식하는 현행 방식을 개선하고자 함

### ◎ 추진계획

- 사업위치 : 신안군 관내
- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용 : 태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30%를 의무화하여 개발사업자가 독식하던 개발이익을 신안군민도 공유하고자 함



### < 주민참여 >

- ◆ 주민설명회 개최 (' 18. 8.13. ~ ' 18. 8.20.)
  - 9회 실시
- ◆ 공청회 개최(' 18. 8.22. ~ ' 18. 8.23.)
  - 2회 실시

### ◎ 추진계획

- 현행 신재생에너지 개발사업의 불리한 구조 및 모순 개선
- 지역주민이 참여하여 개발이익을 공유하는 제도화를 목표
- 주민설명회 및 공청회 실시
- 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」 개정

### ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
주민참여 30% 의무화									연	중	심	시												

### ◎ 예산계획(비예산)

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

### ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화	%	100	100	100	-	-	-

## ◎ 추진실적

- '18.10. 5. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」 제정
- '21. 6. 3. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 지침」 제정
- '19.12.23. ~ '22.10.19. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」  
일부개정
- '19. 9. 6. ~ '23. 8. 17. 신재생에너지 주민·군 협동조합 설립  
(9개 조합, 7개 읍·면)
- '19. 9. 6. ~ '22. 4. 4. 신재생에너지 주민·군 협동조합 설립 (6개 읍면)
- '21. 4.26. 전국 최초 신재생에너지 개발이익 공유 정책 실현  
(안좌도, 자라도 첫 태양광 이익 배당금 지급)
  - 개인별 51~12만원/분기당 차등지급
- '21.11.29. 지도 첫 태양광 이익 배당금 지급
  - 개인별 26~11만원/분기당 차등지급
- '22. 5. 2. 사옥도 첫 태양광 이익 배당금 지급
  - 개인별 60~22만원/분기당 차등지급
- '23. 4. 26. 임자도 첫 태양광 이익 배당금 지급
  - 개인별 40~10만원/ 분기당 차등지급
- '23. 5. 3. 햇빛아동수당 지급
  - 개인별 20만원/ 반기별 지급
- '23. 9. 25. ~ 26. 하반기 햇빛아동수당 지급
  - 개인별 20만원/ 반기별 지급
- '23. 10. 26. 햇빛연금 100억원 돌파
  - 안좌면 42.6억원, 지도읍 45.1억원, 임자면 12.3억원

## ◎ 기대효과

- 개발사업자가 독식하는 방식 개선하여 신안군민의 주민이익공유가 확대
- 인구 초고령화로 인한 지방소멸지역에서 인구유입으로 인해 인구감소폭이 점차 줄어들고 있음

# 친환경 고소득 전략사업 집중 육성

## [태양광 주민이익공유 확대(주민수혜 20% → 40%)]

**관리번호 2-1-2**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	-	-	-
사업기간	2018-2030	추진상황	추진 중(28%)			
사업주체	신안군 신재생에너지과	공약담당	신재생에너지담당 권태상 ☎ 240-8340 주무관 김현태 ☎ 240-8774			

### ○ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 현재 전 주민의 28%가 태양광 주민이익공유 혜택을 받고 있음  
(안좌도, 자라도, 지도, 사옥도, 임자도)
- [정책 목표]
  - 향후 준공되는 지역 포함, 태양광 주민이익공유를 40%까지 확대하고자 함  
(비금도, 증도, 신의도 등)

### ○ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2030
- 사업내용 : 현재 태양광 이익 배당금 혜택을 받고 있는 신안군민이 20%이지만  
향후 40%까지 확대하고자 함.

#### < 주민참여 >

◆ 해당 없음.

### ○ 추진계획

- 해당 읍·면 신재생에너지 주민·군 협동조합 설립 추진
- 발전사(SPC)와 협동조합 간 계약 체결
- 신재생에너지 주민·군 협동조합 사무실 개소(8개소)
- 신재생에너지 주민·군 협동조합 사무실 개소(9개소)

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
태양광 이익 배당금 주민수혜									연	중	심	시												

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
태양광 이익 배당금 주민수혜	%	40	19	28	46	-	-

## ◎ 추진실적

- 자라도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2019. 9. 6.)
- 지 도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2020. 1. 6.)
- 사옥도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2020. 1. 13.)
- 안좌도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2020. 9. 11.)
- 임자도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2021. 8. 10.)
- 장산도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2021. 11. 18.)
- 하의도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2022. 1. 14.)
- 비금도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2022. 4. 4.)
- 가란도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2023. 8. 17.)

## ◎ 기대효과

- 인구 초고령화로 인한 지방소멸지역에서 인구 유입으로 인해 22년 12월 대비 현재 인구수가 216명 증가함
- '23년까지 신안군민의 약 40%가 신재생에너지 개발이익 공유 정책 혜택을 누림

## 친환경 고소득 전략산업 집중 육성

### [해상풍력사업의 조기착공(0%→20%)]

**관리번호 2-1-3**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●	(백만원)	-	-	-	48,000,000
사업기간	2018-2030	추진상황	개별법에 따른 인허가 진행중			
사업주체	발전사업자	공약담당	신재생에너지담당 권태상 ☎ 240-8340 주무관 박현식 ☎ 240-8333			

#### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 「신안지역 8.2GW 전남 블루이코노미」 핵심사업 선정 추진
- 전남도·신안군·한전·전남개발공사 해상풍력 개발협약(' 19.12.20.)
- 공공주도 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업 공모 선정(' 21.5.17.)
- 신안 해상풍력 상생협의회 구성(' 22.12.5.)
- 신안 어업인연합회 ‘해상풍력 조성 촉구’ 성명서 발표(' 23.3.2.)
- 전남도·신안군·신안군 어업인연합회·신안 해상풍력 발전사 협의체·신안 부유식 풍력 산업협회 해상풍력 상생협약 체결(' 23.4.20.)

· [정책 목표]

- 민간투자 48조원, 기업유치 40개, 직·간접 11만7천개 일자리 창출

#### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 전남 신안군 해역 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2030
- 사 업 비 : 48조원
- 사업규모 : 8.2GW

#### < 주민참여 >

◆ 해당없음

## ◎ 추진계획

- 어업인·주민 수용성 확보를 위한 신안군 해상풍력상생협의회 구성('22.11.)
- 개별법에 따른 인허가(해상교통, 환경 등) 절차 진행(~'24년까지)

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
개별법 인허가 추진																								
해상풍력 발전단지 조성																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	48,000,000	-	-	-	-	-	48,000,000
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-
기 타	48,000,000	-	-	-	-	-	48,000,000

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
상생협의회 구성	개소	1	1	-	-	-	-
해상풍력 발전단지 조성	단지	25	-	-	-	-	25

## ◎ 추진실적

- 계측기 설치현황(총 25개소, 설치완료 21개소, 계측기 제작발주 4개소)

## ◎ 기대효과

- 8.2GW 완료시 군민소득 연간 약 3천억원 예상(1인당 6백만원/년)
- ※ 한전의 해상풍력 1.5GW(주민참여 500억원/년) 추진 검토자료 참조, 군민 5만명기준

# 친환경 고소득 전략사업 집중 육성

## [친환경 유용미생물 배양센터의 증설]

관리번호 2-2-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		210	1,402.5	2,077.5	-
사업기간	2023~2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 농업기술센터 기술보급과	공약담당	작물환경 담당 장치면 ☎ 240-4141 주무관	선현자 ☎ 240-4142		

### ◎ 현황 및 정책 목표

#### · [현 황]

- 유용미생물배양장 6개소 기운영 중 : 4종 미생물 생산, 배양기 16기 운용
- 유용미생물 수요량 증가에 따른 공급 시설 확충 필요
- ※ 미생물 공급량 ( ' 19년) 330톤 → ( ' 20년) 415톤 → ( ' 21년) 445톤

#### · [정책 목표]

- 유용미생물배양장 1개소 신축 및 배양기 신규 설치로 유용미생물 공급 확대
- 공급 계획량 630톤

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 유용미생물배양장(8개소)
  - 기 운영 6개소 : 지도읍, 압해읍, 도초면, 신의면, 장산면, 안좌면
  - 신축 예정 1개소 : 임자면
  - ※ 해양자원과 신축 추진 : 암태면 1개소(165㎡) / 멸균배양기 3기 설치
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사 업 비 : 3,690백만원
- 사업규모 : 유용미생물배양장 신규 설치 1개소, 배양기 설치 6기
- 시행기관 : 신안군

#### < 주민참여 >

◆ 해당없음

## ◎ 추진계획

- (기본 계획 수립 및 배양장 신축 설계 추진) 2022. 9. ~ 12.
- (배양장 신축 추진) 2023. 1. ~ 2024. 1.
- (배양기 납품 및 설치) 2023. 1. ~ 2026. 12.

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
신축 설계 완료																								
계약 및 입찰																								
신축 공사 및 납품 추진																								
유용미생물배양장 운영																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
총 계	3,690	530	1,960	400	400	400	-
국 비	210	10	200	-	-	-	-
도 비	1,402.5	22.5	780	200	200	200	-
군 비	2,077.5	497.5	980	200	200	200	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026 이후
신축 완료	개소	1	-	1	-	-	-
배양기 설치 완료	기	8	-	3	3	2	-

## ◎ 추진실적

- 유용미생물배양장 신축 부지 확보 : 2022. 7.
- 신축 1개소 및 멸균배양기 설치 계약 : 2023. 5. ~ 8.

## ◎ 기대효과

- 유용미생물배양장 신축 및 배양기 설치를 통해 유기농업 확산 및 농업 생태계 보존
- 친환경 농산물 및 정책 사업과 연계한 고품질 농산물 생산 유도로 품질 경쟁력 향상과 농가 소득 증대 기여



## 친환경 고소득 전략사업 집중 육성 [농작업용 편의장비 보급(수확기, 비닐하우스, 파종기 등)]

**관리번호 2-2-2**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	75	541	628
사업기간	2022 - 2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군농업기술센터 친환경농업과	공약담당	농업정책 담당 백인철 ☎ 240-8371 주무관 나순영 ☎ 240-8377			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 지원근거 : 농어업·농어촌 및 식품산업기본법 8조
  - 지원대상 : 14개 읍면 농가
- [정책 목표]
  - 고령·부녀화가 되고있는 농촌 실정에 맞는 농작업용 편의장비 보급 추진

### ◎ 사업개요

[농작업 편의 의자 지원]

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사 업 량 : 6,188개(개당 15,000원)
- 사 업 비 : 96,500천원 (도비 13,923, 군비 32,487, 농협 40,532 자담 9,558)
- 사업내용 : 농작업 편의의자 구입비 지원

[고추운반수확차 지원]

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사 업 량 : 76개(개당 165,000원)
- 사 업 비 : 12,540천원 (군비 6,270, 자담 6,270)
- 사업내용 : 고추수확 운반차 구입비 지원

### < 주민참여 >

◆ 해당 없음.

## ◎ 추진계획

- 사업계획서 읍면시달 및 사업신청서 접수 : 당해연도 1월
- 사업대상자 확정 : 당해연도 2월
- 보조금 교부신청 : 당해연도 3 ~ 6월
- 사업추진 및 완료 : 당해연도 3 ~ 12월
- 정산보고 및 사업평가 : 당해연도 6 ~ 12월

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립																								
사업추진																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	1,244	800	111	111	111	111	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	75	15	15	15	15	15	매년지원
군비	541	385	39	39	39	39	매년지원
기타	628	400	57	57	57	57	매년지원

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
농작업 편의 의자	개	7,000	6,188	6,188	6,188	6,188	매년지원
고추운반수확차 지원	개	180	151	76	76	76	매년지원

## ◎ 추진실적

- 2023년 농업분야 지원사업 수요조사 실시 : 2022. 10. 15.

## ◎ 기대효과

- 농작업 노동력 절감 및 농업생산성 향상으로 농가 소득증대 기여

# 친환경 고소득 전략사업 집중 육성 [벼농사의 규모화 및 밭농사의 기계화 지원]

관리번호 2-2-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		-	-	1,896	1,308
사업기간	2022~2025	추진상황	이행 후 계속			
사업주체	신안군농업기술센터 친환경농업과	공약담당	농기계지원담당 정신욱 ☎ 240-8192 주무관 김관우 ☎ 240-8419			

## ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 농촌의 고령화로 인력·기술부족으로 농업경영에 어려움
- 고가 농기계의 잦은 교체(주기5~6년)로 농가부채의 주요원인이 됨
- 소규모 경작(평균 경작면적 1.5ha/농가)으로 농업생산성 저하
- 규격에 맞지 않은 농자재 사용으로 밭농사 기계화 확산 감소

· [정책목표]

- 벼농사를 마을별·들녘별로 규모화하여 농업경영체(영농법인)에 위탁 추진
- 수탁 농업경영체(영농법인)에 농기계 및 보관창고 등 지원
- 위탁하는 농가는 위탁수수료 인하로 농업소득 증대
- 마늘·양파 재배에 필요한 농기계를 임대사업소 배치 및 매년 농자재 보급사업 추진

## ◎ 사업개요

[벼농사의 규모화 지원]

- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업량 : 8개소
- 사업비 : 2,892백만원 (군비 1,740, 자담 1,152)
- 사업내용 : 농기계, 농기계보관창고, 육묘장 등 지원

※ [2019~2021년 사업 추진현황]

- 총사업비 : 6,554백만원 (보조 4,168, 자담 2,386)
- 사업량 : 10개소 ('19년 : 3, '20년 : 7)
- 대상읍면 : 지도 3, 압해 1, 증도 1, 임자 1, 비금 1, 도초 1, 안좌 1, 암태 1
- 사업내용 : 영농법인에 농기계 임대료 및 농기계보관창고, 육묘장 등 지원

[밭농사의 기계화 지원]

- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업량 : 236ha
- 사업비 : 312백만원 (군비 156, 자담 156)
- 사업내용 : 생분해성멀칭비닐, 양파상토, 양파종자 코팅비 지원

※ [2019~2021년 사업 추진현황]

- 총사업비 : 889백만원 (군비 723, 자담 166)
- 사업량 : 「 임대농기계 구입 : 마늘파종기 외 5종 39대  
↳ 농자재보급사업 : 314농가
- 사업내용 : 「 임대사업용 마늘파종기 외 5종 39대 구입 배치  
↳ 양파종자코팅, 멀칭 비닐, 양파 상토 지원

< 주민참여 >

◆ 해당 없음.

◎ 추진계획

[벼농사의 규모화 지원]

- 2023년 농업인의 영농비 부담을 줄이기 위해 농기계 임대센터 운영 추진
- 사업단 영농대행실적 등 운영성과 평가 : 2023. 12.

[밭농사의 기계화 지원]

- 2023년 밭농사 기계화에 따른 지원사업 추진계획 수립 : 2022. 11.
- 사업대상자 선정 : 2023. 1.
- 밭농사 기계화 추진 : 2023년 중

◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립																								
사업단(사업자) 선정																								
벼농사 규모화 및 밭농사 기계화 추진																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	20270후
총 계	3,204	723	104	1,550	827	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,896	435	52	922	487	-	-
기 타	1,308	288	52	628	340	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	20260후
규모화사업단 추가선정	단	8	2	2	2	2	-
영농대행 추진면적	ha	600	150	150	150	150	-
밭작물(마늘·양파) 농기계 임대실적	대	120	30	30	30	30	-
밭작물 농자재 공급	ha	240	60	60	60	60	-

## ◎ 추진실적

[벼농사의 규모화 지원]

- 2022년 「벼농사 규모화 사업」 활성화 지원사업 추진
  - ▶ 2022년 사업비 : 723백만원 (군비 435, 자담 288)
  - ▶ 2022년 사업량 : 2개소 (도초, 안좌)
  - ▶ 사업내용 : 농기계, 농기계보관창고, 육묘장 등 지원

[밭농사의 기계화 지원]

- 마늘·양파 기계화에 따른 지원사업 추진완료
  - ▶ 2022년 사업비 : 78백만원 (군비 39, 자담 39)
  - ▶ 2022년 사업량 : 9개읍면 (지도, 증도, 임자, 자은, 비금, 장산, 안좌, 팔금, 암태)
  - ▶ 사업내용 : 멀칭비닐, 양파상토, 양파종자 코팅비 지원(59ha, 104명)

## ◎ 기대효과

- 벼농사규모화 사업단의 영농대행을 통한 가계소득 증대와 일자리 창출
- 소규모·고령농가의 영농대행비 20%절감 등 농가소득증대
- 노동력이 많이 투입되는 밭작물(마늘·양파)의 기계화를 통한 노동력 감소와 효율성 증대로 농가소득 증가
- 마늘·양파의 기계화 확산을 위한 농자재 보조사업 실시로 농가의 생산비 부담 경감

# 친환경 고소득 전략사업 집중육성

## [대규모장비 중심의 농기계 임대사업 확대]

**관리번호 2-2-4**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		3,100	620	3,480	-
사업기간	2022~2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 농업기술센터 기술보급과	공약담당	농기계임대 담당 이정훈 ☎ 240-4025 주무관 마기윤 ☎ 240-4026			

### ◎ 현황 및 정책 목표

[현 황]

- 신안군 대규모장비(트랙터, 콤파인 등)보유 현황

기종명	보유대수	원형결속기	4
계	10종, 130대	양과정식기	22
범용콤파인	7	대과정식기	20
트랙터	20	승용관리기	2
지게차	15	승용이앙기	2
농업용굴삭기	29	퇴비살포기	25

√ 대규모장비 : 20백만원 이상의 동력기계 및 10백만원 이상의 부착 농기계

[정책 목표] 대형 고가 농기계 구입 부담경감으로 기계화 영농 및 경영비 절감 통한 농가 소득향상

### ◎ 사업개요

[노후농기계 대체 및 신기종 농기계 지원]

- 사업위치 : 13개읍면 농기계 임대사업소
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 2,000백만원
- 사업내용 : 매년 농가 수요조사에 따른 농기계 구입

#### < 주민참여 >

◆ 읍면 농기계 도입 희망 기종 수요조사 : 연중 실시

[주산지 일관기계화 사업]

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사 업 비 : 4,000백만원
- 사업내용 : 마늘, 양파 등 밭작물 일관기계화를 위한 전용 농기계 장기임대

< 주민참여 >

◆ 공동 농업경영체 간 도입 농기계 협의

[밭작물 기계화 우수모델 육성 지원]

- 사업기간 : 2023 ~ 2024
- 사 업 비 : 3,200백만원
- 사업내용 : 마늘, 양파 등 밭작물 기계화 성공 모델 육성을 위한 전용 농기계 장기임대 및 기반 조성 등

< 주민참여 >

◆ 공동 농업경영체 간 도입 농기계 및 기반 조성 세부사업 협의

◎ 추진계획

[노후농기계 대체 및 신기종 농기계 지원]

- 도입 희망 농기계 수요조사 : 연중
- 농기계임대사업 운영위원회를 통한 대상기종 선정 : 매년 3월
- 농기계 도입 및 읍면 농기계임대사업소 배치, 임대 : 연중

[주산지 일관기계화 사업]

- 추진계획 수립 및 대상자 공모 : 2024. 1월
- 농기계임대사업 운영위원회를 통한 대상단체 선정 : 2024. 3월
- 농기계 도입 및 장기임대 추진 : 연중

[밭작물 기계화 우수모델 육성 지원]

- 추진계획 수립 및 대상자 공모 : 2024. 1월
- 농기계임대사업 운영위원회를 통한 대상단체 선정 : 2024. 3월
- 농기계 도입 및 장기임대 추진 : 연중

◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획수립																								
농기계임대사업 운영위원회 개최																								
농기계선정 및 구입																								
임대사업소 운영 및 수요조사																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
총 계	7,200	800	2,400	2,400	800	800	
국 비	3,100	300	1,100	1,100	300	300	계속시행
도 비	620	60	220	220	60	60	계속시행
군 비	3,480	440	1,080	1,080	440	440	계속시행
기 타	-	-	-	-	-	-	

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026 이후
대규모장비 구입	대	80	10	25	25	10	10

## ◎ 추진실적

[노후농기계 대체 및 신기종 농기계 지원]

- 2022년 : 하우스 트랙터, 원형결속기 등 대형농기계 15대 구입 및 현장 배치
- 2023년 : 신기종 임대농기계 24대, 노후농기계 대체 22대 구입

[주산지 일관기계화 사업]

- 2022년 : 대파승용정식기 외 4종, 7대 장기임대 추진
- 2023년 : 마늘 일관기계화 농기계 장기임대 추진 14종 31대

[밭작물 기계화 우수모델 육성 지원]

- 2023년 : 사업계획 수립 및 농기계 구매 의뢰
- 2023년 : 양파 기계화 우수모델 육성 농기계 장기임대 추진 9종 90대
- 농촌 노동력 감소 및 인건비 상승 대응 밭농업 기계화 촉진으로 농가 경영비 절감 및 소득 향상



# 친환경 고소득 전략사업 집중육성

## [개체굴 학교 개설, 전문인력 지속적인 양성]

**관리번호 2-3-1**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	-	-	-
사업기간	2019-계속	추진상황	<b>【총 수료생 79명】</b> -제1기 1004굴 양식학교 수료 ( 9명) -제2기 1004굴 양식학교 수료 (23명) -프랑스 개체굴학교 수료 (5명) -1004굴 양식학교 3기 수료 (42명) -1004굴 양식학교 4기수료예정(27명)			
사업주체	신안군 신안수산연구소TF	공약담당	신안수산연구소장 신상수 ☎ 240-3991			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 2019학년도 9명 수료, 2021학년도 23명 수료, 2022학년도 42명 수료, 프랑스 양식학교 5명 수료
  - 2023학년도(제4기) 1004굴 양식학교 운영 : 현재 입교생 27명 교육완료
- [정책 목표]
  - 최근 귀어·귀촌자 및 희망자가 늘고 있으나, 현장중심의 1004굴 완전양식기술 교육을 주관하는 기관이 부족하여 양식기술 교육을 통해 안정적인 정착기반 및 새로운 소득원 마련
  - 고소득 전략품종인 개체굴 양식기술교육 및 전문어업인 육성을 통해 우리군 『1004굴』 양식산업화를 통해 신규 일자리 창출 및 어업인 소득 증대
  - 신안수산연구소 자체 이론교육과 맞춤형 1:1식 현장실습, 병행교육수료 후 『1004굴』 어업기반(양식지구) 및 민간보조(임대전환사업) 지원

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 관내
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업내용 : 1004굴 양식산업화를 위해 귀어자, 어업인, 전업어가 및 다문화 가정을 대상으로 『1004굴』 양식학교를 운영
- 교육기간 : 1년 중 7개월

## < 주민참여 >

- ◆ 대다수 주민(어업과 농업)들이 참여하여 학교를 운영하고 있으며,  
수료 후 양식시설 임대사업 등 추진중(주민참여율 70%, 귀어자 30%)

### ◎ 추진계획

- 2023학년도 1004굴 양식학교 교육생 모집공고 : 2023. 4.
- 1004굴 양식학교 입교식 : 2023. 5.
- 1004굴 양식학교 교육과정 수행 : 2023. 5. ~ 12.
- 1004굴 양식학교 수료식 : 2023. 12.

### ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1004굴 양식학교 운영 및 수료																								

### ◎ 예산계획(비예산)

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

### ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
1004굴 양식학교 수료	명	200	40	40	40	40	40

### ◎ 추진실적

- 2019학년도 (제1기) 개체굴 양식학교 운영
  - 운영기간 : 2019. 4. ~ 12.(8개월)
  - 운영결과 : 12명 중 9명 수료(관내 염전업, 어업인, 귀어자, 충남보령 등)
- 2021학년도 (제2기) 1004굴 양식학교 운영

- 운영기간 : 2021. 7. ~ 12.(5개월)
- 운영결과 : 24명 중 23명 수료(관내 어업인, 전업인, 귀어자 등)
- 2022학년도 (제3기) 1004굴 양식학교 운영
  - 운영기간 : 2022. 5. ~ 12.(8개월)
  - 운영결과 : 현재 입교생 40명 수료
- 2022년도 (제3기) 1004굴 양식학교 운영
  - 운영기간 : 2022. 5. ~ 12.(7개월)
  - 운영결과 : 42명 수료(관내 어업인, 전업인, 귀어자 등)

\* 2023년 1004굴 임대사업 추진

- 대상지구 : 자은면(신성, 면전), 비금면(당두)
- 사 업 량 : 1004굴 양식시설 1,200set
- 선정인원 : 자은면, 비금면 6명

## ◎ 기대효과

- 1004굴 양식기술 교육 및 세척, 선별, 포장 기술을 훈련하여 안정적인 정착기반 및 새로운 소득원을 마련하여 청년일자리 창출 및 어업인 소득 증대

## 친환경 고소득 전략사업 집중 육성 [양식허가 지원 및 시설비 용자제도 지원]

**관리번호 2-3-2**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타 (용자,민자)
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	-	-	21,840
사업기간	2018-2023	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 해양자원과	공약담당	친환경양식 팀장 주래만 ☎ 240-8611			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 2023년 양식시설 현대화사업(용자) 추진 : 41어가 / 5,689백만원
- [정책 목표]
  - 신규 양식장 초기 투자비용 용자 지원으로 수산산업 활성화 및 귀어인 지원

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2023
- 사 업 비 : 21,840백만원
- 사업규모 : 양식시설 현대화 자금 용자 지원  
(연리 1%, 3년 거치 7년 분할상환)
- 용자금 대출은 신안군 수협에서 시행

### < 주민참여 >

◆ 해당없음

### ◎ 추진계획

- 사전 수요조사 및 사업신청서 접수 : 전년도 11 ~ 12월
- 용자금 확정, 사업대상자 선정 : 당해연도 1 ~ 2월
- 사업추진(장비구입, 시공 등) 및 완료 : 당해연도 3 ~ 12월

### ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업자 선정																								
사업추진																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	~2019	2020	2021	2022	2023	2024이후
총 계	21,840	7,420	3,441	3,920	1,370	5,689	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-
용 자	17,472	5936	2,753	3,136	1,096	4,551	미정
민 자	4,368	1484	688	784	274	1,138	미정

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2023이후
용자 집행 실적	%	100	100	추진중	미정	미정	미정

## ◎ 추진실적

- 2019년 양식시설 현대화사업(용자) 실적 : 38어가 / 3,710백만원
- 2020년 양식시설 현대화사업(용자) 실적 : 26어가 / 3,441백만원
- 2021년 양식시설 현대화사업(용자) 실적 : 24어가 / 3,920백만원
- 2022년 양식시설 현대화사업(용자) 실적 : 12어가 / 1,370백만원
- 2023년 양식시설 현대화사업(용자) 추진 : 41어가 / 5,689백만원

## ◎ 기대효과

- 수산 양식 시설 지원을 통해 어업인 등의 경영 부담을 경감하고, 고품질·고성능 수산 기자재 및 시설비를 지원함으로써 관내 어업인의 소득향상 기여

# 친환경 고소득 전략사업 집중 육성

## [수산양식 1:1 맞춤형 지원시스템 구축]

관리번호 2-3-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타 (융자,민자)
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	11,460	25,356	15,734
사업기간	2018-2023	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 해양자원과	공약담당	친환경양식 팀장 주래만 ☎ 240-8611 주무관 한유빈 ☎ 240-8603			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 수산양식 기자재 등 지원 총 16종 추진
- [정책 목표]
  - 맞춤형 수산양식 지원사업을 위한 계획 수립으로 어가소득 증대 도모

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2023
- 사 업 비 : 52,550백만원
- 사업내용 : 양식어업인 양식시설 및 기자재 지원사업 추진
- 시행기관 : 신안군

### < 주민참여 >

- ◆ 왕새우양식 경쟁력 강화 지원 단가계약을 위한 의견수렴 : 박인석 외 6명
  - 새우양식장 기자재 공동구매를 통한 양식어가 운영비용 절감 도모

### ◎ 추진계획

- 사전 수요조사 및 사업신청서 접수 : 전년도 11 ~ 12월
- 사업대상자 선정 : 당해연도 1 ~ 2월
- 사업추진 및 완료 : 당해연도 3 ~ 12월

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업자 선정																								
사업추진																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	~2019	2020	2021	2022	2023	2024이후
총 계	52,550	6,052	5,071	4,969	11,216	12,434	12,808
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	11,460	142	1,150	1,376	2,478	3,110	3,204
군비	25,356	3,071	2,568	2,379	5,095	6,031	6,212
용자	-	-	-	-	-	-	-
민자	15,734	2,839	1,353	1,214	3,643	3,293	3,392

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2023이후
사업비 집행 실적	%	100	100	100	미정	미정	미정

## ◎ 추진실적

- 2020년 양식분야 지원사업 실적 : 총16종 / 5,071백만원
- 2021년 양식분야 지원사업 실적 : 총15종 / 4,969백만원
- 2022년 양식분야 지원사업 실적 : 총13종 / 11,216백만원
- 2023년 양식분야 지원사업 추진 : 총15종 / 12,434백만원

## ◎ 기대효과

- 양식 기자재 등 공급 지원으로 양식어가 경영비 부담 절감 및 안정적인 양식경영

# 친환경 고소득 전략사업 집중 육성

## [천일염 품질 등급제 도입 3년 이상 고급천일염의 보증제 도입]

**관리번호 2-3-4**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	-	1,100	1,000
사업기간	2023-2026	추진상황	완료 후 계속			
사업주체	신안군 천일염지원과	공약담당	천일염육성담당 황동식 ☎ 240-8554			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 천일염 장기저장시설 등 등급제 기반시설(야적장) 인프라 구축
- [정책 목표]
  - 신안 천일염의 품질기준 설정 및 보증제 시행으로 균일한 고품질 천일염 공급
  - 브랜드 이미지 제고와 소비자 신뢰도 향상으로 소비 촉진

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 13개 읍·면(흑산면 제외)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사 업 비 : 2,100백만원
- 사업내용 : 천일염 품질등급제 및 3년이상 고급 천일염 보증제 도입
- 시행기관 : 신안군

#### < 주민참여 >

- ◆ 주민설명회 개최 1회
  - 2023년 하반기 주민설명회 개최 예정
- ◆ 전문가 의견 수렴
  - 천일염전문기관과 지속적인 협의 및 협의체 구성 운영

### ◎ 추진계획

- 주민설명회 개최 : 2023. 11.
- 천일염 품질등급제 시범운영 : 2024. 6.
- 천일염 등급제 및 품질보증제 시행 : 2025. 1.



## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
주민설명회 개최																								
천일염 품질등급제 시범운영																								
천일염등급제시행을 위한 인프라 구축																								
천일염 등급제 및 품질보증제 시행																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	2,100	0	400	500	600	600	
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,100	-	200	300	300	300	매년지원
기 타	1,000	-	200	200	300	300	매년지원

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
천일염 품질등급제 및 보증제 실시	%	100	-	10	50	70	100

## ◎ 추진실적

- 경쟁력 제고를 위한 물류비 1,500백만원 편성 : 2019. 1.
- 천일염 품질등급제 및 보증제 용역비 50백만원 편성 : 2019. 4.
- 천일염 등급제 기반시설(야적장) 2,000백만원 편성 : 2020. 1.

## ◎ 기대효과

- 신안 천일염 품질기준 설정 및 보증제 시행으로 브랜드 이미지 제고와 소비자 신뢰도 향상으로 소비 촉진 기여

# 친환경 고소득 전략사업 집중 육성

## [천일염 생산시설의 기계화, 현대화사업지원]

관리번호 2-3-5		중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)				
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		5,000	1,000	5,000	6,000
사업기간	2023-2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 천일염지원과	공약담당	천일염육성 담당 황동식 ☎ 240-8554 주무관 박정란 ☎ 240-6128			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 염전 생산시설 무인 자동화 개발을 위한 한국로봇산업진흥원과 업무협약
  - 천일염 생산장비는 반자동화 도입완료(자동채염, 전동대과 등)
- [정책 목표]
  - 염전 생산시설 무인자동화를 통한 노동력 절감과 장애인 인권문제 해소

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 13개 읍·면(흑산면 제외)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업비 : 17,000백만원
- 사업내용 : 염전 생산시설 무인자동화
- 시행기관 : 신안군

#### < 주민참여 >

- ◆ 현장적용을 위한 주민의견 수렴
  - 장비 개발업체와 현장 의견 지속적으로 수렴
- ◆ 업체 무인자동화 장비 시연회 개최
  - 천일염 생산자 장비 시연회 개최 및 의견 수렴

### ◎ 추진계획

- 염전 생산시설 무인 자동화 업체 업무협약 : 2023. 11.

- 천일염 생산장비 예산 확보 : 2024. 3.
- 천일염 생산시설 무인 자동화 인프라 구축 : 2024. 9. ~
- 천일염 무인자동화 장비 지원 : 2025. 3. ~

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
무인자동화 업체 업무협약																								
천일염 생산장비 예산 확보																								
천일염 생산시설 인프라 구축																								
천일염 무인자동화 장비 지원																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	17,000	-	-	2,500	3,000	3,000	8,500
국 비	5,000	-	-	500	1,000	1,000	2,500
도 비	1,000	-	-	100	200	200	500
군 비	5,000	-	-	1,300	600	600	2,500
기 타	6,000	-	-	600	1,200	1,200	3,000

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
천일염 무인자동화 장비 지원	대	100	-	-	30	30	40

## ◎ 추진실적

- 한국로봇산업진흥원 업무협약 : 2020. 9.
- 무인화 시스템구축을 위한 컨설팅 지원 : 2022. 5.

## ◎ 기대효과

- 생산공정의 기계화 및 자동화를 통한 생산자들의 일손부족 해소

# 친환경 고소득 전략사업 집중 육성

## [아열대 작목 재배확대 (바나나, 커피, 망고 등)]

관리번호 2-3-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	16,850	820	6,685	6,660
사업기간	2022-2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 기술보급과	공약담당	소득작물담당 양재연 ☎ 240-4151 주무관 김남이 ☎ 240-4152			

### ◎ 현황 및 정책 목표

#### · [현 황]

- 권역별 아열대작물 임대농장 조성[지도(망고), 비금(바나나), 암태(망고, 커피)] 및 신의 올리브단지를 조성하여 재배면적 확대 중에 있음
- 현재 지도읍(망고 0.3ha), 팔금면(바나나 0.6ha), 암태면(아열대작물 0.3ha)에 추진중에 있으며, 임대농장과 연계하여 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 지원사업으로 아열대작물을 확대해 나갈 계획 중에 있음

#### · [정책 목표]

- 기후변화 대응 신소득 아열대작목 발굴로 소득화 및 경쟁력 제고
- 수입과일 소비증가 대응 국내생산 아열대작물의 안전·우수성 홍보

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 지도읍 감정리, 비금면 덕산리, 도초면 발매리, 신의면 상태서리, 암태면 단고리, 팔금면 원산리 등
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 31,015백만원
- 사업규모 : 지도 망고 0.7ha, 비금 바나나 0.6ha, 도초 바나나 4.1ha, 신의 올리브 5ha, 팔금 바나나 0.6ha, 암태 커피 0.5, 암태 망고 0.8ha
- 시행기관 : 신안군농업기술센터 기술보급과

#### < 주민참여 >

- ◆ 영농기반 및 경험이 부족한 귀농 및 청·장년층 농업인에게 아열대작물 생산 경험 및 기술습득 기회제공을 통한 일자리 창출 및 아열대작물 확대

## ◎ 추진계획

- 경영실습 임대농장 조성 : 2023. 3. ~ 2026. 12.
- 청년농부 스마트 시설원예단지 조성 : 2023. 3. ~ 2026. 12.
- 지도 망고 시설단지 조성 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 청년농업인 스마트팜 자립기간 구축 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 신안 지역특화 임대형스마트팜 조성사업: 2023.1. ~ 2024. 12.

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2021까지				2022				2023				2024				2025				2026				20270후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
청년 경영실습 임대농장 조성																												
청년농업인 스마트팜 자립기간 구축																												
비금 바나나 시설단지 조성사업																												
망고 시설단지 조성																												
청년농부 일자리 창출형 스마트 시설원예단지 조성																												

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2021까지	2022	2023	2024	2025	2026	20270후
총 계	31,015	4,220	2,587	10,908	9,300	2,000	2,000	-
국 비	16,850	1,350	900	7,600	7,000	-	-	-
도 비	820	505	229	86	-	-	-	-
군 비	6,685	1,865	898	1,822	900	600	600	-
기 타	6,660	500	560	1,400	1,400	1,400	1,400	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	20260후
바나나 재배면적 확대	ha	3	1	1	0.5	4.0	-
망고 재배면적 확대	ha	3	1.5	0.5	0.5	0.5	-
커피 재배면적 확대	ha	1	0.5	0.2	0.2	0.1	-
올리브 재배면적 확대	ha	5	-	5	-	-	-
기타 아열대작물 재배면적 확대	ha	1	-	0.3	0.4	0.3	-

### ◎ 추진실적

- 아열대 경영실습 임대농장 조성(커피, 망고) : 2020. ~ 2022.
- 바나나 시설단지 조성 : 2021. ~ 2022.
- 청년농부 스마트 시설원예단지조성 부지 매입 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

### ◎ 기대효과

- 아열대 작물 선호 증가에 대응한 아열대작물 재배 확대로 농가소득 증대
- 지속가능한 아열대작물 단지화로 미래농업 성장동력 확보

# 친환경 고소득 전략사업 집중 육성

## [청년 임대어선제도 확대 (11척 → 40척)]

**관리번호 2-3-7**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		-	-	4,800	5,790
사업기간	2019-2024	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 해양수산과	공약담당	수산정책담당 나종태 ☎ 240-8402 주무관 한인호 ☎ 240-8403			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 2019년~2021년까지 11척의 어선임대 추진 완료
  - 2022년 26척의 어선을 선정하여 24척의 어선임대 추진 완료, 2척 추진중
  - 2023년 4척의 어선을 선정, 4척 추진 완료
- [정책 목표]
  - 청년들을 대상으로 어선임대를 지원하여 인구유입 및 어가소득 증대 도모

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2024
- 사 업 비 : 10,590백만원
- 사업규모 : 연근해 허가어선 41척(예상)
- 시행기관 : 신안군청 해양수산과

### < 주민참여 >

◆ 해당없음

### ◎ 추진계획

- 허가어선 임대 추진(2022년 26척 중 미추진 2척) : 2023. 10. ~ 12.

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2021까지				2022				2023				2024				2025				2026				20270후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지원조례 제정																												
사단법인 설립																												
사업자 선정 및 임대																												
추가 선정 및 임대																												

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2021까지	2022	2023	2024	2025	2026	20270후
총 계	10,590	3,200	6,410	980	0	0	0	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	4,800	3,200	1,210	390	-	-	-	-
기 타	5,790	-	5,200	590	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	20260후
임대어선(누적)	척	40	25	41	-	-	-

## ◎ 추진실적

- 신안군 어선구입 귀어·귀촌 활성화 용역 : 2019. 4.
- 신안군 어업인단체 지원에 관한 조례 제정 : 2019. 7.
- (사)신안군어선업육성협회 설립 : 2019. 10.
- 2019년 사업자 선정 및 임대 추진(2척 완료) : 2019. 11.
- 2020년 사업자 선정 및 임대 추진(6척 완료) : 2020. 03
- 2021년 사업자 선정 및 임대 추진(3척 완료) : 2021. 06
- 2022년 사업자 선정 및 임대 추진(26척 선정, 24척 완료) : 2022. 11. ~ 2023. 10.
- 2023년 사업자 선정 및 임대 추진(4척 선정, 4척 완료) : 2023. 5. ~ 2023. 9.

## ◎ 기대효과

- 우리 지역 인구유출 방지 및 타 지역 거주중인 청년인구 유입(귀어) 효과 발생
- 초기자금 지원(임대)을 통한 어업활동의 정착 지원 및 소득 증대 효과 발생



### Ⅲ. 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

- ▶ 3-1-1 1읍면 1특성화 공원사업 추진(3~5만평 이상)
- ▶ 3-1-2 사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성  
(20개소 조성)
- ▶ 3-1-3 사계절 꽃 축제 개발(6개 → 12개)  
⇒ 수국, 원추리, 애기동백, 수선화 만드라미, 튤립 등
- ▶ 3-1-4 1004 경관 조성을 위한 꽃과 나무의 관내 생산 보급
- ▶ 3-1-5 갯벌모실길 1004KM 단계적(2026) 조성
- ▶ 3-2-1 다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용
- ▶ 3-2-2 유네스코 생물권보전지역 관리센터 건립
- ▶ 3-2-3 친환경세제 확대 보급
- ▶ 3-2-4 바다와 개울을 살리는 자연 친화형 마을별  
하수처리시설 확충
- ▶ 3-2-5 영농폐기물 전량 수거 전국 제일의 쾌적한  
농·수산업 환경 조성

# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

## [1읍면 1특성화 공원사업 추진(읍면당 3~5만평 이상)]

관리번호 3-1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	2,500	9,500	80,000	-
사업기간	2018-2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 농업기술센터 정원산림과	공약담당	정원산업팀장 장 유 ☎ 240-8455 주무관 이순나 ☎ 240-8452			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황] 1섬 1테마정원 조성완료 9, 조성중 4, 추진중 1
  - (제1호 군립정원) 압해도 1004섬 분재정원
  - (제2·4호 군립정원) 임자도 툄립정원, 홍매화정원
  - (제3호 군립정원) 도초도 수국정원
  - (테마정원 조성완료) 증도 오! 매그놀리아정원, 안좌도 퍼플섬 정원  
팔금도 옐로우정원, 흑산도 원추리정원, 하의도 인동굴정원
- [정책 목표]
  - 우수한 경관가치를 활용한 1읍면 1특성화 정원 조성으로 세계최대 섬 국가정원 등록

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 14개 읍·면 전역
- 사업기간 : 2018 ~ 2026
- 사업비 : 92,000백만원
- 사업규모 : 지도 라일락정원, 장산 화이트정원, 비금 붉은해변정원, 암태 암석정원,  
신의 올리브정원, 바다 위 꽃정원 등 조성
- 시행기관 : 신안군 정원산림과

### < 주민참여 >

#### ◆ 주민과 함께 만드는 ‘1섬 1정원’ 조성

- 특성화 정원 조성 관련 마을 주민설명회 개최 (개소별 3회 이상)
- 정원해설사 양성 교육(우리지역 자긍심을 심어주는 스토리가 살아있는 정원 해설), 정원전문가 교육
- 읍면별 대표 수종 주민참여 소득 사업 발굴 및 지역일자리 창출을 통한 지역 경제 활성화

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계 완료																								
공사착수 및 추진																								
테마섬 조성 완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	92,000	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	-
국 비	2,500	500	500	500	500	500	-
도 비	9,500	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-
군 비	80,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
1섬 1대표정원 조성	개소	6	-	2	1	2	1
1섬 1대표 꽃축제 개최	회	11	2	3	3	3	-
신안군 정원조성 홍보	회	11	2	3	3	3	-

## ◎ 추진실적

- 하의 인동굴정원 조성완료 : 2023년 12월
- 팔금 엘로우(골드킹&골드퀸)정원 조성완료 : 2023년 5월
- 증도 오! 매그놀리아 정원 조성완료 : 2022년 6월
- 임자 홍매화 정원 조성완료 : 2022년 6월
- 안좌 퍼플섬(라벤더 외) 정원 조성완료 : 2022년 6월
- 도초 수국정원 · 환상의정원 조성완료 : 2022년 4월
- 압해 분재정원(애기동백숲) 조성완료 : 2021년 11월
- 자은 목련정원 조성완료 : 2021년 6월

## ◎ 기대효과

- 섬별 정원인프라 확충을 통한 정원 네트워크 구성 및 정원산업 문화 확산
- 세계최대 섬 국가정원 발판 마련과 주민 여가 향유기회 제공 및 지역 경제활성화

# ■ 신안군 1심 1테마정원 조성 현황 및 계획 ■

(단위 : 억원, ha)

읍면	정 원 명 (읍면별 대표정원)	위 치	사업량	총계 (A+B)	기 투입('23년까지) ㉠					향후 ㉡	비고
					소계	국비	도비	군비			
								조성	토지		
	계	33개소	586	3,183	2,129	258	172	1,699		1,144	조성완료 9 조성중 4 추진중 1
								1,314	385		
지도	나 한 송 40리길	자동~점암	56	320	73	25	-	25	23	247	
지도	라 일 락 정 원	장동저수지	37	62	32	-	12	18	2	30	조성중
지도	1004 공동체정원	해안리10집	0.3	2	2	-	1	1	-	-	
지도	수 변 정 원 4 호	둔곡마을	1.4	11	11	3	-	6	2	-	
지도	수 선 화 의 섬	선 도	13	57	57	25	-	27	5	-	
지도	맨 드 라 미 섬	병 풍 도	33	30	28	-	-	25	3	2	
압해	분 재 정 원	송 공 리	13	225	125	5	-	97	23	100	조성완료
압해	애 기 동 백 숲 길	천사교입구	1	10	10	5	-	5	-	-	
증도	오!매그놀리아정원	증 동 리	4	46	46	20	-	20	6	-	조성완료
증도	홍 도 화 의 섬	화 도	1	8	8	3	-	3	2	-	
임자	들 립 정 원	대광해수욕장	12	95	130	-	-	90	40	5	조성완료
임자	홍 매 화 정 원	대광해수욕장	12	40	30	-	-	30	-	10	
임자	치 유 의 숲	대 기 리	12	70	7	4	-	3	-	63	
비금	치 유 의 숲	광 대 리	15	70	5	-	2	3	-	65	
비금	붉 은 해 변 정 원	용 소 리	54	88	68	-	11	12	45	20	조성중
도초	수 국 정 원	지 남 리	18	97	132	-	10	78	44	5	조성완료
도초	환 상 의 정 원	지 남 리	6	48	48	-	20	20	8	-	
도초	사 파 리 공 원	지 남 리	80	84	41	-	-	-	41	43	
도초	낙 우 송 길	수향~고란	2	5	3	-	-	3	-	2	
흑산	동 백 정 원	일 주 도로	1	5	5	-	5	-	-	-	
흑산	원 추 리 정 원	홍 도 리	1	4	4	-	-	4	-	-	조성완료
자은	뮤 지 엄 파 크	백 산 리	42	431	426	132	2	244	48	5	
자은	목 련 정 원	백 산 리	3	30	30	15	-	15	-	-	조성완료
자은	서 어 나 무 숲 길	송산, 둔장	2	133	23	10	-	10	3	110	
하의	인 동 굴 정 원	후광리 외	60	131	140	-	60	70	10	1	조성완료
하의	옥 도 작 약 정 원	옥 도 리	5	93	23	-	6	6	11	70	
신의	올 리 브 정 원	상 태 동 리	8	105	25	-	-	15	10	80	추진중
장산	화 이 트 정 원	장산저수지	20.5	92	27	-	13	13	1	65	조성중
안좌	퍼 플 섬	반월·박지	9	282	282	-	20	260	2	-	조성완료
안좌	플로팅미술관 숲 조성	플로팅미술관	2	18	18	3	-	15	-	-	
팔금	엘 로 우 정 원	원 산 리	3.8	28	26	3	-	20	3	2	조성완료
팔금	철 쪽 정 원	원 산 리	1	11	11	-	-	11	-	-	
암태	암 석 정 원	도창저수지	16	109	22	-	10	8	4	87	조성중
※	1004숲 및 생활권정원	압해읍 외	11	103	91	5	-	37	49	12	
※	사 계 절 꽃 피 는 정 원	압해읍 외	30	240	120	-	-	120	-	120	

# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

## [사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성(20개소 조성)]

관리번호 3-1-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	-	8,677	-
사업기간	2018-2026	추진상황	계획 및 공사 중			
사업주체	신안군 농업기술센터 정원산림과	공약담당	도시숲경관 담당 장 유 ☎ 240-8455 주무관 유재영 ☎ 240-6127			

### ○ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 15개소 테마섬 조성(지도, 선도, 병풍도, 자은도, 압해도, 팔금도, 도초도 등)
- [정책 목표]
  - 섬 대표 수종 지정 중점 식재 및 관리를 위한 기본계획 수립
  - 4계절 꽃피는 수종 선정, 관내 매입 수목 우선 활용

### ○ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 14개 읍·면
- 사업기간 : 2018 ~ 2026
- 사 업 비 : 80,000백만원
- 사업규모 : 신안군 특색있는 테마섬 20개소 조성
- 시행기관 : 신안군

#### < 주민참여 >

- ◆ 주민참여 테마섬 조성 완료
  - 고이도 갯국정원 조성, 홍도 홍도원추리의 섬 등
- ◆ 주민참여 테마섬 조성 예정
  - 병풍도 산딸나무 숲 조성, 매화도 나리의 섬 조성 등

### ○ 추진계획

- 토지 확보 및 자체 실시설계 추진 : 2026. 9월 한
- 섬별 20개소 테마섬 조성 완료 : 2026. 12월 한

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계 완료																								
공사착수 및 추진																								
테마섬 조성 완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-
국 비	1,250	250	250	250	250	250	-
도 비	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-
군 비	43,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
테마섬 조성	개소	20	11	3	5	1	

## ◎ 추진실적

- 15개소 테마섬 조성중

지역	대표수종	지역	대표수종
지 도	썸머라일락,	암태도	납매, 작약
압해도	애기동백, 크로코스미아	팔금도	황금사철, 은행나무, 유채
증 도	돈나무, 태산목, 목서길	안좌도	보라배롱,라벤더,아스타
임자도	튤립, 홍매화, 구절초	장산도	은목서,샤스타데이지
자은도	자목련, 서어나무	흑산도	동백,홍도원추리
비금도	붉은배롱나무	하의도	하귤(인동귤)
도초도	수국	신의도	올리브
고이도	갯국, 조팝	-	-

## ◎ 기대효과

- 전남 해안 기후를 적극 활용한 특화 수목 식재로 특색있는 관광분위기 조성
- 사계절 꽃피는 1004섬 조성과 연계한 생태자원 확보로 지역주민 정주환경 개선 및 방문객 만족도 제고

# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

## [사계절 꽃 축제 개발(6개 → 12개)]

관리번호 3-1-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		-	-	3,600	-
사업기간	2018-2026	추진상황	섬별 정원 연계 꽃축제 기획 중			
사업주체	신안군 농업기술센터 정원산림과	공약담당	정원정책 담당 박일영 ☎ 240-8925 주무관 임지호 ☎ 240-5451			

### ○ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 신안군 수국의 섬 조성 및 지원 등에 관한 조례 외 23건
- [정책 목표]
  - 읍·면 1대표 꽃을 주제로 조성 중인 사계절 꽃피는 1004섬 사업을 바탕으로 경관 가치를 활용한 꽃축제 연계

### ○ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 14개 읍·면
- 사업기간 : 2018 ~ 2026
- 사 업 비 : 3,600백만원
- 사업규모 : 신안군 특색있는 테마섬 연계 꽃축제 추진
- 시행기관 : 신안군

### < 주민참여 >

◆ 해당없음

### ○ 추진계획

- 섬별 20개소 테마섬 위치 및 수종 선정 : 2022. 12월 한
- 섬별 20개소 테마섬 조성 완료 : 2026. 12월 한
- 섬별 20개소 테마섬 연계 꽃 축제 개최 : 2026. 12월 한

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
섬별 테마정원 조성																								
섬별 축제 개발																								
섬별 축제 개최																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	3,600	500	500	800	900	900	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	3,600	500	500	800	900	900	
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
꽃 축제 개발	개소	12	6	8	10	12	

## ◎ 추진실적

- 8개소 꽃축제 개최 : 2023. 11.

지역	대표수종	지역	대표수종
선 도	수 선 화	도초도	수국, 환상의정원
병풍도	맨드라미	홍 도	홍도원추리
압해도	애기동백, 크로코스미아	임자도	튤립, 홍매화, 구절초
반월, 박지도	아스타·라벤더·버들마편초	팔금도	유채꽃

- 섬별 8개소 꽃 축제 위치 및 수종 선정 : 2023. 12월 한

## ◎ 기대효과

- 신안 정원사업 및 주변 관광자원 연계를 통한 신안군 홍보 및 지역관광 활성화
- 꽃 축제를 바탕으로 신안을 방문토록 하고 관광객들로 인한 지역경제 활성화 기여



# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

## (1004섬 경관 조성을 위한 꽃과 나무의 관내 생산 보급)

관리번호 3-1-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	-	753	-
사업기간	2019-2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 농업기술센터 기술보급과	공약담당	자생식물팀장 유재혁 ☎ 240-4191 주무관 박준언 ☎ 240-4192			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [육묘시설 현황]
  - 육묘시설 규모 : 20,310㎡(시설하우스 3,810㎡, 노지 16,500㎡)
- [정책 목표]
  - 주요 관광지 및 읍면·유관기관 경관조성 사업 추진을 위한 꽃묘 생산 보급
  - 관내 화훼농가 육성과 연계한 꽃묘 및 나무의 대량 생산 체계 구축

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 압해읍(농업기술센터), 암태면, 자은면
- 사업기간 : 2019 ~ 2026
- 사업비 : 753백만원(군비 100%)
- 사업규모 : 200만본 / 년(다년생 숙근 초화류 등)
- 시행기관 : 신안군

### < 주민참여 >

◆ 해당없음

### ◎ 추진계획

- 육묘장 운영 : 압해읍, 암태면, 자은면
  - 육묘장 확대 조성 추진 : 3개소 → 6개소(지도읍, 도초면, 하의면)
- 화종 선정 및 대량 생산 : 연중
  - 읍면별 대표 화종 선정 및 연중 대량 생산 체계 구축
- 사업대상자 선정 : 2023년 3월

- 권역별 3개소 선정(기존 시설하우스 활용)
- 초화 및 나무 생산을 위한 농자재 등 지원

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
세부계획 수립																								
사업 홍보 및 대상자 공모																								
사업대상자 선정																								
사업추진																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
총 계	753	350	103	100	100	100	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	753	350	103	100	100	100	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026 이후
초화 및 나무 생산 공급	만본	900	50	150	200	250	250
육묘장 확대 조성	개소	6	-	3	2	1	-

## ◎ 추진실적

- 2023년 꽃묘 생산(상반기) : 초화류 10종, 12만본, 맥문동 60만본
- 2022년 꽃묘 생산 : 17종, 308천본
- 2019 ~ 2021년 꽃묘 생산 : 15종, 1,312천본
- 자생식물 소득화 농가육성 시범사업 추진 : 2개소, 1,980㎡(자은, 암태)

## ◎ 기대효과

- 지역(읍면 및 축제장) 맞춤형 초화 및 나무 생산 공급에 따른 예산 절감
- 관내 화훼농가 육성 및 소득사업과 연계한 지역경제 활성화 기여

# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

## [갯벌모실길 1004km 단계적(2026) 조성]

관리번호 3-1-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●	(백만원)	1,222	3,020	5,184	-
사업기간	2012 ~ 2024	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 세계유산과	공약담당	지속가능 주무관	팀장 전성희 윤호현	☎ 240-8652 ☎ 240-8653	

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 신안군 전역 갯벌모실길 1004km 조성
  - 갯벌모실길 1004km에 대하여 실태조사 및 합동집무 실시(2021. 6.)  
실태조사 구간 : 1004km(개설 924.7km / 미개설 79.3km)
- [정책 목표]
  - 해안경관의 지리적 특성을 살려 아름다운 자연, 생태, 역사 및 문화를 알리고 생태자연을 탐방할 수 있는 1004km 모실길 조성

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 전역
- 사업기간 : 2012 ~ 2026(14년)
- 사업비 : 12,316백만원(국비 1,222 도비 4,610, 군비 6,484)
- 사업규모 : 모실길 1004km 조성
- 시행기관 : 신안군

### < 주민참여 >

- ◆ 해당없음

## ◎ 추진계획

- 일제 실태조사를 실시하여 미개설 구간 81.23km에 대하여 읍·면별 정비 계획 수립 및 예산 확보
- 미개설 구간(임도 및 방조제)에 대하여 담당부서별 사업추진 시행

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								
공사완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	~2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	12,316	5,712	714	890	1,200	1,900	1,900	-
국 비	1,222	1,222	-	-	-	-	-	-
도 비	4,610	977	393	490	660	1,045	1,045	-
군 비	6,484	3,513	321	400	540	855	855	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	km	1004	1004	-	-	-	-
실시설계 완료	km	1004	1004	-	-	-	-
공사완료	km	1004	925	20	20	20	19

## ◎ 추진실적

- 2016년까지 3개 권역 개별모실길 387km 조성 완료
  - 남부권(비금,장산) 115, 중부권(암태,자은,팔금) 208, 북부권(임자) 64
- 2017년 중부권(자은면) 77.5km 조성 완료
- 2018년 중부권(비금면) 68.5km 조성 완료
- 2019년 북부권(증도면) 42.7km 조성 완료
- 2020년 도초 갯벌모실길 4개 코스 57.5km 조성 완료
- 2020년 증도지구 갯벌모실길 1004km 정비공사 완료
- 2020년 증도 갯벌모실길 안내조형물 제작설치 완료
- 2021년 암태 당산방조제 갯벌모실길 조성사업 완료
- 2021년 자은 면전지구 갯벌모실길 정비사업 완료
- 2021년 안좌 반월도 갯벌모실길 1004km조성사업 완료
- 2021년 암태 기동마을 모실길 아스콘 포장공사 완료
- 2021년 암태 목넘어방조제 갯벌모실길 포장공사 완료
- 2021년 비금 명사십리 모실길 1004km 공중화장실 정비사업 공사 완료
- 2022년 증도 화도지구 갯벌모실길 1004km 조성사업 완료
- 2022년 하의 옥도지구 갯벌모실길 1004km 조성사업 완료

## ◎ 기대효과

- 신안군 해안경관의 지리적 특성을 살려 아름다운 자연, 생태, 역사 및 문화를 알리고 생태자연을 직접체험 할 수 있는 명품 모실길 조성으로 관광자원 확보 및 주민소득 향상에 기여

# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

## [다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용]

### - 국립 갯벌 세계유산 보전본부 건립

관리번호 3-2-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한●)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	32,000	-	-	-
사업기간	2023-2027	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 세계유산과	공약담당	세계유산팀장 박상현 ☎ 240-8641 주무관 주성영 ☎ 240-8646			

#### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 신안갯벌(1,100.86km<sup>2</sup>) 유네스코 세계자연유산 등재(2021. 7.26.)  
(신안갯벌의 우수한 경관과 생물종다양성을 인정받아 세계유산에 등재)
- [정책 목표]
  - 갯벌의 독특한 경관과 청정함, 지속가능성 등 세계적인 가치의 유지와 세계자연유산의 지위 유지 필요

#### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안갯벌 세계자연유산 구역(압해읍 동서리 69-6 일원)
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사업비 : 32,000백만원(국비)
- 사업규모 : 국립 갯벌 세계자연유산 보전본부 건립
- 시행기관 : 해양수산부(신안군)

#### < 주민참여 >

- ◆ 세계유산 등재 과정에서 주민설명회 17회 개최 완료
- ◆ 보전본부 건립 관련 설문조사 완료

#### ◎ 추진계획

- 신안갯벌 세계유산 보전본부 유치 공모 : 2022
- 신안갯벌 습지보호지역 관리사업(해양수산부) : 매년 수행
- 신안갯벌 보존관리사업(문화재청) : 매년 수행

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
공사착수 및 추진																								
공사완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	32,000	-	2,000	10,000	10,000	10,000	-
국 비	32,000	-	2,000	10,000	10,000	10,000	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
실시설계 완료	식	100%	-	1	1	-	-
건립완료	식	100%	-	-	-	-	1

## ◎ 추진실적

- 2021. 7. 신안갯벌 유네스코 세계자연유산 등재
- 2022. 9. 갯벌 세계자연유산 보전본부 유치 공모 신청
- 2022.10. 갯벌 세계자연유산 보전본부 신안군 유치
- 2023. 5. 신안군-해양수산부 업무협약 추진

## ◎ 기대효과

- 신안갯벌의 체계적인 보전관리로 세계자연유산의 지위 유지
- 생물다양성 강화를 통한 갯벌습지의 건강성 강화
- 생물다양성 강화에 따른 어족자원 증가로 지역주민 소득 증대

# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안 (유네스코 생물권보전지역 관리센터 건립)

관리번호 3-2-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●		7,000	-	3,000	-
사업기간	2023-2027	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 세계유산과	공약담당	생물권보전팀장 박상현 ☎ 240-8641 주무관 박창욱 ☎ 240-8648			

## ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 신안군 전역 3,239km<sup>2</sup> 생물권보전지역 지정
- [정책 목표]
  - 신안다도해생물권보전지역 관리센터 설립을 통해 신안의 청정한 자연환경과 우수한 생태계 홍보로 관내에서 생산되는 농수산물의 고부가가치 및 주민 소득 증대 기여

## ◎ 사업개요

- 사업위치 : 전남 신안군 전역
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사 업 비 : 10,000백만원
- 사업규모 : 신안다도해 생물권보전지역 관리센터 건립 1식
- 시행기관 : 신안군

### < 주민참여 >

◆ 해당없음



## ◎ 추진계획

- 신안다도해생물권보전지역 5년단위 관리계획 수립 : 2023.
- 생물권보전지역 관리센터 건립 타당성 용역 : 2023.
- 관리센터 건립을 위한 예산 확보 : 2024. ~
- 실시설계 및 토지보상 등 : 2025. ~

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
공사착수 및 추진																								
공사완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	10,000	-	50	100	450	3,500	5,900
국 비	7,000	-	-	70	350	2,450	4,130
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	3,000	-	50	30	100	1,050	1,770
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2026 이후
기본설계 완료	식		-	1	-	-	-	-
실시설계 완료	식		-	-	1	-	-	-
토지보상	필지		-		-	-	-	-
공사착수 및 추진	식		-	-	-	1	1	-
공사완료(국도시설개량)	식		-	-	-	-	-	1

### ◎ 추진실적

- 2009년 4개읍면(증도, 비금, 도초, 흑산) 지정 : 573km<sup>2</sup>
- 2017년 신안군 전역(14개읍면) 확대 지정 : 3,239km<sup>2</sup>
- 2017년 신안다도해생물권보전지역 관리계획 수립(관리센터 건립 반영)

### ◎ 기대효과

- 신안의 청정한 자연환경과 우수한 생태계 홍보
- 신안에서 생산되는 농수산물의 고부가가치 및 주민소득 증대 기여

# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

## [친환경세제 확대 보급]

관리번호 3-2-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●		550	-	800	-
사업기간	2019-2030	추진상황	추진 중(50%)			
사업주체	신안군 세계유산과	공약담당	생물권보전팀장 박상현 ☎ 240-8641 주무관 박창욱 ☎ 240-8648			

### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 하수처리시설 보급률은 39%(전국 94%, 전남 80%)로 많은 생활하수가 여과없이 하천으로 유입되어 갯벌로 방류되고 있는 실정

· [정책 목표]

- 섬의 귀중한 담수자원을 친환경적으로 관리하여 하천과 갯벌을 보전하기 위한 사업으로 하수처리시설이 없는 섬 지역에 작은 생태습지를 조성하고, 수생 식물, 유용미생물 방류하고 가정에서 주민들이 합성세제 대신 유용미생물을 사용하여 수질은 친환경적으로 정화하는 사업 실시

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 전역
- 사업기간 : 2019. ~ 2030.
- 사 업 비 : 1,350백만원(국비 550, 군비 800)
- 사업규모 : 14개 읍면(증도, 비금, 도초, 하의 4개면 실시, 단계적 확대 중)
- 시행기관 : 신안군 및 우리마을도랑살리기 협의체

#### < 주민참여 >

##### ◆ 주민설명회 개최 4회

- 2021. 8. 12. 도초 한발마을 대표 8명 유용미생물 사용 협의
- 2021. 8. 24. 도초 한발마을 주민 40명 유용미생물 사용 설명
- 2021. 10. 18. 도초 한발마을 주민 50명 유용미생물 사후 평가/마을청소
- 2022. 8. 10. 하의 대야마을 주민 8명 유용미생물 사용 협의

## ◎ 추진계획

- 단계적 읍면 확대보급을 위한 주민설명회 및 예산 확보
- 주민들의 인식개선을 위한 홍보활동 강화 및 지속적인 모니터링 관리

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 완료																								
유용미생물 배양시설																								
유용미생물 보급																								
주민설명회/참여활동																								
사업완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	1,350	135	135	135	135	135	675
국 비	550	55	55	55	55	55	275
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	800	80	80	80	80	80	400
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
유용미생물 보급량	톤	200	150	180	190	200	250
유용미생물 보급마을	수	14	8	10	12	14	14
주민설명회	건	14	6	9	11	14	14
주민참여활동	건	14	6	9	11	14	14

### ◎ 추진실적

- 2021. 도초 한밭마을 하천보전활동 “SBS 물은 생명이다” 방영
- 2022. 도초, 하의 유용미생물 보급 및 하천·습지 수질검사
- 2022. 하의 대야마을 수생식물 조사
- 2023. 지도읍 유용미생물 확대공급

### ◎ 기대효과

- 유네스코 세계유산 하천 및 갯벌 보전과 주민 환경 만족도 및 자긍심 확대

# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

## [바다와 개울을 살리는 자연 친화형 마을별 하수처리시설 확충]

관리번호 3-2-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●	(백만원)	14,180	-	14,180	-
사업기간	2021-2027	추진상황	'24년 신규사업 예산 신청			
사업주체	신안군 상하수도사업소	공약담당	하수도시설 담당 최문창 ☎ 240-8746 주무관 최근영 ☎ 240-8747			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [ 현 황 ]
  - 지원근거 : 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 및 「비점오염저감 국고보조사업 추진지침」
  - 지원대상 : 기본계획 수립 55개소
- [ 정책목표 ]
  - 갯벌도립공원, 다도해해상국립공원, ‘신안 갯벌’ 유네스코 세계문화유산 등재 등 천혜의 자연환경을 보유한 우리군의 환경 보존과 공공수역의 수질 보전

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 전라남도 신안군 전역
- 사업기간 : 2021년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 28,360백만원(국비 14,180 지방비 14,180)
- 사업규모 : 신안군 12개 읍·면 생태습지 조성 146,955㎡
- 시행기관 : 신안군

#### < 주민참여 >

- ◆ 각 단계별(1~4단계) 실시설계 및 사업 착공 시 주민설명회 개최

### ◎ 추진계획

- '23년 1단계(지도 둔곡 외 4개소) 신규 사업 신청.....2022. 3.
- 신안군 비점오염저감시설 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공.....2022.10.

- ' 24년 1단계(지도 어의 외 4개소) 신규 사업 재신청.....2023. 3.
- ' 25년 1단계(지도 어의 외 4개소) 신규 사업 재신청.....2024. 3.
- ' 26년 2단계(지도 둔곡 외 19개소) 신규 사업 신청.....2025. 3.
- ' 27년 3단계(지도 서동 외 15개소) 신규 사업 신청.....2026. 3.
- ' 28년 4단계(지도 외양 외 13개소) 신규 사업 신청.....2027. 3.

## ◎ 추진일정

연 도	구 분	이 행 목 표	세부추진계획	비 고
2022까지	1단계(5개소)	1단계 사업 신청	2022.03. 사업신청	신청완료
	타당성조사 및 기본계획	타당성조사 및 기본계획 용역 준공	2022.10. 용역준공	준공완료
2023까지	1단계(5개소)	1단계 사업 재신청	2023.03. 사업신청	신청완료
2024까지	1단계(5개소)	1단계 사업 재신청	2024.03. 사업신청	
		사업 확정 및 실시설계 용역 발주	2024.09. 사업확정	
2025까지	2단계(20개소)	2단계 사업 신청	2025.03. 사업신청	
2026까지	3단계(16개소)	3단계 사업 신청	2026.03. 사업신청	
2027까지	4단계(14개소)	4단계 사업 신청	2027.03. 사업신청	

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2023까지	2024	2025	2026	2027	2028이후
총 계	28,360	-	-	564	5,826	10,986	10,984
국 비	14,180	-	-	282	2,913	5,493	5,492
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	14,180	-	-	282	2,913	5,493	5,492
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	2027	2028이후
비점오염 저감사업 준공	개소	55	-	5	20	16	14

## ◎ 추진실적

(단위:백만원)

구 분	사업구간	총사업비	사 업 량	추진실적	비고
총 계	12구간	28,359	생태습지 조성 146,955㎡		
1단계	지도 ~ 자은	6,390	생태습지 조성 33,191㎡	'24년 신규사업 예산신청	
2단계	지도 ~ 암태	10,091	생태습지 조성 52,350㎡	실시설계 예정	
3단계	지도 ~ 암태	3,757	생태습지 조성 19,360㎡	실시설계 예정	
4단계	지도 ~ 암태	8,121	생태습지 조성 42,054㎡	실시설계 예정	

## ◎ 기대효과

- 갯벌도립공원, 다도해해상국립공원, '신안 갯벌' 유네스코 세계문화유산의 유산 보존 및 우리군의 환경 보전과 공공수역의 수질 보전하는 보호 사업이 될 수 있음

# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

## [영농폐기물 전량 수거 전국 제일의 쾌적한 농수산업 환경조성]

관리번호 3-2-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		268	132	1,549	-
사업기간	2022-2026	추진상황	추진중			
사업주체	신안군 세계유산과	공약담당	환경시설팀장 김도현 ☎ 240-8446 주무관 한주희 ☎ 240-8447			

### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 영농폐기물 수거장려금

(지원근거) 신안군 영농폐기물 수거자 지원 등에 관한 조례

(지급기준) 폐비닐 100~140원/kg, 농약빈병 1,000원/kg, 농약봉지 3,000원/kg

- 영농폐기물 공동집하장 : 13개읍면 272개소 운영(흑산면 제외)

· [정책 목표]

- 영농과정에서 발생하는 폐비닐 및 농약용기를 수거·처리하여 쓰레기 없는 농촌 환경조성 및 주민소득 증대에 기여

### ◎ 사업개요

· 사업위치 : 신안군 일원

· 사업기간 : 2022 ~ 계속

· 사 업 비 : 1,949백만원

· 사업규모

- (수거장려금 지급) 폐비닐·폐농약용기류 : 9,000톤

- (기반시설 구축) 영농폐기물 공동집하장 설치 : 40개소

· 시행기관 : 신안군

### < 주민참여 >

◆ 농경지 등에 방치된 영농폐기물 수거로 경관개선

◆ 수집된 영농폐기물 적정 보관 및 분리배출

※ 폐기물이 적체되지 않도록 신속 처리 요청(한국환경공단)



## ◎ 추진계획

- 영농폐기물 수거장려금 지급 : 매월 수행
- 영농폐기물 공동집하장 설치 : 매년 수행

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수거장려금 지급																								
공사착수 및 추진																								
공사완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	1,949	481	465	368	325	310	-
국 비	268	41	67	57	52	51	-
도 비	132	31	30	26	23	22	-
군 비	1,549	409	368	285	250	237	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
수거장려금 지급	톤	9,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
공동집하장 설치	개소	40	12	14	7	4	3

## ◎ 추진실적

- 영농폐기물 수거장려금 지급 : 2,731톤 349백만원
- 자연 친화형 공동집하장 설치 : 18개소 252백만원
- 한국환경공단 주관, 2022년 영농폐기물 수거활성화 우수기관 선정(전국 2위)
- 폐농약류 무상 처리 시행 : '23. 3. ~
  - 사용하고 남은 폐농약류의 실질적 관리대책 마련

## ◎ 기대효과

- 군민과 함께하는 영농폐기물 제로화 실천으로 깨끗한 농·어촌 환경 조성
- 주민 소득 증대 도모



## Ⅳ. 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

- ▶ 4-1-1 노인회관을 이용한 공동급식 지원
- ▶ 4-1-2 읍면별 1개소 이상의 소규모 요양원 건립
- ▶ 4-1-3 노후화 된 마을노인회관을 현대식으로 리모델링 및 확충
- ▶ 4-1-4 섬 지역에도 안정적인 탐진댐 광역상수도 공급 확대
- ▶ 4-1-5 의료취약지역 보건시설 확대
- ▶ 4-2-1 초·중·고등학생 급식비 지원
- ▶ 4-2-2 중·고등학생 EBS 교재비 지원
- ▶ 4-2-3 1:1 화상 교육시스템 도입추진(고교)
- ▶ 4-2-4 국제화시대에 맞춘 해외연수 확대
- ▶ 4-2-5 원어민 보조교사 등 영어 학습 지원
- ▶ 4-2-6 사회복지어린이집 국공립어린이집 전환
- ▶ 4-2-7 초·중·고등학생의 공영버스 무료이용 제도화
- ▶ 4-2-8 모든 읍면 방과후 학교 운영 지원 및 활성화

# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## (노인회관을 이용한 공동급식 지원)

관리번호 4-1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	-	13,908	-
사업기간	2023 ~	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 주민복지과	공약담당	노인복지 팀장 김주영 ☎ 240-8940 주무관 이민호 ☎ 240-8942			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [경로당 주요현황]
  - 경로당 407개소 / 본섬 경로당(355개소), 낙도 경로당(52개소)
- [정책 목표]
  - 농번기·농한기철을 제외한 약 6개월 본섬 경로당(355개소)을 대상 공동급식 도우미 지원을 통해 어르신 건강 관리 도모
  - ※ 낙도 경로당 제외

### ◎ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 지원대상 : 경로당 355개소 / 이용인원 12,500여명
- 사업비 : 3,098백만원(2023년)
- 지원내용 : 경로당 공동급식지원(점심식사 1일 1식)
- 사업규모 : 경로당 355개소
- 대상지 : 각 읍면 경로당

#### < 주민참여 >

- ◆ 식재료 구입, 음식조리, 식사제공 인력 구성
  - 경로당 1개소당 제공인력 1명 확보로 급식 전반 담당(근로계약, 시간제 근무)

### ◎ 추진계획

- 경로당 공동급식 의견 수렴 : 2023. 4. ~ 5.
  - 1안) 경로당 부식비 증액 및 급식 도우미 지원

- 2안) 경로당 반찬 배달서비스 지원(주 3~5회)
- 1개 읍면 대상 공동급식 시범운영 추진 : 2023년 하반기
- 전 읍·면 공동급식 사업 추진: 2024. ~

### ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공동급식 실태조사																								
세부 추진 계획 수립																								
공동급식 시범운영																								
전체 공동급식사업 추진																								

### ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	13,908	280	280	3,098	3,252	3,414	3,584
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	13,908	280	280	3,098	3,252	3,414	3,584
기 타	-	-	-	-	-	-	-

### ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
경로당 공동급식 운영	개소	360	-	360	360	360	360

### ◎ 추진실적

- 신안군 노인복지 증진에 관한 조례 등 자치법규 검토
- 공동급식 지원으로 경로당 부식비(식재료비) 증액 및 급식 도우미 채용에 따른 예산 건의

### ◎ 기대효과

- 경로당 공동급식 지원을 통한 어르신들의 식사 해결과 적절한 영양 관리로 건강 증진 도모 및 경로당 운영 활성화

## 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

### [읍면별 1개소 이상의 소규모 요양원 건립]

**관리번호 4-1-2**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	4,157	519	519	-
사업기간	2022-2025	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 주민복지과	공약담당	노인복지 팀장 김주영 ☎ 240-8940 주무관 정승현 ☎ 240-8943			

#### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 요양시설 9개소(요양원 5개소, 요양공동생활가정 4개소)
- [정책 목표]
  - 읍면별 소규모 요양원 건립으로 노후생활 안정 및 복지증진 기여
  - 읍면별 소규모 요양원 건립 사업계획 수립 및 사업 추진

#### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 각 읍면별 설치
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 5,195백만원(국비 80%, 지방비 20%)
- 사업규모 : 4개소(신축 4개소)
  - 신 축 : 지도읍, 안좌면, 도초면, 신의면
  - 리모델링 : 압해읍
- 사업내용 : 읍면별 소규모 요양원 건립

#### < 주민참여 >

◆ 해당없음

#### ◎ 추진상황

- 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(4년차)
  - 사업대상 : 지도읍, 안좌면
  - 추진현황 : 건축설계용역 등 추진

- 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(2년차)
  - 사업대상 : 도초면, 신의면
  - 추진현황 : 건축기획 등 사전행정절차 추진

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전절차(압해,도초,신의)																								
실시설계(압해,도초,신의)																								
실시설계(지도,안좌)																								
공사추진(지도,안좌)																								
공사추진(압해,도초,신의)																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	5,195	1,753	1,268	2,174	-	-	-
국 비	4,157	1,403	1,014	1,740	-	-	-
도 비	519	175	127	217	-	-	-
군 비	519	175	127	217	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
소규모 요양원 건립	식	5	-	2	3	-	-

## ◎ 추진실적

- 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(4년차)
  - 토지 매입 및 투자심사 : 2022. 3.
  - 건축기획 및 공공건축물 사업계획 사전검토 : 2022. 9.
- 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(2년차)
  - 사업 신청 및 확정(보건복지부) : 2022. 10.

## ◎ 기대효과

- 가족 돌봄 비용부담 경감과 장기적인 요양 서비스 제공
- 노인 삶의 질 향상 및 노후 생활 안정 도모

# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## (노후화된 마을노인회관을 현대식으로 리모델링 및 확충)

관리번호 4-1-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	1,000	9,574	-
사업기간	2022-2026	추진상황	수요조사 진행			
사업주체	신안군 주민복지과	공약담당	노인복지 팀장 김주영 ☎ 240-8940 주무관 정승현 ☎ 240-8943			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 경로당 407개소 / 본섬 경로당(355개소), 낙도 경로당(52개소)
- [정책 목표]
  - 노후 시설물 보수를 통한 쾌적하고 안락한 복지시설 환경 조성
  - 노인 친목 도모 등 노인복지증진 기여

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 관내 등록 노인회관
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 10,574백만원
- 사업규모 : 총 407개소
  - 10년 이상 노후화된 마을노인회관 : 344개소
- 사업내용
  - 마을노인회관 신축 및 리모델링(개보수)
  - 경로당 그린리모델링(국토교통부)

### < 주민참여 >

◆ 해당없음

### ◎ 추진상황

- 마을노인회관 신축
  - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
  - 대 상 지 : 4개소(압해 북룡1, 자은 와우노루목, 흑산 진리 읍동, 흑산 마리)



- 경로당 그린리모델링 사업
  - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
  - 대 상 지 : 23개소(지도 2, 압해 2, 증도 2, 임자 2, 자은 1, 비금 1, 도초 1, 흑산 2, 하의 2, 신의 1, 장산 2, 안좌 2, 팔금 2, 암태 1)
- 지역개발사업 및 주민참여예산
  - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
  - 대 상 지 : 23개소
    - 지역개발사업 : 15개소(비금 1, 신의 1, 흑산 3, 안좌 4, 팔금 6)
    - 주민참여예산 : 8개소(압해 1, 증도 1, 임자3, 자은1, 흑산 2)

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수요조사																								
사업추진																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	10,574	1,700	1,700	5,955	1,700	1,700	-
국 비	-	-	-	2181	-	-	-
도 비	1,000	200	200	200	200	200	-
군 비	9,574	1,500	1,500	3,574	1,500	1,500	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
마을노인회관 신축	식	12	4	-	4	2	2
마을노인회관 리모델링(개보수)	개소	200	40	40	115	115	114

## ◎ 추진실적

- 2022년도 추진 실적
  - 마을노인회관 신축 : 4개소
  - 마을노인회관 리모델링 : 1개소
  - 마을노인회관 개보수 : 50개소

## ◎ 기대효과

- 노후화된 시설물 신축 및 리모델링을 통한 쾌적하고 안락한 복지시설 환경조성
- 노인 친목 도모 및 화합의 장을 마련하여 노인복지증진 기여

# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## [섬 지역에도 안정적인 탐진댐 광역상수도 공급 확대]

**관리번호 4-1-4**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●	(백만원)	136,360	17,532	40,908	-
사업기간	2016-2040	추진상황	단계별 광역상수도 관로 설치 중			
사업주체	신안군 상하수도사업소	공약담당	상수도시설 팀장 박배선 ☎ 240-8488 주무관 박태현 ☎ 240-8489			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [ 현      황 ]
  - 지원근거 : 「수도법」 제2조(책무) 및 제75조(국고 보조 등)
  - 지원대상 : 암태, 자은, 팔금, 안좌, 장산, 비금, 도초  
주민 등 9,077세대 15,657명
- [ 정책목표 ]
  - 광역상수도 미공급지역에 맑고 안정적인 먹는 물 공급

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 중부권, 비금, 도초, 장산
- 사업기간 : 2016년 ~ 2040년
- 사 업 비 : 194,800백만원(국비 136,360 도비 17,532 군비 40,908)
- 사업규모 : 광역송수관로 설치 L=41.05km, 정수장 개량, 취수원개발 등
- 시행기관 : 신안군

### < 주민참여 >

- ◆ 각 단계별(1~4단계) 실시설계 및 사업 착공 시 주민설명회 개최 3회

### ◎ 추진계획

- 1단계(암태~매화) 사업 준공.....2022.11.
- 2단계(매화~소악) 사업 준공.....2024. 7.
- 3단계(소악~암태) 실시설계 및 사업 준공.....2022. 7. ~ 2025.12.
- 4단계(암태~자은) 실시설계 및 사업 준공.....2024. 7. ~ 2027.12.
- 비상급수체계(암태~안좌) 실시설계 및 사업 준공.....2025. 1. ~ 2028.12.
- 비상급수체계(안좌~장산) 실시설계 및 사업 준공.....2026. 1. ~ 2029.12.

## ◎ 추진일정

연 도	구 분	이 행 목 표	세부추진계획	비 고
2022까지	1단계(압해~매화)	매화도 광역상수도 통수	2022.11. 사업준공	완료
2024까지	2단계(매화~소악)	병풍도 광역상수도 통수	2024.05. 사업준공	80%
2025까지	3단계(소악~암태)	당사도 광역상수도 통수	2025.12. 사업준공	설계 중
2027까지	4단계(암태~자은)	암태·자은도 광역상수도 통수	2027.12. 사업준공	설계 중
2028까지	비상급수(암태~안좌)	안좌, 팔금 비상급수관로 설치	2028.12. 사업준공	예정
2029까지	비상급수(안좌~장산)	자라, 장산 비상급수관로 설치	2029.12. 사업준공	예정

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2023까지	2024	2025	2026	2027 이후
총 계	194,800	45,858	15,000	15,000	15,000	103,942
국 비	136,360	32,100	10,500	10,500	10,500	72,760
도 비	17,532	4,127	1,350	1,350	1,350	9,355
군 비	40,908	9,631	3,150	3,150	3,150	21,827
기 타	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
광역상수도 급수구역 확대	개소	7	1 (매화도)	-	1 (병풍도)	1 (암태)	4 (자은, 안좌, 팔금, 장산)

## ◎ 추진실적

(단위:백만원)

구 분	사업구간	총사업비	사 업 량	추진실적	비고
총 계	4구간	113,978	광역상수관로 설치 L=41.05km		
1단계	압해~매화	27,000	광역상수관로 설치 L=15.1km	사업착공, '22.12. 준공	
2단계	매화~소악	14,500	광역상수관로 설치 L=2.15km	사업착공, '24.05.준공 예정	
3단계	소악~암태	49,038	광역상수관로 설치 L=8.1km	기본 및 실시설계 중	
4단계	암태~자은	23,440	광역상수관로 설치 L=16.2km	기본 및 실시설계 중	

## ◎ 기대효과

- 매년 먹는 물이 부족한 중부권역(자은, 암태)에 안정적인 광역상수도 공급으로  
항구적인 식수 부족 해소와 급증하고 있는 관광수요에 적절한 대응 가능

# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## [의료취약지역 보건시설 확대]

관리번호 4-1-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		400	-	1,335	-
사업기간	2018-2023	추진상황	공사 추진 완료			
사업주체	신안군 보건소 보건행정과	공약담당	보건행정 팀장 임영미 ☎ 240-8801 주무관 김성민 ☎ 240-4608			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 홍도 보건지소 현황(2018. 8. 준공)  
(위치) 흑산면 홍도리 94-1번지 일원  
(규모) 연면적 768.1㎡
- [정책 목표]
  - 주민들의 이용 불편을 해소하고 공간 부족해소를 통한 보건교육 및 건강증진 사업 등의 원활한 추진

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 흑산면 홍도리 94-1번지 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2023
- 사 업 비 : 1,735백만원
- 사업내용 : 홍도 기능확대형 보건지소 증축(방사선실, 찜질방, 건강증진실)
- 사업규모 : 연면적 265㎡ / 지상 2층 (철근콘크리트 구조) 별도 증축
- 시행기관 : 보건소 보건행정과

### < 주민참여 >

- ◆ 해당없음

## ◎ 추진계획

- 증축공사 추진 완료 : ' 23. 2.
- 홍도 기능확대형 보건지소 운영개시 : ' 23. 2.

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2020				2021				2022				2023				2024				2025이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
공사착수 및 완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2021	2022	2023	2025	2026	2027이후
총 계	1,735	400	885	450	-	-	-
국 비	400	400	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,335	-	885	450	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2021	2022	2023	2024	2025이후
홍도보건지소 증축	개소	1	-	-	1	-	-

## ◎ 추진실적

- 홍도 보건지소 실시 설계용역 완료 : ' 21. 5.
- 홍도 보건지소 기능확대형 증축공사 착공 : ' 21. 8.
- 홍도 보건지소 증축공사 설계 변경 : ' 22. 8.
- 홍도 보건지소 증축공사 추진 완료 : ' 23. 2.

## ◎ 기대효과

- 증축을 통해 당초 계획했던 기능확대형 보건지소 응급의료 대응 기능을 보완 하여 주민 건강 형평성 제고
- 주민 욕구 충족 및 한 차원 높은 보건의료서비스 제공

# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## (중·고등학생 급식비 지원)

관리번호 4-2-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		-	-	4,516	-
사업기간	2018-매년지원	추진상황	관내 학교 무상급식 추진중			
사업주체	신안교육지원청 신안군 교육복지과	공약담당	교육지원 팀장 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733			

### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 초·중·고등학교 현황 37(3)개교 / 1,648명

합계	초등학교		중학교		고등학교	
	학교수	학생수	학교수	학생수	학교수	학생수
37(3) / 1,648	19(2)	799	12(1)	417	6	432

· [정책 목표]

- 성장기 학생들이 건전한 심신발달 도모 및 보편적 교육복지 실현을 위한 무상급식 지원

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 초·중·고등학교
- 사 업 량 : 37(3)개교 / 1,648명
- 사 업 비 : 933백만원(2023년)
- 사업내용
  - 초·중학교 무상급식지원 / 31(3)개교
  - 중·고등학교 야간자율학습 석식비 지원 / 18(1)개교
  - 고등학교 조식비 지원 / 2개교

### < 주민참여 >

◆ 해당없음

## ◎ 추진계획

- 2023. 1. ~ 3. : 사업계획 수립
  - 초·중학교 무상급식 지원
  - 중·고등학교 야간자율학습 석식비 지원
  - 고등학교 조식비 지원
- 2023. 3. : 보조금 교부결정 및 사업추진
  - 신안교육지원청 및 각 중·고등학교
- 2023. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
급식비지원사업계획 수립																								
초중고등학교 급식비 지원									연	중	상	시												
보조금 정산																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	4,516	784	933	933	933	933	매년지원
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	4,516	784	933	933	933	933	매년지원
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
무상급식 학생수	명	1,648	1,734	1,648	1,648	1,648	1,648

## ◎ 기대효과

- 성장기 학생들의 건전한 심신발달 도모 및 교육복지 실현



# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## [중·고등학생 EBS 교재비 지원]

관리번호 4-2-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		-	-	225	-
사업기간	2018-매년지원	추진상황	관내 학교 EBS 교재비 지원 추진중			
사업주체	신안군 교육복지과	공약담당	교육지원 팀장 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733			

### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 초·중·고등학교 현황 18(1)개교 / 849명

합계	중학교		고등학교	
	학교수	학생수	학교수	학생수
18(1) / 849	12(1)	417	6	432

· [정책 목표]

- 수준에 맞는 방송 시청으로 자기 주도적 학습력 배양 및 실력향상 증진

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 중·고등학교
- 사 업 량 : 18(1) / 849명
- 사 업 비 : 45백만원(2023년)
- 사업내용 : EBS교재비 지원(국어, 영어, 수학, 사회, 과학)

### < 주민참여 >

◆ 해당없음

## ◎ 추진계획

- 2023. 1. ~ 3. : 사업계획 수립
- 2023. 3. : 보조금 교부결정 및 사업추진
  - 각 중·고등학교 18(1)개교
- 2023. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
EBS교재비																								
사업계획 수립																								
EBS교재비 지원									연	중	상	시												
보조금 정산																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	225	45	45	45	45	45	매년지원
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	225	45	45	45	45	45	매년지원
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
중·고등학교 학생수	명	864	864	849	849	849	849

## ◎ 기대효과

- EBS 교재비를 지원함으로써 관내 중·고등학생들의 사교육비 경감으로 학부모의 경제적 부담 완화

# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## [1:1 화상 교육시스템 도입추진(고교)] -강남구청 인터넷 수능방송 도입추진-

관리번호 4-2-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		-	-	114	-
사업기간	2023-매년지원	추진상황	인터넷 수방방송 도입에 따른 기본계획 수립			
사업주체	신안군 교육복지과	공약담당	교육지원 팀장 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733			

### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 고등학교 현황 6개교 / 432명

구분	총계	지명고	신해고	임자고	도초고	하의고	안좌고
학생수	432	38	98	33	167	15	81

· [정책 목표]

- 수준에 맞는 방송 시청으로 자기 주도적 학습력 배양 및 실력향상 증진

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 고등학교
- 사 업 량 : 6개교 / 432명
- 사 업 비 : 38백만원(2024년)
- 사업내용 : 인터넷 수능방송 청취(무제한)

### < 주민참여 >

◆ 해당없음

## ◎ 추진계획

- 2024. 7. : 업무협약(신안군⇄강남구청)
- 2024. 10. : 업무협약
- 2024. 10. : 인터넷 수능방송 예산계획 수립
- 2025. 1. : 인터넷 수능방송 지원
  - 신청자 모집 후 추진

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
업무 협의																								
업무협약 및 계획수립																								
인터넷 수능방송																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	114		-	38	38	38	매년지원
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	114	-	-	38	38	38	매년지원
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
수능방송 청취 학생수	명	425	425	432	432	432	432

## ◎ 기대효과

- 우리군의 소외된 교육환경을 극복하고 사교육비 부담 해소 및 균등한 교육 기회 제공

## 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안 [국제화시대에 맞춘 해외연수 확대]

**관리번호 4-2-4**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		-	-	1,950	-
사업기간	2018-매년지원	추진상황	해외연수 추진 중			
사업주체	신안군 교육복지과	공약담당	교육지원 팀장 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
- 신안군 초·중학교 현황

합계	초등학교		중학교	
	학교 수	학생 (6학년)	학교수	학생수(3학년)
31(3) / 322	19(2)	172	12(1)	150

- [정책 목표]
- 영어학습 동기부여 및 인재양성을 위해 양질의 어학연수 프로그램 제공
- 다른 나라의 교육환경과 문화역사의 생생한 체험으로 미래에 대한 꿈과 희망을 심어주고자 함

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 뉴질랜드 오클랜드 및 덴마크 코펜하겐
- 초등학교 : 뉴질랜드 오클랜드
- 중 학교 : 덴마크 코펜하겐
- 사업량 : 60명(뉴질랜드 30, 덴마크 30)
- 사업비 : 450백만원(2023년)
- 사업내용
  - 현지학교 정규수업 및 문화체험활동 참여
  - 현지가정 홈스테이(학교 기숙사) 및 현장학습 등

#### < 주민참여 >

◆ 해당없음

## ◎ 추진계획

- 2023. 3. : 어학연수 추진 계획 및 대상자 모집
- 2023. 5. : 어학연수 선발 시험 및 추진
- 2023. 7. : 초등학생 뉴질랜드 어학연수 실시
- 2024. 1. : 중학생 덴마크 어학연수 실시

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
해외연수 계획수립 및 대상자 모집																								
해외어학연수 선발 추진																								
해외어학연수																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	1,950		450	500	500	500	매년지원
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,950	-	450	500	500	500	매년지원
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
초·중학생 어학연수 대상자	명	60	60	60	60	60	60

## ◎ 기대효과

- 해외연수를 통해 국제사회에 대한 시야를 넓히고 현지 경험을 통해 외국어에 대한 자신감을 심어주어 신안군민의 긍지와 자부심 부여

# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## [원어민 보조교사 등 영어 학습 지원]

관리번호 4-2-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	337.5	1,162.5	-
사업기간	2018-매년지원	추진상황	원어민 보조교사 추진 중			
사업주체	신안교육지원청 신안군 교육복지과	공약담당	교육지원 팀장 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733			

### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 초·중·고등학교 현황 37(3)개교 / 1,648명

합계	초등학교		중학교		고등학교	
	학교수	학생수	학교수	학생수	학교수	학생수
37(3) / 1,648	19(2)	799	12(1)	417	6	432

· [정책 목표]

- 영어교육여건이 낙후된 우리지역 학교에 원어민강사를 배치하여 영어공교육 강화
- 학생들의 영어능력 향상과 글로벌 인재육성의 기반 마련

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 초·중·고등학교
- 사업량 : 7개소(20개교, 배치학교에서 순회교육)
- 사업비 : 295백만원(2023년)
- 사업내용
  - 원어민 보조교사 인건비 등

### < 주민참여 >

◆ 전문가 의견수렴

## ◎ 추진계획

- 2023. 1. : 사업계획 수립 및 보조금 교부 결정, 통보, 사업추진
- 2023. 3. : 보조금 교부 결정 및 통보, 사업추진
- 2023. 9. : 보조금 교부 결정 및 통보, 사업추진
- 2023. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
영어 학습 지원																								
사업계획 수립																								
원어민 보조교사 등																								
영어 학습 지원																								
보조금 정산																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	1,500	320	295	295	295	295	매년지원
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	337.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	매년지원
군 비	1,162.5	252.5	227.5	227.5	227.5	227.5	매년지원
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
초·중·고등학교 학생수	명	1,734	1,734	1,648	1,648	1,648	1,648

## ◎ 기대효과

- 성장기 학생들의 건전한 심신발달 도모 및 교육복지 실현



# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## [사회복지어린이집 국공립어린이집 전환]

관리번호 4-2-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		55	27.5	27.5	-
사업기간	2023-2027	추진상황	● 사회복지법인어린이집 국공립 전환 추진중			
사업주체	신안군 교육복지과	공약담당	여성가족 담당 김민영 ☎ 240-8430 주무관 고민경 ☎ 240-8432			

### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군사회복지법인어린이집 현황 7개소 / 129명

위치	어린이집 명	현원	위치	어린이집명	현원
지도읍	천사어린이집	35	비금면	힘찬어린이집	14
압해읍	무지개어린이집	8	안좌면	새싹어린이집	16
압해읍	전원어린이집	-(휴지)	암태면	은암어린이집	28
임자면	임자어린이집	28			

· [정책 목표]

- 공공보육 실천으로 열악한 보육환경 개선하여 보육서비스 수준 향상
- 재정의 어려움에 처한 사회복지법인어린이집의 국공립 전환으로 질 높은 보육 제공

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 사회복지법인어린이집
- 사 업 량 : 7개소 / 129명
- 사 업 비 : 110백만원
- 사업내용
  - 아동 감소로 정원충족률이 미달되어 운영이 어려운 사회복지법인 어린이집 검토
  - 기존 건물을 기부채납 받은 후 리모델링하여 국공립 전환
  - 예산범위 및 어린이집 최대정원에 따른 시설면적(1,287㎡)등을 고려하여 탄력적으로 지원 가능(지원금액에 설계, 용역비 포함)
  - 기부채납하여 국공립어린이집으로 전환 할 경우 기존운영자의 위탁운영 가능

## < 주민참여 >

◆ 해당없음

### ◎ 추진계획

- 2023. 12. 사업계획 수립
- 2024. 1. ~ 2024. 8. 국공립어린이집 전환 대상 어린이집 수요조사
- 2023. 9. ~ 2024. 10. 전환 요청 어린이집 대상 국도비신청(어린이집 확충사업)
- 2025. 1. ~ 2025. 12. 사업 진행 후 2차 대상 어린이집 선정

### ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립																								
전환대상 어린이집 수요조사																								
대상 어린이집 전환																								

### ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	110	-	110	-	-	-	-
국 비	55	-	55	-	-	-	-
도 비	27.5	-	27.5	-	-	-	-
군 비	27.5	-	27.5	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

### ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
국공립어린이집 전환	개소	1	-	1	-	-	-

### ◎ 기대효과

- 정부합동평가 지표 3-2-1 국공립어린이집 이용률 증가로 목표달성률 달성

# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## [초·중·고등학생의 공영버스 무료이용 제도화]

관리번호 4-2-7

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		-	-	120	-
사업기간	2022-2026	추진상황	사업완료 및 무료이용 제도실시			
사업주체	신안군 교통지원과	공약담당	육상교통 팀장 김용수 ☎ 240-8166			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 초·중·고등학생 대상 교통복지카드 발급 : 1,565명
- [정책 목표]
  - 스쿨버스 미운행에 따른 관내 초·중·고등학생 경제적 부담을 경감하고 이동권 보장을 위해 실행

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
  - \* 2019년부터 초·중·고등학생 공영버스 무료이용 제도 완벽 정착으로 시행 중
- 사 업 비 : 해당없음
- 사업규모 : 초·중·고등학생 1,565명
- 시행기관 : 신안군

### < 주민참여 >

◆ 해당없음

### ◎ 추진계획

- 초·중·고등학생 무료이용 제도화 유지
- 신규 대상자 파악 : 2023. 1.
- 교통복지카드 발급 : 2023. 1. ~
- 교통복지카드 수수료 지급 : 2023. 12.

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신규 대상자 파악																								
교통복지카드 발급																								
교통복지카드 수수료 지급																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	120	20	20	20	20	20	20
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	120	20	20	20	20	20	20
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
공영버스 연평균 이용객 (초·중·고등학생 )	명	30,000	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000

## ◎ 추진실적

- 초·중·고등학생 대상 교통복지카드 발급 1,565건
- 연평균 30,000명 이용

## ◎ 기대효과

- 스쿨버스 미운행으로 인한 관내 초·중·고등학생의 이용권 제약해소 및 교통비 절감

# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## [모든 읍면 방과후 학교 운영 지원 및 활성화]

관리번호 4-2-8

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	-	1,225	-
사업기간	2018-매년지원	추진상황	방과후 학교 운영 지원 추진중			
사업주체	신안교육지원청 신안군 교육복지과	공약담당	교육지원 팀장 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733			

### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 초·중학교 현황 37(3)개교 / 1,648명

합계	초등학교		중학교	
	학교수	학생수	학교수	학생수
37(3) / 1,648	19(2)	799	12(1)	417

· [정책 목표]

- 지역 학교별 특생 있는 방과 후 학습 및 교육 여건 개선 지원
- 창의적이고 감수성이 풍부한 미래 인재 육성

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 초·중·고등학교
- 사 업 량 : 8개 프로그램
- 사 업 비 : 245백만원(2023년)
- 사업내용 : 초·중 방과후 학습비(학습프로그램) 지원 / 10개 프로그램

### < 주민참여 >

◆ 전문가 의견수렴

## ◎ 추진계획

- 2023. 1. ~ 3. : 사업계획 수립
- 2023. 3. : 보조금 교부결정 및 사업추진
  - 신안교육지원청
- 2023. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
방과후 학교 운영 지원																								
사업계획 수립																								
방과후 학교 운영 지원																								
보조금 정산																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	1,225	245	245	245	245	245	매년지원
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,225	245	245	245	245	245	매년지원
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
초·중학교 학생수	명	1,734	1,734	1,648	1,648	1,648	1,648

## ◎ 기대효과

- 초·중학교 방과 후 학습비를 지원함으로써 지역·학교별 특색 있는 방과후 학습 및 교육 여건 개선 도모



## V. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안

- ▶ 5-1-1 추포-비금 연륙·연도교 조기 완공 추진
- ▶ 5-1-2 자라-장산 연륙·연도교 조기 완공 추진
- ▶ 5-1-3 장산-신의 연도교 조기 착공 추진
- ▶ 5-2-1 전국 최초의 '버스공영제'의 완벽한 정착
- ▶ 5-2-2 여객선 야간운항의 완벽한 정착
- ▶ 5-2-3 작은 섬 도선의 완전 공영화  
(도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원)
- ▶ 5-2-4 흑산 소형공항의 조속한 착공
- ▶ 5-2-5 압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공
- ▶ 5-2-6 암태도의 준4차선 도로 확장사업 착공



## 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 (추포-비금 연륙·연도교 조기 완공 추진)

**관리번호 5-1-1**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●		399,500	-	-	-
사업기간	2022-2030	추진상황	추진 중			
사업주체	국토교통부 익산청 *우리군 관계부서 : 건설과	공약담당	도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 제5차 국도·국지도 건설사업에 해당 「비금-암태 도로 건설사업」
  - 대형공사 설계·시공 일괄계약 4회 유찰로 입찰방법 변경(툰키→기타)
  - 기본설계(종합심사낙찰제) 추진 중
- [정책 목표]
  - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
  - 중부권역과 비금권역 연결로 지역주민 교통기본권 확보 및 지역 개발 활성화

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 비금면 광대리~암태면 수곡리 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2030. 12.
- 사 업 비 : 399,500백만원
- 사업규모 : 2차로 신설 L=10.4km (교량 L=5.0km, 접속도로 5.4km)
- 시행기관 : 익산지방국토관리청

#### < 주민참여 >

◆ 해당없음

### ◎ 추진계획

- ' 23. 11. : 기본설계용역 완료
- ' 23. 12. : 제안입찰 진행

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	399,500	100	1,000	1,000	50,000	50,000	297,400
국 비	399,500	100	1,000	1,000	50,000	50,000	297,400
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
실시설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
토지보상	식	1	-	-	-	-	1
공사완료(국도시설개량)	식	1	-	-	-	-	1

## ◎ 추진실적

- ' 19. 12. : 제5차 국도·국지도 건설 5개년 대상지 선정
- ' 21. 8. : 제5차 국도·국지도 건설계획(2021~2025) 일괄예타 확정
- ' 22. 5. : 일괄계약(터키) 4회 유찰

## ◎ 기대효과

- 국도2호선 간선 기능을 확보하고, 지역주민들의 이동권 보장
- 다양한 분야에서 지역주민들의 삶의 질 향상

# 맞춤형 교통복지로 편리한 신안

## (자라-장산 연륙 · 연도교 조기 완공 추진)

**관리번호 5-1-2**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●	(백만원)	-	90,778	70,722	-
사업기간	2022-2028	추진상황	추진 중			
사업주체	전라남도(도로교통과) *우리군 관계부서 : 건설과	공약담당	도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 섬연결 등 지방도사업 종합계획 수립 완료
  - 행정안전부 타당성조사 및 기본계획 수립 완료
  - 기본 및 실시설계 추진 중
- [정책 목표]
  - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
  - 국도 · 지방도 단절구간 연결로 지역주민 교통기본권 확보

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 안좌면 자라리 ~ 장산면 오음리 일원
- 사업기간 : 2022. 4. ~ 2028. 12.
- 사 업 비 : 161,500백만원
- 사업규모 : 2차로 신설(L=3.04km, B=11.5m)
- 시행기관 : 전라남도 도로교통과

#### < 주민참여 >

- ◆ 주민대표자 현장 설명 1회
  - 장 소 : 안좌면 자라리, 장산면 오음리
  - 내 용 : 노선(안) 설명 및 주민의견 수렴

### ◎ 추진계획

- ' 23. 12. : 기본 및 실시설계 완료
- ' 24. 1. : 공사 발주

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	161,500	3,890	26,724	26,724	26,724	26,724	50,714
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	90,778	1,945	13,362	13,362	13,362	13,362	35,385
군 비	70,722	1,945	13,362	13,362	13,362	13,362	15,329
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
실시설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
토지보상	식	1	-	-	-	-	1
공사완료(국도시설개량)	식	1	-	-	-	-	1

## ◎ 추진실적

- ' 19. 10. : 기본계획 수립, 타당성조사 시행(전라남도→행정안전부)
- ' 20. 9. : 행정안전부 중앙투자심사 조건부 승인
- ' 22. 6. : 기본 및 실시설계 착수
- ' 23. 4. : 기본 및 실시설계 용역 중간보고회

## ◎ 기대효과

- 국도2호선과 연계하여 다이아몬드제도 완성
- 교통망 확충으로 농수산물 소득증대 및 관광자원활용 극대화

## 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [장산-신의 연도교 조기 착공 추진]

**관리번호 5-1-3**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●	(백만원)	250,000	-	-	-
사업기간	2026-2034	추진상황	추진 중			
사업주체	전라남도(도로교통과) *우리군 관계부서 : 건설과	공약담당	도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470 주무관 백세라 ☎ 240-8471			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 천사대교와 자라대교가 개통 후 비금-추포, 자라~장산 연도교가 추진중으로 장산~신의 연도교 확정 시 신안군 다이아몬드제도가 완성됨
  - 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 필요
- [정책 목표]
  - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
  - 국도2호선 단절구간 연결로 지역주민 교통기본권 확보

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신의면 장산면 다수리 ~ 신의면 상태서리 일원
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2034. 12.
- 사 업 비 : 250,000백만원
- 사업규모 : 교량 신설 L=4.5km
- 시행기관 : 익산지방국토관리청

#### < 주민참여 >

- ◆ 전문가 의견수렴

### ◎ 추진계획

- ' 24. 03. : 제6차 국도국지도 건설계획 투자우선순위 도출
- ' 25. 05. : 일괄예비타당성조사 수행
- ' 26. 1. : 사업 추진

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	250,000	-	500	50,000	50,000	50,000	99,500
국비	250,000	-	500	50,000	50,000	50,000	99,500
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
실시설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
토지보상	식	1	-	-	-	1	-
공사완료(국도시설개량)	식	1	-	-	-	-	1

## ◎ 추진실적

- '00.~'22. : 예비타당성 조사 면제사업 추진 지속 건의
- '22. 5. : 제6차 국도·국지도 사업 선정 건의

## ◎ 기대효과

- 신안군 육로 교통망 완성으로 섬고립 문제(의료, 교통 등) 해결
- 교통망 확충으로 농수산물 소득증대 및 관광자원활용 극대화

## 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [전국 최초의 ‘버스 공영제’의 완벽한 정착]

**관리번호 5-2-1**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		-	3,156	30,030	-
사업기간	2022-2026	추진상황	버스공영제 완벽한 정착으로 계속 추진 중			
사업주체	신안군 교통지원과	공약담당	육상교통 담당 김용수 ☎ 240-8166			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 공영버스 75대, 운수종사자 94명, 운행노선 117개
- [정책 목표]
  - 버스공영제 완벽한 정착으로 계속 추진 중

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026이후
- 사 업 비 : 33,186백만원 (도비 3,156 군비 30,030)
- 사업규모 : 공영버스 75대, 운수종사자 94명
- 시행기관 : 신안군

### < 주민참여 >

- ◆ 권역별 공영버스 운영협의회 구성 : 총 6개 권역

### ◎ 추진계획

- 공영버스 운영 계획 수립 : ' 22. 12.
- 공영버스 재정지원금 교부 : 매 분기
- 공영버스 재정지원금 정산 : ' 23. 12.

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공영버스 운영계획 수립																								
재정지원금 교부																								
재정지원금 정산																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	33,186	5,531	5,531	5,531	5,531	5,531	5,531
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	3,156	526	526	526	526	526	526
군 비	30,030	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
재정지원금 집행	%	100	100	100	100	100	100
연평균 이용객	만명	67	67	67	67	67	67

## ◎ 추진실적

- 운행노선 117개
- 공영버스 75대 운영
- 연평균 이용객 67만명

## ◎ 기대효과

- 군민의 이동권 보장을 통해 정주여건 개선 및 삶의 질 향상에 기여



## 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [여객선 야간운항의 완벽한 정착]

**관리번호 5-2-2**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		-	-	9,629	-
사업기간	2022-2026	추진상황	계속 추진			
사업주체	신안군 교통지원과	공약담당	해상교통 담당 김태현 ☎ 240-8162 주무관 고현승 ☎ 240-8163			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 지원근거 : 신안군 여객선 운영 및 지원조례 제4조(운영지원금)
  - 지원대상 : 야간운항 여객선사 및 여객선을 이용하는 도주민
- [정책 목표]
  - 섬주민들의 해상교통 편의제공 및 정주여건 개선

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2027
- 사업비 : 9,629백만원
- 사업규모 : 3권역
  - 1권역 : 목포(북항) → 도초(화도), 1항차 편도
  - 2권역 : 암태(남강) ↔ 비금(가산), 3항차 왕복
  - 3권역 : 안좌(북호) ↔ 신의(동리), 2항차 왕복
- 시행기관 : 남신안농협, 도초농협

#### < 주민참여 >

- ◆ 전문가 의견수렴

### ◎ 추진계획

- 야간운항에 따른 손실금 지원(분기별)
- 권역별 야간운항에 따른 원가산출용역 실시 : 2022. 12.
- 권역별 야간운항 재협약 체결 : 2023. 1.

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
협약체결																								
보조금 지급																								
원가산출 용역																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	9,629	1,639	1,390	1,650	1,650	1,650	1,650
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	9,629	1,639	1,390	1,650	1,650	1,650	1,650
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
보조금 집행	%	100	100	100	100	100	100

## ◎ 추진실적

- 도초농협(목포~도초 간) 야간운항 개시 : 2018.10. 1.
- 해진해운(남강~가산 간) 야간운항 개시 : 2019. 4. 4.
- 남신안농협(안좌~신의 간) 야간운항 개시 : 2020. 6.12.
- 남강-가산 간 항로 해진해운 → 도초농협으로 면허 승계 : 2021. 4.26.

## ◎ 기대효과

- 우리군의 유일한 육지 나들이 교통수단인 여객선을 야간까지 확대 운항하여 이용주민 불편 해소
- 섬 주민과 관광객들이 육지와 섬을 언제든지 오고 갈 수 있도록 해상교통을 획기적 개선

## 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [작은 섬 도선의 완전 공영화] -도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원-

**관리번호 5-2-3**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	-	-	9,600	-
사업기간	2022-2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 교통지원과	공약담당	해상교통 담당 김태현 ☎ 240-8162 주무관 박지성 ☎ 240-8170			

### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 작은 섬 운항 선박 현황 : 24척(행정선 12, 도선 7, 종선 2, 임차선 32)
- 작은 섬 운항 선원 현황 : 23명(행정선 11, 도선 12)

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사 업 비 : 9,600백만원
- 사업규모 : 24개 노선(24척, 23명) 도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원
- 시행기관 : 신안군, 신안군도선운영협의회

### < 주민참여 >

◆ 해당없음

### ◎ 추진계획

- 행정선(도선) 운영 현황 파악 및 수요 조사 : 2022. 12.
- 선박운영 종사자(선장 및 기관장) 근로계약 : 2023. 1.
- 신안군도선운영협의회 주관으로 운영 지원 : 2023. 1.

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도선 운영 현황 파악																				
도선 종사자 근로계약																				
도선 운영비 지원																				

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	9,600	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
군 비	9,600	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000
기 타	-	-	-	-	-	-

## ◎ 기대효과

- 작은 섬 주민들의 유일한 교통수단인 도선을 공영제로 전환 운영하여 도선 운영에 대한 주민들의 정신적·경제적 부담을 해소하고 불편 없는 해상교통 서비스 제공
- 예비(대체) 선장을 지정하여 안정적인 운항 환경 마련

## 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [흑산 소형공항의 조속한 착공]

**관리번호 5-2-4**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	183,300	-	-	-	-
사업기간	2014-2026	추진상황	환경영향평가 협의 진행중			
사업주체	신안군 기획홍보실	공약담당	흑산공항지원 담당 김희규 ☎ 240-8209			

### ◎ 현황 및 정책 목표

• [현 황]

- 흑산도 접근 교통수단은 여객선이 유일
- 정기선의 운항시간이 제한적임(07~17시, 왕복 4회/일)
- 기상악화(파고 및 해무)시 대체교통수단 부재로 주민 및 관광객의 섬 고립이 불가피(연중 110여일 기상통제, 결항률 약 11.4%)

• [정책 목표]

- 여객선의 대체 교통수단 마련으로 국민의 이동권 보장 및 해양국토 가치 실현과 「섬」 주권 보호를 위한 전진기지 구축

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 흑산면 예리 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2027
- 사 업 비 : 183,300백만원(국비)
- 사업규모 : 총면적 683천㎡, 활주로 L=1,200m(B=30m)
- 시행기관 : 국토교통부(서울지방항공청)

#### < 주민참여 >

- ◆ 흑산공항 건설 사업 설명회 개최 3회
- ◆ 흑산공항 건설 환경영향평가 설명회 개최 2회
- ◆ 흑산공항 건설 주민설문 조사 실시( '17.4.21~6.9) 1회

## ◎ 추진계획

- ' 24. 4 : 흑산공항 건설공사 환경영향평가 협의 완료
- ' 24. 4 : 흑산공항 건설공사 실시설계 완료
- ' 24. 12 : 흑산공항 건설공사 착공
- ' 26. 12 : 흑산공항 건설공사 준공
- ' 27. 6 : 항공기 시운전 및 흑산공항 개항

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								
공사완료 및 시운전																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	183,300	2,358	7,100	6,390	44,881	69,578	52,993
국 비	183,300	2,358	7,100	6,390	44,881	69,578	52,993
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2023	2024	2025	2026	2027
기본설계 완료	공정률	100	-	100	-	-	-
실시설계 완료	공정률	100	-	80	20	-	-
토지보상	보상률	100	-	5	60	100	-
공사완료(활주로건설)	공정률	100	-	-	-	-	100

## ◎ 추진실적

- ' 11. 1. : 제4차 공항개발 중장기 종합계획 반영(국토교통부)
- ' 11. 9. : 자연공원법 시행령 개정(환경부)
- ' 13. 7. : 예비타당성 조사 완료(기재부, B/C 4.38 AHP 0.814)
- ' 15.12. : 흑산공항 기본계획 고시(국토교통부 제2015-960호)
- ' 23. 9. : 흑산공항 건설공사 환경영향평가 초안 공람.공고

## ◎ 기대효과

- 도서지역 교통기본권 제공 및 정주여건 보장
- 서남해안 해양주권 수호 및 해양자원 보호

## 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공]

**관리번호 5-2-5**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		65,800	-	-	-
사업기간	2018-2023	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 건설과	공약담당	도로시설 박승기 ☎ 240-8470			

### ◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 제4차 국토·국지도 건설사업에 해당「신장-복용 도로시설 개량사업」
  - 당초 2차선으로 시행되었으나 교통여건 변화에 따라 4차선 건의
  - 기획재정부 타당성 재조사 추진중
- [정책 목표]
  - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
  - 도로 개량을 통한 교통 서비스 수준 향상

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 압해읍 신장리 ~ 복룡리 (국도2호선, 77호선)
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2023. 10.
- 사 업 비 : 65,800백만원
- 사업규모 : 도로 확포장 L=10.71km, B=11.5m(왕복2차로)
- 시행기관 : 익산지방국토관리청

#### < 주민참여 >

◆ 해당없음

### ◎ 추진계획

- ' 23. 11. : 4차로 확장 타당성재조사 결과 발표
- ' 23. 11. : 공사 재개



## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								
공사완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	65,800	39,000	22,000	4,800	-	-	-	-
국 비	65,800	39,000	22,000	4,800	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	식	1	-	-	-	-	-
실시설계 완료	식	1	-	-	-	-	-
토지보상	식	1	-	1	-	-	-
공사완료(국도시설개량)	식	1	-	1	-	-	-

## ◎ 추진실적

- '16. 9. : 제4차 국토·국지도 5개년 건설계획고시
- '18. 3. : 공사착공
- '23. 2. : 타당성재조사 실시

## ◎ 기대효과

- 장래 교통이 혼잡한 병목구간의 통행여건 확보를 통해 관광인프라 확보
- 관광지 연계를 통한 지역경제 활성화

## 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [암태도의 준4차선 도로 확장사업 착공]

**관리번호 5-2-6**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●		58,200	-	-	-
사업기간	2022-2027	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 건설과	공약담당	도로시설 박승기 ☎ 240-8470			

### ◎ 현황 및 정책 목표

#### · [현 황]

- 제5차 국도·국지도 건설사업에 해당 「수곡-신석 도로시설 개량사업」
- 기본계획 수립 완료
- 기본 및 실시설계 추진중

#### · [정책 목표]

- 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
- 도로 개량을 통한 교통 서비스 수준 향상

### ◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 암태면 수곡리 ~ 신석리
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 58,200백만원
- 사업규모 : 국도 2차로 개량 L=9.1km
- 시행기관 : 익산지방국토관리청

#### < 주민참여 >

##### ◆ 주민설명회 개최 1회

- 일 시 : '2022. 08. 31.(수) 14:00
- 장 소 : 암태면 복지센터 2층
- 주요내용 : 기본노선(안) 설명 및 주민의견 수렴

### ◎ 추진계획

- ' 23. 12. : 기본 및 실시설계 완료
- ' 24. 1. : 공사 발주

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								
공사완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	58,200	-	100	14,525	14,525	14,525	14,525
국 비	58,200	-	100	14,525	14,525	14,525	14,525
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	식	1	1	-	-	-	-
실시설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
토지보상	식	1	-	-	1	-	-
공사완료(국도시설개량)	식	1	-	-	-	-	1

## ◎ 추진실적

- ' 19. 12. : 제5차 국도·국지도 건설 5개년 대상지 선정
- ' 21. 9. : 제5차 국도·국지도 5개년(2021~2025) 계획 반영
- ' 21. 12. : 기본계획 수립 및 사전조사 용역 추진

## ◎ 기대효과

- 다이아몬드 제도의 중심지로 교통환경 개선의 최대 효과
- 다양한 분야에서 지역주민들의 삶의 질 향상