

의망이 샘솟는 신안

민선8기 군수 공약사항 세부실천계획

2023. 3.



신 안 군

목 차

| | |
|-------------------------------|---------------|
| I. 민선8기 공약 체계 | 1 |
| □ 분야별 현황 | 3 |
| □ 부서별 현황 | 4 |
| □ 공약사업 목록 | 5 |
| II. 예산 투자계획 및 추진현황 | 9 |
| □ 공약사업 총괄 | 11 |
| □ 사업비 투자계획 | 12 |
| □ 공약사업별 추진현황 | 14 |
| III. 공약별 세부실천계획 | 19 |
| □ 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 | 21 |
| □ 친환경 고소득 전략사업 집중 육성 | 33 |
| □ 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안 | 61 |
| □ 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안 | 87 |
| □ 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 | 115 |



Ⅰ. 민선 8기 공약 체계



1

분야별 현황

5대분야 51개사업

1. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 : 5개사업
2. 친환경 고소득 전략사업 집중 육성 : 14개사업
3. 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안 : 10개사업
4. 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안 : 13개사업
5. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 : 9개사업

2

부서별 현황

| 부 서 명 | 공약사업수 | 부 서 명 | 공약사업수 |
|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|

17개부서

51개사업

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| 문화예술관광국 | | 섬안전개발국 | |
| 문화예술과 | 5 | 건설과 | 5 |
| 주민복지과 | 3 | 해양수산과 | 1 |
| 교육복지과 | 7 | 해양자원과 | 3 |
| 세계유산과 | 5 | 천일염지원과 | 2 |
| | | 신재생에너지과 | 3 |
| | | 교통지원과 | 4 |
| 농업기술센터 | | 사 업 소 | |
| 기술보급과 | 4 | 상하수도사업소 | 2 |
| 친환경농업과 | 2 | 흑산공항지원단 | 1 |
| 정원산림과 | 3 | | |
| 보 건 소 (보건행정과) | 1 | | |

3

공약사업 목록

1. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성(5)

| 공 약 사 업 명 | | 담당부서 |
|-----------|-------------------------|-------|
| 1-1 | 섬에 세계적인 작가 뮤지엄 4개 이상 조성 | 문화예술과 |
| 1-2 | 1읍면 1뮤지엄 조성 | 문화예술과 |
| 1-3-1 | 2023 대한민국 문화의 달 유치 개최 | 문화예술과 |
| 1-3-2 | 뮤지엄별 연1회 이상 특별전 유치개최 | 문화예술과 |
| 1-3-3 | 지역주민에 대한 문화예술 교육 시설로 활용 | 문화예술과 |

2. 친환경 고소득 전략산업 집중 육성(14)

| 공 약 사 업 명 | | 담당부서 |
|-----------|------------------------------------|---------|
| 2-1-1 | 태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화 | 신재생에너지과 |
| 2-1-2 | 태양광 주민이익공유 확대(주민수혜 20%→40%) | 신재생에너지과 |
| 2-1-3 | 해상풍력사업의 조기착공(0%→20%) | 신재생에너지과 |
| 2-2-1 | 친환경 유용미생물 배양센터의 증설 | 기술보급과 |
| 2-2-2 | 농작업용 편의장비 보급(수확기, 비닐하우스, 파종기 등) | 친환경농업과 |
| 2-2-3 | 벼농사의 규모화 및 밭농사의 기계화 지원 | 친환경농업과 |
| 2-2-4 | 대규모장비 중심의 농기계 임대사업 확대 | 기술보급과 |
| 2-3-1 | 김, 왕새우, 개체굴 학교 개설, 전문인력 지속적인 양성 | 해양자원과 |
| 2-3-2 | 양식허가 지원 및 시설비 융자제도 지원 | 해양자원과 |
| 2-3-3 | 수산양식 1대1 맞춤형 지원시스템 구축 | 해양자원과 |
| 2-3-4 | 천일염 품질 등급제 도입, 3년 이상 고급천일염의 보증제 도입 | 천일염지원과 |
| 2-3-5 | 천일염 생산시설의 기계화, 현대화사업지원 | 천일염지원과 |
| 2-3-6 | 아열대작물 재배 확대(바나나, 커피, 망고등) | 기술보급과 |
| 2-3-7 | 청년 임대어선제도 확대(11척→40척) | 해양수산과 |

3. 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안(10)

| 공 약 사 업 명 | | 담당부서 |
|-----------|---|---------|
| 3-1-1 | 1읍면 1특성화 공원 사업 추진(읍면당 3~5만평 이상) | 정원산림과 |
| 3-1-2 | 사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성(20개 조성) | 정원산림과 |
| 3-1-3 | 사계절 꽃 축제 개발(6개→12개) ⇒ 수국, 원추리, 애기동백, 수선화, 맨드라미, 튤립 등 | 정원산림과 |
| 3-1-4 | 1004섬 경관 조성을 위한 꽃과 나무의 관내 생산 보급 | 기술보급과 |
| 3-1-5 | 갯벌모실길 1004Km 단계적(2026) 조성 | 세계유산과 |
| 3-2-1 | 다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용 | 세계유산과 |
| 3-2-2 | 유네스코 생물권보전지역 관리센터 건립 | 세계유산과 |
| 3-2-3 | 친환경세제 확대 보급 | 세계유산과 |
| 3-2-4 | 바다와 개울을 살리는 자연 친화형 마을별 하수처리시설 확충 | 상하수도사업소 |
| 3-2-5 | 영농폐기물 전량 수거 전국 제일의 쾌적한 농·수산업 환경 조성 | 세계유산과 |

4. 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안(13)

| 공 약 사 업 명 | | 담당부서 |
|-----------|--|---------|
| 4-1-1 | 노인회관을 이용한 공동급식 지원 | 주민복지과 |
| 4-1-2 | 읍면별 1개소 이상의 소규모 요양원 건립 (거주지에서 인생 마지막까지) | 주민복지과 |
| 4-1-3 | 노후화된 마을노인회관을 현대식으로 리모델링 및 확충 | 주민복지과 |
| 4-1-4 | 섬 지역에도 안정적인 탐진담 광역상수도 공급 확대 | 상하수도사업소 |
| 4-1-5 | 의료취약지역 보건시설 확대 | 보건행정과 |
| 4-2-1 | 중·고등학생 급식비 지원 | 교육복지과 |
| 4-2-2 | 중·고등학생 EBS 교재비 지원 | 교육복지과 |
| 4-2-3 | 1:1 화상 교육시스템 도입추진(고교) | 교육복지과 |
| 4-2-4 | 국제화시대에 맞춘 해외연수 확대 | 교육복지과 |
| 4-2-5 | 원어민 보조교사 등 영어 학습 지원 | 교육복지과 |
| 4-2-6 | 사회복지법인어린이집 국공립 어린이집 전환 | 교육복지과 |

| 공 약 사 업 명 | | 담당부서 |
|-----------|---------------------------|-------|
| 4-2-7 | 초·중·고등학생의 공영버스 무료이용 제도화 | 교통지원과 |
| 4-2-8 | 모든 읍·면 방과후 학교 운영 지원 및 활성화 | 교육복지과 |

5. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안(9)

| 공 약 사 업 명 | | 담당부서 |
|-----------|--|---------|
| 5-1-1 | (추포-비금) 연륙·연도교 조기 완공 추진 | 건설과 |
| 5-1-2 | (자라-장산) 연륙·연도교 조기 완공 추진 | 건설과 |
| 5-1-3 | (장산-신의) 연도교 조기 착공 추진 | 건설과 |
| 5-2-1 | 전국 최초의 '버스 공영제'의 완벽한 정착 | 교통지원과 |
| 5-2-2 | 여객선 야간운항의 완벽한 정착 | 교통지원과 |
| 5-2-3 | 작은섬 도선의 완전 공영화 (도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원) | 교통지원과 |
| 5-2-4 | 흑산 소형공항의 조속한 착공 | 흑산공항지원단 |
| 5-2-5 | 압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공 | 건설과 |
| 5-2-6 | 암태도의 준 4차선 도로 확장사업 착공 | 건설과 |



II. 예산 투자 계획 및 추진현황



1

공약사업 총괄

◆ 분야별 공약현황

| 구 분 | 계 | 신규/계속 | | 예산/비예산 | | 임기내/임기후 | |
|-------------------------------------|----|-------|----|--------|-----|---------|----|
| | | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 완료 | 지속 |
| 계 (5대 분야) | 51 | 8 | 43 | 47 | 4 | 41 | 10 |
| 1. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | 4 | 1 |
| 2. 친환경 고소득 전략산업 집중 육성 | 14 | 2 | 12 | 10 | 4 | 13 | 1 |
| 3. 세계적인 해양생태 관광중심지 1 0 0 4 섬 신 안 | 10 | 2 | 8 | 10 | - | 7 | 3 |
| 4. 균등한 복지과 수준 높은 교육 의 메 카 신 안 | 13 | 3 | 10 | 13 | - | 12 | 1 |
| 5. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 | 9 | - | 9 | 9 | - | 5 | 4 |

◆ 부서별 공약현황

| 구 분 | 계 | 신규/계속 | | 예산/비예산 | | 임기내/임기후 | |
|---------------|----|-------|----|--------|-----|---------|----|
| | | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 완료 | 지속 |
| 16 부서 | 51 | 8 | 43 | 47 | 4 | 41 | 10 |
| 주 민 복 지 과 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - |
| 교 육 복 지 과 | 7 | 2 | 5 | 7 | - | 7 | - |
| 문 화 예 술 과 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | 4 | 1 |
| 세 계 유 산 과 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 2 |
| 건 설 과 | 5 | - | 5 | 5 | - | 1 | 4 |
| 해 양 수 산 과 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 해 양 자 원 과 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | - |
| 천 일 염 지 원 과 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| 신 재 생 에 너 지 과 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 교 통 지 원 과 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 기 술 보 급 과 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 친 환 경 농 업 과 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| 정 원 산 림 과 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
| 보 건 행 정 과 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 상 하 수 도 사 업 소 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 흑 산 공 항 지 원 단 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |

2

사업비 투자계획

◆ 총괄 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026~ |
|-------|-----------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 계 | 1,744,884 | 77,234 | 162,167 | 255,485 | 298,821 | 268,135 | 205,386 | 477,656 |
| 국 비 | 1,138,054 | 43,493 | 60,716 | 111,713 | 201,950 | 188,016 | 128,232 | 403,934 |
| 도 비 | 145,766 | 2,240 | 14,891.5 | 30,956.5 | 24,424 | 18,577 | 18,160 | 36,517 |
| 군 비 | 411,017 | 23,984 | 76,191.5 | 99,354.5 | 65,709 | 56,897 | 54,676 | 34,205 |
| 기 타 * | 50,047 | 7,517 | 10,368 | 13,461 | 6,738 | 4,645 | 4,318 | 3,000 |

* 기 타 : 민간투자, 주민자부담금(보조사업) 등

◆ 분야별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026~ |
|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 계(5대 분야) | 1,744,884 | 77,234 | 162,167 | 255,485 | 298,821 | 268,135 | 205,386 | 477,656 |
| 1. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 | 134,218 | 6,444 | 37,783 | 66,788 | 14,908 | 5,046 | 3,249 | - |
| 2. 친환경 고소득 전략 산업 집중 육성 | 101,326 | 25,678 | 18,217 | 18,314 | 14,926 | 8,255 | 7,436 | 8,500 |
| 3. 세계적인 해양 생태 관광중심지 1004섬 신안 | 180,332 | 5,712 | 22,363 | 23,504 | 41,310 | 36,581 | 39,520 | 11,342 |
| 4. 균등한 복지 수준 높은 교육의 메카 신안 | 138,568 | 400 | 47,874 | 15,415 | 23,088 | 21,064 | 16,592 | 14,135 |
| 5. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 | 1,190,440 | 39,000 | 35,930 | 131,464 | 204,589 | 197,189 | 138,589 | 443,679 |

◆ 부서별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026~ |
|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 계 () | 1,744,884 | 77,234 | 162,167 | 255,485 | 298,821 | 268,135 | 205,386 | 477,656 |
| 주 민 복 지 과 | 34,245 | - | 6,503 | 6,168 | 7,224 | 5,200 | 5,350 | 3,800 |
| 교 육 복 지 과 | 9,028 | - | 1,394 | 1,991 | 1,881 | 1,881 | 1,881 | - |
| 문 화 예 술 과 | 134,218 | 6,444 | 37,783 | 66,788 | 14,908 | 5,046 | 3,249 | - |
| 세 계 유 산 과 | 54,725 | 5,712 | 1,330 | 2,650 | 11,603 | 11,910 | 14,945 | 6,575 |
| 건 설 과 | 960,100 | 39,000 | 25,990 | 67,024 | 130,249 | 130,249 | 130,249 | 437,339 |
| 해 양 수 산 과 | 10,590 | 3,200 | 6,410 | 980 | - | - | - | - |
| 해 양 자 원 과 | 39,071 | 18,258 | 6,271 | 7,271 | 7,271 | - | - | - |
| 천일염지원과 | 19,100 | - | - | 1,400 | 2,000 | 3,600 | 3,600 | 8,500 |
| 신재생에너지과 | 확보예정 | - | - | - | - | - | - | - |
| 교 통 지 원 과 | 47,160 | - | 7,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 6,360 |
| 기 술 보 급 과 | 26,295 | 4,220 | 4,267 | 7,358 | 4,150 | 3,150 | 3,150 | - |
| 친환경농업과 | 7,420 | - | 1,619 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 836 | - |
| 정 원 산 림 과 | 103,600 | - | 20,500 | 20,500 | 20,800 | 20,900 | 20,900 | - |
| 보 건 행 정 과 | 1,735 | 400 | 885 | 450 | - | - | - | - |
| 상하수도사업소 | 114,297 | - | 39,255 | 6,790 | 22,720 | 17,584 | 12,866 | 15,082 |
| 흑산공항지원단 | 183,300 | - | 2,600 | 56,100 | 66,000 | 58,600 | - | - |

3

공약사업별 추진현황

| 관리 번호 | 공약 사업명 | 사업 기간 | 투자사업비(백만원) | | | 진도율 | 임기내 완 가 여 | 료 능 부 | 추진부서 |
|----------|--|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | 총사업비 | 예산확보 (기투자액 포 함) | 향후계획 | | | | |
| 계 | 51건 | | 1,744,884 | 239,401 | 1,505,483 | 13% | | | |
| 1 | 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 (5) | | | | | | | | |
| 1-1 | 섬에 세계적인 작가 유지엄 4개이상 조성 | 2022 ~ 2026 | 40,000 | 13,525 | 26,475 | 33.8% | 여 | | 문 화 예 술과 |
| 1-2 | 1읍면 1유지엄 조성 | 2018 ~ 2023 | 92,738 | 30,492 | 62,246 | 32.8% | 부 | | 문 화 예 술과 |
| 1-3-1 | 2023 대한민국 문화 의 달 유치 개최 | 2023 | 700 | 130 | 570 | 18.6% | 여 | | 문 화 예 술과 |
| 1-3-2 | 유지엄별 연1회 이상 특별전 유치개최 | 2022 ~ 2026 | 550 | 50 | 500 | 9% | 여 | | 문 화 예 술과 |
| 1-3-3 | 지역주민에 대한 문화 예술 교육 시설로 활용 | 2022 ~ 2026 | 230 | 30 | 200 | 13% | 여 | | 문 화 예 술과 |
| 2 | 친환경 고소득 전략사업 집중 육성 (14) | | | | | | | | |
| 2-1-1 | 태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화 | 2018 ~ 2022 | 비예산 | - | - | 100% | 여 | | 신 재 생 에너지과 |
| 2-1-2 | 태양광 주민이익공유 확대(주민수혜20%→40%) | 2018 ~ 2030 | 비예산 | - | - | 25% | 여 | | 신 재 생 에너지과 |
| 2-1-3 | 해상풍력사업의 조기 착공(0%→20%) | 2018 ~ 2026 | 확보예정 | - | - | 0% | 부 | | 신 재 생 에너지과 |
| 2-2-1 | 친환경 유용미생물 배양센터의 증설 | 2023 ~ 2026 | 3,530 | 530 | 3,000 | 15% | 여 | | 기 술 보급과 |
| 2-2-2 | 농작업용 편의장비 보급 (수확기, 비닐하우스, 파종기 등) | 2022 ~ 2026 | 4,144 | 800 | 3,344 | 19.3% | 여 | | 친환경 농업과 |
| 2-2-3 | 벼농사의 규모화 및 밭농사의 기계화 지원 | 2022 ~ 2025 | 3,276 | 819 | 2,457 | 25% | 여 | | 친환경 농업과 |
| 2-2-4 | 대규모장비 중심의 농기계 임대사업 확대 | 2022 ~ 2026 | 5,200 | 800 | 4,400 | 15.4% | 여 | | 기 술 보급과 |

| 관리 번호 | 공약 사업명 | 사업 기간 | 투자사업비(백만원) | | | 진도율 | 임기내 완 가 여 | 추진부서 |
|----------|---|-------------------|------------|-----------------------|--------|-------|--------------------|------------|
| | | | 총사업비 | 예산확보 (기투자액 포 함) | 향후계획 | | | |
| 2-3-1 | 김, 왕새우, 개체굴 학교 개설, 전문인력 지속 적인 양성 | 2019 ~ | 비예산 | - | - | 100% | 여 | 해 양 자원과 |
| 2-3-2 | 양식허가 지원 및 시설비 임대제도 신설 | 2018 ~ 2023 | 비예산 | - | - | 100% | 여 | 해 양 자원과 |
| 2-3-3 | 수산양식 1대1 맞춤형 지원시스템 구축 | 2018 ~ 2023 | 39,071 | 24,529 | 14,542 | 62.8% | 여 | 해 양 자원과 |
| 2-3-4 | 천일염 품질 등급제 도입, 3년 이상 고급 천일염의 보증제도입 | 2023 ~ 2026 | 2,100 | - | 2,100 | 0% | 여 | 천일염 지원과 |
| 2-3-5 | 천일염 생산시설의 기계화, 현대화사업지원 | 2023 ~ 2026 | 17,000 | - | 17,000 | 0% | 여 | 천일염 지원과 |
| 2-3-6 | 아열대 작물 재배확대 (바나나,커피,망고 등) | 2022 ~ 2026 | 16,415 | 6,807 | 9,608 | 41.5% | 여 | 기 술 보급과 |
| 2-3-7 | 청년 임대어선제도 확대 (11척→40척) | 2019 ~ 2024 | 10,590 | 9,610 | 980 | 90.7% | 여 | 해 양 수산과 |
| 3 | 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안(10) | | | | | | | |
| 3-1-1 | 1읍면 1특성화 공원 사 업 추 진 (읍 면 당 3~5만평 이상) | 2018 ~ 2026 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 20% | 여 | 정 원 산림과 |
| 3-1-2 | 사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성 (20개 조성) | 2018 ~ 2026 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 20% | 여 | 정 원 산림과 |
| 3-1-3 | 사계절 꽃 축제 개발 (6개→12개) | 2018 ~ 2026 | 3,600 | 500 | 3,100 | 13.9% | 여 | 정 원 산림과 |
| 3-1-4 | 1004섬 경관 조성을 위한 꽃과 나무의 관내 생산 보급 | 2019 ~ 2026 | 1,150 | 350 | 800 | 30% | 여 | 정 원 산림과 |
| 3-1-5 | 갯벌모실길 1004Km 단계적(2026) 조성 | 2012 ~ 2022 | 9,426 | 6,426 | 3,000 | 68% | 부 | 세 계 유산과 |
| 3-2-1 | 다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용 | 2022 ~ 계속 | 32,000 | - | 32,000 | 0% | 여 | 세 계 유산과 |

| 관리 번호 | 공약 사업명 | 사업 기간 | 투자사업비(백만원) | | | 진도율 | 임기내 완 가 여 | 추진부서 |
|----------|---|-------------------|------------|-----------------------|--------|-------|--------------------|-------------|
| | | | 총사업비 | 예산확보 (기투자액 포 함) | 향후계획 | | | |
| 3-2-2 | 유네스코 생물권보전 지역 관리센터 건립 | 2023 ~ 2027 | 10,000 | - | 10,000 | 0% | 부 | 세 계 유산과 |
| 3-2-3 | 친환경세제 확대 보급 | 2019 ~ 2026 | 1,350 | 135 | 1,215 | 10% | 여 | 기 술 보급과 |
| 3-2-4 | 바다와 개울을 살리는 자연 친화형 마을별 하수처리시설 확충 | 2021 ~ 2027 | 20,857 | 183 | 20,674 | 1% | 부 | 상하수도 사업소 |
| 3-2-5 | 영농폐기물 전량 수거 전국 제일의 쾌적한 농수산업 환경 조성 | 2022 ~ 2026 | 1,949 | 481 | 1,468 | 24.7% | 여 | 세 계 유산과 |
| 4 | 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안(13) | | | | | | | |
| 4-1-1 | 노인회관을 이용한 공동 급식 지원 | 2023 ~ 2026 | 20,550 | 3,050 | 17,500 | 14.8% | 여 | 주 민 복지과 |
| 4-1-2 | 읍면별 1개소 이상의 소규모 요양원 건립 | 2022 ~ 2025 | 5,195 | 1,753 | 3,442 | 33.7% | 여 | 주 민 복지과 |
| 4-1-3 | 노후화된 마을노인 회관을 현대식으로 리모델링 및 확충 | 2022 ~ 2026 | 8,500 | 1,700 | 6,800 | 20% | 여 | 주 민 복지과 |
| 4-1-4 | 섬 지역에도 안정적인 탐진댐 광역하수도 공급 확대 | 2016 ~ 2027 | 93,440 | 39,072 | 54,368 | 42% | 부 | 상하수도 사업소 |
| 4-1-5 | 의료취약지역 보건 시설 확대 | 2018 ~ 2023 | 1,735 | 1,285 | 450 | 74% | 여 | 보 건 행정과 |
| 4-2-1 | 중·고등학생 급식비 지원 | 2018 ~ 2026 | 4,116 | 784 | 3,332 | 19% | 여 | 교 육 복지과 |
| 4-2-2 | 중·고등학생 EBS 교재비 지원 | 2018 ~ 2026 | 225 | 45 | 180 | 20% | 여 | 교 육 복지과 |
| 4-2-3 | 1:1 화상 교육시스템 도입추진(고교) | 2023 ~ 매년 | 152 | - | 152 | 0% | 여 | 교 육 복지과 |
| 4-2-4 | 국제화시대에 맞춘 해외연수 확대 | 2018 ~ 매년 | 1,800 | - | 1,800 | 0% | 여 | 교 육 복지과 |

| 관리 번호 | 공약 사업명 | 사업 기간 | 투자사업비(백만원) | | | 진도율 | 임기내 완 가 여 | 추진부서 |
|----------|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------|-------|--------------------|-------------|
| | | | 총사업비 | 예산확보 (기투자액 포 함) | 향후계획 | | | |
| 4-2-5 | 원어민 보조교사 등 영어 학습 지원 | 2018 ~ 매년 | 1,400 | 320 | 1,080 | 22.9% | 여 | 교 육 복지과 |
| 4-2-6 | 사 회 복 지 어 린 이 집 국공립 어린이집 전환 | 2018 ~ 2023 | 110 | - | 110 | 0% | 여 | 교 육 복지과 |
| 4-2-7 | 초·중·고 등 학 생 의 공영버스 무료이용 제도화 | 2022 ~ 2026 | 120 | 20 | 100 | 16.7% | 여 | 교 통 지원과 |
| 4-2-8 | 모든 읍면 방과후 학교 운영 지원 및 활성화 | 2018 ~ 매년 | 1,225 | 245 | 980 | 20% | 여 | 교 육 복지과 |
| 5 | 맞춤형 교통복지로 편리한 신안(9) | | | | | | | |
| 5-1-1 | 추포-비금 연륙 연도교 조기 완공 추진 | 2022 ~ 2030 | 399,500 | 100 | 399,400 | 0% | 부 | 건설과 |
| 5-1-2 | 자라-장산 연륙 연도교 조기 완공 추진 | 2022 ~ 2028 | 160,700 | 3,890 | 156,810 | 2% | 부 | 건설과 |
| 5-1-3 | 장산-신의 연도교 조기 착공 추진 | 2026 ~ 2034 | 280,000 | - | 280,000 | 0% | 부 | 건설과 |
| 5-2-1 | 전국 최초의 ‘버스공영 제’의 완벽한 정착 | 2022 ~ 2026 | 28,140 | 4,690 | 23,450 | 16.7% | 여 | 교 통 지원과 |
| 5-2-2 | 여객선 야간운항의 완벽한 정착 | 2022 ~ 2026 | 9,300 | 1,050 | 8,250 | 11% | 여 | 교 통 지원과 |
| 5-2-3 | 작은섬 도선의 완전 공영화(도선의 현대화, 종사자 증원) | 2022 ~ 2026 | 9,600 | 1,600 | 8,000 | 16.7% | 여 | 교 통 지원과 |
| 5-2-4 | 흑산 소형공항의 조 속한 착공 | 2023 ~ 2025 | 183,300 | 2,600 | 180,700 | 1% | 여 | 흑산공항 지원단 |
| 5-2-5 | 압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공 | 2018 ~ 2023 | 61,700 | 61,000 | 700 | 98.9% | 여 | 건설과 |
| 5-2-6 | 암태도의 준 4차선 도로 확장사업 착공 | 2022 ~ 2027 | 58,200 | - | 58,200 | 0% | 부 | 건설과 |



Ⅲ. 공약별 세부실천계획



I. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

- ▶ 1-1 섬에 세계적인 작가 뮤지엄 4개이상 조성
- ▶ 1-2 1읍면 1뮤지엄 조성
- ▶ 1-3-1 2023 한국 문화의 달 유치 개최
- ▶ 1-3-2 뮤지엄별 연1회 이상 특별전 유치개최
- ▶ 1-3-3 지역주민에 대한 문화예술 교육 시설로 활용

문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

[섬에 세계적인 작가 뮤지엄 4개 이상 조성]

관리번호 1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|--|----|--------|-------|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | - | - | 31,029 | 8,971 |
| 사업기간 | 2022-2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 문화예술과 | 공약담당 | 예술섬담당 박홍천 ☎ 240-8041 주무관 김원주 ☎ 240-8043 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 세계적인 작가 뮤지엄 2개(안좌, 도초)를 진행중에 있음
 - 1개(비금)는 투자심사를 완료하여 추진중에 있으며, 추가적으로 1개소 이상을 추진하고자 사업구상 중에 있음
- [정책 목표]
 - 세계적인 작가 유치를 통한 뮤지엄 건립으로 지역 이미지 쇄신(브랜드화)과 지역주민들의 예술적 자긍심 고취의 계기

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 안좌면 읍동리, 비금면 구림리, 도초면 지남리 등
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사 업 비 : 40,000백만원
- 사업규모 : 안좌 뮤지엄(7큐브), 비금 조형물 및 조망시설, 도초 명상공간 등
- 시행기관 : 신안군청 맞예술문화과

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 안좌 플로팅뮤지엄 추진 : 2019. 7. ~ 2023. 6.
- 비금 바다의 문화시설 추진 : 2022. 1. ~ 2023. 9.
- 도초 대지의 문화시설 추진 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 추가대상지 문화시설 추진 : 2024. 1. ~ 2026. 6.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2021까지 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 20270후 | | | |
|------------|--------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 안좌 플로팅뮤지엄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 비금 바다의문화시설 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도초 대지의문화시설 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 추가대상지 문화시설 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2021까지 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20270후 |
|-----|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 총 계 | 40,000 | 6,444 | 7,081 | 21,142 | 1,238 | 2,046 | 2,049 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 31,029 | 6,444 | 5,843 | 13,409 | 1,238 | 2,046 | 2,049 | - |
| 기 타 | 8,971 | - | 1,238 | 7,733 | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20260후 |
|------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 안좌 플로팅뮤지엄 | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 비금 바다의문화시설 | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 도초 대지의문화시설 | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 추가대상지 문화시설 | 식 | 1 | - | - | - | - | 1 |

◎ 추진실적

- 안좌 플로팅뮤지엄 건립사업 착공 : 2021. 9. ~
- 비금 바다의 문화시설 투자심사 완료 및 작품 감정평가용역 착수 : 2022. 3. ~
- 도초 대지의 문화시설 대상작가 계약 및 실시설계용역 착수 : 2021. 11. ~

◎ 기대효과

- 지역민의 문화 향유권 보장 및 예술적 자긍심 고취
- 지역의 이미지 쇄신(브랜드화) 및 관광 활성화 도모

문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

[1島 1뮤지엄 조성]

관리번호 1-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|--|--------|--------|-------|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ○ 임기후 ● | (백만원) | 27,207 | 27,406 | 82,994 | 3,600 |
| 사업기간 | 2018-2023 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 문화예술과 | 공약담당 | 문화예술1담당 설진준 ☎ 240-8351 주무관 김진성 ☎ 240-8067 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 사업 완료 및 운영 : 14개소(총 사업비 47,869백만원)
 - 사업 추진 및 계획 : 11개소(총 사업비 92,738백만원)
- [정책 목표]
 - 「1島 1뮤지엄」 아트프로젝트 추진을 통해 섬 주민들의 문화적 자긍심 고취와 문화향유 기회를 증대하고, 문화예술을 통한 지역 활성화에 기여

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2023
- 사 업 비 : 141,207백만원(국27,207, 도27,406, 군82,994, 민자3,600)
- 사업규모 : 박물관 9개소, 미술관 10개소, 전시관 3개소, 공원 3개소
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 주민설명회 사업별 각 1회씩
- ◆ 개관전 행사 직접 참여

◎ 추진계획

- 11개소 추진 및 계획 중인 사업
 - ① 압해 황해교류역사관, ② 자은 인피니또뮤지엄, ③ 비금 바다의 문화시설
 - ④ 도초 대지의 문화시설, ⑤ 하의 대한민국정치역사아카이브홀,

- ⑥ 신의 동아시아인문평화미술관, ⑦ 안좌 군도형(플로팅)미술관, ⑧ 압해 무형문화유산센터
 ⑨ 신의 한국춘란박물관, ⑩ 지도 자수박물관, ⑪ 자은 복합문화관광타운

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | 사 | 업 | 별 | 연 | 중 | 상 | 시 | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 토지보상 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 총 계 | 92,738 | 30,492 | 44,926 | 13,520 | 2,800 | 1,000 | |
| 국 비 | 9,400 | 3,450 | 3,450 | 2,500 | - | - | - |
| 도 비 | 22,150 | 4,950 | 12,000 | 5,200 | - | - | - |
| 군 비 | 58,188 | 22,092 | 29,476 | 4,820 | 1,800 | - | - |
| 기 타 | 3,000 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 기본설계 완료 | 건 | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - |
| 실시설계 완료 | 건 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
| 토지보상 | 건 | 11 | 5 | 6 | - | - | - |
| 공사완료(국도시설개량) | 건 | 11 | - | 6 | 3 | 1 | 1 |

◎ 추진실적

- 2019. 개관(천사상미술관, 세계화석광물박물관)
- 2020. 공립미술관 등록(저녁노을미술관), 개관(수석미술관, 세계조개박물관)
- 2021. 개관(새공예박물관, 조희룡미술관, 신안자생식물연구센터)

◎ 기대효과

- 지역문화의 정체성 확립 및 예술의 도시로 탈바꿈
- 지역관광 명소화 및 지역경제 활성화, 도시재생 등

문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 (2023 대한민국 문화의 달 개최)

관리번호 1-3-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--------------------------------|----|-----|----|
| 신규여부 | 신 규 ● 계 속 ○ | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | 270 | - | 430 | - |
| 사업기간 | 2023 | 추진상황 | 추진예정 | | | |
| 사업주체 | 신안군 문화예술과 | 공약담당 | 문화도시지원센터 주무관 김근하 ☎ 240-5411 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 문화의 달 개최 관련 자료수집 및 민간단체 업무회의
- 2023년 문화의 달 봄업 프로그램, 본행사 등 예산 반영 및 확보

· [정책 목표]

- ‘2023 대한민국 문화의 달’ 행사를 신안군에서 개최하여 섬 문화 다양성, 섬 사람들의 생활, 섬마다 전해지는 유구한 역사문화자원 등을 공유하르
로서 국민의 인식개선 및 신안군민의 자긍심을 고취함

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2023. 10. 20.(금) ~ 22.(일)
- 사 업 비 : 700백만원
- 사업규모 : 기반조성 및 봄업 프로그램, 본행사, 지역 공연 및 전시 기획 등
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 주민설명회 개최 3회
- ◆ 근자열(近者悅) : 다양한 방식으로 문화의 달 행사를 근거리에서 향유할 수 있도록 기획 및 프로그램 운영
- ◆ 원자래(遠者來) : 신안군 고유 문화자원을 콘텐츠화 하여 다양한 즐길거리 제공 (섬이 내어주는 생태와 자연, 음식과 체험거리, 공연과 전시 체험 등)

◎ 추진계획

- 2023. 4. 추진위원회 구성 및 자문회의 개최 (전문가 그룹 10명 이내)
- 2023. 4. ~ 9. 범업 프로그램 운영
- 2023. 10. 본행사 개최

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|---------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 행사계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업 준비 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 개최완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 700 | 130 | 570 | - | - | - | - |
| 국 비 | 270 | - | 270 | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 430 | 130 | 300 | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 본행사 | 개 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 국제행사 | 회 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 연계행사 | 개 | 2 | - | 2 | - | - | - |

◎ 추진실적

- 2022년 문화의 달 회의 및 행사 참여
- 2022. 11. 범업프로그램 세계섬문화다양성 포럼 개최

◎ 기대효과

- 대한민국 문화비전 2030의 가치 실현
- 섬문화 다양성의 보호와 증진을 위한 인식 확산
- 지속 가능한 발전목표 실천을 위한 국제 네트워크 형성

문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

[뮤지엄별 연1회 이상 특별전 유치개최]

관리번호 1-3-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--|----|-----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | 550 | - |
| 사업기간 | 2022-2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 문화예술과 | 공약담당 | 저녁노을미술관담당 박홍천 ☎ 240-8041 주무관 김이슬 ☎ 240-8684 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 2022년 저녁노을미술관 장산화이트미술관 조희룡미술관 둔장마을미술관 등 관내 미술관 기획전시 24회 개최
- 뮤지엄 외 연중 마을창고 분교 등 유휴공간을 활용한 전시 및 문화행사 개최
- 장산화이트 뮤지엄 개관 후 2회의 기획전과 학교연계 교육 일상 운영

· [정책 목표]

- 1도1뮤지움 아트프로젝트 추진으로 인한 뮤지엄별로 특화된 전시회 개최

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사 업 비 : 550백만원
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 특별전 추진에 따른 현수막 게첨
- ◆ 읍면별 특별전 개최 주민 홍보 실시

◎ 추진계획

- 특별전 개최를 위한 예술가 초청 및 전시계획 수립
- 광주비엔날레와 연계한 암태소작쟁의 전시 : 2023. 4.
- 동아시아인권평화미술관 중간보고전시<자산어보와 문순득> : 2023. 5.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|---------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 행사계획 수립 | | | | | | | | | 연 | 중 | 상 | 시 | | | | | | | | | | | | |
| 사업 준비 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 개최완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 550 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 550 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 특별전 개최 | 횟수 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

◎ 추진실적

- 저녁노을미술관 강홍구 사진전 <신안바다.빨.모래.바람 展> 개최 : 2022. 9.
- 장산화이트뮤지움 송홍범<죽전서회 사제 동행전> : 2022. 10.

◎ 기대효과

- 섬 주민들의 문화적 자긍심 고취와 문화예술을 통한 예술의 도시로 탈바꿈
- 지역관광 명소화 및 도시재생등을 통한 지역경제의 활성화

문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

[지역주민에 대한 문화예술 교육 시설로 활용]

관리번호 1-3-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|--|----|-----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | - | 30 | 200 | - |
| 사업기간 | 2022-2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 문화예술과 | 공약담당 | 저녁노을미술관담당 박홍천 ☎ 240-8041 주무관 김이슬 ☎ 240-8684 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 문화예술교육사 현장역량강화 공모사업 선정(전남문화재단 사업비 30백만원)
- [정책 목표]
 - 어린이부터 어르신까지 신안군 전주민의 문화복지실현
 - 초중고 학교연계교육 주말 가족프로그램운영 전시연계 상시교육

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사 업 비 : 230백만원
- 사업규모 : 교육프로그램 1식
- 시행기관 : 저녁노을미술관

< 주민참여 >

- ◆ 교육프로그램 추진에 따른 홍보 및 모집 안내
- ◆ 주민들의 교육에 대한 직접 참여
- ◆ 전문가 초빙을 통한 주민 맞춤형 교육실시

◎ 추진계획

- 문화예술교육사 채용을 통해 지역에 특화된 교육프로그램 발굴
- 군민과 인근지역 주민들에게 교육프로그램 참여 홍보

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|---------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 행사계획 수립 | | | | | | | | | 연 | 중 | 상 | 시 | | | | | | | | | | | | |
| 사업 준비 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 230 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 200 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|-----------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 지역주민교육 실시 | 횟수 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

◎ 추진실적

- “신안먹에스미다” 교육프로그램 실시 : 2022. 7.
- “드로잉파크” 교육프로그램 실시 : 2022. 8.
- “걸어서미술관속으로” 교육프로그램 실시 : 2022. 9.
- “예술가적 산책” 교육프로그램 실시 : 2022. 10.

◎ 기대효과

- 지역의 특수성을 고려한 문화예술교육을 발굴하여 군민들에게 문화예술에 대한 향유권을 제공하고 지역 간 문화 소외에 대한 격차 해소
- 문화예술교육 현장 실습을 통한 일자리 창출과 관계자의 역량강화 가능

II. 친환경 고소득 전략사업 집중 육성

- ▶ 2-1-1 태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화
- ▶ 2-1-2 태양광 주민이익공유 확대(주민수혜20%→40%)
- ▶ 2-1-3 해상풍력사업의 조기착공(0%→20%)
- ▶ 2-2-1 친환경 유용미생물 배양센터의 증설
- ▶ 2-2-2 농작업용 편의장비 보급(수확기, 비닐하우스, 파종기 등)
- ▶ 2-2-3 벼농사의 규모화 및 밭농사의 기계화 지원
- ▶ 2-2-4 대규모장비 중심의 농기계 임대사업 확대
- ▶ 2-3-1 김, 왕새우, 개체굴 학교개설, 전문인력 지속적인 양성
- ▶ 2-3-2 양식허가 지원 및 시설비 융자제도 지원
- ▶ 2-3-3 수산양식 1대1 맞춤형 지원시스템 구축
- ▶ 2-3-4 천일염 품질 등급제 도입, 3년이상 고급천일염의 보증제 도입
- ▶ 2-3-5 천일염 생산시설의 기계화, 현대화사업지원
- ▶ 2-3-6 아열대 작목 재배확대 : 바나나, 커피, 망고 등
- ▶ 2-3-7 청년 임대어선제도 확대(11척→40척)

친환경 고소득 전략사업 집중 육성 (태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화)

관리번호 2-1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|---|----|----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | - | - |
| 사업기간 | 2018-2022 | 추진상황 | 추진완료(100%) | | | |
| 사업주체 | 신안군 신재생에너지과 | 공약담당 | 태양광 담당 장희웅 ☎ 240-8340 주무관 김현태 ☎ 240-8774 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- ' 18. 8. 6. '신재생에너지 정책 방향 설명' 기자회견
발전소 법인 지분율의 30% 이상 또는 총사업비의 4% 이상 주민의 참여
권리 및 순이익의 30% 보장
- ' 18.10. 5. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」 제정
- ' 19.12.23. ~ ' 22.10.19. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」 일부개정

· [정책 목표]

- 전자파, 경관저해, 소음, 진동 등 신재생에너지에 대한 지역사회의 반감
- 지역갈등 해소 및 주민 수용성 확보
- 신재생에너지 개발이익을 소수의 개발사업자가 독식하는 현행 방식을 개선하고자 함

◎ 추진계획

- 사업위치 : 신안군 관내
- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용 : 태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30%를 의무화하여 개발사업자가 독식하던 개발이익을 신안군민도 공유하고자 함

< 주민참여 >

- ◆ 주민설명회 개최 (' 18. 8.13. ~ ' 18. 8.20.)
 - 9회 실시
- ◆ 공청회 개최(' 18. 8.22. ~ ' 18. 8.23.)
 - 2회 실시

◎ 추진계획

- 현행 신재생에너지 개발사업의 불리한 구조 및 모순 개선
- 지역주민이 참여하여 개발이익을 공유하는 제도화를 목표
- 주민설명회 및 공청회 실시
- 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」 개정

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|--------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 주민참여 30% 의무화 | | | | | | | | | 연 | 중 | 심 | 시 | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획(비예산)

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|---|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | - | - | - | - | - | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|----------------------------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화 | % | 100 | 100 | - | - | - | - |

◎ 추진실적

- '18.10. 5. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」 제정
- '21. 6. 3. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 지침」 제정
- '19.12.23. ~ '22.10.19. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」
일부개정
- '19. 9. 6. ~ '22. 4. 4. 신재생에너지 주민·군 협동조합 설립 (6개 읍면)
- '21. 4.26. 전국 최초 신재생에너지 개발이익 공유 정책 실현
(안좌도, 자라도 첫 태양광 이익 배당금 지급)
 - 개인별 51~12만원/분기당 차등지급
- '21.11.29. 지도 첫 태양광 이익 배당금 지급
 - 개인별 26~11만원/분기당 차등지급
- '22. 5. 2. 사옥도 첫 태양광 이익 배당금 지급
 - 개인별 60~22만원/분기당 차등지급

◎ 기대효과

- 개발사업자가 독식하는 방식 개선하여 신안군민의 주민이익공유가 확대
- 인구 초고령화로 인한 지방소멸지역에서 인구유입으로 인해 인구감소폭이 점차 줄어들고 있음

친환경 고소득 전략사업 집중 육성

[태양광 주민이익공유 확대(주민수혜 20% → 40%)]

관리번호 2-1-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|---|----|----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | - | - | - | - |
| 사업기간 | 2018-2030 | 추진상황 | 추진 중(25%) | | | |
| 사업주체 | 신안군 신재생에너지과 | 공약담당 | 태양광 담당 장희웅 ☎ 240-8340 주무관 김현태 ☎ 240-8774 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 현재 전 주민의 17%가 태양광 주민이익공유 혜택을 받고 있음
(안좌도, 자라도, 지도, 사옥도)
- [정책 목표]
 - 향후 준공되는 지역 포함, 태양광 주민이익공유를 40%까지 확대하고자 함
(임자도, 비금도, 증도, 신의도 등)

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2030
- 사업내용 : 현재 태양광 이익 배당금 혜택을 받고 있는 신안군민이 20%이지만
향후 40%까지 확대하고자 함.

< 주민참여 >

◆ 해당 없음.

◎ 추진계획

- 해당 읍·면 신재생에너지 주민·군 협동조합 설립 추진
- 발전사(SPC)와 협동조합 간 계약 체결
- 신재생에너지 주민·군 협동조합 사무실 개소
- 태양광 배당금 지급 (분기별)

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|--------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 태양광 이익 배당금 주민수혜 | | | | | | | | | 연 | 중 | 상 | 시 | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|---|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | - | - | - | - | - | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 태양광 이익 배당금 주민수혜 | % | 40 | 19 | 40 | - | - | - |

◎ 추진실적

- 자라도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2019. 9. 6.)
- 지도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2020. 1. 6.)
- 사옥도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2020. 1. 13.)
- 안좌도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2020. 9. 11.)
- 임자도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2021. 8. 10.)
- 장산도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2021. 11. 18.)
- 하의도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2022. 1. 14.)
- 비금도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2022. 4. 4.)

◎ 기대효과

- 인구 초고령화로 인한 지방소멸지역에서 인구유입으로 인해 인구감소폭이 점차 줄어들고 있음
- '23년까지 신안군민의 약 40%가 신재생에너지 개발이익 공유 정책 혜택을 누림

친환경 고소득 전략산업 집중 육성 [해상풍력사업의 조기착공(0%→20%)]

관리번호 2-1-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|---|----|----|-----------|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ○ 임기후 ● | (백만원) | - | - | - | 8,000,000 |
| 사업기간 | 2018-2026 | 추진상황 | 개별법에 따른 인허가 진행중 | | | |
| 사업주체 | 발전사업자 | 공약담당 | 풍력담당 장희웅 ☎ 240-8340 주무관 소병길 ☎ 240-8333 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

• [현 황]

- 「신안지역 8.2GW 전남 블루이코노미」 핵심사업 선정 추진
- 전남도·신안군·한전·전남개발공사 해상풍력 개발협약('19.12.20.)
- 공공주도 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업 공모 선정('21.5.17.)

• [정책 목표]

- 민간투자 48조원, 기업유치 40개, 직·간접 11만7천개 일자리 창출

◎ 사업개요

- 사업위치 : 전남 신안군 해역 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2026
- 사 업 비 : 8조원
- 사업규모 : 1.6GW('30년 8.2GW 목표 중 20%)
- 시행기관 : 발전사업자

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 어업인·주민 수용성 확보를 위한 신안군 해상풍력상생협의회 구성('22.11.)
- 개별법에 따른 인허가(해상교통, 환경 등) 절차 진행(~'24년까지)

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 상생협의회 구성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 개별법 인허가 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-----------|------|---------|-----------|-----------|------|--------|
| 총 계 | 8,000,000 | - | 600,000 | 3,000,000 | 4,400,000 | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 | 8,000,000 | - | 600,000 | 3,000,000 | 4,400,000 | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 상생협의회 구성 | 개소 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 개별법 인허가 추진 | 단지 | 4 | - | 1 | 3 | - | - |

◎ 추진실적

- 전남해상풍력(99MW) 발전사업 공유수면 점·사용허가('22.7.1.)

◎ 기대효과

- 8.2GW 완료시 군민소득 연간 약 3천억원 예상(1인당 6백만원/년)
- ※ 한전의 해상풍력 1.5GW(주민참여 500억원/년) 추진 검토자료 참조, 군민 5만명기준

친환경 고소득 전략사업 집중 육성

[친환경 유용미생물 배양센터의 증설]

관리번호 2-2-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|---------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | 200 | 1,300 | 1,500 | - |
| 사업기간 | 2023~2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 농업기술센터 기술보급과 | 공약담당 | 작물환경담당 최도영 ☎ 240-4141 | | | |

○ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 유용미생물배양장 6개소 기운영 중 : 4종 미생물 생산, 배양기 16기 운용
- 유용미생물 수요량 증가에 따른 공급 시설 확충 필요
- ※ 미생물 공급량 (' 19년) 330톤 → (' 20년) 415톤 → (' 21년) 445톤

· [정책 목표]

- 유용미생물배양장 1개소 신축 및 배양기 신규 설치로 유용미생물 공급 확대
- 공급 계획량 700톤

○ 사업개요

- 사업위치 : 유용미생물배양장(7개소)
 - 기 운영 6개소 : 지도읍, 압해읍, 도초면, 신의면, 장산면, 안좌면
 - 신축 예정 1개소 : 임자면
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사 업 비 : 30억원
- 사업규모 : 유용미생물배양장 신규 설치 1개소, 배양기 설치 8기
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- (기본 계획 수립 및 배양장 신축 설계 추진) 2022. 9. ~ 12.
- (배양장 신축 추진) 2023. 1. ~ 12.
- (배양기 납품 및 설치) 2023. 1. ~ 2026. 12.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|---------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신축 설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 계약 및 입찰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신축 공사 및 납품 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유용미생물배양장 운영 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 이후 |
|-----|---------|-------|-------|------|------|------|---------|
| 총 계 | 3,530 | 530 | 1,800 | 400 | 400 | 400 | - |
| 국 비 | 210 | 10 | 200 | - | - | - | - |
| 도 비 | 1,322.5 | 22.5 | 700 | 200 | 200 | 200 | - |
| 군 비 | 1,997.5 | 497.5 | 900 | 200 | 200 | 200 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 이후 |
|-----------|----|----|------|------|------|------|---------|
| 신축 완료 | 개소 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 배양기 설치 완료 | 기 | 8 | - | 3 | 3 | 2 | - |

◎ 추진실적

- 유용미생물배양장 신축 부지 확보 : 2022. 7.
- 예산 신청 및 기본계획 수립 : 2022. 8. ~

◎ 기대효과

- 유용미생물배양장 신축 및 배양기 설치를 통해 유기농업 확산 및 농업 생태계 보존
- 친환경 농산물 및 정책 사업과 연계한 고품질 농산물 생산 유도로 품질 경쟁력 향상과 농가 소득 증대 기여

친환경 고소득 전략사업 집중 육성

[농작업용 편의장비 보급(수확기, 비닐하우스, 파종기 등)]

관리번호 2-2-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|---------------------|-------|--|----|-------|-------|
| 신규여부 | 신 규 ● 계 속 ○ | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | - | 79 | 1,993 | 2,072 |
| 사업기간 | 2022 - 2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군농업기술센터 친환경농업과 | 공약담당 | 농업정책 담당 백인철 ☎ 240-8371 주무관 김희주 ☎ 240-8373 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 지원근거 : 농어업·농어촌 및 식품산업기본법 8조
 - 지원대상 : 14개 읍면 농가
- [정책 목표]
 - 고령·부녀화가 되고있는 농촌 실정에 맞는 농작업용 편의장비 보급 추진

◎ 사업개요

[다목적 하우스 지원사업]

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사 업 량 : 105동(99㎡), 71동(165㎡)
- 사 업 비 : 679,300천원 (군비 339,650, 자담 339,650)
- 사업내용 : 농업용 다목적 하우스 설치비 지원

[농작업 편의 의자 지원]

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사 업 량 : 6,541개(개당 15,000원)
- 사 업 비 : 98,115천원 (도비 14,718, 군비 34,341, 농협 39,245 자담 9,811)
- 사업내용 : 농작업 편의의자 구입비 지원

[고추운반수확차 지원]

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사 업 량 : 151개(개당 165,000원)
- 사 업 비 : 24,915천원 (군비 12,458, 자담 12,458)
- 사업내용 : 고추수확 운반차 구입비 지원

< 주민참여 >

◆ 해당 없음.

◎ 추진계획

- 사업계획서 읍면시달 및 사업신청서 접수 : 당해연도 1월
- 사업대상자 확정 : 당해연도 2월
- 보조금 교부신청 : 당해연도 3 ~ 6월
- 사업추진 및 완료 : 당해연도 3 ~ 12월
- 정산보고 및 사업평가 : 당해연도 6 ~ 12월

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|---------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 4,144 | 800 | 836 | 836 | 836 | 836 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | 79 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 매년지원 |
| 군 비 | 1,993 | 385 | 402 | 402 | 402 | 402 | 매년지원 |
| 기 타 | 2,072 | 400 | 418 | 418 | 418 | 418 | 매년지원 |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 다목적 하우스 지원 | 동 | 180 | 176 | 180 | 180 | 180 | 매년지원 |
| 농작업 편의 의자 | 개 | 7,000 | 6,541 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 매년지원 |
| 고추운반수확차 지원 | 개 | 180 | 151 | 180 | 180 | 180 | 매년지원 |

◎ 추진실적

- 2023년 농업분야 지원사업 수요조사 실시 : 2022. 10. 15.

◎ 기대효과

- 농작업 노동력 절감 및 농업생산성 향상으로 농가 소득증대 기여

친환경 고소득 전략사업 집중 육성 [벼농사의 규모화 및 밭농사의 기계화 지원]

관리번호 2-2-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|---------------------|---------------|--|----|-------|-------|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | 1,968 | 1,308 |
| 사업기간 | 2022~2025 | 추진상황 | 이행 후 계속 | | | |
| 사업주체 | 신안군농업기술센터 친환경농업과 | 공약담당 | 농기계지원담당 정신욱 ☎ 240-8192 주무관 허가영 ☎ 240-8194 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 농촌의 고령화로 인력·기술부족으로 농업경영에 어려움
- 고가 농기계의 잦은 교체(주기5~6년)로 농가부채의 주요원인이 됨
- 소규모 경작(평균 경작면적 1.5ha/농가)으로 농업생산성 저하
- 규격에 맞지 않은 농자재 사용으로 밭농사 기계화 확산 감소

· [정책목표]

- 벼농사를 마을별·들녘별로 규모화하여 농업경영체(영농법인)에 위탁 추진
- 수탁 농업경영체(영농법인)에 농기계 및 보관창고 등 지원
- 위탁하는 농가는 위탁수수료 인하로 농업소득 증대
- 마늘·양파 재배에 필요한 농기계를 임대사업소 배치 및 매년 농자재 보급사업 추진

◎ 사업개요

[벼농사의 규모화 지원]

- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업량 : 8개소
- 사업비 : 2,892백만원 (군비 1,740, 자담 1,152)
- 사업내용 : 농기계, 농기계보관창고, 육묘장 등 지원

※ [2019~2021년 사업 추진현황]

- 총사업비 : 6,554백만원 (보조 4,168, 자담 2,386)
- 사업량 : 10개소 ('19년 : 3, '20년 : 7)
- 대상읍면 : 지도 3, 압해 1, 증도 1, 임자 1, 비금 1, 도초 1, 안좌 1, 암태 1
- 사업내용 : 영농법인에 농기계 임대료 및 농기계보관창고, 육묘장 등 지원

[밭농사의 기계화 지원]

- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업량 : 236ha
- 사업비 : 312백만원 (군비 156, 자담 156)
- 사업내용 : 멀칭비닐, 양파상토, 양파종자 코팅비 지원

※ [2019~2021년 사업 추진현황]

- 총사업비 : 889백만원 (군비 723, 자담 166)
- 사업량 : 「 임대농기계 구입 : 마늘파종기 외 5종 39대
↳ 농자재보급사업 : 314농가
- 사업내용 : 「 임대사업용 마늘파종기 외 5종 39대 구입 배치
↳ 양파종자코팅, 멀칭 비닐, 양파 상토 지원

< 주민참여 >

◆ 해당 없음.

◎ 추진계획

[벼농사의 규모화 지원]

- 2023년 벼농사규모화 사업 추진계획 수립 : 2022. 11.
- 벼농사 규모화사업단 추가선정 : 2023. 1.
- 벼농사 규모화 추진 : 2023년 중
- 사업단 영농대행실적 등 운영성과 평가 : 2023. 12.

[밭농사의 기계화 지원]

- 2023년 밭농사 기계화에 따른 지원사업 추진계획 수립 : 2022. 11.
- 사업대상자 선정 : 2023. 1.
- 밭농사 기계화 추진 : 2023년 중

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-------------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업단(사업자) 선정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 벼농사 규모화 및 밭농사 기계화 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20270 후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|---------|
| 총 계 | 3,276 | 819 | 819 | 819 | 819 | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 1,968 | 492 | 492 | 492 | 492 | - | - |
| 기 타 | 1,308 | 327 | 327 | 327 | 327 | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20260 후 |
|------------------------|----|-----|------|------|------|------|---------|
| 규모화사업단 추가선정 | 단 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 영농대행 추진면적 | ha | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| 밭작물(마늘·양파) 농기계 임대실적 | 대 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 밭작물 농자재 공급 | ha | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |

◎ 추진실적

[벼농사의 규모화 지원]

- 2022년 「벼농사 규모화 사업」 활성화 지원사업 추진
 - ▶ 2022년 사업비 : 723백만원 (군비 453, 자담 288)
 - ▶ 2022년 사업량 : 2개소 (도초, 안좌)
 - ▶ 사업내용 : 농기계, 농기계보관창고, 육묘장 등 지원

[밭농사의 기계화 지원]

- 마늘·양파 기계화에 따른 지원사업 추진완료
 - ▶ 2022년 사업비 : 78백만원 (군비 39, 자담 39)
 - ▶ 2022년 사업량 : 9개읍면 (지도, 증도, 임자, 자은, 비금, 장산, 안좌, 팔금, 암태)
 - ▶ 사업내용 : 멀칭비닐, 양파상토, 양파종자 코팅비 지원(59ha, 104명)

◎ 기대효과

- 벼농사규모화 사업단의 영농대행을 통한 가계소득 증대와 일자리 창출
- 소규모·고령농가의 영농대행비 20%절감 등 농가소득증대
- 노동력이 많이 투입되는 밭작물(마늘·양파)의 기계화를 통한 노동력 감소와 효율성 증대로 농가소득 증가
- 마늘·양파의 기계화 확산을 위한 농자재 보조사업 실시로 농가의 생산비 부담 경감

친환경 고소득 전략사업 집중육성

[대규모장비 중심의 농기계 임대사업 확대]

관리번호 2-2-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|---------------------|-------|---|-----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | 2,600 | 520 | 2,080 | - |
| 사업기간 | 2022~2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 농업기술센터 기술보급과 | 공약담당 | 농기계임대 담당 최원배 ☎ 240-4025 주무관 최형균 ☎ 240-4027 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 대규모장비(트랙터, 콤바인 등)보유 현황

| 기종명 | 보유대수 | 기종명 | 보유대수 |
|--------|------|-----------|------|
| 범용콤바인 | 6 | 양파정식기 | 22 |
| 트랙터 | 20 | 대파정식기 | 20 |
| 지게차 | 15 | 승용관리기 | 2 |
| 농업용굴삭기 | 26 | 승용이앙기 | 2 |
| 원형결속기 | 4 | 퇴비살포기(6톤) | 5 |

√ 대규모장비 : 20백만원 이상의 동력기계 및 10백만원 이상의 부착 농기계

· [정책 목표] 대형 고가 농기계 구입 부담경감으로 기계화 영농 및 경영비 절감 통한 농가 소득향상

◎ 사업개요

- 사업위치 : 13개 읍면 농기계 임대사업소
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사 업 비 : 5,200백만원
- 사업내용 : 매년 농가 수요조사에 따른 농기계 조달구입

< 주민참여 >

◆ 읍면 농업인 의견수렴

- 임대 농기계 수요조사 : 년 1회
- 농업현장 의견수렴 : 년 4회

◎ 추진계획

- (2023년 자체사업 추진을 위한 예산확보) 2022. 11.
- (농업기계화사업[대파,양파] 연계 대규모장비 구입) 2023. 2. ~ 2024. 12.
- (연사회 등 농가 홍보 강화) 매년
- (사업성과 평가) 매년

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본계획수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농기계선정 및 구입 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 임대사업소 운영 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 이후 |
|-----|-------|------|-------|-------|------|------|---------|
| 총 계 | 5,200 | 800 | 1,600 | 1,600 | 600 | 600 | |
| 국 비 | 2,600 | 400 | 800 | 800 | 300 | 300 | |
| 도 비 | 520 | 80 | 160 | 160 | 60 | 60 | |
| 군 비 | 2,080 | 320 | 640 | 640 | 240 | 240 | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 이후 |
|----------|----|----|------|------|------|------|---------|
| 대규모장비 구입 | 대 | 70 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |

◎ 추진실적

- 2023~2024년도 발농업기계화 우수모델 육성사업 사업 계획 수립 : 2022. 9.
- 하우스 트랙터, 원형결속기 등 대형농기계 15대 구입 및 현장 배치 : 2022. 10.

◎ 기대효과

- 기계화 필요한 농가의 고가 농기계 구입 부담 경감
- 생산비 절감으로 농가 소득 증대

친환경 고소득 전략사업 집중육성

[김, 왕새우, 개체굴 학교 개설, 전문인력 지속적인 양성]

관리번호 2-3-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---|----|----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | - | - |
| 사업기간 | 2019-계속 | 추진상황 | -1004굴 양식학교 1기,2기 수료(32명) -프랑스 개체굴학교 수료(5명) -1004굴 양식학교 3기 교육중(40명) | | | |
| 사업주체 | 신안군 신안수산연구소TF | 공약담당 | 신안수산연구소장 신상수 ☎ 240-3991 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 2019학년도 : 9명 수료, 2020학년도 5명 수료, 2021학년도 23명 수료
 - 2022학년도(제3기) 개체굴 양식학교 운영 : 현재 입교생 40명 교육 중
- [정책 목표]
 - 최근 귀어·귀촌자 및 희망자가 늘고 있으나, 현장중심의 개체굴 완전양식기술 교육을 주관하는 기관이 부족하여 개체굴 양식기술 교육을 통해 안정적인 정착기반 및 새로운 소득원 마련
 - 고소득 전략품종인 개체굴 양식기술교육 및 전문어업인 육성을 통해 우리군 『1004굴』 양식산업화를 통해 신규 일자리 창출 및 어업인 소득 증대
 - 신안수산연구소 자체 이론교육과 맞춤형 1:1식 현장실습, 병행교육수료 후 『1004굴』 어업기반(양식지구) 및 민간보조(임대전환사업) 지원

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 관내
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업내용 : 개체굴 양식산업화를 위해 귀어자, 어업인, 전업어가 및 다문화 가정을 대상으로 『1004굴』 양식학교를 운영
- 교육기간 : 1년중 7개월

< 주민참여 >

◆ 해당 없음

◎ 추진계획

- 2023학년도 1004굴 양식학교 교육생 모집공고 : 2023. 4.
- 1004굴 양식학교 입교식 : 2023. 5.
- 1004굴 양식학교 교육과정 수행 : 2023. 5. ~ 12.
- 1004굴 양식학교 수료식 : 2023. 12.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1004굴 양식학교 운영 및 수료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획(비예산)

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|---|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | - | - | - | - | - | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|---------------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 1004굴 양식학교 수료 | 명 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

◎ 추진실적

- 2019학년도 (제1기) 개체굴 양식학교 운영
 - 운영기간 : 2019. 4. ~ 12.(8개월)
 - 운영결과 : 12명 중 9명 수료(관내 염전업, 어업인, 귀어자, 충남보령 등)
- 2021학년도 (제2기) 개체굴 양식학교 운영
 - 운영기간 : 2021. 7. ~ 12.(5개월)
 - 운영결과 : 24명 중 23명 수료(관내 어업인, 전업인, 귀어자 등)
- 2022학년도 (제3기) 개체굴 양식학교 운영
 - 운영기간 : 2022. 5. ~ 12.(8개월)
 - 운영결과 : 현재 입교생 40명 교육중

◎ 기대효과

- 1004굴 양식기술 교육 및 세척,선별, 포장 기술을 훈련하여 안정적인 정착기반 및 새로운 소득원을 마련하여 청년일자리 창출 및 어업인 소득 증대

친환경 고소득 전략사업 집중 육성 [양식허가 지원 및 시설비 용자제도 지원]

관리번호 2-3-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--|----|----|---------------|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 (용자,민자) |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | - | 50,027 |
| 사업기간 | 2018-2023 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 해양자원과 | 공약담당 | 친환경양식담당 차창석 ☎ 240-8611 주무관 이재원 ☎ 240-8612 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 2022년 양식시설 현대화사업(용자) 추진 : 17어가 / 2,810백만원
- [정책 목표]
 - 신규 양식장 초기 투자비용 용자 지원으로 수산산업 활성화 및 귀어인 지원

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2023
- 사 업 비 : 50,027백만원
- 사업규모 : 양식시설 현대화 자금 용자 지원
(연리 1%, 3년 거치 7년 분할상환)
- 시행기관 : 신안군수협

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 사전 수요조사 및 사업신청서 접수 : 전년도 11 ~ 12월
- 융자금 확정, 사업대상자 선정 : 당해연도 1 ~ 2월
- 사업추진(장비구입, 시공 등) 및 완료 : 당해연도 3 ~ 12월

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|--------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 사업자 선정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | ~2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024이후 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|------|--------|
| 총 계 | 50,027 | 34,246 | 3,441 | 9,530 | 2,810 | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 용 자 | 40,022 | 27,397 | 2,753 | 7,624 | 2,248 | 미정 | 미정 |
| 민 자 | 10,005 | 6,849 | 688 | 1,906 | 562 | 미정 | 미정 |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023이후 |
|----------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 용자 집행 실적 | % | 100 | 추진 중 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |

◎ 추진실적

- 2019년 양식시설 현대화사업(용자) 실적 : 38어가 / 3,710백만원
- 2020년 양식시설 현대화사업(용자) 실적 : 26어가 / 3,441백만원
- 2021년 양식시설 현대화사업(용자) 추진 : 24어가 / 3,920백만원

◎ 기대효과

- 수산 양식 시설 지원을 통해 어업인 등의 경영 부담을 경감하고, 고품질·고성능 수산 기자재 및 시설비를 지원함으로써 관내 어업인의 소득향상 기여

친환경 고소득 전략사업 집중 육성 [수산양식 1:1 맞춤형 지원시스템 구축]

관리번호 2-3-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|----------------|----------------------------------|--------|---------------|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 (융자,민자) |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | 3,002 | 20,823 | 15,246 |
| 사업기간 | 2018-2023 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 해양자원과 | 공약담당 | 친환경양식담당 주무관 | 차창석 ☎ 240-8611 박지훈 ☎ 240-8603 | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 수산양식 기자재 등 지원 총 16종 추진
- [정책 목표]
 - 맞춤형 수산양식 지원사업을 위한 계획 수립으로 어가소득 증대 도모

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2023
- 사 업 비 : 39,071백만원
- 사업내용 : 양식어업인 양식시설 및 기자재 지원사업 추진
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 왕새우양식 경쟁력 강화 지원 단가계약을 위한 의견수렴 : 박인석 외 6명
 - 새우양식장 기자재 공동구매를 통한 양식어가 운영비용 절감 도모

◎ 추진계획

- 사전 수요조사 및 사업신청서 접수 : 전년도 11 ~ 12월
- 사업대상자 선정 : 당해연도 1 ~ 2월
- 사업추진 및 완료 : 당해연도 3 ~ 12월

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|--------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 사업자 선정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | ~2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024이후 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 총 계 | 39,071 | 6,052 | 6,026 | 6,180 | 6,271 | 7,271 | 7,271 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | 3,002 | 142 | 150 | 1,376 | 478 | 428 | 428 |
| 군 비 | 20,823 | 3,071 | 3,523 | 2,979 | 3,150 | 4,050 | 4,050 |
| 융 자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 민 자 | 15,246 | 2,839 | 2,353 | 1,825 | 2,643 | 2,793 | 2,793 |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023이후 |
|-----------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 사업비 집행 실적 | % | 100 | 추진 중 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |

◎ 추진실적

- 2020년 양식분야 지원사업 추진 : 총16종 / 5,071백만원
- 2021년 양식분야 지원사업 추진 : 총15종 / 4,969백만원

◎ 기대효과

- 양식 기자재 등 공급 지원으로 양식어가 경영비 부담 절감 및 안정적인 양식경영

친환경 고소득 전략사업 집중 육성

[천일염 품질 등급제 도입 3년 이상 고급천일염의 보증제 도입]

관리번호 2-3-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|------------------------|----|-------|-------|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | - | - | 1,100 | 1,000 |
| 사업기간 | 2023-2026 | 추진상황 | 완료 후 계속 | | | |
| 사업주체 | 신안군 천일염지원과 | 공약담당 | 천일염육성담당 황동식 ☎ 240-8554 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 천일염 장기저장시설 등 등급제 기반시설(야적장) 인프라 구축
- [정책 목표]
 - 신안 천일염의 품질기준 설정 및 보증제 시행으로 균일한 고품질 천일염 공급
 - 브랜드 이미지 제고와 소비자 신뢰도 향상으로 소비 촉진

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 13개 읍·면(흑산면 제외)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사 업 비 : 2,100백만원
- 사업내용 : 천일염 품질등급제 및 3년이상 고급 천일염 보증제 도입
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 주민설명회 개최 1회
 - 2023년 상반기 주민설명회 개최 예정
- ◆ 전문가 의견 수렴
 - 천일염전문기관과 지속적인 협의 및 협의체 구성 운영

◎ 추진계획

- 주민설명회 개최 : 2023. 6.
- 천일염 품질등급제 시범운영 : 2023. 8.
- 천일염 등급제 및 품질보증제 시행 : 2025. 1.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|------------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 주민설명회 개최 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 품질등급제 시범운영 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 천일염등급제시행을 위한 인프라 구축 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 등급제 및 품질보증제 시행 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 2,100 | 0 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 1,100 | - | 200 | 300 | 300 | 300 | 매년지원 |
| 기 타 | 1,000 | - | 200 | 200 | 300 | 300 | 매년지원 |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|-----------------------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 천일염 품질등급제 및 보증제 실시 | % | 100 | - | 10 | 50 | 70 | 100 |

◎ 추진실적

- 경쟁력 제고를 위한 물류비 1,500백만원 편성 : 2019. 1.
- 천일염 품질등급제 및 보증제 용역비 50백만원 편성 : 2019. 4.
- 천일염 등급제 기반시설(야적장) 2,000백만원 편성 : 2020. 1.

◎ 기대효과

- 신안 천일염 품질기준 설정 및 보증제 시행으로 브랜드 이미지 제고와 소비자 신뢰도 향상으로 소비 촉진 기여

친환경 고소득 전략사업 집중 육성

[천일염 생산시설의 기계화, 현대화사업지원]

| | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 관리번호 2-3-5 | | 중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○) | | | | |
| 신규여부 | 신 규 ● 계 속 ○ | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | 5,000 | 1,000 | 5,000 | 6,000 |
| 사업기간 | 2023-2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 천일염지원과 | 공약담당 | 천일염육성 담당 황동식 ☎ 240-8554 주무관 오태현 ☎ 240-8553 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 염전 생산시설 무인 자동화 개발을 위한 한국로봇산업진흥원과 업무협약
 - 천일염 생산장비는 반자동화 도입완료(자동채염, 전동대과 등)
- [정책 목표]
 - 염전 생산시설 무인자동화를 통한 노동력 절감과 장애인 인권문제 해소

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 13개 읍·면(흑산면 제외)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사 업 비 : 17,000백만원
- 사업내용 : 염전 생산시설 무인자동화
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 현장적용을 위한 주민의견 수렴
 - 장비 개발업체와 현장 의견 지속적으로 수렴
- ◆ 업체 무인자동화 장비 시연회 개최
 - 천일염 생산자 장비 시연회 개최 및 의견 수렴

◎ 추진계획

- 염전 생산시설 무인 자동화 업체 업무협약 : 2023. 3.

- 천일염 생산장비 예산 확보 : 2024. 3.
- 천일염 생산시설 무인 자동화 인프라 구축 : 2024. 9. ~
- 천일염 무인자동화 장비 지원 : 2025. 3. ~

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|--------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 무인자동화 업체 업무협약 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 생산장비 예산 확보 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 생산시설 인프라 구축 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 천일염 무인자동화 장비 지원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 총 계 | 17,000 | - | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 8,500 |
| 국 비 | 5,000 | - | - | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,500 |
| 도 비 | 1,000 | - | - | 100 | 200 | 200 | 500 |
| 군 비 | 5,000 | - | 1,000 | 300 | 600 | 600 | 2,500 |
| 기 타 | 6,000 | - | - | 600 | 1,200 | 1,200 | 3,000 |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------------------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 천일염 무인자동화 장비 지원 | 대 | 100 | - | - | 30 | 30 | 40 |

◎ 추진실적

- 한국로봇산업진흥원 업무협약 : 2020. 9.
- 무인화 시스템구축을 위한 컨설팅 지원 : 2022. 5.

◎ 기대효과

- 생산공정의 기계화 및 자동화를 통한 생산자들의 일손부족 해소

친환경 고소득 전략사업 집중 육성

[아열대 작목 재배확대 (바나나, 커피, 망고 등)]

관리번호 2-3-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|---|-----|-------|-------|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | 1,500 | 315 | 4,220 | 6,160 |
| 사업기간 | 2022-2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 기술보급과 | 공약담당 | 소득작물담당 양재연 ☎ 240-4151 주무관 김남이 ☎ 240-4152 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 권역별 아열대작물 임대농장 조성[지도(망고), 비금(바나나), 암태(망고, 커피)] 및 신의 올리브단지를 조성하여 재배면적 확대 중에 있음
- 현재 지도읍(망고 0.3ha), 팔금면(바나나 0.6ha), 암태면(아열대작물 0.3ha)에 추진중에 있으며, 임대농장과 연계하여 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 지원사업으로 아열대작물을 확대해 나갈 계획 중에 있음

· [정책 목표]

- 기후변화 대응 신소득 아열대작목 발굴로 소득화 및 경쟁력 제고
- 수입과일 소비증가 대응 국내생산 아열대작물의 안전·우수성 홍보

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 지도읍 감정리, 비금면 덕산리, 신의면 상태서리, 암태면 단고리, 팔금면 원산리 등
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 12,195백만원
- 사업규모 : 지도 망고 0.7ha, 비금 바나나 0.6ha, 신의 올리브 5ha, 팔금 바나나 0.6ha, 암태 커피 0.5, 암태 망고 0.8ha
- 시행기관 : 신안군농업기술센터 기술보급과

< 주민참여 >

- ◆ 영농기반 및 경험이 부족한 귀농 및 청·장년층 농업인에게 아열대작물 생산 경험 및 기술습득 기회제공을 통한 일자리 창출 및 아열대작물 확대

◎ 추진계획

- 경영실습 임대농장 조성 : 2023. 3. ~ 2026. 12.
- 청년농부 스마트 시설원예단지 조성 : 2023. 3. ~ 2026. 12.
- 지도 망고 시설단지 조성 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 청년농업인 스마트팜 자립기간 구축 : 2023. 1. ~ 2026. 12.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2021까지 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 20270후 | | | |
|----------------------------------|--------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 청년 경영실습 임대농장 조성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 비금 바나나 시설단지 조성사업 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 망고 시설단지 조성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년농부 일자리 창출형 스마트 시설원예단지 조성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2021까지 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20270후 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 총 계 | 16,415 | 4,220 | 2,587 | 3,608 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - |
| 국 비 | 2,850 | 1,350 | 900 | 600 | - | - | - | - |
| 도 비 | 820 | 505 | 229 | 86 | - | - | - | - |
| 군 비 | 6,085 | 1,865 | 898 | 1,522 | 600 | 600 | 600 | - |
| 기 타 | 6,660 | 500 | 560 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20260후 |
|---------------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 바나나 재배면적 확대 | ha | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - |
| 망고 재배면적 확대 | ha | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| 커피 재배면적 확대 | ha | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
| 올리브 재배면적 확대 | ha | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 기타 아열대작물 재배면적 확대 | ha | 1 | - | 0.3 | 0.4 | 0.3 | - |

◎ 추진실적

- 아열대 경영실습 임대농장 조성(커피, 망고) : 2020. ~ 2022.
- 바나나 시설단지 조성 : 2021. ~ 2022.
- 청년농부 스마트 시설원예단지조성 부지 매입 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

◎ 기대효과

- 아열대 작물 선호 증가에 대응한 아열대작물 재배 확대로 농가소득 증대
- 지속가능한 아열대작물 단지화로 미래농업 성장동력 확보

친환경 고소득 전략사업 집중 육성 [청년 임대어선제도 확대 (11척 → 40척)]

관리번호 2-3-7

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|---|----|-------|-------|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | 4,800 | 5,790 |
| 사업기간 | 2019-2024 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 해양수산과 | 공약담당 | 수산정책담당 나종태 ☎ 240-8402 주무관 한인호 ☎ 240-8404 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 2019년~2021년까지 11척의 어선임대 추진 완료
 - 2022년 31척의 어선을 선정하여 14척의 어선임대 추진 완료, 17척 추진중
 - 2023년 사업자 공모 및 선정절차 진행중
- [정책 목표]
 - 청년들을 대상으로 어선임대를 지원하여 인구유입 및 어가소득 증대 도모

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2024
- 사 업 비 : 10,590백만원
- 사업규모 : 연근해 허가어선 47척(예상)
- 시행기관 : 신안군청 해양수산과

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 2022년 임대 추진(31척 중 미추진 17척) : 2023. 01. ~ 12.
- 2023년 사업자 선정 : 2023. 04.
- 2023년 임대 추진(5척) : 2023. 05. ~ 12.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2021까지 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 20270후 | | | |
|-------------|--------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 지원조례 제정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사단법인 설립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업자 선정 및 임대 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 추가 선정 및 임대 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2021까지 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20270후 |
|-----|--------|--------|-------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 10,590 | 3,200 | 6,410 | 980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 4,800 | 3,200 | 1,210 | 390 | - | - | - | - |
| 기 타 | 5,790 | - | 5,200 | 590 | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20260후 |
|----------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 임대어선(누적) | 척 | 40 | 25 | 47 | - | - | - |

◎ 추진실적

- 신안군 어선구입 귀어·귀촌 활성화 용역 : 2019. 4.
- 신안군 어업인단체 지원에 관한 조례 제정 : 2019. 7.
- (사)신안군어선업육성협회 설립 : 2019. 10.
- 2019년 사업자 선정 및 임대 추진(2척 완료) : 2019. 11.
- 2020년 사업자 선정 및 임대 추진(6척 완료) : 2020. 03
- 2021년 사업자 선정 및 임대 추진(3척 완료) : 2021. 06
- 2022년 사업자 선정 및 임대 추진(31척 선정, 14척 완료) : 2022. 11. ~ 2023. 3.

◎ 기대효과

- 우리 지역 인구유출 방지 및 타 지역 거주중인 청년인구 유입(귀어) 효과 발생
- 초기자금 지원(임대)을 통한 어업활동의 정착 지원 및 소득 증대 효과 발생

Ⅲ. 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

- ▶ 3-1-1 1읍면 1특성화 공원사업 추진(3~5만평 이상)
- ▶ 3-1-2 사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성
(20개소 조성)
- ▶ 3-1-3 사계절 꽃 축제 개발(6개 → 12개)
⇒ 수국, 원추리, 애기동백, 수선화 만드라미, 튤립 등
- ▶ 3-1-4 1004 경관 조성을 위한 꽃과 나무의 관내 생산 보급
- ▶ 3-1-5 갯벌모실길 1004KM 단계적(2026) 조성
- ▶ 3-2-1 다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용
- ▶ 3-2-2 유네스코 생물권보전지역 관리센터 건립
- ▶ 3-2-3 친환경세제 확대 보급
- ▶ 3-2-4 바다와 개울을 살리는 자연 친화형 마을별
하수처리시설 확충
- ▶ 3-2-5 영농폐기물 전량 수거 전국 제일의 쾌적한
농·수산업 환경 조성

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

[1읍면 1특성화 공원사업 추진(읍면당 3~5만평 이상)]

관리번호 3-1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|---------------------|-------|------------|------------|--------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | 9,000 | 8,500 | 32,500 | - |
| 사업기간 | 2018-2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 농업기술센터 정원산림과 | 공약담당 | 정원산업팀장 장 유 | ☎ 240-8455 | | |
| | | | 주무관 이순나 | ☎ 240-8452 | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 압해도 분재 · 애기동백 · 크로코스미아 정원(제1호 군립정원)
- 도초도 수국 · 환상의 정원(제3호 군립정원)
- 증도 돈나무 · 태산목 정원 외 6개 정원 조성완료

· [정책 목표]

- 우수한 경관가치를 활용한 1읍면 1특성화 정원 조성으로 세계최대 섬 국가정원

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 14개 읍 · 면 전역
- 사업기간 : 2018 ~ 2026
- 사 업 비 : 50,000백만원
- 사업규모 : 사계절 꽃피는 1004섬 정원, 섬숲 생태복원, 한반도 평화의숲 조성 등
- 시행기관 : 신안군 정원산림과

< 주민참여 >

◆ 주민설명회 개최 5회

- 특성화 공원 조성관련 마을 주민설명회 개최
(지도 라일락정원 3회, 비금 붉은해변정원 1회, 증도 태산목정원 1회 등)
- 지역 특성을 살리고 스토리가 살아있는 정원 조성 요청, 주요 도로 및 주요 숲 훼손 최소화 등
- 섬숲 생태복원 주요 수종 주민소득 연계 사업 발굴 및 지역 경제 활성화 기여

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 테마섬 조성 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 총 계 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| 국 비 | 9,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | - |
| 도 비 | 8,500 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | - |
| 군 비 | 32,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|---------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 1섬 1대표정원 조성 | 개소 | 4 | - | 2 | - | 2 | - |
| 1섬 1대표 꽃축제 개최 | 회 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
| 신안군 정원조성 홍보 | 회 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |

◎ 추진실적

- 증도 돈나무 · 태산목 정원 조성완료 : 2022. 6.
- 임자도 홍매화 정원 조성완료 : 2022. 4.
- * 추진현황 및 계획 참고

◎ 기대효과

- 섬별 정원인프라 확충을 통한 정원 네트워크 조성 및 정원산업 문화 확산
- 지역 주민 여가활동 향유기회 제공 및 정원산업 인프라 확충으로 세계 최대 섬 국가정원 발판 마련과 지역 경제활성화 기여

[붙임1] 추진현황 및 계획

| 구 분 | 정 원 | | 면적 | 사업비 (억원) | 비 고 |
|----------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 소 계 | 지 역(24개소) | 대표수종(36종) | 134만평 | 1,271 | |
| 조성완료 (11개소) | 1 | 선 도 | 수 선 화 | 5만평 | 20 |
| | 2 | 병 풍 도 | 맨드라미 | 10만평 | 30 |
| | 3 | 자 은 도 | 목련 | 13만평 | 100 |
| | 4 | 압 해 도 (제1호군립정원) | 애기동백, 크로코스미아 | 5만평 | 200 |
| | 5 | 팔 금 도 | 철쭉, 황금 | 1만평 | 20 |
| | 6 | 퍼 플 섬 | 라벤더, 아스타 | 10만평 | 200 |
| | 7 | 도 초 도 (제3호군립정원) | 수국, 환상의정원 | 5만평 | 100 |
| | 8 | 홍 도 | 홍도원추리 | 3만평 | 5 |
| | 9 | 임 자 도 (제2,4호군립정원) | 튤립, 홍매화, 구절초 | 3만평 | 100 |
| | 10 | 증 도 | 돈나무, 태산목, 목서길 | 10만평 | 50 |
| | 11 | 증도화도 | 홍도화 | 2만평 | 6 |
| 조성중 (7개소) | 12 | 지 도 | 라일락 | 5만평 | 2023 준공예정 |
| | 13 | 비 금 도 | 레드 백일홍 | 12만평 | 2025 준공예정 |
| | 14 | 암 태 도 | 암석, 납매, 창포 | 10만평 | 2025 준공예정 |
| | 15 | 안 좌 도 | 보라색 · 백일홍 | 5만평 | |
| | 16 | 하 의 도 | 하귤, 인동초 | 5만평 | 2023 준공예정 |
| | 17 | 장 산 도 | 화이트, 은목서 | 5만평 | 50 |
| | 18 | 신 의 도 | 올리브, 다정큼 | 5만평 | 9 |
| 추진예정 (6개소) | 19 | 고 이 도 | 조팝나무 | 5만평 | 10 |
| | 20 | 매 화 도 | 핑크색꽃나무 | 3만평 | 10 |
| | 21 | 옥 도 | 작약 | 3만평 | 15 |
| | 22 | 우 이 도 | 백서향, 서향 | 3만평 | 10 |
| | 23 | 수 치 도 | 삼색병꽃 | 3만평 | 10 |
| | 24 | 미 정 | 팔꽃나무 | 3만평 | 10 |

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

[사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성(20개소 조성)]

관리번호 3-1-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|---------------------|---------------|---|-------|--------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | 1,250 | 5,000 | 43,750 | - |
| 사업기간 | 2018-2026 | 추진상황 | 계획 및 공사 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 농업기술센터 정원산림과 | 공약담당 | 도시숲경관 담당 장 유 ☎ 240-8455 주무관 문용훈 ☎ 240-8454 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 11개소 테마섬 조성(선도, 병풍도, 자은도, 압해도, 팔금도, 도초도 등)
- [정책 목표]
 - 섬 대표 수종 지정 중점 식재 및 관리를 위한 기본계획 수립
 - 4계절 꽃피는 수종 선정, 관내 매입 수목 우선 활용

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 14개 읍·면
- 사업기간 : 2018 ~ 2026
- 사업비 : 50,000백만원
- 사업규모 : 신안군 특색있는 테마섬 20개소 조성
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 주민설명회 11회 개최
 - 사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성사업 홍보·소통 지속 추진
 - 2022. 10. 4일 제1회 신안군 정원의 날 기념식 개최
- ◆ 주민참여 테마섬 조성
 - 선도 수선화의 섬, 병풍도 맨드라미의 섬, 홍도 홍도원추리의 섬 등

◎ 추진계획

- 섬별 20개소 테마섬 위치 및 수종 선정 : 2022. 12월 한
- 토지 확보 및 자체 실시설계 추진 : 2026. 9월 한
- 섬별 20개소 테마섬 조성 완료 : 2026. 12월 한

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 테마섬 조성 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 총 계 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| 국 비 | 1,250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - |
| 도 비 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 군 비 | 43,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 테마섬 조성 | 개소 | 20 | 11 | 3 | 5 | 1 | |

◎ 추진실적

- 11개소 테마섬 조성 완료 : 2022. 07.

| 지역 | 대표수종 | 지역 | 대표수종 |
|-----|--------------|------|---------------|
| 선 도 | 수 선 화 | 도초도 | 수국, 환상의정원 |
| 병풍도 | 맨드라미 | 홍 도 | 홍도원추리 |
| 자은도 | 목련 | 임자도 | 튤립, 홍매화, 구절초 |
| 압해도 | 애기동백, 크로코스미아 | 증 도 | 돈나무, 태산목, 목서길 |
| 팔금도 | 철쭉, 황금 | 증도화도 | 홍도화 |
| 퍼플섬 | 라벤더, 아스타 | | |

- 섬별 20개소 테마섬 위치 및 수종 선정 : 2022. 12월 한

◎ 기대효과

- 전남 해안 기후를 적극 활용한 특화 수목 식재로 특색있는 관광분위기 조성
- 사계절 꽃피는 1004섬 조성과 연계한 생태자원 확보로 지역주민 정주환경 개선 및 방문객 만족도 제고

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

[사계절 꽃 축제 개발(6개 → 12개)]

관리번호 3-1-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|---------------------|---------------|--|----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | 3,600 | - |
| 사업기간 | 2018-2026 | 추진상황 | 섬별 정원 연계 꽃축제 기획 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 농업기술센터 정원산림과 | 공약담당 | 정원정책 담당 김대환 ☎ 240-8925 주무관 임지호 ☎ 240-5451 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 신안군 수국의 섬 조성 및 지원 등에 관한 조례 외 23건
- [정책 목표]
 - 읍·면 1대표 꽃을 주제로 조성 중인 사계절 꽃피는 1004섬 사업을 바탕으로 경관 가치를 활용한 꽃축제 연계

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 14개 읍·면
- 사업기간 : 2018 ~ 2026
- 사 업 비 : 3,600백만원
- 사업규모 : 신안군 특색있는 테마섬 연계 꽃축제 추진
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 섬별 20개소 테마섬 위치 및 수종 선정 : 2022. 12월 한
- 섬별 20개소 테마섬 조성 완료 : 2026. 12월 한
- 섬별 20개소 테마섬 연계 꽃 축제 개최 : 2026. 12월 한

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 섬별 테마정원 조성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 섬별 축제 개발 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 섬별 축제 개최 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 3,600 | 500 | 500 | 800 | 900 | 900 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 3,600 | 500 | 500 | 800 | 900 | 900 | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|---------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 꽃 축제 개발 | 개소 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | |

◎ 추진실적

- 6개소 꽃축제 개최 : 2022. 10.

| 지역 | 대표수종 | 지역 | 대표수종 |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 선 도 | 수 선 화 | 도초도 | 수국, 환상의정원 |
| 병풍도 | 맨드라미 | 홍 도 | 홍도원추리 |
| 압해도 | 애기동백, 크로코스미아 | 임자도 | 튤립, 홍매화, 구절초 |

- 섬별 6개소 꽃 축제 위치 및 수종 선정 : 2022. 12월 한

◎ 기대효과

- 신안 정원사업 및 주변 관광자원 연계를 통한 신안군 홍보 및 지역관광 활성화
- 꽃 축제를 바탕으로 신안을 방문토록 하고 관광객들로 인한 지역경제 활성화 기여

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

(1004섬 경관 조성을 위한 꽃과 나무의 관내 생산 보급)

관리번호 3-1-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|---------------------|-------|---|----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | - | - | 1,150 | - |
| 사업기간 | 2019-2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 농업기술센터 기술보급과 | 공약담당 | 미래농업담당 박강용 ☎ 240-4191 주무관 마기윤 ☎ 240-4192 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [육묘시설 현황]
 - 육묘시설 : 2,970㎡(압해읍 1,980㎡, 자은면 495㎡, 암태면 495㎡)
- [정책 목표]
 - 주요 관광지 및 읍면·유관기관 경관조성 사업 추진을 위한 꽃묘 생산 보급
 - 관내 화훼농가 육성과 연계한 꽃묘 및 나무의 대량 생산 체계 구축

◎ 사업개요

- 사업위치 : 압해읍(농업기술센터), 암태면, 자은면
- 사업기간 : 2019 ~ 2026
- 사 업 비 : 1,150백만원(군비 100%)
- 사업규모 : 900만본 / 년(다년생 숙근 초화류 등)
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 육묘장 운영 : 압해읍, 암태면, 자은면
 - 육묘장 확대 조성 추진 : 3개소 → 8개소
- 화종 선정 및 대량 생산 : 연중
 - 읍면별 대표 화종 선정 및 연중 대량 생산 체계 구축
- 사업대상자 선정 : 2023년 3월

- 권역별 연간 2개소 선정(기존 시설하우스 활용)
- 초화 및 나무 생산을 위한 농자재 등 지원

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|----------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 세부계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업 홍보 및 대상자 공모 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업대상자 선정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 이후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|---------|
| 총 계 | 1,150 | 350 | 350 | 150 | 150 | 150 | |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 1,150 | 350 | 350 | 150 | 150 | 150 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 이후 |
|---------------|----|-----|------|------|------|------|---------|
| 초화 및 나무 생산 공급 | 만본 | 900 | 50 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| 육묘장 확대 조성 | 개소 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - |

◎ 추진실적

- 자생식물 소득화 농가육성 시범사업 추진 : 2개소, 1,980㎡(자은, 암태)
- 2022년 꽃묘 생산 : 17종, 308천본
- 2019 ~ 2021년 꽃묘 생산 : 15종, 1,312천본

◎ 기대효과

- 지역(읍면 및 축제장) 맞춤형 초화 및 나무 생산 공급에 따른 예산 절감
- 관내 화훼농가 육성 및 소득사업과 연계한 지역경제 활성화 기여

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

[갯벌모실길 1004km 단계적(2026) 조성]

관리번호 3-1-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|------------------------|-----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ○ 임기후 ● | (백만원) | 4,600 | 253 | 4,573 | - |
| 사업기간 | 2012 ~ 2022 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 세계유산과 | 공약담당 | 지속발전 담당 박경옥 ☎ 240-8652 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 신안군 전역 갯벌모실길 1004km 조성
 - 갯벌모실길 1004km에 대하여 실태조사 및 합동집무 실시(2021. 6.)
실태조사 구간 : 1004km(개설 922.7km / 미개설 81.3km)
- [정책 목표]
 - 해안경관의 지리적 특성을 살려 아름다운 자연, 생태, 역사 및 문화를 알리고 생태자연을 탐방할 수 있는 1004km 모실길 조성

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 전역
- 사업기간 : 2012 ~ 2026(14년)
- 사 업 비 : 9,426백만원(국비 4,600 도비 253, 군비 4,573)
- 사업규모 : 모실길 1004km 조성
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 지난 2011. 6. 2.~ 6. 9. 기간 동안 일제 실태조사를 실시하여 미개설 구간(임도 및 방조제) 81.23km에 대하여 읍·면별 정비계획 수립
- 미개설 구간(임도 및 방조제)에 대하여 담당부서별 사업추진 시행

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 토지보상 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | ~2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| 총 계 | 9,426 | 5,712 | 714 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 국 비 | 4,600 | 2,743 | 357 | - | 500 | 500 | 500 | - |
| 도 비 | 253 | 67 | 36 | - | 50 | 50 | 50 | - |
| 군 비 | 4,573 | 2,902 | 321 | - | 450 | 450 | 450 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------------|----|------|------|------|------|------|--------|
| 기본설계 완료 | km | 1004 | 1004 | - | - | - | - |
| 실시설계 완료 | km | 1004 | 1004 | - | - | - | - |
| 공사완료(국도시설개량) | km | 1004 | 923 | 27 | 27 | 27 | - |

◎ 추진실적

- 2016년까지 3개 권역 개별모실길 387km 조성 완료
 - 남부권(비금,장산) 115, 중부권(암태,자은,팔금) 208, 북부권(임자) 64
- 2017년 중부권(자은면) 77.5km 조성 완료
- 2018년 중부권(비금면) 68.5km 조성 완료
- 2019년 북부권(증도면) 42.7km 조성 완료
- 2020년 도초 갯벌모실길 4개 코스 57.5km 조성 완료
- 2020년 증도지구 갯벌모실길 1004km 정비공사 완료
- 2020년 증도 갯벌모실길 안내조형물 제작설치 완료
- 2021년 암태 당산방조제 갯벌모실길 조성사업 완료
- 2021년 자은 면전지구 갯벌모실길 정비사업 완료
- 2021년 안좌 반월도 갯벌모실길 1004km조성사업 완료
- 2021년 암태 기동마을 모실길 아스콘 포장공사 완료
- 2021년 암태 목넘어방조제 갯벌모실길 포장공사 완료
- 2021년 비금 명사십리 모실길 1004km 공중화장실 정비사업 공사 완료
- 2022년 증도 화도지구 갯벌모실길 1004km 조성사업 완료

◎ 기대효과

- 신안군 해안경관의 지리적 특성을 살려 아름다운 자연, 생태, 역사 및 문화를 알리고 생태자연을 직접체험 할 수 있는 명품 모실길 조성으로 관광자원 확보 및 주민소득 향상에 기여

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

[다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용]

- 국립 갯벌 세계유산 보전본부 건립

관리번호 3-2-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한●)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|---|----|----|----|
| 신규여부 | 신 규 ● 계 속 ○ | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | 32,000 | - | - | - |
| 사업기간 | 2021-계속 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 세계유산과 | 공약담당 | 세계유산담당 박경옥 ☎ 240-8652 주무관 주성영 ☎ 240-8646 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 신안갯벌(1,100.86km²) 유네스코 세계자연유산 등재(2021. 7.26.)
(신안갯벌의 우수한 경관과 생물종다양성을 인정받아 세계유산에 등재)
- [정책 목표]
 - 갯벌의 독특한 경관과 청정함, 지속가능성 등 세계적인 가치의 유지와 세계자연유산의 지위 유지 필요

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안갯벌 세계자연유산 구역(압해읍 동서리 69-6 일원)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업비 : 32,000백만원(국비)
- 사업규모 : 국립 갯벌 세계자연유산 보전본부 건립
- 시행기관 : 해양수산부(신안군)

< 주민참여 >

- ◆ 세계유산 등재 과정에서 주민설명회 17회 개최 완료
- ◆ 보전본부 건립 관련 설문조사 완료

◎ 추진계획

- 신안갯벌 세계유산 보전본부 유치 공모 : 2022
- 신안갯벌 습지보호지역 관리사업(해양수산부) : 매년 수행
- 신안갯벌 보존관리사업(문화재청) : 매년 수행

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 총 계 | 32,000 | - | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| 국 비 | 32,000 | - | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|---------|----|------|------|------|------|------|--------|
| 실시설계 완료 | 식 | 100% | - | 1 | 1 | - | - |
| 건립완료 | 식 | 100% | - | - | - | - | 1 |

◎ 추진실적

- 2021. 7. 신안갯벌 유네스코 세계자연유산 등재
- 2022. 9. 갯벌 세계자연유산 보전본부 유치 공모 신청

◎ 기대효과

- 신안갯벌의 체계적인 보전관리로 세계자연유산의 지위 유지
- 생물다양성 강화를 통한 갯벌습지의 건강성 강화
- 생물다양성 강화에 따른 어족자원 증가로 지역주민 소득 증대

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안 (유네스코 생물권보전지역 관리센터 건립)

관리번호 3-2-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|---|----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ● 계 속 ○ | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ○ 임기후 ● | | 7,000 | - | 3,000 | - |
| 사업기간 | 2023-2027 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 세계유산과 | 공약담당 | 생물권보전 담당 김나연 ☎ 240-8644 주무관 박창욱 ☎ 240-8648 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 신안군 전역 3,239km² 생물권보전지역 지정
- [정책 목표]
 - 신안다도해생물권보전지역 관리센터 설립을 통해 신안의 청정한 자연환경과 우수한 생태계 홍보로 관내에서 생산되는 농수산물의 고부가가치 및 주민 소득 증대 기여

◎ 사업개요

- 사업위치 : 전남 신안군 전역
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사 업 비 : 10,000백만원
- 사업규모 : 신안다도해 생물권보전지역 관리센터 건립 1식
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 신안다도해생물권보전지역 5년단위 관리계획 수립 : 2023.
- 생물권보전지역 관리센터 건립 타당성 용역 : 2023.
- 관리센터 건립을 위한 예산 확보 : 2023. ~
- 실시설계 및 토지보상 등 : 2024. ~

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 토지보상 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|------|------|------|------|-------|--------|
| 총 계 | 10,000 | - | - | 100 | 450 | 3,500 | 5,900 |
| 국 비 | 7,000 | - | - | 70 | 350 | 2,450 | 4,130 |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 3,000 | - | 50 | 30 | 100 | 1,050 | 1,770 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 이후 |
|--------------|----|----|------|------|------|------|------|---------|
| 기본설계 완료 | 식 | | - | 1 | - | - | - | - |
| 실시설계 완료 | 식 | | - | - | 1 | - | - | - |
| 토지보상 | 필지 | | - | 1 | - | - | - | - |
| 공사착수 및 추진 | 식 | | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 공사완료(국도시설개량) | 식 | | - | - | - | - | - | 1 |

◎ 추진실적

- 2009년 4개읍면(증도, 비금, 도초, 흑산) 지정 : 573km²
- 2017년 신안군 전역(14개읍면) 확대 지정 : 3,239km²
- 2017년 신안다도해생물권보전지역 관리계획 수립(관리센터 건립 반영)

◎ 기대효과

- 신안의 청정한 자연환경과 우수한 생태계 홍보
- 신안에서 생산되는 농수산물의 고부가가치 및 주민소득 증대 기여

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

(친환경세계 확대 보급)

관리번호 3-2-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|-----------------------|----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | 570 | - | 1,120 | - |
| 사업기간 | 2019-2026 | 추진상황 | 추진 중(50%) | | | |
| 사업주체 | 신안군 세계유산과 | 공약담당 | 갯벌관리담당 이경규 ☎ 240-8517 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 신안군 하수처리시설 보급률은 39%(전국 94%, 전남 80%)로 많은 생활하수가 여과없이 하천으로 유입되어 갯벌로 방류되고 있는 실정
- [정책 목표]
 - 섬의 귀중한 담수자원을 친환경적으로 관리하여 하천과 갯벌을 보전하기 위한 사업으로 하수처리시설이 없는 섬 지역에 작은 생태습지를 조성하고, 수생 식물, 유용미생물 방류하고 가정에서 주민들이 합성세제 대신 유용미생물을 사용하여 수질은 친환경적으로 정화하는 사업 실시

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 전역
- 사업기간 : 2019. ~ 2030.
- 사업비 : 1,690백만원(국비 570, 군비 1,120)
- 사업규모 : 14개 읍면(증도, 비금, 도초, 하의 4개면 실시, 단계적 확대 중)
- 시행기관 : 신안군 및 우리마을도랑살리기 협의체

< 주민참여 >

◆ 주민설명회 개최 4회

- 2021. 8. 12. 도초 한발마을 대표 8명 유용미생물 사용 협의
- 2021. 8. 24. 도초 한발마을 주민 40명 유용미생물 사용 설명
- 2021. 10. 18. 도초 한발마을 주민 50명 유용미생물 사후 평가/마을청소
- 2022. 8. 10. 하의 대야마을 주민 8명 유용미생물 사용 협의

◎ 추진계획

- 2022. 10. 27. 하의 대야마을 주민 20명 유용미생물 사용 설명
- 2022. 10. 27. 하의 대야마을 주민 20명 유용미생물 설명회/토지매입 협의
- 2022. 11. 3. 도초 한밭마을 주민 50명 유용미생물 사용 사후 평가

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본계획 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유용미생물 배양시설 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유용미생물 보급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민설명회/참여활동 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 1,350 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 675 |
| 국 비 | 550 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 275 |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 800 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|------------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 유용미생물 보급량 | 톤 | 200 | 150 | 180 | 190 | 200 | 250 |
| 유용미생물 보급마을 | 수 | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 주민설명회 | 건 | 14 | 6 | 9 | 11 | 14 | 14 |
| 주민참여활동 | 건 | 14 | 6 | 9 | 11 | 14 | 14 |

◎ 추진실적

- 2021. 11. 도초 한밭마을 하천보전활동 “SBS 물은 생명이다” 방영
- 2022. 1. ~ 10. 도초/ 하의 유용미생물 보급
- 2022. 1. ~ 10. 도초/ 하의 하천 및 습지 수질검사
- 2022. 8. 하의 대야마을 수생식물 조사

◎ 기대효과

- 유네스코 세계유산 하천 및 갯벌 보전과 주민 환경 만족도 및 자긍심 확대

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안 [바다와 개울을 살리는 자연 친화형 마을별 하수처리시설 확충]

관리번호 3-2-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|---|----|--------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ○ 임기후 ● | | 10,337 | - | 10,520 | - |
| 사업기간 | 2021-2027 | 추진상황 | 타당성조사 및 기본계획 용역 추진중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 상하수도사업소 | 공약담당 | 하수도시설 담당 최문창 ☎ 240-8746 주무관 임광민 ☎ 240-8748 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 지원근거 : 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 및 「비점오염저감 국고보조사업 추진지침」
 - 지원대상 : 신안군 12개 읍·면
- [정책목표]
 - 갯벌도립공원, 다도해해상국립공원, ‘신안 갯벌’ 유네스코 세계문화유산 등재 등 천혜의 자연환경을 보유한 우리군의 환경 보존과 공공수역의 수질 보전

◎ 사업개요

- 사업위치 : 전라남도 신안군 전역
- 사업기간 : 2021년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 20,857백만원(국비 10,337 군비 10,520)
- 사업규모 : 신안군 12개 읍·면 생태습지 조성 128,787㎡
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 각 단계별(1~4단계) 실시설계 및 사업 착공 시 주민설명회 개최

◎ 추진계획

- '23년 1단계(지도 둔곡 외 4개소) 신규 사업 신청.....2022. 3.
- 신안군 비점오염저감시설 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공.....2022.10.

- '24년 2단계(지도 탄동 외 15개소) 신규 사업 신청.....2023. 3.
- '25년 3단계(지도 서동 외 15개소) 신규 사업 신청.....2024. 3.
- '26년 4단계(지도 외양 외 15개소) 신규 사업 신청.....2025. 3.

◎ 추진일정

| 연 도 | 구 분 | 이 행 목 표 | 세부추진계획 | 비 고 |
|--------|-----------|---------------------|---------------|-------|
| 2024까지 | 1단계(5개소) | 실시설계 준공 및 1단계 사업 추진 | 2024.12. 사업준공 | 사업 신청 |
| 2025까지 | 2단계(16개소) | 2단계 사업 추진 및 1단계 준공 | 2025.12. 사업준공 | 설계 예정 |
| 2026까지 | 3단계(16개소) | 3단계 사업 추진 및 2단계 준공 | 2026.12. 사업준공 | 설계 예정 |
| 2027까지 | 4단계(16개소) | 3, 4단계 사업 추진 및 준공 | 2027.12. 사업준공 | 설계 예정 |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022까지 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|--------|------|-------|-------|-------|--------|
| 총 계 | 20,857 | 183 | 4 | 8,757 | 3,621 | 3,525 | 4,767 |
| 국 비 | 10,337 | - | 2 | 4,379 | 1,810 | 1,763 | 2,383 |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 10,520 | 183 | 2 | 4,378 | 1,811 | 1,762 | 2,384 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|-------------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 비점오염저감 시설사업 준공 | 개소 | 52 | - | - | 21 | 16 | 32 |

◎ 추진실적

(단위:백만원)

| 구 분 | 사업구간 | 총사업비 | 사 업 량 | 추진실적 | 비고 |
|-----|---------|--------|---------------------|-------------------------|----|
| 총 계 | 12구간 | 20,670 | 생태습지 조성 128,787㎡ | | |
| 1단계 | 지도 ~ 도초 | 8,757 | 생태습지 조성 48,125㎡ | '23년 예산신청 및 국회 건의 신청 | |
| 2단계 | 지도 ~ 암태 | 3,621 | 생태습지 조성 19,544㎡ | 실시설계 예정 | |
| 3단계 | 지도 ~ 암태 | 3,525 | 생태습지 조성 19,360㎡ | 실시설계 예정 | |
| 4단계 | 지도 ~ 암태 | 4,767 | 생태습지 조성 41,758㎡ | 실시설계 예정 | |

◎ 기대효과

- 갯벌도립공원, 다도해해상국립공원, '신안 갯벌' 유네스코 세계문화유산의 유산 보존 및 우리군의 환경 보전과 공공수역의 수질 보전하는 보호 사업이 될 수 있음

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

[영농폐기물 전량 수거 전국 제일의 쾌적한 농수산업 환경조성]

관리번호 3-2-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|------------------------|-------|----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | 267 | 235 | 1,447 | - | |
| 사업기간 | 2022-2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 세계유산과 | 공약담당 | 환경시설 담당 김도현 ☎ 240-8446 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 영농폐기물 수거장려금
(지원근거) 신안군 영농폐기물 수거자 지원 등에 관한 조례
(지급기준) 폐비닐 100~140원/kg, 농약빈병 1,000원/kg, 농약봉지 3,000원/kg
 - 영농폐기물 공동집하장 : 14개읍면 272개소 운영
- [정책 목표]
 - 영농폐기물로 인한 농어촌 환경오염 방지

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사 업 비 : 1,949백만원
- 사업규모
 - (수거장려금 지급) 폐비닐·폐농약용기류 : 9,000톤
 - (기반시설 구축) 영농폐기물 공동집하장 설치 : 40개소
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 영농폐기물 집중 수거기간 운영
- ◆ 농촌폐기물 무단투기 및 불법소각 방지 범군민 운동
- ◆ 찾아가는 자원순환 교육

◎ 추진계획

- 영농폐기물 수거장려금 지급 : 매월 수행
- 영농폐기물 공동집하장 설치 : 매년 수행

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수거장려금 지급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 1,949 | 481 | 465 | 368 | 325 | 310 | - |
| 국 비 | 267 | 41 | 67 | 57 | 52 | 50 | - |
| 도 비 | 235 | 31 | 56 | 51 | 49 | 48 | - |
| 군 비 | 1,447 | 409 | 342 | 260 | 224 | 212 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 공동집하장 설치 | 개소 | 40 | 12 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 수거장려금 지급 | 톤 | 9,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |

◎ 추진실적

- 영농폐기물 수거 및 장려금 지급 : 1,500톤
- 영농폐기물 공동집하장 설치 : 12개소

◎ 기대효과

- 군민과 함께하는 영농폐기물 제로화 실천으로 깨끗한 농·어촌 환경 조성
- 주민 소득 증대 도모

Ⅳ. 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

- ▶ 4-1-1 노인회관을 이용한 공동급식 지원
- ▶ 4-1-2 읍면별 1개소 이상의 소규모 요양원 건립
- ▶ 4-1-3 노후화 된 마을노인회관을 현대식으로 리모델링 및 확충
- ▶ 4-1-4 섬 지역에도 안정적인 탐진댐 광역상수도 공급 확대
- ▶ 4-1-5 의료취약지역 보건시설 확대
- ▶ 4-2-1 초·중·고등학생 급식비 지원
- ▶ 4-2-2 중·고등학생 EBS 교재비 지원
- ▶ 4-2-3 1:1 화상 교육시스템 도입추진(고교)
- ▶ 4-2-4 국제화시대에 맞춘 해외연수 확대
- ▶ 4-2-5 원어민 보조교사 등 영어 학습 지원
- ▶ 4-2-6 사회복지어린이집 국공립어린이집 전환
- ▶ 4-2-7 초·중·고등학생의 공영버스 무료이용 제도화
- ▶ 4-2-8 모든 읍면 방과후 학교 운영 지원 및 활성화

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(노인회관을 이용한 공동급식 지원)

관리번호 4-1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--|----|--------|----|
| 신규여부 | 신 규 ● 계 속 ○ | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | 20,550 | - |
| 사업기간 | 2023 ~ | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 주민복지과 | 공약담당 | 노인복지 담당 김주영 ☎ 240-8940 주무관 이민호 ☎ 240-8942 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [경로당 주요현황]
 - 경로당 406개소 / 본섬 경로당(354개소), 낙도 경로당(52개소)
- [정책 목표]
 - 농번기·농한기철을 제외한 약 6개월 본섬 경로당(360여개)을 대상 공동급식 도우미 지원을 통해 어르신 건강 관리 도모
 - ※ 낙도 경로당 제외

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2023 ~
- 사업비 : 3,050백만원(2022년)
- 사업규모 : 공동급식 지원 1일 1식
- 시행기관 : 주민복지과(각 읍면)

< 주민참여 >

- ◆ 식재료 구입, 음식조리, 식사제공 인력 구성
 - 경로당 1개소당 제공인력 1명 확보로 급식 전반 담당(근로계약, 시간제 근무)

◎ 추진계획

- 경로당 공동급식 실태조사 및 분석 : 2022. 11. ~ 12.
- 군/읍·면/민간단체 조직간 협력·연대·역할 협의 : 2022. 11. 12.

- 공동급식 시범운영 추진 : 2023. 1.
- 각 읍·면 실정에 맞는 공동급식 사업 추진: 2023. 2. ~

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|--------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 공동급식 실태조사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 세부 추진계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공동급식 시범운영 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전체 공동급식사업 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 총 계 | 20,550 | 3,050 | 3,200 | 3,350 | 3,500 | 3,650 | 3,800 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 20,550 | 3,050 | 3,200 | 3,350 | 3,500 | 3,650 | 3,800 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|-------------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 경로당 공동급식 운영 | 개소 | 360 | - | 360 | 360 | 360 | 360 |

◎ 추진실적

- 신안군 노인복지 증진에 관한 조례 등 자치법규 검토
- 공동급식 지원으로 경로당 부식비(식재료비) 증액 필요에 따른 예산 건의

◎ 기대효과

- 경로당 공동급식 지원을 통한 어르신들의 식사 해결과 적절한 영양 관리로 건강 증진 도모 및 경로당 운영 활성화

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

[읍면별 1개소 이상의 소규모 요양원 건립]

관리번호 4-1-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|--|-----|-----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | 4,157 | 519 | 519 | - |
| 사업기간 | 2022-2025 | 추진상황 | 사전행정절차 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 주민복지과 | 공약담당 | 노인복지 담당 김주영 ☎ 240-8940 주무관 정승현 ☎ 240-8943 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 요양시설 11개소(요양원 5개소, 요양공동생활가정 6개소)
- [정책 목표]
 - 읍면별 소규모 요양원 건립으로 노후생활 안정 및 복지증진 기여
 - 읍면별 소규모 요양원 건립 사업계획 수립 및 사업 추진

◎ 사업개요

- 사업위치 : 각 읍면별 설치
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 5,195백만원(국비 80%, 지방비 20%)
- 사업규모 : 5개소(신축 4개소, 리모델링 1개소)
 - 신 축 : 지도읍, 안좌면, 도초면, 신의면
 - 리모델링 : 압해읍
- 사업내용 : 읍면별 소규모 요양원 건립

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진상황

- 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(3년차)
 - 사업대상 : 지도읍, 안좌면
 - 추진현황 : 건축설계용역 등 추진

- 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(1년차)
 - 사업대상 : 압해읍, 도초면, 신의면
 - 추진현황 : 건축기획 등 사전행정절차 추진

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|----------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 사전절차(압해,도초,신의) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계(압해,도초,신의) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계(지도,안좌) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사추진(지도,안좌) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사추진(압해,도초,신의) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| 총 계 | 5,195 | 1,753 | 1,268 | 2,174 | - | - | - |
| 국 비 | 4,157 | 1,403 | 1,014 | 1,740 | - | - | - |
| 도 비 | 519 | 175 | 127 | 217 | - | - | - |
| 군 비 | 519 | 175 | 127 | 217 | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 소규모 요양원 건립 | 식 | 5 | - | 2 | 3 | - | - |

◎ 추진실적

- 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(3년차)
 - 토지 매입 및 투자심사 : 2022. 3.
 - 건축기획 및 공공건축물 사업계획 사전검토 : 2022. 9.
- 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(1년차)
 - 사업 신청 및 확정(보건복지부) : 2022. 10.

◎ 기대효과

- 가족 돌봄 비용부담 경감과 장기적인 요양 서비스 제공
- 노인 삶의 질 향상 및 노후 생활 안정 도모

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(노후화된 마을노인회관을 현대식으로 리모델링 및 확충)

관리번호 4-1-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--|-------|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | 1,000 | 7,500 | - |
| 사업기간 | 2022-2026 | 추진상황 | 수요조사 진행 | | | |
| 사업주체 | 신안군 주민복지과 | 공약담당 | 노인복지 담당 김주영 ☎ 240-8940 주무관 정승현 ☎ 240-8943 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 경로당 406개소 / 본섬 경로당(354개소), 낙도 경로당(52개소)
- [정책 목표]
 - 노후 시설물 보수를 통한 쾌적하고 안락한 복지시설 환경 조성
 - 노인 친목 도모 등 노인복지증진 기여

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 관내 등록 노인회관
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 8,500백만원
- 사업규모 : 총 404개소
 - 20년 이상 노후화된 마을노인회관 : 73개소
- 사업내용 : 마을노인회관 신축 및 리모델링(개보수)

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진상황

- 마을노인회관 신축
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 대 상 지 : 4개소(자은면, 도초면, 장산면, 팔금면)
- 마을노인회관 유지관리
 - 대 상 지 : 400개소(신축 대상 시설물 제외)

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 지역개발사업
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 대 상 지 : 5개소(압해읍, 도초면, 흑산면, 안좌면, 팔금면)

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|--------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 수요조사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 총 계 | 8,500 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | 1,000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| 군 비 | 7,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|------------------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 마을노인회관 신축 | 식 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 마을노인회관 리모델링(개보수) | 개소 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

◎ 추진실적

- 2022년도 추진 실적
 - 마을노인회관 신축 : 4개소
 - 마을노인회관 리모델링 : 1개소
 - 마을노인회관 개보수 : 50개소

◎ 기대효과

- 노후화된 시설물 신축 및 리모델링을 통한 쾌적하고 안락한 복지시설 환경조성
- 노인 친목 도모 및 화합의 장을 마련하여 노인복지증진 기여

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

[섬 지역에도 안정적인 탐진댐 광역상수도 공급 확대]

관리번호 4-1-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|-------------------------|-------|--------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ○ 임기후 ● | (백만원) | 65,408 | 8,410 | 19,622 | - |
| 사업기간 | 2016-2027 | 추진상황 | 단계별 광역상수도 관로 설치 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 상하수도사업소 | 공약담당 | 상수도시설 담당 이상현 ☎ 240-8488 | | | |
| | | | 주무관 강기성 ☎ 240-8489 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 지원근거 : 「수도법」 제2조(책무) 및 제75조(국고 보조 등)
 - 지원대상 : 암태, 자은 주민 등 2,751세대 6,747명
- [정책목표]
 - 광역상수도 미공급지역에 맑고 안정적인 먹는 물 공급

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 압해읍 ~ 매화도 ~ 소악도 ~ 당사도 ~ 암태도 ~ 자은도
- 사업기간 : 2016년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 93,440백만원(국비 65,408 도비 8,410 군비 19,622)
- 사업규모 : 광역송수관로 설치 L=41.05km 등
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 각 단계별(1~4단계) 실시설계 및 사업 착공 시 주민설명회 개최 3회

◎ 추진계획

- 1단계(압해~매화) 사업 준공.....2022.11.
- 2단계(매화~소악) 사업 준공.....2024. 7.
- 3단계(소악~암태) 실시설계 및 사업 준공.....2022. 7. ~ 2025.12.
- 4단계(암태~자은) 실시설계 및 사업 준공.....2023. 1. ~ 2027.12.

◎ 추진일정

| 연 도 | 구 분 | 이 행 목 표 | 세부추진계획 | 비 고 |
|--------|------------|-----------------|---------------|-------|
| 2022까지 | 1단계(압해~매화) | 매화도 광역상수도 통수 | 2022.11. 사업준공 | 공사 중 |
| 2024까지 | 2단계(매화~소악) | 병풍도 광역상수도 통수 | 2024.05. 사업준공 | " |
| 2025까지 | 3단계(소악~암태) | 당사도 광역상수도 통수 | 2025.12. 사업준공 | 설계 중 |
| 2027까지 | 4단계(암태~자은) | 암태·자은도 광역상수도 통수 | 2027.12. 사업준공 | 설계 예정 |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022까지 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 총 계 | 93,440 | 39,072 | 6,786 | 13,963 | 13,963 | 9,341 | 10,315 |
| 국 비 | 65,408 | 27,350 | 4,750 | 9,774 | 9,774 | 6,539 | 7,221 |
| 도 비 | 8,410 | 3,517 | 611 | 1,257 | 1,257 | 841 | 927 |
| 군 비 | 19,622 | 8,205 | 1,425 | 2,932 | 2,932 | 1,961 | 2,167 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|------------------|----|----|------------|------|------------|------------|-----------------|
| 광역상수도 급수구역 확대 | 개소 | 5 | 1 (매화도) | - | 1 (병풍도) | 1 (당사도) | 2 (암태도, 자은도) |

◎ 추진실적

(단위:백만원)

| 구 분 | 사업구간 | 총사업비 | 사 업 량 | 추진실적 | 비고 |
|------|-------|--------|------------------------|--------------------|----|
| 총 계 | 4구간 | 93,440 | 광역상수관로 설치 L=41.05km | | |
| 1 단계 | 압해~매화 | 27,000 | 광역상수관로 설치 L=15.1km | 사업착공, '22.11.준공 예정 | |
| 2 단계 | 매화~소악 | 14,500 | 광역상수관로 설치 L=2.15km | 사업착공, '24.05.준공 예정 | |
| 3 단계 | 소악~암태 | 28,500 | 광역상수관로 설치 L=7.6km | 기본 및 실시설계 중 | |
| 4 단계 | 암태~자은 | 23,440 | 광역상수관로 설치 L=16.2km | '23년 신규지구 확정 | |

◎ 기대효과

- 매년 먹는 물이 부족한 중부권역(자은, 암태)에 안정적인 광역상수도 공급으로
항구적인 식수 부족 해소와 급증하고 있는 관광수요에 적절한 대응 가능

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

[의료취약지역 보건시설 확대]

관리번호 4-1-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|------------------|---------------|---------|----------------|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | 400 | - | 1,335 | - |
| 사업기간 | 2018-2023 | 추진상황 | 공사 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 보건소 보건행정과 | 공약담당 | 보건행정 담당 | 임영미 ☎ 240-8801 | | |
| | | | 주무관 | 이순규 ☎ 240-4608 | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 홍도 보건지소 현황(2018. 8. 준공)
 - (위치) 흑산면 홍도리 94-1번지 일원
 - (규모) 연면적 768.1㎡
- [정책 목표]
 - 주민들의 이용 불편을 해소하고 공간 부족해소를 통한 보건교육 및 건강증진 사업 등의 원활한 추진

◎ 사업개요

- 사업위치 : 흑산면 홍도리 94-1번지 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2023
- 사 업 비 : 1,735백만원
- 사업내용 : 홍도 기능확대형 보건지소 증축
- 사업규모 : 연면적 265㎡ / 지상 2층 (철근콘크리트 구조) 별도 증축
- 시행기관 : 보건소 보건행정과

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 증축공사 추진 완료 : '22. 11.
- 홍도 기능확대형 보건지소 운영개시 : '23. 1.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 1,735 | 400 | 885 | 450 | - | - | - |
| 국 비 | 400 | 400 | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 1,335 | - | 885 | 450 | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025이후 |
|-----------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 홍도보건지소 증축 | 개소 | 1 | - | - | 1 | - | - |

◎ 추진실적

- 홍도 보건지소 실시 설계용역 완료 : '21. 5.
- 홍도 보건지소 기능확대형 증축공사 착공 : '21. 8.
- 홍도 보건지소 증축공사 설계 변경 : '22. 8.

◎ 기대효과

- 증축을 통해 당초 계획했던 기능확대형 보건지소 응급의료 대응 기능을 보완 하여 군민 건강 형평성 제고
- 주민 욕구 충족 및 한 차원 높은 보건의료서비스 제공

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

[중·고등학생 급식비 지원]

관리번호 4-2-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|----------------------|-------|--|----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | - | - | 4,116 | - |
| 사업기간 | 2018-매년지원 | 추진상황 | 관내 학교 무상급식 추진중 | | | |
| 사업주체 | 신안교육지원청 신안군 교육복지과 | 공약담당 | 교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 초·중·고등학교 현황 37(3)개교 / 1,734명

| 합계 | 초등학교 | | 중학교 | | 고등학교 | |
|---------------|-------|-----|-------|-----|------|-----|
| | 학교수 | 학생수 | 학교수 | 학생수 | 학교수 | 학생수 |
| 37(3) / 1,734 | 19(2) | 870 | 12(1) | 439 | 6 | 425 |

· [정책 목표]

- 성장기 학생들이 건전한 심신발달 도모 및 보편적 교육복지 실현을 위한 무상급식 지원

◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 초·중·고등학교
- 사 업 량 : 37(3)개교 / 1,734명
- 사 업 비 : 784백만원(2022년)
- 사업내용
 - 초·중학교 무상급식지원 / 19(2)개교
 - 중·고등학교 야간자율학습 석식비 지원 / 12(1)개교
 - 고등학교 조식비 지원 / 2개교

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 2022. 1. ~ 3. : 사업계획 수립
 - 초·중학교 무상급식 지원
 - 중·고등학교 야간자율학습 석식비 지원
 - 고등학교 조식비 지원
- 2022. 3. : 보조금 교부결정 및 사업추진
 - 신안교육지원청 및 각 중·고등학교
- 2022. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|---------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 급식비지원사업계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 초중고등학교 급식비 지원 | | | | | | | | | 연 | 중 | 상 | 시 | | | | | | | | | | | | |
| 보조금 정산 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 4,116 | 784 | 833 | 833 | 833 | 833 | 매년지원 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | |
| 군 비 | 4,116 | 784 | 833 | 833 | 833 | 833 | 매년지원 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 무상급식 학생수 | 명 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 |

◎ 기대효과

- 성장기 학생들의 건전한 심신발달 도모 및 교육복지 실현

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

[중·고등학생 EBS 교재비 지원]

관리번호 4-2-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--|----|-----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | 225 | - |
| 사업기간 | 2018-매년지원 | 추진상황 | 관내 학교 EBS 교재비 지원 추진중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 교육복지과 | 공약담당 | 교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 초·중·고등학교 현황 18(1)개교 / 864명

| 합계 | 중학교 | | 고등학교 | |
|-------------|-------|-----|------|-----|
| | 학교수 | 학생수 | 학교수 | 학생수 |
| 18(1) / 864 | 12(1) | 439 | 6 | 425 |

· [정책 목표]

- 수준에 맞는 방송 시청으로 자기 주도적 학습력 배양 및 실력향상 증진

◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 중·고등학교
- 사 업 량 : 18(1) / 864명
- 사 업 비 : 45백만원(2022년)
- 사업내용 : EBS교재비 지원(국어, 영어, 수학, 사회, 과학)

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 2022. 1. ~ 3. : 사업계획 수립
- 2022. 3. : 보조금 교부결정 및 사업추진
 - 각 중·고등학교 18(1)개교
- 2022. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EBS교재비 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBS교재비 지원 | | | | | | | | | 연 | 중 | 상 | 시 | | | | | | | | | | | | |
| 보조금 정산 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 225 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 매년지원 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 225 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 매년지원 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|------------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 중·고등학교 학생수 | 명 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |

◎ 기대효과

- EBS 교재비를 지원함으로써 관내 중·고등학생들의 사교육비 경감으로 학부모의 경제적 부담 완화

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

[1:1 화상 교육시스템 도입추진(고교)] -강남구청 인터넷 수능방송 도입추진-

관리번호 4-2-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--|----|-----|----|
| 신규여부 | 신 규 ● 계 속 ○ | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | 152 | - |
| 사업기간 | 2023-매년지원 | 추진상황 | 인터넷 수능방송 도입에 따른 기본계획 수립 | | | |
| 사업주체 | 신안군 교육복지과 | 공약담당 | 교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 고등학교 현황 6개교 / 425명

| 구분 | 총계 | 지명고 | 신해고 | 임자고 | 도초고 | 하의고 | 안좌고 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 학생수 | 425 | 32 | 99 | 34 | 166 | 14 | 80 |

· [정책 목표]

- 수준에 맞는 방송 시청으로 자기 주도적 학습력 배양 및 실력향상 증진

◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 고등학교
- 사 업 량 : 6개교 / 425명
- 사 업 비 : 38백만원(2023년)
- 사업내용 : 인터넷 수능방송 청취(무제한)

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 2022. 11. : 업무협약(신안군⇄강남구청)
- 2023. 2. : 업무협약
- 2023. 3. : 인터넷 수능방송 예산계획 수립
- 2022. 7. : 인터넷 수능방송 지원
 - 신청자 모집 후 추진

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 업무 협의 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무협약 및 계획수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 인터넷 수능방송 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 152 | | 38 | 38 | 38 | 38 | 매년지원 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 152 | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 매년지원 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|-------------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 수능방송 청취 학생수 | 명 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |

◎ 기대효과

- 우리군의 소외된 교육환경을 극복하고 사교육비 부담 해소 및 균등한 교육 기회 제공

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안 [국제화시대에 맞춘 해외연수 확대]

관리번호 4-2-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--|----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | 1,800 | - |
| 사업기간 | 2018-매년지원 | 추진상황 | 해외연수 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 교육복지과 | 공약담당 | 교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
- 신안군 초·중학교 현황

| 합계 | 초등학교 | | 중학교 | |
|-------------|-------|----------|-------|----------|
| | 학교 수 | 학생 (6학년) | 학교수 | 학생수(3학년) |
| 31(3) / 864 | 19(2) | 145 | 12(1) | 153 |

- [정책 목표]
- 영어학습 동기부여 및 인재양성을 위해 양질의 어학연수 프로그램 제공
- 다른 나라의 교육환경과 문화역사의 생생한 체험으로 미래에 대한 꿈과 희망을 심어주고자 함

◎ 사업개요

- 사업위치 : 뉴질랜드 오클랜드 및 미국 애리조나주 투산시(베일)
 - 초등학교 : 뉴질랜드 오클랜드
 - 중 학교 : 미국 애리조나주 투산시(베일)
- 사업량 : 60명(뉴질랜드 30, 미국 30)
- 사업비 : 450백만원(2023년)
- 사업내용
 - 현지학교 정규수업 및 문화체험활동 참여
 - 현지가정 홈스테이 및 현장학습 등

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 2023. 3. : 어학연수 추진 계획 및 대상자 모집
- 2023. 5. : 어학연수 선발 시험 및 추진
- 2023. 7. : 초등학생 뉴질랜드 어학연수 실시
- 2024. 1. : 중학생 미국 어학연수 실시

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 해외연수 계획수립 및 대상자 모집 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해외어학연수 선발 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해외어학연수 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 1,800 | | 450 | 450 | 450 | 450 | 매년지원 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 1,800 | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 매년지원 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|-------------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 초·중학생 어학연수 대상자 | 명 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

◎ 기대효과

- 해외연수를 통해 국제사회에 대한 시야를 넓히고 현지 경험을 통해 외국어에 대한 자신감을 심어주어 신안군민의 긍지와 자부심 부여

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안 [원어민 보조교사 등 영어 학습 지원]

관리번호 4-2-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|----------------------|---------------|--|----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | 1,400 | - |
| 사업기간 | 2018-매년지원 | 추진상황 | 원어민 보조교사 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안교육지원청 신안군 교육복지과 | 공약담당 | 교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 초·중·고등학교 현황 37(3)개교 / 1,734명

| 합계 | 초등학교 | | 중학교 | | 고등학교 | |
|---------------|-------|-----|-------|-----|------|-----|
| | 학교수 | 학생수 | 학교수 | 학생수 | 학교수 | 학생수 |
| 37(3) / 1,734 | 19(2) | 870 | 12(1) | 439 | 6 | 425 |

· [정책 목표]

- 영어교육여건이 낙후된 우리지역 학교에 원어민강사를 배치하여 영어공교육 강화
- 학생들의 영어능력 향상과 글로벌 인재육성의 기반 마련

◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 초·중·고등학교
- 사업량 : 7개소(20개교, 배치학교에서 순회교육)
- 사업비 : 320백만원(2022년)
- 사업내용
 - 원어민 보조교사 인건비 등

< 주민참여 >

◆ 전문가 의견수렴

◎ 추진계획

- 2022. 1. : 사업계획 수립 및 보조금 교부 결정, 통보, 사업추진
- 2022. 3. : 보조금 교부 결정 및 통보, 사업추진
- 2022. 9. : 보조금 교부 결정 및 통보, 사업추진
- 2022. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 영어 학습 지원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 원어민 보조교사 등 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 영어 학습 지원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보조금 정산 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 1,400 | 320 | 270 | 270 | 270 | 270 | 매년지원 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 1,400 | 320 | 270 | 270 | 270 | 270 | 매년지원 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 초·중·고등학교 학생수 | 명 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 |

◎ 기대효과

- 성장기 학생들의 건전한 심신발달 도모 및 교육복지 실현

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

[사회복지어린이집 국공립어린이집 전환]

관리번호 4-2-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--|------|------|----|
| 신규여부 | 신 규 ● 계 속 ○ | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | 55 | 27.5 | 27.5 | - |
| 사업기간 | 2018-2023 | 추진상황 | ● 사회복지법인어린이집 국공립 전환 추진중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 교육복지과 | 공약담당 | 여성가족 담당 김민영 ☎ 240-8430 주무관 고민경 ☎ 240-8432 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

• [현 황]

- 신안군사회복지법인어린이집 현황 7개소 / 161명

| 위치 | 어린이집 명 | 현원 | 위치 | 어린이집명 | 현원 |
|-----|---------|----|-----|--------|----|
| 지도읍 | 천사어린이집 | 44 | 비금면 | 힘찬어린이집 | 16 |
| 압해읍 | 무지개어린이집 | 12 | 안좌면 | 새싹어린이집 | 21 |
| 압해읍 | 전원어린이집 | 1 | 암태면 | 은암어린이집 | 34 |
| 임자면 | 임자어린이집 | 33 | | | |

• [정책 목표]

- 공공보육 실천으로 열악한 보육환경 개선하여 보육서비스 수준 향상
- 재정의 어려움에 처한 사회복지법인어린이집의 국공립 전환으로 질 높은 보육 제공

◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 사회복지법인어린이집
- 사업량 : 7개소 / 161명
- 사업비 : 110백만원
- 사업내용
 - 아동 감소로 정원충족률이 미달되어 운영이 어려운 사회복지법인 어린이집 검토
 - 기존 건물을 기부채납 받은 후 리모델링하여 국공립 전환
 - 예산범위 및 어린이집 최대정원에 따른 시설면적(1,287㎡)등을 고려하여 탄력적으로 지원 가능(지원금액에 설계, 용역비 포함)
 - 기부채납하여 국공립어린이집으로 전환 할 경우 기존운영자의 위탁운영 가능

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 2022. 12. 사업계획 수립
- 2023. 1. ~ 2023. 8. 국공립어린이집 전환 대상 어린이집 수요조사
- 2023. 9. ~ 2023. 10. 전환 요청 어린이집 대상 국도비신청(어린이집 확충사업)
- 2024. 1. ~ 2024. 12. 사업 진행 후 2차 대상 어린이집 선정

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 사업계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전환대상 어린이집 수요조사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 대상 어린이집 전환 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|------|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 110 | - | 110 | - | - | - | - |
| 국 비 | 55 | - | 55 | - | - | - | - |
| 도 비 | 27.5 | - | 27.5 | - | - | - | - |
| 군 비 | 27.5 | - | 27.5 | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 국공립어린이집 전환 | 개소 | 1 | - | 1 | - | - | - |

◎ 기대효과

- 정부합동평가 지표 3-2-1 국공립어린이집 이용률 증가로 목표달성률 달성

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

[초·중·고등학생의 공영버스 무료이용 제도화]

관리번호 4-2-7

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|------------------------|----|-----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | - | - | 120 | - |
| 사업기간 | 2022-2026 | 추진상황 | 사업완료 및 무료이용 제도실시 | | | |
| 사업주체 | 신안군 교통지원과 | 공약담당 | 육상교통 담당 김용수 ☎ 240-8166 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 초·중·고등학생 대상 교통복지카드 발급 : 1,565명
- [정책 목표]
 - 스쿨버스 미운행에 따른 관내 초·중·고등학생 경제적 부담을 경감하고 이동권 보장을 위해 실행

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
 - * 2019년부터 초·중·고등학생 공영버스 무료이용 제도 완벽 정착으로 시행 중
- 사 업 비 : 해당없음
- 사업규모 : 초·중·고등학생 1,565명
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 초·중·고등학생 무료이용 제도화 유지
- 신규 대상자 파악 : 2023. 1.
- 교통복지카드 발급 : 2023. 1. ~
- 교통복지카드 수수료 지급 : 2023. 12.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 신규 대상자 파악 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 교통복지카드 발급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 교통복지카드 수수료 지급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 공영버스 연평균 이용객 (초·중·고등학생) | 명 | 30,000 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | 34,000 |

◎ 추진실적

- 초·중·고등학생 대상 교통복지카드 발급 1,565건
- 연평균 30,000명 이용

◎ 기대효과

- 스쿨버스 미운행으로 인한 관내 초·중·고등학생의 이용권 제약해소 및 교통비 절감

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

[모든 읍면 방과후 학교 운영 지원 및 활성화]

관리번호 4-2-8

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|----------------------|---------------|--|----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | 1,225 | - |
| 사업기간 | 2018-매년지원 | 추진상황 | 방과후 학교 운영 지원 추진중 | | | |
| 사업주체 | 신안교육지원청 신안군 교육복지과 | 공약담당 | 교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731 주무관 서경진 ☎ 240-8733 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 초·중학교 현황 37(3)개교 / 1,734명

| 합계 | 초등학교 | | 중학교 | |
|---------------|-------|-----|-------|-----|
| | 학교수 | 학생수 | 학교수 | 학생수 |
| 31(3) / 1,309 | 19(2) | 870 | 12(1) | 439 |

· [정책 목표]

- 지역 학교별 특색 있는 방과 후 학습 및 교육 여건 개선 지원
- 창의적이고 감수성이 풍부한 미래 인재 육성

◎ 사업개요

- 사업위치 : 관내 초·중·고등학교
- 사업량 : 7개소(20개교, 배치학교에서 순회교육)
- 사업비 : 245백만원(2022년)
- 사업내용 : 초·중 방과후 학습비(학습프로그램) 지원 / 10개 프로그램

< 주민참여 >

◆ 전문가 의견수렴

◎ 추진계획

- 2022. 1. ~ 3. : 사업계획 수립
- 2022. 3. : 보조금 교부결정 및 사업추진
 - 신안교육지원청
- 2022. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|--------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 방과후 학교 운영 지원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방과후 학교 운영 지원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보조금 정산 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 1,225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 매년지원 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 1,225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 매년지원 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 초·중학교 학생수 | 명 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 |

◎ 기대효과

- 초·중학교 방과 후 학습비를 지원함으로써 지역·학교별 특색 있는 방과후 학습 및 교육 여건 개선 도모

V. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안

- ▶ 5-1-1 추포-비금 연륙·연도교 조기 완공 추진
- ▶ 5-1-2 자라-장산 연륙·연도교 조기 완공 추진
- ▶ 5-1-3 장산-신의 연도교 조기 착공 추진
- ▶ 5-2-1 전국 최초의 '버스공영제'의 완벽한 정착
- ▶ 5-2-2 여객선 야간운항의 완벽한 정착
- ▶ 5-2-3 작은 섬 도선의 완전 공영화
(도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원)
- ▶ 5-2-4 흑산 소형공항의 조속한 착공
- ▶ 5-2-5 압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공
- ▶ 5-2-6 암태도의 준4차선 도로 확장사업 착공

맞춤형 교통복지로 편리한 신안 (추포-비금 연륙·연도교 조기 완공 추진)

관리번호 5-1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|------------------------------|---------------|------------------------|----|----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ○ 임기후 ● | | 399,500 | - | - | - |
| 사업기간 | 2022-2030 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 국토교통부 익산청 *우리군 관계부서 : 건설과 | 공약담당 | 도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 제5차 국도·국지도 건설사업에 해당 「비금-암태 도로 건설사업」
 - 기본계획 수립 완료
 - 대형공사 설계·시공 일괄계약 입찰 중
- [정책 목표]
 - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
 - 중부권역과 비금권역 연결로 지역주민 교통기본권 확보 및 지역 개발 활성화

◎ 사업개요

- 사업위치 : 비금면 광대리~암태면 수곡리 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2030. 12.
- 사 업 비 : 399,500백만원
- 사업규모 : 2차로 신설 L=10.4km (교량 L=5.0km, 접속도로 5.4km)
- 시행기관 : 익산지방국토관리청

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- ' 22. 12. 낙찰자 선정 및 실시설계
- ' 23. 12. 사업착수(예정)

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 토지보상 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|---------|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 총 계 | 399,500 | 100 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 243,400 |
| 국비 | 399,500 | 100 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 243,400 |
| 도비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 기본설계 완료 | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 실시설계 완료 | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 토지보상 | 식 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 공사완료(국도시설개량) | 식 | 1 | - | - | - | - | 1 |

◎ 추진실적

- ' 19. 12. : 제5차 국도·국지도 건설 5개년 대상지 선정
- ' 21. 8. : 제5차 국도·국지도 건설계획(2021~2025) 일괄예타 확정
- ' 22. 5. : 일괄계약(터키) 공고

◎ 기대효과

- 국도2호선 간선 기능을 확보하고, 지역주민들의 이동권 보장
- 다양한 분야에서 지역주민들의 삶의 질 향상

맞춤형 교통복지로 편리한 신안

(자라-장산 연륙 · 연도교 조기 완공 추진)

관리번호 5-1-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|-------|--|--------|--------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ○ 임기후 ● | (백만원) | - | 90,000 | 70,700 | - |
| 사업기간 | 2022-2028 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 전라남도(도로교통과) *우리군 관계부서 : 건설과 | 공약담당 | 도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470 주무관 윤호현 ☎ 240-8471 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 섬연결 등 지방도사업 종합계획 수립 완료
 - 행정안전부 타당성조사 및 기본계획 수립 완료
 - 기본 및 실시설계 추진 중
- [정책 목표]
 - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
 - 국도 · 지방도 단절구간 연결로 지역주민 교통기본권 확보

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 안좌면 자라리 ~ 장산면 오음리 일원
- 사업기간 : 2022. 4. ~ 2028. 12.
- 사 업 비 : 160,700백만원
- 사업규모 : 2차로 신설(L=2.87km, B=11.5m)
- 시행기관 : 전라남도 도로교통과

< 주민참여 >

- ◆ 주민대표자 현장 설명 1회
 - 장 소 : 안좌면 자라리, 장산면 오음리
 - 내 용 : 노선(안) 설명 및 주민의견 수렴

◎ 추진계획

- ' 22. 11. : 기본노선(안) 확정
- ' 23. 12. : 기본 및 실시설계 완료
- ' 24. 1. : 공사 발주

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 토지보상 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 총 계 | 160,700 | 3,890 | 26,724 | 26,724 | 26,724 | 26,724 | 49,914 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | 90,000 | 1,945 | 13,362 | 13,362 | 13,362 | 13,362 | 34,607 |
| 군 비 | 70,700 | 1,945 | 13,362 | 13,362 | 13,362 | 13,362 | 15,307 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 기본설계 완료 | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 실시설계 완료 | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 토지보상 | 식 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 공사완료(국도시설개량) | 식 | 1 | - | - | - | - | 1 |

◎ 추진실적

- ' 19. 10. : 기본계획 수립, 타당성조사 시행(전라남도→행정안전부)
- ' 20. 9. : 행정안전부 중앙투자심사 조건부 승인
- ' 22. 6. : 기본 및 실시설계 착수

◎ 기대효과

- 국도2호선과 연계하여 다이아몬드제도 완성
- 교통망 확충으로 농수산물 소득증대 및 관광자원활용 극대화

맞춤형 교통복지로 편리한 신안 (장산-신의 연도교 조기 착공 추진)

관리번호 5-1-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|---------------|--|----|----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ○ 임기후 ● | | 280,000 | - | - | - |
| 사업기간 | 2026-2034 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 전라남도(도로교통과) *우리군 관계부서 : 건설과 | 공약담당 | 도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470 주무관 윤호현 ☎ 240-8471 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 천사대교와 자라대교가 개통 후 비금-추포, 자라~장산 연도교가 추진중으로 장산~신의 연도교 확정 시 신안군 다이아몬드제도가 완성됨
- 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 필요

· [정책 목표]

- 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
- 국도2호선 단절구간 연결로 지역주민 교통기본권 확보

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신의면 장산면 다수리 ~ 신의면 상태서리 일원
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2034. 12.
- 사 업 비 : 280,000백만원
- 사업규모 : 교량 신설 L=2.2km
- 시행기관 : 익산지방국토관리청

< 주민참여 >

- ◆ 전문가 의견수렴

◎ 추진계획

- ' 23. 12. : 일괄예타대상지 반영
- ' 25. 9. : 제6차 국도국지도 건설계획에 반영
- ' 26. 1. : 사업 추진

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 토지보상 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|---------|------|------|--------|--------|--------|---------|
| 총 계 | 280,000 | - | 500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 129,500 |
| 국비 | 280,000 | - | 500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 129,500 |
| 도비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 기본설계 완료 | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 실시설계 완료 | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 토지보상 | 식 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 공사완료(국도시설개량) | 식 | 1 | - | - | - | - | 1 |

◎ 추진실적

- '00.~'22. : 예비타당성 조사 면제사업 추진 지속 건의
- '22. 5. : 제6차 국도·국지도 사업 선정 건의

◎ 기대효과

- 신안군 육로 교통망 완성으로 섬고립 문제(의료, 교통 등) 해결
- 교통망 확충으로 농수산물 소득증대 및 관광자원활용 극대화

맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [전국 최초의 ‘버스 공영제’의 완벽한 정착]

관리번호 5-2-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|------------------------|-------|--------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | - | 2,898 | 25,242 | - |
| 사업기간 | 2022-2026 | 추진상황 | 버스공영제 완벽한 정착으로 계속 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 교통지원과 | 공약담당 | 육상교통 담당 김용수 ☎ 240-8166 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 공영버스 70대, 운수종사자 80명, 운행노선 117개
- [정책 목표]
 - 버스공영제 완벽한 정착으로 계속 추진 중

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026이후
- 사 업 비 : 28,140백만원 (도비 2,898 군비 25,242)
- 사업규모 : 공영버스 70대, 운수종사자 80명
- 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

- ◆ 권역별 공영버스 운영협의회 구성 : 총 6개 권역

◎ 추진계획

- 공영버스 운영 계획 수립 : ' 22. 12.
- 공영버스 재정지원금 교부 : 매 분기
- 공영버스 재정지원금 정산 : ' 23. 12.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 공영버스 운영계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재정지원금 교부 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재정지원금 정산 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 총 계 | 28,140 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | 2,898 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 군 비 | 25,242 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|----------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 재정지원금 집행 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 연평균 이용객 | 만명 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

◎ 추진실적

- 운행노선 117개
- 공영버스 70대 운영
- 연평균 이용객 67만명

◎ 기대효과

- 군민의 이동권 보장을 통해 정주여건 개선 및 삶의 질 향상에 기여

맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [여객선 야간운항의 완벽한 정착]

관리번호 5-2-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|------------------------|----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | (백만원) | - | - | 9,300 | - |
| 사업기간 | 2022-2026 | 추진상황 | 계속 추진 | | | |
| 사업주체 | 신안군 교통지원과 | 공약담당 | 해상교통 담당 김태현 ☎ 240-8162 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 지원근거 : 신안군 여객선 운영 및 지원조례 제4조(운영지원금)
 - 지원대상 : 야간운항 여객선사 및 여객선을 이용하는 도주민
- [정책 목표]
 - 섬주민들의 해상교통 편의제공 및 정주여건 개선

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2027
- 사 업 비 : 9,300백만원
- 사업규모 : 3권역
 - 1권역 : 목포(북항) → 도초(화도), 1항차 편도
 - 2권역 : 암태(남강) ↔ 비금(가산), 3항차 왕복
 - 3권역 : 안좌(북호) ↔ 신의(동리), 2항차 왕복
- 시행기관 : 남신안농협, 도초농협

< 주민참여 >

- ◆ 전문가 의견수렴

◎ 추진계획

- 야간운항에 따른 손실금 지원(분기별)
- 권역별 야간운항에 따른 원가산출용역 실시 : 2022. 12.
- 권역별 야간운항 재협약 체결 : 2023. 1.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|---------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 협약체결 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보조금 지급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 원가산출 용역 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 총 계 | 9,300 | 1,050 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 9,300 | 1,050 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------|----|-----|------|------|------|------|--------|
| 보조금 집행 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

◎ 추진실적

- 도초농협(목포~도초 간) 야간운항 개시 : 2018.10. 1.
- 해진해운(남강~가산 간) 야간운항 개시 : 2019. 4. 4.
- 남신안농협(안좌~신의 간) 야간운항 개시 : 2020. 6.12.
- 남강-가산 간 항로 해진해운 → 도초농협으로 면허 승계 : 2021. 4.26.

◎ 기대효과

- 우리군의 유일한 육지 나들이 교통수단인 여객선을 야간까지 확대 운항하여 이용주민 불편 해소
- 섬 주민과 관광객들이 육지와 섬을 언제든지 오고 갈 수 있도록 해상교통을 획기적 개선

맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [작은 섬 도선의 완전 공영화] -도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원-

관리번호 5-2-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--|----|-------|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | - | - | 9,600 | - |
| 사업기간 | 2022-2026 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 교통지원과 | 공약담당 | 해상교통 담당 김태현 ☎ 240-8162 주무관 김지용 ☎ 240-8170 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 작은 섬 운항 선박 현황 : 24척(행정선 13, 도선 7, 종선 2, 임차선 2)
- 작은 섬 운항 선원 현황 : 20명(행정선 12, 도선 8)

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사 업 비 : 9,600백만원
- 사업규모 : 24개 노선(24척, 20명) 도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원
- 시행기관 : 신안군, 신안군도선운영협의회

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- 행정선(도선) 운영 현황 파악 및 수요 조사 : 2022. 12.
- 선박운영 종사자(선장 및 기관장) 근로계약 : 2023. 1.
- 신안군도선운영협의회 주관으로 운영 지원 : 2023. 1.

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 도선 운영 현황 파악 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도선 종사자 근로계약 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도선 운영비 지원 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 총 계 | 9,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 9,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - |

◎ 기대효과

- 작은 섬 주민들의 유일한 교통수단인 도선을 공영제로 전환 운영하여 도선 운영에 대한 주민들의 정신적·경제적 부담을 해소하고 불편 없는 해상교통 서비스 제공
- 예비(대체) 선장을 지정하여 안정적인 운항 환경 마련

맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [흑산 소형공항의 조속한 착공]

관리번호 5-2-4

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--------------------------|----|----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | 183,300 | - | - | - | - |
| 사업기간 | 2023-2025 | 추진상황 | 실시설계 중단 | | | |
| 사업주체 | 신안군 흑산공항지원단 | 공약담당 | 공항개발지원 담당 김희규 ☎ 240-8209 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

• [현 황]

- 흑산도 접근 교통수단은 여객선이 유일
- 정기선의 운항시간이 제한적임(07~17시, 왕복 4회/일)
- 기상악화(파고 및 해무)시 대체교통수단 부재로 주민 및 관광객의 섬 고립이 불가피(연중 110여일 기상통제, 결항률 약 11.4%)

• [정책 목표]

- 여객선의 대체 교통수단 마련으로 국민의 이동권 보장 및 해양국토 가치 실현과 「섬」 주권 보호를 위한 전진기지 구축

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 흑산면 예리 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2025
- 사 업 비 : 183,300백만원(국비)
- 사업규모 : 총면적 683천㎡, 활주로 L=1,200m(B=30m)
- 시행기관 : 국토교통부(서울지방항공청)

< 주민참여 >

- ◆ 흑산공항 건설 사업 설명회 개최 3회
- ◆ 흑산공항 건설 환경영향평가 설명회 개최 1회
- ◆ 흑산공항 건설 주민설문 조사 실시('17.4.21~6.9) 1회

◎ 추진계획

- ' 23. 2 : 흑산공항 건설 해역이용협의 및 환경영향평가 협의 완료
- ' 23. 2 : 흑산공항 건설 실시설계 완료
- ' 23. 8 : 흑산공항 건설사업 착공
- ' 25. 6 : 흑산공항 건설사업 공사 준공
- ' 25. 12 : 항공기 시운전 및 흑산공항 개항

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 토지보상 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|---------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| 총 계 | 183,300 | 2,600 | 56,100 | 66,000 | 58,600 | - | - |
| 국 비 | 183,300 | 2,600 | 56,100 | 66,000 | 58,600 | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|-------------|-----|-----|------|------|------|------|--------|
| 기본설계 완료 | 공정률 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 실시설계 완료 | 공정률 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 토지보상 | 보상률 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 공사완료(활주로건설) | 공정률 | 100 | - | 30 | 65 | 100 | - |

◎ 추진실적

- ' 11. 1. : 제4차 공항개발 중장기 종합계획 반영(국토교통부)
- ' 11. 9. : 자연공원법 시행령 개정(환경부)
- ' 13. 7. : 예비타당성 조사 완료(기재부, B/C 4.38 AHP 0.814)
- ' 15.12. : 흑산공항 기본계획 고시(국토교통부 제2015-960호)

◎ 기대효과

- 도서지역 교통기본권 제공 및 정주여건 보장
- 서남해안 해양주권 수호 및 해양자원 보호

맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공]

관리번호 5-2-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|---------------|---------------------|----|----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | 61,700 | - | - | - |
| 사업기간 | 2018-2023 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 건설과 | 공약담당 | 도로시설 박승기 ☎ 240-8470 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 제4차 국토·국지도 건설사업에 해당 「신장-복용 도로시설 개량사업」
 - 당초 2차선으로 시행되었으나 교통여건 변화에 따라 4차선 건의
 - 기획재정부 타당성 재조사 예정
- [정책 목표]
 - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
 - 도로 개량을 통한 교통 서비스 수준 향상

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 압해읍 신장리 ~ 복룡리 (국도2호선, 77호선)
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2023. 10.
- 사 업 비 : 61,700백만원
- 사업규모 : 도로 확포장 L=10.71km, B=11.5m(왕복2차로)
- 시행기관 : 익산지방국토관리청

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- ' 22. 12. : 4차로 확정을 위한 총사업비 협의(기획재정부)
- ' 23. 12. : 공사 준공

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 토지보상 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
| 총 계 | 61,700 | 39,000 | 22,000 | 700 | - | - | - | - |
| 국비 | 61,700 | 39,000 | 22,000 | 700 | - | - | - | - |
| 도비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 기본설계 완료 | 식 | 1 | - | - | - | - | - |
| 실시설계 완료 | 식 | 1 | - | - | - | - | - |
| 토지보상 | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 공사완료(국도시설개량) | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |

◎ 추진실적

- '16. 9. : 제4차 국토·국지도 5개년 건설계획고시
- '18. 3. : 공사착공
- '22. 1. : 6차분 추진

◎ 기대효과

- 장래 교통이 혼잡한 병목구간의 통행여건 확보를 통해 관광인프라 확보
- 관광지 연계를 통한 지역경제 활성화

맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [암태도의 준4차선 도로 확장사업 착공]

관리번호 5-2-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|---------------------|----|----|----|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ○ 임기후 ● | (백만원) | 58,200 | - | - | - |
| 사업기간 | 2022-2027 | 추진상황 | 추진 중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 건설과 | 공약담당 | 도로시설 박승기 ☎ 240-8470 | | | |

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 제5차 국도·국지도 건설사업에 해당 「수곡-신석 도로시설 개량사업」
- 기본계획 수립 완료
- 기본 및 실시설계 추진중

· [정책 목표]

- 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
- 도로 개량을 통한 교통 서비스 수준 향상

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 암태면 수곡리 ~ 신석리
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 58,200백만원
- 사업규모 : 국도 2차로 개량 L=9.1km
- 시행기관 : 익산지방국토관리청

< 주민참여 >

◆ 주민설명회 개최 1회

- 일 시 : '2022. 08. 31.(수) 14:00
- 장 소 : 암태면 복지센터 2층
- 주요내용 : 기본노선(안) 설명 및 주민의견 수렴

◎ 추진계획

- ' 23. 12. : 기본 및 실시설계 완료
- ' 24. 1. : 공사 발주

◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 토지보상 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|-----|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| 총 계 | 58,200 | - | 100 | 14,525 | 14,525 | 14,525 | 14,525 |
| 국 비 | 58,200 | - | 100 | 14,525 | 14,525 | 14,525 | 14,525 |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - |

◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|--------------|----|----|------|------|------|------|--------|
| 기본설계 완료 | 식 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 실시설계 완료 | 식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 토지보상 | 식 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 공사완료(국도시설개량) | 식 | 1 | - | - | - | - | 1 |

◎ 추진실적

- ' 19. 12. : 제5차 국도·국지도 건설 5개년 대상지 선정
- ' 21. 9. : 제5차 국도·국지도 5개년(2021~2025) 계획 반영
- ' 21. 12. : 기본계획 수립 및 사전조사 용역 추진

◎ 기대효과

- 다이아몬드 제도의 중심지로 교통환경 개선의 최대 효과
- 다양한 분야에서 지역주민들의 삶의 질 향상