6-1-1 한국의 갯벌(신안갯벌) 유네스코 세계유산 등재

추진완료
세계유산과

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	■ 국가 □ 시도 □ 자체 □ 민간	재 원 별	■ 예산 □ 비예산	총사업비 (기집행액)	1,750백만원 (1,750백만원)
				사업기간	2014 ~ 2023
사업유형	■ 기추진 □ 신규	달성시기	■ 임기내 □ 임기후	추 진 율	100%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	■ 해당 □ 비해당	주민참여 (소통)여부	■ 참여 □ 미참여	추진상황	□ 일부추진 □ 정상추진 □ 이행후 계속 ■ 완료
사업별 성과 확인 지표	세계자연유산 등재				

목 표	신안갯벌은 우수한 경관과 다양한 생태계를 보유하고 있어 보전가치가 높을 뿐만 아니라 갯벌의 독특한 경관 및 청저성, 지속가능성 등에서 세계적인 가치를 인정받고 있어 이를 세계유산목록에 등재해 신안갯벌의 우수성을 전 세계에 홍보
현 황	2021. 05. IUCN 권고안 당사국 송달(반려(Deferral)) 2021. 07. 제44차 세계유산 위원회에서 최종 등재 결정
추진율 산정기준	세계유산 등재 발표 기간 산정

사업개요

○ 추진기간 : 2014. 07. ~ 2021. 06. (7년간)

○ 참여기관 : 문화재청, 해양수산부, 3개 광역지자체, 5개 시군 (전라남도, 전라북도, 충청남도, 신안, 서천, 고창, 순천, 보성)

○ 총사업비 : 1,750백만원

○ 등재기준 : 지형지질, 생물종다양성, 멸종위기종

추진상황

○ ‘11. 02. : 세계유산 우선추진대상 선정
○ ‘14. 06. : 추진단 설립인가
○ ‘16. 12. : 세계유산 등재신청 후보 선정
○ ‘18. 09. : 습지보호지역 확대 지정·고시
○ ‘19. 03. : 세계유산 등재신청서 완성도 검토 통과
○ ‘19. 10. : 유네스코 세계유산위원회 현지 실사
○ ‘20. 05. : 권고안 발표, 발표결과 : 반려(Deferral)
○ ‘20. 05. : 권고안에 따른 참여지역 확대 및 완충구역 확대(안) 마련
○ ‘21. 07. : 세계유산위원국 만장일치로 세계자연유산 등재 결정

주민참여(소통) 사항

추 진 실 적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
○	-	○	○	지속적인 언론보도 및 자문회의 개최

연도별 이행계획

연도		이 행 계 획	사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	세계유산등재신청서 영문본 제출 (주유네스코대한민국대표부→세계유산센터)	• 현지실사 진행	61%
	2/4	세계자연유산 예비실사		
	3/4	유네스코 자문기구 세계자연보전연맹(IUCN) 등재 신청지역 현지실사		
	4/4	IUCN 추가질의 답변자료 제출 (주유네스코대한민국대표부→세계유산센터)		
2020	1/4	IUCN 추가요청자료 대응 및 제출 유네스코 세계유산본부(파리) 당사국 면담	• 요청자료 제출 • 등재 결정	82%
	2/4	제44차 세계유산위원회 연기(코로나19 여파)		
	3/4			
	4/4			
2021	1/4		• 등재 결정	100%
	2/4	IUCN 권고안 발표		
	3/4	제44차 세계유산위원회 개최 및 등재 결정		
	4/4			

연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
한국의 갯벌 세계유산 등재 추진	-	-	-	-	-	-

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예 산 투 자 계 획					예 산 집 행 실 적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	1,069	16	372	681	-	1,069	16	372	681	-
2020	367	16	21	330	-	367	16	21	330	-
2021	314	-	84	230	-	314	-	84	230	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	1,750	32	477	1,241		1,750	32	477	1,241	-

문제점 및 대책

○ IUCN 권고안 결과 신안갯벌을 제외한 나머지 유산구역이 특별함을 보여줄 만큼 넓지 않다는 의견

○ 현 신청지역의 완충구역 확대 검토(신안갯벌 제외), 인접한 갯벌을 보유한 타 시군의 세계자연유산 등재 참여 협약진행

기대효과

○ 신안갯벌의 우수성을 전 세계에 홍보하여 국민적 자긍심 고취

○ 관광객 수요 증가에 따른 각종 부가가치 창출 및 지역경제 활성화와 주민 소득 증대에 기여

○ 세계유산 등재로 갯벌의 훼손 방지와 체계적인 관리를 통한 청정 신안의 이미지 제고

관련사진

눈내린 신안 갯벌	신안갯벌 세계유산 신청 면적

주관부서	세계유산과	연 락 처	☎ 061-240-8646
사업담당	세계유산과장 고경남	세계유산담당 박경옥	주무관 주성영