# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

## (갯벌모실길 1004km 단계적(2026) 조성)

| 관리번호 3-1-5 | 중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 완료시기 | 임기내 ○ 임기후 ● | | 1,222 | 4,610 | 6,484 | - |
| 사업기간 | 2012 ~ 2024 | 추진상황 | 추진중 | | | |
| 사업주체 | 신안군 세계유산과 | 공약담당 | 지속가능 주무관 | 팀장 전성희 ☎ 240-8652<br>윤호현 ☎ 240-8653 | | |

### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 전역 갯벌모실길 1004km 조성
- 갯벌모실길 1004km에 대하여 실태조사 및 합동점무 실시(2021. 6.)
  실태조사 구간 : 1004km(개설 924.7km / 미개설 79.3km)

· [정책 목표]

- 해안경관의 지리적 특성을 살려 아름다운 자연, 생태, 역사 및 문화를 알리고 생태자연을 탐방할 수 있는 1004km 모실길 조성

### ◎ 사업개요

· 사업위치 : 신안군 전역

· 사업기간 : 2012 ~ 2026(14년)

· 사 업 비 : 12,316백만원(국비 1,222 도비 4,610, 군비 6,484)

· 사업규모 : 모실길 1004km 조성

· 시행기관 : 신안군

< 주민참여 >

◆ 해당없음

## ◎ 추진계획

- 일제 실태조사를 실시하여 미개설 구간 81.23km에 대하여 읍·면별 정비계획 수립 및 예산 확보
- 미개설 구간(임도 및 방조제)에 대하여 담당부서별 사업추진 시행

## ◎ 추진일정

| 세부추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027이후 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 기본설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 토지보상 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사착수 및 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공사완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

| 구 분 | 계 | ~2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,316 | 5,712 | 714 | 890 | 1,200 | 1,900 | 1,900 | - |
| 국 비 | 1,222 | 1,222 | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | 4,610 | 977 | 393 | 490 | 660 | 1,045 | 1,045 | - |
| 군 비 | 6,484 | 3,513 | 321 | 400 | 540 | 855 | 855 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## ◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본설계 완료 | km | 1004 | 1004 | - | - | - | - |
| 실시설계 완료 | km | 1004 | 1004 | - | - | - | - |
| 공사완료 | km | 1004 | 925 | 20 | 20 | 20 | 19 |

## ◎ 추진실적

- 2016년까지 3개 권역 개별모실길 387㎞ 조성 완료
  - 남부권(비금,장산) 115, 중부권(암태,자은,팔금) 208, 북부권(임자) 64
- 2017년 중부권(자은면) 77.5㎞ 조성 완료
- 2018년 중부권(비금면) 68.5㎞ 조성 완료
- 2019년 북부권(증도면) 42.7km 조성 완료
- 2020년 도초 갯벌모실길 4개 코스 57.5㎞ 조성 완료
- 2020년 증도지구 갯벌모실길 1004km 정비공사 완료
- 2020년 증도 갯벌모실길 안내조형물 제작설치 완료
- 2021년 암태 당산방조제 갯벌모실길 조성사업 완료
- 2021년 자은 면전지구 갯벌모실길 정비사업 완료
- 2021년 안좌 반월도 갯벌모실길 1004km조성사업 완료
- 2021년 암태 기동마을 모실길 아스콘 포장공사 완료
- 2021년 암태 목넘어방조제 갯벌모실길 포장공사 완료
- 2021년 비금 명사십리 모실길 1004km 공중화장실 정비사업 공사 완료
- 2022년 증도 화도지구 갯벌모실길 1004km 조성사업 완료
- 2023년 하의 옥도지구 갯벌모실길 1004km 조성사업 완료

## ◎ 기대효과

- 신안군 해안경관의 지리적 특성을 살려 아름다운 자연, 생태, 역사 및 문화를 알리고 생태자연을 직접체험 할 수 있는 명품 모실길 조성으로 관광자원 확보 및 주민소득 향상에 기여