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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(섬 지역에도 안정적인 탐진댐 광역상수도 공급 확대)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 136,360 17,532 40,908 -

사업기간  2016-2040 추진상황 단계별 광역상수도 관로 설치 중

사업주체  신안군 상하수도사업소 공약담당
상수도시설 팀장 박배선 ☎ 240-8488

주무관          박태현 ☎ 240-8489

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[ 현    황 ]

   - 지원근거 : 「수도법」 제2조(책무) 및 제75조(국고 보조 등)

   - 지원대상 : 암태, 자은, 팔금, 안좌, 장산, 비금, 도초

                주민 등 9,077세대 15,657명

 ·[ 정책목표 ]

   - 광역상수도 미공급지역에 맑고 안정적인 먹는 물 공급

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 중부권, 비금, 도초, 장산

 · 사업기간 : 2016년 ~ 2040년

 · 사 업 비 : 194,800백만원(국비 136,360 도비 17,532 군비 40,908)

 · 사업규모 : 광역송수관로 설치 L=41.05㎞, 정수장 개량, 취수원개발 등

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 각 단계별(1~4단계) 실시설계 및 사업 착공 시 주민설명회 개최 3회

◎ 추진계획

 ·1단계(압해~매화) 사업 준공.......................................................................2022.11.

 ·2단계(매화~병풍) 사업 준공.......................................................................2024. 7.

 ·3단계(병풍~오도) 실시설계 및 사업 준공..............................2022. 7. ~ 2026.12.

 ·4단계(오도~자은) 실시설계 및 사업 준공..............................2023. 7. ~ 2026.12.

 ·5단계(자은~안좌) 실시설계 및 사업 준공..............................2025. 1. ~ 2028.12.

 ·6단계(안좌~장산) 실시설계 및 사업 준공..............................2026. 1. ~ 2030.12.

< 주민참여 >

   관리번호 4-1-4
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◎ 추진일정

연 도 구   분 이 행 목 표 세부추진계획 비   고

2022까지 1단계(압해~매화) 매화도 광역상수도 통수 2022.11. 사업준공 완료

2024까지 2단계(매화~병풍) 병풍도 광역상수도 통수 2024.05. 사업준공 90%

2026까지 3단계(병풍~오도) 당사, 초란도 광역상수도 통수 2026.12. 사업준공 설계 중

2026까지 4단계(오도~자은) 자은도 광역상수도 통수 2026.12. 사업준공 설계 중

2028까지 5단계(자은~안좌) 암태, 안좌, 팔금 광역상수도 통수 2028.12. 사업준공 예정

2030까지 6단계(안좌~장산) 자라, 장산 광역상수도 통수 2030.12. 사업준공 예정

2030이후 7단계(암태~비금) 추포, 비금 광역상수도 통수 2030년 예정 예정

2030이후 8단계(비금~도초) 도초 광역상수도 통수 2030년 예정 예정

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2023까지 2024 2025 2026 2027 이후

총 계 194,800 45,858 15,000 15,000 15,000 103,942
국 비 136,360 32,100 10,500 10,500 10,500 72,760
도 비 17,532 4,127 1,350 1,350 1,350 9,355
군 비 40,908 9,631 3,150 3,150 3,150 21,827
기 타 - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

광역상수도 

급수구역 확대
개소 7

1

(매화도)
-

1

(병풍도)

1

(암태)

4

(자은,안좌,팔금,장산)

◎ 추진실적                                               (단위:백만원)

구 분 사업구간 총사업비 사  업  량 추 진 실 적 비 고

총 계 4구간 113,978 광역상수관로 설치
L=41.05㎞

1단계 압해~매화 27,000 광역상수관로 설치
L=15.1㎞ 사업착공, ‘22.12. 준공

2단계 매화~소악 14,500 광역상수관로 설치
L=2.15㎞ 사업착공, ‘24.05.준공 예정

3단계 소악~암태 49,038 광역상수관로 설치
L=8.1㎞ 기본 및 실시설계 중

4단계 암태~자은 23,440 광역상수관로 설치
L=16.2㎞ 기본 및 실시설계 중

◎ 기대효과

 ·매년 먹는 물이 부족한 중부권역(자은, 암태)에 안정적인 광역상수도 공급으로  

   항구적인 식수 부족 해소와 급증하고 있는 관광수요에 적절한 대응 가능


