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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(의료취약지역 보건시설 확대)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 400 - 1,335 -

사업기간  2018-2023 추진상황 공사 추진 완료

사업주체
 신안군 보건소

보건행정과
공약담당

보건행정 팀장  임영미 ☎ 240-8801

주무관         김성민 ☎ 240-4608

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 홍도 보건지소 현황(2018. 8. 준공)

      (위치) 흑산면 홍도리 94-1번지 일원

      (규모) 연면적 768.1㎡

 ·[정책 목표]

   - 주민들의 이용 불편을 해소하고 공간 부족해소를 통한 보건교육 및 건강증진

     사업 등의 원활한 추진

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 흑산면 홍도리 94-1번지 일원

 · 사업기간 : 2020 ~ 2023

 · 사 업 비 : 1,735백만원

 · 사업내용 : 홍도 기능확대형 보건지소 증축(방사선실, 찜질방, 건강증진실) 

 · 사업규모 : 연면적 265㎡ / 지상 2층 (철근콘크리트 구조) 별도 증축

 · 시행기관 : 보건소 보건행정과

   

  ◆ 해당없음

   관리번호 4-1-5

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 ·증축공사 추진 완료                                           : ′23. 2. 

 ·홍도 기능확대형 보건지소 운영개시                            : ′23. 2.

◎ 추진일정

세부추진사항
2020 2021 2022 2023 2024 2025이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

공사착수 및 완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2021 2022 2023 2024 2025 2026이후

총 계 1,735 400 885 450 - - -

국 비 400 400 - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 1,335 - 885 450 - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2021 2022 2023 2024 202이후

홍도보건지소 증축 개소 1 - - 1 - -

◎ 추진실적

 ·홍도 보건지소 실시 설계용역 완료                              : ′21.  5.  

 ·홍도 보건지소 기능확대형 증축공사 착공                        : ′21.  8.

 ·홍도 보건지소 증축공사 설계 변경                              : ′22.  8.

 ·홍도 보건지소 증축공사 추진 완료                              : ′23.  2.

◎ 기대효과

 · 증축을 통해 당초 계획했던 기능확대형 보건지소 응급의료 대응 기능을 

    보완 하여 군민 건강 형평성 제고

 · 주민 욕구 충족 및 한 차원 높은 보건의료서비스 제공


