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맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(추포-비금 연륙·연도교 조기 완공 추진)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 488,106 - - -

사업기간  2021-2030 추진상황 추진중

사업주체 국토교통부 익산청 
*우리군 관계부서 : 건설과

공약담당 도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 제5차 국도·국지도 건설사업에 해당「비금-암태 도로 건설사업」

    - 대형공사 설계·시공 일괄계약 4회 유찰로 입찰방법 변경(턴키→기타)

    - 기본설계(종합심사낙착제) 추진 중 

 ·[정책 목표]

    - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안

    - 중부권역과 비금권역 연결로 지역주민 교통기본권 확보 및 지역 개발 활성화

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 비금면 광대리~암태면 수곡리 일원

 · 사업기간 : 2021.  1. ~ 2030. 12.

 · 사 업 비 : 488,106백만원

 · 사업규모 : 2차로 신설 L=10.4㎞ (교량 L=5.0㎞, 접속도로 5.4㎞)

 · 시행기관 : 익산지방국토관리청

   

  ◆ 해당없음

◎ 추진계획

 · `24. 01. : 기술제안 입찰 진행 

   관리번호 5-1-1

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 488,106 100 5,596 100 50,000 50,000 382,310

국 비 488,106 100 5,596 100 50,000 50,000 382,310

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 식 1 - 1 - - -

실시설계 완료 식 1 - 1 - - -

토지보상 식 1 - - - - 1

공사완료(국도시설개량) 식 1 - - - - 1

◎ 추진실적

 · ′19. 12. : 제5차 국도·국지도 건설 5개년 대상지 선정

 · ′21.  8. : 제5차 국도·국지도 건설계획(2021~2025) 일괄예타 확정

 · ′22.  5. : 일괄계약(턴키) 4회 유찰  

◎ 기대효과

 · 국도2호선 간선 기능을 확보하고, 지역주민들의 이동권 보장

 · 다양한 분야에서 지역주민들의 삶의 질 향상


