
  
  ◆ 주민대표자 현장 설명 1회

    - 장  소 : 안좌면 자라리, 장산면 오음리

    - 내  용 : 노선(안) 설명 및 주민의견 수렴
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맞춤형 교통복지로 편리한 신안

(자라-장산 연륙·연도교 조기 완공 추진)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● - 90,778 70,722 -

사업기간  2022-2031 추진상황 추진중

사업주체
전라남도(도로교통과)

*우리군 관계부서 : 건설과
공약담당 도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 섬연결 등 지방도사업 종합계획 수립 완료

    - 행정안전부 타당성조사 및 기본계획 수립 완료

    - 기본 및 실시설계 추진 중

 ·[정책 목표]

    - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안

    - 국도·지방도 단절구간 연결로 지역주민 교통기본권 확보

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 안좌면 자라리 ~ 장산면 오음리 일원 

 · 사업기간 : 2022.  4. ~ 2031. 12.

 · 사 업 비 : 161,500백만원

 · 사업규모 : 2차로 신설(L=3.04㎞, B=11.5m)

 · 시행기관 : 전라남도 도로교통과 

  

◎ 추진계획

 · `24 상반기. : 공사 발주(공사기간 7년소요)

< 주민참여 >

   관리번호 5-1-2
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 161,500 7,780 200 2,300 30,000 30,000 91,220

국 비 - - - - - - -

도 비 90,778 3,890 200 1,150 15,000 15,000 55,538

군 비 70,722 3,890 - 1,150 15,000 15,000 35,682

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 식 1 - 1 - - -

실시설계 완료 식 1 - 1 - - -

토지보상 식 1 - - 1 - -

공사완료(국도시설개량) 식 1 - - - - 1

◎ 추진실적

 · `19. 10. : 기본계획 수립, 타당성조사 시행(전라남도→행정안전부)

 · `20.  9. : 행정안전부 중앙투자심사 조건부 승인 

 · `22.  6. : 기본 및 실시설계 착수  

 · `23. 12. : 기본 및 실시설계 용역 준공 

◎ 기대효과

 · 국도2호선과 연계하여 다이아몬드제도 완성

 · 교통망 확충으로 농수산물 소득증대 및 관광자원활용 극대화 


