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맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(장산-신의 연도교 조기 착공 추진)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 250,000 - - -

사업기간  2026-2034 추진상황 추진중

사업주체 국토교통부 익산청
*우리군 관계부서 : 건설과

공약담당
도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470

주무관        백세라 ☎ 240-8471

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 천사대교와 자라대교가 개통 후 비금-추포, 자라~장산 연도교가 추진중으로  

      장산~신의 연도교 확정 시 신안군 다이아몬드제도가 완성됨

    - 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 필요 

 ·[정책 목표]

    - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안

    - 국도2호선 단절구간 연결로 지역주민 교통기본권 확보

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신의면 장산면 다수리 ~ 신의면 상태서리 일원

 · 사업기간 : 2026.  1. ~ 2034. 12.

 · 사 업 비 : 250,000백만원

 · 사업규모 : 교량 신설 L=4.5㎞

 · 시행기관 : 익산지방국토관리청

   

  ◆ 전문가 의견수렴

◎ 추진계획

 · ′24. 08. : 제6차 국도국지도 건설계획 투자우선순위 도출 

 · ′25. 05. : 일괄예비타당성조사 수행  

 · ′26.  1. : 사업 추진

   관리번호 5-1-3

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 250,000 - 500 50,000 50,000 50,000 99,500

국 비 250,000 - 500 50,000 50,000 50,000 99,500

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 식 1 - 1 - - -

실시설계 완료 식 1 - 1 - - -

토지보상 식 1 - - - 1 -

공사완료(국도시설개량) 식 1 - - - 1

◎ 추진실적

 · ′00.~′22. : 예비타당성 조사 면제사업 추진 지속 건의 

 · ′22.  5. : 제6차 국도·국지도 사업 선정 건의 

◎ 기대효과

 · 신안군 육로 교통망 완성으로 섬고립 문제(의료, 교통 등) 해결

 · 교통망 확충으로 농수산물 소득증대 및 관광자원활용 극대화 


