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맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 91,300 - - -

사업기간  2018-2027 추진상황 추진중

사업주체 국토교통부 익산청
*우리군 관계부서 : 건설과

공약담당 도로시설 박승기 ☎ 240-8470

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 제4차 국도·국지도 건설사업에 해당「신장-복용 도로시설 개량사업」

    - 당초 2차선으로 시행되었으나 교통여건 변화에 따라 4차선 확정(신장-동서 구간)

 ·[정책 목표]

    - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안

    - 도로 개량을 통한 교통 서비스 수준 향상 

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 압해읍 신장리 ~ 복룡리 (국도2호선, 77호선)

 · 사업기간 : 2018.  3. ~ 2027. 12.

 · 사 업 비 : 91,300백만원

 · 사업규모 : 도로 확포장 L=10.71㎞, B=11.5m(왕복2차로)

 · 시행기관 : 익산지방국토관리청 

   

  ◆ 해당없음

◎ 추진계획

 ·`24. 06. : 4차로 설계변경 

 ·`24. 08. : 공사 재개

   관리번호 5-2-5

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

공사완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 91,300 39,000 22,000 2,906 5,000 7,000 7,000 8,394

국 비 91,300 39,000 22,000 2,906 5,000 7,000 7,000 8,394

도 비 - - - - - - - -

군 비 - - - - - - - -

기 타 - - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 식 1 - - - - -

실시설계 완료 식 1 - - - - -

토지보상 식 1 - 1 - - -

공사완료(국도시설개량) 식 1 - - - - 1

◎ 추진실적

 · `16.  9. : 제4차 국도･국지도 5개년 건설계획고시

 · `18.  3. : 공사착공 

 · `23. 12. : 타당성재조사 통과 및 사업비 증액 확정  

◎ 기대효과

 ·장래 교통이 혼잡한 병목구간의 통행여건 확보를 통해 관광인프라 확보

 ·관광지 연계를 통한 지역경제 활성화


