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맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(암태도의 준4차선 도로 확장사업 착공)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 58,200 - - -

사업기간  2022-2027 추진상황 추진중

사업주체
국토교통부 익산청
신안군 건설과

공약담당 도로시설팀장 박승기 ☎ 240-8470

◎ 현황 및 정책 목표

·[현     황]

    - 제5차 국도·국지도 건설사업에 해당「수곡-신석 도로시설 개량사업」

    - 기본계획 수립 완료

    - 기본 및 실시설계 추진중

 ·[정책 목표]

    - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안

    - 도로 개량을 통한 교통 서비스 수준 향상 

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 암태면 수곡리 ~ 신석리 

 · 사업기간 : 2022.  1. ~ 2027. 12.

 · 사 업 비 : 58,200백만원

 · 사업규모 : 국도 2차로 개량 L=9.1㎞

 · 시행기관 : 익산지방국토관리청

   

  ◆ 주민설명회 개최 1회

     - 일 시 : ’2022. 08. 31.(수) 14:00

    - 장 소 : 암태면 복지센터 2층

    - 주요내용 : 기본노선(안) 설명 및 주민의견 수렴

◎ 추진계획

 · `24.  1. : 기본 및 실시설계 완료

 · `24.  6. : 공사 발주

< 주민참여 >

   관리번호 5-2-6
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

공사완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 58,200 - 100 1,000 10,000 10,000 37,100

국 비 58,200 - 100 1,000 10,000 10,000 37,100

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 식 1 1 - - - -

실시설계 완료 식 1 - 1 - - -

토지보상 식 1 - - 1 - -

공사완료(국도시설개량) 식 1 - - - - 1

◎ 추진실적

 · ′19. 12. : 제5차 국도･국지도 건설 5개년 대상지 선정

 · ′21.  9. : 제5차 국도･국지도 5개년(2021~2025) 계획 반영

 · ′21. 12. : 기본계획 수립 및 사전조사 용역 추진

◎ 기대효과

 · 다이아몬드 제도의 중심지로 교통환경 개선의 최대 효과

 · 다양한 분야에서 지역주민들의 삶의 질 향상 


