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    Ⅰ. 민선 8기 공약 체계
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11  분야별 현황

5대분야 49개사업

 1. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 :  5개사업

 2. 친환경 고소득 전략사업 집중 육성 : 12개사업

 3. 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안 : 10개사업

 4. 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안 : 13개사업

 5. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 :  9개사업
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22  부서별 현황

부 서 명 공약사업수 부 서 명 공약사업수

    16개부서        49개사업

 행 정 복 지 국 산 업 건 설 국

주민복지과 3 건설과 5

교육복지과 7 해양자원과 3

문화예술과 5 천일염지원과 2

세계유산과 5 신재생에너지과 3

교통지원과 4

농업기술센터 사   업   소

기술보급과 3  상하수도사업소 2

친환경농업과 2  흑산 공 항지 원 단 1

정원산림과 3

보  건  소
(보건행정과)

1
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1. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성(5)

공 약 사 업 명 담당부서

1-1 섬에 세계적인 작가 뮤지엄 4개 이상 조성 문화예술과

1-2 1읍면 1뮤지엄 조성 문화예술과

1-3-1 2023 한국 문화의 달 유치 개최 문화예술과

1-3-2 뮤지엄별 연1회 이상 특별전 유치개최 문화예술과

1-3-3 지역주민에 대한 문화예술 교육 시설로 활용 문화예술과

2. 친환경 고소득 전략산업 집중 육성(12)

공 약 사 업 명 담당부서

2-1-1 태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화 신재생에너지과

2-1-2 태양광 주민이익공유 확대(주민수혜 20%→40%) 신재생에너지과

2-1-3 해상풍력사업의 조기착공(0%→20%) 신재생에너지과

2-2-1 친환경 유용미생물 배양센터의 증설 기술보급과

2-2-2 농작업용 편의장비 보급(수확기, 비닐하우스, 파종기 등) 친환경농업과

2-2-3 벼농사의 규모화 및 밭농사의 기계화 지원 친환경농업과

2-2-4 대규모장비 중심의 농기계 임대사업 확대 기술보급과

2-3-1 김, 왕새우, 개체굴 학교 개설, 전문인력 지속적인 양성 해양자원과

2-3-2 양식허가 지원 및 시설비 융자제도 지원 해양자원과

2-3-3 수산양식 1대1 맞춤형 지원시스템 구축 해양자원과

2-3-4
천일염 품질 등급제 도입, 3년 이상 고급천일염의 보
증제 도입

천일염지원과

2-3-5 천일염 생산시설의 기계화, 현대화사업지원 천일염지원과

33  공약사업 목록
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3. 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안(10)

공 약 사 업 명 담당부서

3-1-1 1읍면 1특성화 공원 사업 추진(읍면당 3~5만평 이상) 정원산림과

3-1-2 사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성(20개 조성) 정원산림과

3-1-3
사계절 꽃 축제 개발(6개→12개)
⟹ 수국, 원추리, 애기동백, 수선화, 맨드라미, 튤립 등

정원산림과

3-1-4 1004섬 경관 조성을 위한 꽃과 나무의 관내 생산 보급 기술보급과

3-1-5 갯벌모실길 1004Km 단계적(2026) 조성 세계유산과

3-2-1 다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용 세계유산과

3-2-2 유네스코 생물권보전지역 관리센터 건립 세계유산과

3-2-3 친환경세제 확대 보급 세계유산과

3-2-4
바다와 개울을 살리는 자연 친화형 마을별 
하수처리시설 확충

상하수도사업소

3-2-5
영농폐기물 전량 수거 전국 제일의 쾌적한 
농·수산업 환경 조성

세계유산과

4. 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안(13)

공 약 사 업 명 담당부서

4-1-1 노인회관을 이용한 공동급식 지원 주민복지과

4-1-2
읍면별 1개소 이상의 소규모 요양원 건립
(거주지에서 인생 마지막까지)

주민복지과

4-1-3 노후화된 마을노인회관을 현대식으로 리모델링 및 확충 주민복지과

4-1-4 섬 지역에도 안정적인 탐진댐 광역상수도 공급 확대 상하수도사업소

4-1-5 의료취약지역 보건시설 확대 보건행정과

4-2-1 중·고등학생 급식비 지원 교육복지과

4-2-2 중·고등학생 EBS 교재비 지원 교육복지과

4-2-3 1:1 화상 교육시스템 도입추진(고교) 교육복지과

4-2-4 국제화시대에 맞춘 해외연수 확대 교육복지과

4-2-5 원어민 보조교사 등 영어 학습 지원 교육복지과

4-2-6 사회복지법인어린이집 국공립 어린이집 전환 교육복지과
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5. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안(9)

공 약 사 업 명 담당부서

5-1-1 (추포-비금) 연륙·연도교 조기 완공 추진 건설과

5-1-2 (자라-장산) 연륙·연도교 조기 완공 추진 건설과

5-1-3 (장산-신의) 연도교 조기 착공 추진 건설과

5-2-1 전국 최초의 ‘버스 공영제’의 완벽한 정착 교통지원과

5-2-2 여객선 야간운항의 완벽한 정착 교통지원과

5-2-3
작은섬 도선의 완전 공영화
(도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원)

교통지원과

5-2-4 흑산 소형공항의 조속한 착공 흑산공항지원단

5-2-5 압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공 건설과

5-2-6 암태도의 준 4차선 도로 확장사업 착공 건설과

공 약 사 업 명 담당부서

4-2-7 초·중·고등학생의 공영버스 무료이용 제도화 교통지원과

4-2-8 모든 읍·면 방과후 학교 운영 지원 및 활성화 교육복지과
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 Ⅱ. 예산 투자 계획 및 추진일정
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11  공약사업 총괄

◈ 분야별 공약현황

구   분 계
신규/계속 예산/비예산 임기내/임기후

신규 계속 예산 비예산 완료 지속

계 (5대 분야) 49 8 41 45 4 39 10

1. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 5 1 4 5 - 4 1

2. 친환경 고소득 전략산업 집중 육성  12 2 10 8 4 11 1

3. 세계적인 해양생태 관광중심지  
   1 0 0 4 섬  신 안 10 2 8 10 - 7 3

4. 균등한 복지와 수준 높은   
   교 육 의  메 카  신 안 13 3 10 13 - 12 1

5. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안 9 - 9 9 - 5 4

◈ 부서별 공약현황

구   분 계
신규/계속 예산/비예산 임기내/임기후

신규 계속 예산 비예산 완료 지속

16 부서 49 8 41 45 4 39 10

주 민 복 지 과 3 1 2 3 - 3 -

교 육 복 지 과 7 2 5 7 - 7 -

문 화 예 술 과 5 1 4 5 - 4 1

세 계 유 산 과 5 3 2 5 - 3 2

건     설     과 5 - 5 5 - 1 4

해 양 자 원 과 3 - 3 1 2 3 -

천 일 염 지 원 과 2 1 1 2 - 2 -

신 재생 에 너 지과 3 - 3 1 2 2 1

교 통 지 원 과 4 - 4 4 - 4 -

기 술 보 급 과 3 - 3 3 - 3 -

친 환 경 농 업 과 2 1 1 2 - 2 -

정 원 산 림 과 3 - 3 3 - 3 -

보  건 행 정 과 1 - 1 1 - 1 -

상 하수 도 사 업소 2 - 2 2 - - 2

흑 산공 항 지 원단 1 - 1 1 - 1 -
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22  사업비 투자계획

◈ 총괄 투자계획
(단위 : 백만원)

구   분 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 2026~

계 1,534,579 69,814 150,570 194,797 230,821 207,535 203,,386 477,656

국  비 951.904 42,143 57,216 55,013 135,950 129,416 128,232 403,934

도  비 144,946 1,735 14,662.5 30,870.5 24,424 18,577 18,160 36,517

군 비 400,132 18,919 74,083.5 97,442.5 65,109 56,297 54,076 34,205

기  타 * 37,597 7,017 4,608 11,471 5,338 3,245 2,918 3,000

  * 기 타 : 민간투자, 주민자부담금(보조사업) 등

◈ 분야별 투자계획
(단위 : 백만원)

구   분 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 2026~

계(5대 분야) 1,534,579 69,814 150,570 194,797 230,821 207,535 203,,386 477,656

1.문화예술이 꽃피는  
  1 0 0 4 섬 조성

134,218 6,444 37,783 66,788 14,908 5,046 3,249 -

2.친환경 고소득 전략  
  산업 집중 육성  

74,321 18,258 9,220 13,726 12,926 6,255 5,436 8,500

3.세계적인 해양  
  생태 관광중심지  
  1004섬 신안 

180,332 5,712 22,363 23,504 41,310 36,581 39,520 11,342

4.균등한 복지와  
  수준 높은 교육의  
  메 카  신 안

138,568 400 47,874 15,415 23,088 21,064 16,592 14,135

5.맞춤형 교통복지로  
  편 리 한  신 안

1,007,140 39,000 33,330 75,364 138,589 138,589 138,589 443,679
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◈ 부서별 투자계획
(단위 : 백만원)

구   분 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 2026~

계 (     ) 1,534,579 69,814 150,570 194,797 230,821 207,535 203,,386 477,656

주민복지 과 34,245 - 6,503 6,168 7,224 5,200 5,350 3,800

교육복지 과 9,028 - 1,394 1,991 1,881 1,881 1,881 -

문화예술 과 134,218 6,444 37,783 66,788 14,908 5,046 3,249 -

세계유산 과 54,725 5,712 1,330 2,650 11,603 11,910 14,945 6,575

건  설  과 960,100 39,000 25,990 67,024 130,249 130,249 130,249 437,339

해양자원 과 39,071 18,258 6,271 7,271 7,271 - - -

천일염지원과 19,100 - - 1,400 2,000 3,600 3,600 8,500

신재생에너지과 확보예정 - - - - - - -

교통지원 과 47,160 - 7,360 8,360 8,360 8,360 8,360 6,360

기술보급 과 9,880 - 1,680 3,750 2,150 1,150 1,150 -

친환경농업과 7,420 - 1,619 1,655 1,655 1,655 836 -

정원산림 과 103,600 - 20,500 20,500 20,800 20,900 20,900 -

보건행정 과 1,735 400 885 450 - - - -

상하수도사업소 114,297 - 39,255 6,790 22,720 17,584 12,866 15,082

흑산공항지원단 확보예정 - - - - - - -
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33  공약사업별 추진상황

관리

번호
공약 사업명

사업

기간

투자사업비(백만원) 

진도율

임기내

완  료

가  능

여  부

추진부서
총사업비

예산확보
(기투자액
포    함)

향후계획

계 49건 1,534,579 220,384 1,314,195 12%

1 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성 (5)

1-1
섬에 세계적인 작가 

뮤지엄 4개이상 조성

2022
~

2026
40,000 13,525 26,475 33.8% 여

문  화

예술과

1-2 1읍면 1뮤지엄 조성
2018

~
2023

92,738 30,492 62,246 32.8% 부
문  화

예술과

1-3-1
2023 한국 문화의 

달 유치 개최
2023 700 130 570 18.5% 여

문  화

예술과

1-3-2
뮤지엄별 연1회 이상 

특별전 유치개최

2022
~

2026
550 50 500 9% 여

문  화

예술과

1-3-3
지역주민에 대한 문화

예술 교육 시설로 활용

2022
~

2026
230 30 200 13% 여

문  화

예술과

2 친환경 고소득 전략사업 집중 육성 (12)

2-1-1
태양광, 해상풍력 사업의 

주민참여 30% 의무화

2018
~

2022
비예산 - - 100% 여

신 재 생

에너지과

2-1-2
태양광 주민이익공유 

확대(주민수혜20%→40%)

2018
~

2030
비예산 - - 25% 여

신 재 생

에너지과

2-1-3
해상풍력사업의 조기

착공(0%→20%)

2018
~

2026
확보예정 - - 0% 부

신 재 생

에너지과

2-2-1
친환경 유용미생물 

배양센터의 증설

2023
~

2026
3,530 530 3,000 15% 여

기  술

보급과

2-2-2
농작업용 편의장비 보급
(수확기, 비닐하우스, 
파종기 등)

2022
~

2026
4,144 800 3,344 19% 여

친환경

농업과

2-2-3
벼농사의 규모화 및 

밭농사의 기계화 지원

2022
~

2025
3,276 819 2,457 25% 여

친환경

농업과

2-2-4
대규모장비 중심의 

농기계 임대사업 확대

2022
~

2026
5,200 800 4,400 15% 여

기  술

보급과
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관리

번호
공약 사업명

사업

기간

투자사업비(백만원) 

진도율

임기내

완  료

가  능

여  부

추진부서
총사업비

예산확보
(기투자액
포    함)

향후계획

2-3-1
김, 왕새우, 개체굴 학교
개설, 전문인력 지속
적인 양성

2019
~ 비예산 - - 100% 여

해  양

자원과

2-3-2
양식허가 지원 및 

시설비 임대제도 신설

2018
~

2023
비예산 - - 100% 여

해  양

자원과

2-3-3
수산양식 1대1 맞춤형 

지원시스템 구축

2018
~

2023
39,071 24,529 14,542 62.8% 여

해  양

자원과

2-3-4

천일염 품질 등급제 

도입, 3년 이상 고급

천일염의 보증제도입

2023
~

2026
2,100 - 2,100 0% 여

천일염

지원과

2-3-5
천일염 생산시설의 

기계화, 현대화사업지원

2023
~

2026
17,000 - 17,000 0% 여

천일염

지원과

3  세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안(10)

3-1-1

1읍면 1특성화 공원

사 업 추 진 ( 읍 면 당 

3~5만평 이상)

2018
~

2026
50,000 10,000 40,000 20% 여

정  원

산림과

3-1-2

사계절 꽃피는 특색 

있는 테마섬 조성

(20개 조성)

2018
~

2026
50,000 10,000 40,000 20% 여

정  원

산림과

3-1-3
사계절 꽃 축제 개발

(6개→12개)

2018
~

2026
3,600 500 3,100 13.8% 여

정  원

산림과

3-1-4

1004섬 경관 조성을 

위한 꽃과 나무의 관내 

생산 보급

2019
~

2026
1,150 350 800 30% 여

정  원

산림과

3-1-5
갯벌모실길 1004Km 

단계적(2026) 조성

2012
~

2022
7,336 6,436 900 88% 부

세  계

유산과

3-2-1
다도해 섬 갯벌 유네스코 

세계유산 보존 활용

2022
~

계속
32,000 - 32,000 0% 여

세  계

유산과

3-2-2
유네스코 생물권보전

지역 관리센터 건립

2023
~

2027
10,000 - 10,000 0% 부

세  계

유산과

3-2-3 친환경세제 확대 보급
2019

~
2026

1,350 135 1,215 8% 여
기  술

보급과
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관리

번호
공약 사업명

사업

기간

투자사업비(백만원) 

진도율

임기내

완  료

가  능

여  부

추진부서
총사업비

예산확보
(기투자액
포    함)

향후계획

3-2-4

바다와 개울을 살리는 

자연 친화형 마을별 

하수처리시설 확충

2021
~

2027
20,857 183 20,674 0% 부

상하수도

사업소

3-2-5

영농폐기물 전량 수거 

전국 제일의 쾌적한 

농수산업 환경 조성

2022
~

2026
1,949 481 1,468 24% 여

세  계

유산과

4  균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안(13)

4-1-1
노인회관을 이용한 공동

급식 지원

2023
~

2026
20,550 3,050 17,500 14.8% 여

주  민

복지과

4-1-2 읍면별 1개소 이상의 
소규모 요양원 건립

2022
~

2025
5,195 1,753 3,442 33.7% 여

주  민

복지과

4-1-3

노후화된 마을노인

회관을 현대식으로 

리모델링 및 확충

2022
~

2026
8,500 1,700 6,800 20% 여

주  민

복지과

4-1-4

섬 지역에도 안정적인 

탐진댐 광역하수도 

공급 확대

2016
~

2027
93,440 39,072 54,368 42% 부

상하수도

사업소

4-1-5
의료취약지역 보건

시설 확대

2018
~

2023
1,735 1,285 450 74% 여

보  건 

행정과

4-2-1
중·고등학생 급식비 

지원

2018
~

2026
4,116 784 3,332 19% 여

교  육

복지과

4-2-2
중·고등학생 EBS 

교재비 지원

2018
~

2026
225 45 180 20% 여

교  육

복지과

4-2-3
1:1 화상 교육시스템 

도입추진(고교)

2023
~

매년
152 - 152 0% 여

교  육

복지과

4-2-4
국제화시대에 맞춘 

해외연수 확대

2018
~

매년
1,800 - 1,800 0% 여

교  육

복지과

4-2-5
원어민 보조교사 등 

영어 학습 지원

2018
~

매년
1,400 320 1,080 22.8% 여

교  육

복지과

4-2-6
사회복지어린이집 

국공립 어린이집 전환

2018
~

2023
110 - 110 0% 여

교  육

복지과
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관리

번호
공약 사업명

사업

기간

투자사업비(백만원) 

진도율

임기내

완  료

가  능

여  부

추진부서
총사업비

예산확보
(기투자액
포    함)

향후계획

4-2-7
초·중·고등학생의 
공영버스 무료이용 
제도화

2022
~

2026
120 20 100 16% 여

교  통

지원과

4-2-8
모든 읍·면 방과후 학교 

운영 지원 및 활성화

2018
~

매년
1,225 245 980 20% 여

교  육

복지과

5  맞춤형 교통복지로 편리한 신안(9)

5-1-1
추포-비금 연륙·연도교 

조기 완공 추진

2022
~

2030
399,500 100 399,400 0% 부 건설과

5-1-2
자라-장산 연륙·연도교 

조기 완공 추진

2022
~

2028
160,700 3,890 156,810 2.4% 부 건설과

5-1-3
장산-신의 연도교 

조기 착공 추진

2026
~

2034
280,000 - 280,000 0% 부 건설과

5-2-1
전국 최초의 ‘버스공영

제’의 완벽한 정착

2022
~

2026
28,140 4,690 23,450 16% 여

교  통

지원과

5-2-2
여객선 야간운항의 

완벽한 정착

2022
~

2026
9,300 1,050 8,250 11% 여

교  통
지원과

5-2-3
작은섬 도선의 완전 
공영화(도선의 현대화, 
종사자 증원)

2022
~

2026
9,600 1,600 8,000 16% 여

교  통
지원과

5-2-4
흑산 소형공항의 조

속한 착공

2023
~

2025
확보예정 0% 여

흑산공항

지원단

5-2-5
압해대교-신장 4차선 

도로 확장사업 준공

2018
~

2023
61,700 61,000 700 98% 여 건설과

5-2-6
암태도의 준 4차선 

도로 확장사업 착공

2022
~

2027
58,200 - 58,200 0% 부 건설과
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 Ⅲ. 공약별 세부실천계획
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Ⅰ. 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

 ▶ 1-1   섬에 세계적인 작가 뮤지엄 4개이상 조성

 ▶ 1-2   1읍면 1뮤지엄 조성

 ▶ 1-3-1 2023 한국 문화의 달 유치 개최

 ▶ 1-3-2 뮤지엄별 연1회 이상 특별전 유치개최

 ▶ 1-3-3 지역주민에 대한 문화예술 교육 시설로 활용
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문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

(섬에 세계적인 작가 뮤지엄 4개 이상 조성)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 31,029 8,971

사업기간  2022-2026 추진상황 추진 중

사업주체  신안군 문화예술과 공약담당
예술섬담당 박홍천 ☎ 240-8041

주무관     김원주 ☎ 240-8043

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 세계적인 작가 뮤지엄 2개(안좌, 도초)를 진행중에 있음

    - 1개(비금)는 투자심사를 완료하여 추진중에 있으며, 추가적으로 1개소 이상을 

추진하고자 사업구상 중에 있음

 ·[정책 목표]

    - 세계적인 작가 유치를 통한 뮤지엄 건립으로 지역 이미지 쇄신(브랜드화)과 

지역주민들의 예술적 자긍심 고취의 계기 

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 안좌면 읍동리, 비금면 구림리, 도초면 지남리 등

 · 사업기간 : 2022 - 2026년

 · 사 업 비 : 40,000백만원

 · 사업규모 : 안좌 뮤지엄(7큐브), 비금 조형물 및 조망시설, 도초 명상공간 등

 · 시행기관 : 신안군청 맛예술문화과

   

  ◆ 해당없음

◎ 추진계획

 ·안좌 플로팅뮤지엄 추진   : 2019.  7. ~ 2023.  6.

 ·비금 바다의 문화시설 추진 : 2022.  1. ~ 2023.  9.

 ·도초 대지의 문화시설 추진 : 2021.  1. ~ 2023. 12.

 ·추가대상지 문화시설 추진  : 2024.  1. ~ 2026.  6.

    관리번호 1-1

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2021까지 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

안좌 플로팅뮤지엄

비금 바다의문화시설

도초 대지의문화시설

추가대상지 문화시설

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2021까지 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 40,000 6,444 7,081 21,142 1,238 2,046 2,049 -

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - - -

군 비 31,029 6,444 5,843 13,409 1,238 2,046 2,049 -

기 타 8,971 - 1,238 7,733 - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

안좌 플로팅뮤지엄 식 1 - 1 - - -

비금 바다의문화시설 식 1 - 1 - - -

도초 대지의문화시설 식 1 - 1 - - -

추가대상지 문화시설 식 1 - - - - 1

◎ 추진실적

 ·안좌 플로팅뮤지엄 건립사업 착공 : 2021. 9. ~

 ·비금 바다의 문화시설 투자심사 완료 및 작품 감정평가용역 착수 : 2022. 3. ~

 ·도초 대지의 문화시설 대상작가 계약 및 실시설계용역 착수 : 2021. 11. ~

◎ 기대효과

 ·지역민의 문화 향유권 보장 및 예술적 자긍심 고취

 ·지역의 이미지 쇄신(브랜드화) 및 관광 활성화 도모
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문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

(1島 1뮤지엄 조성)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○ 계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○ 임기후 ● 27,207 27,406 82,994 3,600

사업기간  2018-2023 추진상황 추진중

사업주체  신안군 문화예술과 공약담당
문화예술1담당 설진준 ☎ 240-8351

주무관        이건욱 ☎ 240-8352

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 사업 완료 및 운영 : 14개소(총 사업비 47,869백만원)

    - 사업 추진 및 계획 : 11개소(총 사업비 92,738백만원) 

 ·[정책 목표]

    -「1島 1뮤지엄」아트프로젝트 추진을 통해 섬 주민들의 문화적 자긍심 고취와 

문화향유 기회를 증대하고, 문화예술을 통한 지역 활성화에 기여

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 일원

 · 사업기간 : 2018~2023

 · 사 업 비 : 141,207백만원(국27,207, 도27,406, 군82,994, 민자3,600)

 · 사업규모 : 박물관9개소, 미술관 10개소, 전시관 3개소, 공원 3개소

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 주민설명회 사업별 각 1회씩

  ◆ 개관전 행사 직접 참여

  

◎ 추진계획

 · 11개소 추진 및 계획 중인 사업

   ① 압해 황해교류역사관, ② 자은 인피니또뮤지엄, ③ 비금 바다의 문화시설

   ④ 도초 대지의 문화시설, ⑤ 하의 대한민국정치역사아카이브홀, 

    관리번호 1-2

< 주민참여 >
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   ⑥ 신의 동아시아인권평화미술관, ⑦ 안좌 군도형(플로팅)미술관, ⑧ 압해 무형문화유산센터

   ⑨ 신의 한국춘란박물관, ⑩ 지도 자수박물관, ⑪ 자은 복합문화관광타운

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료 사 업 별 연 중 상 시

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

공사완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 92,738 30,492 44,926 13,520 2,800 1,000
국 비 9,400 3,450 3,450 2,500 - - -
도 비 22,150 4,950 12,000 5,200 - - -
군 비 58,188 22,092 29,476 4,820 1,800 - -
기 타 3,000 - - 1,000 1,000 1,000 -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 건 11 8 2 1 - -

실시설계 완료 건 11 5 3 2 1 -

토지보상 건 11 5 6 - - -

공사완료(국도시설개량) 건 11 - 6 3 1 1

◎ 추진실적

 · 2019. 개관(천사상미술관, 세계화석광물박물관)

 · 2020. 공립미술관 등록(저녁노을미술관), 개관(수석미술관, 세계조개박물관)

 · 2021. 개관(새공예박물관, 조희룡미술관, 신안자생식물연구센터)

◎ 기대효과

 · 지역문화의 정체성 확립 및 예술의 도시로 탈바꿈

 · 지역관광 명소화 및 지역경제 활성화, 도시재생 등
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문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

(2023 대한민국 문화의 달 개최)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도● 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ●  계  속 ○ 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 270 - 430 -

사업기간  2023 추진상황 추진예정

사업주체  신안군 문화예술과 공약담당
문화예술2담당 김형언 ☎ 240-8186

주무관        곽승현 ☎ 240-8353

◎ 현황 및 정책 목표

·[현     황]

    - 문화의 달 개최 관련 자료수집 및 민간단체 업무회의

    - 2023년 문화의 달 붐업 프로그램, 본행사 등 예산 반영 및 확보

 ·[정책 목표]

    - ‘2023 대한민국 문화의 달’행사를 신안군에서 개최하여 섬 문화 다양성, 

섬 사람들의 생활, 섬마다 전해지는 유구한 역사문화자원 등을 공유하므

로서 국민의 인식개선 및 신안군민의 자긍심을 고취함

◎ 사업개요

 ·사업위치 : 신안군 일원

 ·사업기간 : 2023. 10. 20.(금) ~ 22.(일)

 ·사 업 비 : 700백만원

 ·사업규모 : 기반조성 및 붐업 프로그램, 본행사, 지역 공연 및 전시 기획 등

 ·시행기관 : 신안군

   

  ◆ 주민설명회 개최 3회

  ◆ 근자열(近者悅) : 다양한 방식으로 문화의 달 행사를 근거리에서 향유할 수 

있도록 기획 및 프로그램 운영

  ◆ 원자래(遠者來) : 신안군 고유 문화자원을 콘텐츠화 하여 다양한 즐길거리 

제공 (섬이 내어주는 생태와 자연, 음식과 체험거리, 공연과 

전시 체험 등)

    관리번호 1-3-1

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 ·2023. 4. 추진위원회 구성 및 자문회의 개최 (전문가 그룹 10명 이내)

 ·2023. 4. ~ 9. 붐업 프로그램 운영

 ·2023. 10. 본행사 개최

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

행사계획 수립

사업 준비

사업 추진

개최완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 700 130 570 - - - -
국 비 270 - 270 - - - -
도 비 - - - - - - -
군 비 430 130 300 - - - -
기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

본행사 개 5 - 5 - - -
국제행사 회 2 1 1 - - -
연계행사 개 2 - 2 - - -

◎ 추진실적

 ·2022년 문화의 달 회의 및 행사 참여

 ·2022. 11. 붐업프로그램 세계섬문화다양성 포럼 개최

◎ 기대효과

 ·대한민국 문화비전 2030의 가치 실현

 ·섬문화 다양성의 보호와 증진을 위한 인식 확산

 ·지속 가능한 발전목표 실천을 위한 국제 네트워크 형성
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문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

(뮤지엄별 연1회 이상 특별전 유치개최)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 550 -

사업기간  2022-2026 추진상황 추진중

사업주체  신안군 문화예술과 공약담당 저녁노을미술관 관장 이승미 ☎ 240-8564

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 2022년 저녁노을미술관 장산화이트미술관 조희룡미술관 둔장마을미술관   

등 관내 미술관 기획전시 24회 개최 

    - 뮤지엄 외 연중 마을창고 분교 등 유휴공간을 활용한 전시 및 문화행사 개최 

    - 장산화이트 뮤지움 개관 후 2회의 기획전과 학교연계 교육 일상 운영   

 ·[정책 목표]

    - 1도1뮤지움 아트프로젝트 추진으로 인한 뮤지엄별로 특화된 전시회 개최

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 일원

 · 사업기간 : 2022 ~ 2026

 · 사 업 비 : 550백만원

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 특별전 추진에 따른 현수막 게첨

  ◆ 읍면별 특별전 개최 주민 홍보 실시

◎ 추진계획

 · 특별전 개최를 위한 예술가 초청 및 전시계획 수립

 · 광주비엔날레와 연계한 암태소작쟁의 전시                     : 2023.  4.

 · 동아시아인권평화미술관 중간보고전시<자산어보와 문순득>      : 2023.  5.

    관리번호 1-3-2

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

행사계획 수립 연 중 상 시

사업 준비

사업 추진

개최완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 550 50 100 100 150 150 -

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 550 50 100 100 150 150 -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

특별전 개최 횟수 10 2 2 2 2 2

◎ 추진실적

 · 저녁노을미술관 강홍구 사진전 <신안바다.뻘.모래.바람 展> 개최 : 2022.  9.

 · 장산화이트뮤지움 송홍범<죽전서회 사제 동행전>               : 2022. 10.

◎ 기대효과

 ·섬 주민들의 문화적 자긍심 고취와 문화예술을 통한 예술의 도시로 탈바꿈

 ·지역관광 명소화 및 도시재생등을 통한 지역경제의 활성화
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문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

(지역주민에 대한 문화예술 교육 시설로 활용)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - 30 200 -

사업기간  2022-2026 추진상황 추진중

사업주체  신안군 문화예술과 공약담당 저녁노을미술관 관장 이승미 ☎ 240-8564

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 문화예술교육사 현장역량강화 공모사업 선정(전남문화재단 사업비 30백만원)

 ·[정책 목표]

    - 어린이부터 어르신까지 신안군 전주민의 문화복지실현

    - 초중고 학교연계교육 주말 가족프로그램운영 전시연계 상시교육 

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 일원

 · 사업기간 : 2022 ~ 2026

 · 사 업 비 : 230백만원

 · 사업규모 : 교육프로그램 1식

 · 시행기관 : 저녁노을미술관

   

  ◆ 교육프로그램 추진에 따른 홍보 및 모집 안내

  ◆ 주민들의 교육에 대한 직접 참여 

  ◆ 전문가 초빙을 통한 주민 맞춤형 교육실시 

◎ 추진계획

 · 문화예술교육사 채용을 통해 지역에 특화된 교육프로그램 발굴

 · 군민과 인근지역 주민들에게 교육프로그램 참여 홍보

< 주민참여 >

    관리번호 1-3-3
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

행사계획 수립 연 중 상 시

사업 준비

사업 추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 230 30 50 50 50 50 -

국 비 - - - - - - -

도 비 30 30 - - - - -

군 비 200 - 50 50 50 50 -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

지역주민교육실시 횟수 20 4 4 4 4 4

◎ 추진실적

 · “신안먹에스미다”     교육프로그램 실시                    : 2022.  7.

 · “드로잉파크”         교육프로그램 실시                    : 2022.  8.

 · “걸어서미술관속으로” 교육프로그램 실시                    : 2022.  9.

 · “예술가적 산책”      교육프로그램 실시                    : 2022. 10.

◎ 기대효과

 · 지역의 특수성을 고려한 문화예술교육을 발굴하여 군민들에게 문화예술에 

대한 향유권을 제공하고 지역 간 문화 소외에 대한 격차 해소

 · 문화예술교육 현장 실습을 통한 일자리 창출과 관계자의 역량강화 가능
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Ⅱ. 친환경 고소득 전략사업 집중 육성

 ▶ 2-1-1 태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화

 ▶ 2-1-2 태양광 주민이익공유 확대(주민수혜20%→40%)

 ▶ 2-1-3 해상풍력사업의 조기착공(0%→20%)

 ▶ 2-2-1 친환경 유용미생물 배양센터의 증설

 ▶ 2-2-2 농작업용 편의장비 보급(수확기, 비닐하우스, 파종기 등)

 ▶ 2-2-3 벼농사의 규모화 및 밭농사의 기계화 지원

 ▶ 2-2-4 대규모장비 중심의 농기계 임대사업 확대

 ▶ 2-3-1 김, 왕새우, 개체굴 학교개설, 전문인력 지속적인 양성

 ▶ 2-3-2 양식허가 지원 및 시설비 융자제도 지원

 ▶ 2-3-3 수산양식 1대1 맞춤형 지원시스템 구축

 ▶ 2-3-4 천일염 품질 등급제 도입, 3년이상 고급천일염의  

          보증제 도입 

 ▶ 2-3-5 천일염 생산시설의 기계화, 현대화사업지원
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친환경 고소득 전략사업 집중 육성

(태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30% 의무화)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - - -

사업기간 2018-2022 추진상황 추진완료(100%)

사업주체 신안군 신재생에너지과 공약담당
태양광 담당 장희웅 ☎ 240-8340

주무관      김현태 ☎ 240-8774

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - ′18.08.06. ‘신재생에너지 정책 방향 설명’기자회견

      발전소 법인 지분율의 30% 이상 또는 총사업비의 4% 이상 주민의 참여 

권리 및 순이익의 30% 보장

    - 18.10.05. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」제정

    - 19.12.23. ~ 22. 10.19. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」일부개정

 ·[정책 목표]

    - 전자파, 경관저해, 소음, 진동 등 신재생에너지에 대한 지역사회의 반감

    - 지역갈등 해소 및 주민 수용성 확보

    - 신재생에너지 개발이익을 소수의 개발사업자가 독식하는 현행 방식을 개

선하고자 함

◎ 추진계획

 · 사업위치 : 신안군 관내

 · 사업기간 : 2018년 ~ 계속

 · 사업내용 : 태양광, 해상풍력 사업의 주민참여 30%를 의무화하여 개발사업자

가 독식하던 개발이익을 신안군민도 공유하고자 함

   

   관리번호 2-1-1
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  ◆ 주민설명회 개최 (18.08.13. ~ 18.08.20.)

    - 9회 실시

  ◆ 공청회 개최(18.08.22. ~ 18.08.23.)

    - 2회 실시

◎ 추진계획

 ·현행 신재생에너지 개발사업의 불리한 구조 및 모순 개선

 ·지역주민이 참여하여 개발이익을 공유하는 제도화를 목표

 ·주민설명회 및 공청회 실시

 ·「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」 개정

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
주민참여 30% 

의무화
연 중 상 시

◎ 예산계획(비예산)                                        (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 - - - - - - -

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

태양광, 해상풍력 

사업의 주민참여 30% 

의무화

% 100 100 - - - -

< 주민참여 >
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◎ 추진실적

 ·18.10.05.「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」제정

 ·21.06.03.「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 지침」제정

 ·19.12.23. ~ 22.10.19. 「신안군 신·재생에너지 개발이익 공유 등에 관한 조례」

일부개정

 ·19.09.06. ~ 22.04.04. 신재생에너지 주민·군 협동조합 설립 (6개 읍면)

 ·21.04.26. 전국 최초 신재생에너지 개발이익 공유 정책 실현 

            (안좌도, 자라도 첫 태양광 이익 배당금 지급)

   - 개인별 51~12만원/분기당 차등지급

 ·21.11.29. 지도 첫 태양광 이익 배당금 지급

   - 개인별 26~11만원/분기당 차등지급

 ·22.05.02. 사옥도 첫 태양광 이익 배당금 지급

   - 개인별 60~22만원/분기당 차등지급

◎ 기대효과

 ·개발사업자가 독식하는 방식 개선하여 신안군민의 주민이익공유가 확대

 ·인구 초고령화로 인한 지방소멸지역에서 인구유입으로 인해 인구감소폭이 점차 

줄어들고 있음
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친환경 고소득 전략사업 집중 육성

(태양광 주민이익공유 확대(주민수혜 20% → 40%)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - - -

사업기간 2018-2030 추진상황 추진중(25%)

사업주체 신안군 신재생에너지과 공약담당
태양광 담당 장희웅 ☎ 240-8340

주무관      김현태 ☎ 240-8774

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 현재 전 주민의 17%가 태양광 주민이익공유 혜택을 받고 있음

      (안좌도, 자라도, 지도, 사옥도)

 ·[정책 목표]

    - 향후 준공되는 지역 포함, 태양광 주민이익공유를 40%까지 확대하고자 함

      (임자도, 비금도, 증도, 신의도 등)

◎ 사업개요

 ·사업위치 : 신안군 일원

 ·사업기간 : 2018 ~ 2030년

 ·사업내용 : 현재 태양광 이익 배당금 혜택을 받고 있는 신안군민이 20%이지만 

향후 40%까지 확대하고자 함.

   

  ◆ 해당 없음.

◎ 추진계획

 ·해당 읍·면 신재생에너지 주민·군 협동조합 설립 추진

 ·발전사(SPC)와 협동조합 간 계약 체결

 ·신재생에너지 주민·군 협동조합 사무실 개소

 ·태양광 배당금 지급 (분기별)

   관리번호 2-1-2

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
태양광 이익 배당금 

주민수혜
연 중 상 시

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 - - - - - - -

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

태양광 이익 배당금 

주민수혜
% 40 19 40 - - -

◎ 추진실적

 ·자라도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2019.  9.  6.)

 ·지도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2020.  1.  6.)

 ·사옥도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2020.  1. 13.)

 ·안좌도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2020.  9. 11.)

 ·임자도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2021.  8. 10.)

 ·장산도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2021. 11. 18.)

 ·하의도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2022.  1. 14.)

 ·비금도 신재생에너지 주민·군 협동조합 (2022.  4.  4.)

◎ 기대효과

 ·인구 초고령화로 인한 지방소멸지역에서 인구유입으로 인해 인구감소폭이 점차 

줄어들고 있음

 ·23년까지 신안군민의 약 40%가 신재생에너지 개발이익 공유 정책 혜택을 누림
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친환경 고소득 전략산업 집중 육성

(해상풍력사업의 조기착공(0%→20%)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도● 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● - - - 8,000,000

사업기간  2018-2026 추진상황 개별법에 따른 인허가 진행중

사업주체  발전사업자 공약담당
풍력담당 장희웅 ☎ 240-8340

주무관   소병길 ☎ 240-8333

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    -「신안지역 8.2GW 전남 블루이코노미」핵심사업 선정 추진

    - 전남도･신안군･한전･전남개발공사 해상풍력 개발협약(′19.12.20.)

    - 공공주도 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업 공모 선정(′21.5.17.)

 ·[정책 목표]

    - 민간투자 48조원, 기업유치 40개, 직･간접 11만7천개 일자리 창출

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 전남 신안군 해역 일원

 · 사업기간 : 2018년 ~ 2026년

 · 사 업 비 : 8조원

 · 사업규모 : 1.6GW(‘30년 8.2GW 목표 중 20%)

 · 시행기관 : 발전사업자

   

  ◆ 해당없음

   관리번호 2-1-3

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 ·어업인･주민 수용성 확보를 위한 신안군 해상풍력상생협의회 구성(′22.11.)

 ·개별법에 따른 인허가(해상교통, 환경 등) 절차 진행(~′24년까지)

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

상생협의회 구성

개별법 인허가 추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 8,000,000 - 600,000 3,000,000 4,400,000 - -

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

기 타 8,000,000 - 600,000 3,000,000 4,400,000 - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

상생협의회 구성 개소 1 1 - - - -

개별법 인허가 추진 단지 4 - 1 3 - -

◎ 추진실적

 ·전남해상풍력(99MW) 발전사업 공유수면 점･사용허가(′22.7.1.)

 

◎ 기대효과

 ·8.2GW 완료시 군민소득 연간 약 3천억원 예상(1인당 6백만원/년)

※�한전의�해상풍력� 1.5GW(주민참여� 500억원/년)�추진�검토자료�참조,�군민� 5만명기준
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친환경 고소득 전략사업 집중 육성

(친환경 유용미생물 배양센터의 증설)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 200 1,300 1,500 -

사업기간  2023~2026 추진상황 추진 중

사업주체
 신안군 농업기술센터

기술보급과
공약담당 작물환경담당 최도영 ☎ 240-4141

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 유용미생물배양장 6개소 기운영 중 : 4종 미생물 생산, 배양기 16기 운용

    - 유용미생물 수요량 증가에 따른 공급 시설 확충 필요

      ※ 미생물 공급량 (＇19년) 330톤 → (＇20년) 415톤 → (＇21년) 445톤 

 ·[정책 목표]

    - 유용미생물배양장 1개소 신축 및 배양기 신규 설치로 유용미생물 공급 확대

      공급 계획량 700톤

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 유용미생물배양장(7개소)

   - 기 운영 6개소 : 지도읍, 압해읍, 도초면, 신의면, 장산면, 안좌면

   - 신축 예정 1개소 : 임자면

 · 사업기간 : 2023~2026

 · 사 업 비 : 30억원

 · 사업규모 : 유용미생물배양장 신규 설치 1개소, 배양기 설치 8기

 · 시행기관 : 신안군

  ◆ 해당없음

    관리번호 2-2-1

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 ·(기본 계획 수립 및 배양장 신축 설계 추진) 2022. 9. ~ 12. 

 ·(배양장 신축 추진) 2023. 1. ~ 12.

 ·(배양기 납품 및 설치) 2023. 1. ~ 2026. 12.

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
기본설계 완료

신축 설계 완료

계약 및 입찰

신축 공사 및 납품 추진

유용미생물배양장 운영

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027 이후

총 계 3,530 530 1,800 400 400 400 -
국 비 210 10 200 - - - -
도 비 1,322.5 22.5 700 200 200 200 -
군 비 1,997.5 497.5 900 200 200 200 -
기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 이후

신축 완료 개소 1 - 1 - - -

배양기 설치 완료 기 8 - 3 3 2 -

◎ 추진실적

 ·유용미생물배양장 신축 부지 확보 : 2022. 7.

 ·예산 신청 및 기본계획 수립 : 2022. 8. ~

◎ 기대효과

 ·유용미생물배양장 신축 및 배양기 설치를 통해 유기농업 확산 및 농업 생태계 보존

 ·친환경 농산물 및 정책 사업과 연계한 고품질 농산물 생산 유도로 품질 경쟁력 

   향상과 농가 소득 증대 기여
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친환경 고소득 전략사업 집중 육성

(농작업용 편의장비 보급(수확기, 비닐하우스, 파종기 등))

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ●  계  속 ○ 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - 79 1,993 2,072

사업기간  2022 - 2026 추진상황 추진 중

사업주체
 신안군농업기술센터 

친환경농업과
공약담당

농업정책 담당 백인철 ☎ 240-8371

주무관        김희주 ☎ 240-8373

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 지원근거 : 농어업·농어촌 및 식품산업기본법 8조

    - 지원대상 : 14개 읍면 농가

 ·[정책 목표]

    - 고령·부녀화가 되고있는 농촌 실정에 맞는 농작업용 편의장비 보급 추진

◎ 사업개요

 [다목적 하우스 지원사업]

 · 사업기간 : 2022 ~ 계속

 · 사 업 량 : 105동(99㎡), 71동(165㎡) 

 · 사 업 비 : 679,300천원 (군비 339,650, 자담 339,650)  

 · 사업내용 : 농업용 다목적 하우스 설치비 지원

   
 [농작업 편의 의자 지원]

 · 사업기간 : 2022 ~ 계속

 · 사 업 량 : 6,541개(개당 15,000원)

 · 사 업 비 : 98,115천원 (도비 14,718, 군비 34,341, 농협 39,245 자담 9,811)  

 · 사업내용 : 농작업 편의의자 구입비 지원

 [고추운반수확차 지원]

 · 사업기간 : 2022 ~ 계속

 · 사 업 량 : 151개(개당 165,000원)

 · 사 업 비 : 24,915천원 (군비 12,458, 자담 12,458)  

 · 사업내용 : 고추수확 운반차 구입비 지원

   관리번호 2-2-2
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  ◆ 해당 없음.

◎ 추진계획

 ·사업계획서 읍면시달 및 사업신청서 접수 : 당해연도 1월
 ·사업대상자 확정                        : 당해연도 2월
 ·보조금 교부신청                        : 당해연도 3 ~ 6월
 ·사업추진 및 완료                       : 당해연도 3 ~ 12월
 ·정산보고 및 사업평가                   : 당해연도 6 ~ 12월

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획 수립

사업추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 4,144 800 836 836 836 836 -
국 비 - - - - - - -
도 비 79 15 16 16 16 16 매년지원

군 비 1,993 385 402 402 402 402 매년지원

기 타 2,072 400 418 418 418 418 매년지원

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

다목적 하우스 지원 동 180 176 180 180 180 매년지원

농작업 편의 의자 개 7,000 6,541 7,000 7,000 7,000 매년지원

고추운반수확차 지원 개 180 151 180 180 180 매년지원

◎ 추진실적

 ·2023년 농업분야 지원사업 수요조사 실시 : 2022. 10. 15. 

◎ 기대효과

 ·농작업 노동력 절감 및 농업생산성 향상으로 농가 소득증대 기여

< 주민참여 >
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친환경 고소득 전략사업 집중 육성
(벼농사의 규모화 및 밭농사의 기계화 지원)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 1,968 1,308

사업기간  2022~2025 추진상황 이행 후 계속

사업주체
 신안군농업기술센터 

친환경농업과
공약담당

농기계지원담당 정신욱 ☎ 240-8192

주무관         허가영 ☎ 240-8194

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 농촌의 고령화로 인력･기술부족으로 농업경영에 어려움

    - 고가 농기계의 잦은 교체(주기5~6년)로 농가부채의 주요원인이 됨

    - 소규모 경작(평균 경작면적 1,5ha/농가)으로 농업생산성 저하

    - 규격에 맞지 않은 농자재 사용으로 밭농사 기계화 확산 감소

 ·[정책목표]

    - 벼농사를 마을별･들녘별로 규모화하여 농업경영체(영농법인)에 위탁 추진

    - 수탁 농업경영체(영농법인)에 농기계 및 보관창고 등 지원

    - 위탁하는 농가는 위탁수수료 인하로 농업소득 증대

    - 마늘･양파 재배에 필요한 농기계를 임대사업소 배치 및 매년 농자재 보급사업 추진

◎ 사업개요

  [벼농사의 규모화 지원]

 · 사업기간 : 2022 ~ 2025

 · 사 업 량 : 8개소

 · 사 업 비 : 2,892백만원 (군비 1,740, 자담 1,152)  

 · 사업내용 : 농기계, 농기계보관창고, 육묘장 등 지원

 
    ※ [2019~2021년 사업 추진현황]

      - 총사업비 : 6,554백만원 (보조 4,168, 자담 2,386)

      - 사 업 량 : 10개소 (‘19년 : 3, ‘20년 : 7)

      - 대상읍면 : 지도 3, 압해 1, 증도 1, 임자 1, 비금 1, 도초 1, 안좌 1, 암태 1 

      - 사업내용 : 영농법인에 농기계 임대료 및 농기계보관창고, 육묘장 등 지원 

   관리번호 2-2-3
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  [밭농사의 기계화 지원]

 · 사업기간 : 2022 ~ 2025

 · 사 업 량 : 236ha

 · 사 업 비 : 312백만원 (군비 156, 자담 156)

 · 사업내용 : 멀칭비닐, 양파상토, 양파종자 코팅비 지원 

    ※ [2019~2021년 사업 추진현황]

      - 총사업비 : 889백만원 (군비 723, 자담 166)

      - 사 업 량 :「 임대농기계 구입 : 마늘파종기 외 5종 39대

                    농자재보급사업 : 314농가

      - 사업내용 :「 임대사업용  마늘파종기 외 5종 39대 구입 배치

                    양파종자코팅, 멀칭 비닐, 양파 상토 지원

  ◆ 해당 없음.

◎ 추진계획

  [벼농사의 규모화 지원]

 · 2023년 벼농사규모화 사업 추진계획 수립 : 2022. 11월

 · 벼농사 규모화사업단 추가선정 : 2023. 1월

 · 벼농사 규모화 추진 : 2023년 중

 · 사업단 영농대행실적 등 운영성과 평가 : 2023년 12월

  [밭농사의 기계화 지원]

 · 2023년 밭농사 기계화에 따른 지원사업 추진계획 수립 : 2022. 11월

 · 사업대상자 선정 : 2023. 1월

 · 밭농사 기계화 추진 : 2023년 중

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획 수립

사업단(사업자) 선정

벼농사 규모화 및 
밭농사 기계화 추진

< 주민참여 >
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◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 3,276 819 819 819 819 - -

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 1,968 492 492 492 492 - -

기 타 1,308 327 327 327 327 - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

규모화사업단 
추가선정

단 8 2 2 2 2 -

영농대행 추진면적 ha 600 150 150 150 150 -

밭작물(마늘･양파) 
농기계 임대실적

대 120 30 30 30 30 -

밭작물 농자재 공급 ha 240 60 60 60 60 -

◎ 추진실적

  [벼농사의 규모화 지원]

 · 2022년「벼농사 규모화 사업」활성화 지원사업 추진 

   ▶ 2022년 사업비 : 723백만원 (군비 453, 자담 288)

   ▶ 2022년 사업량 : 2개소 (도초, 안좌)

   ▶ 사업내용 : 농기계, 농기계보관창고, 육묘장 등 지원

  [밭농사의 기계화 지원]

 · 마늘･양파 기계화에 따른 지원사업 추진완료

   ▶ 2022년 사업비 : 78백만원 (군비 39, 자담 39)

   ▶ 2022년 사업량 : 9개읍면 (지도, 증도, 임자, 자은, 비금, 장산, 안좌, 팔금, 암태)

   ▶ 사업내용 : 멀칭비닐, 양파상토, 양파종자 코팅비 지원(59ha, 104명) 

◎ 기대효과

 · 벼농사규모화 사업단의 영농대행을 통한 가계소득 증대와 일자리 창출

 · 소규모･고령농가의 영농대행비 20%절감 등 농가소득증대

 · 노동력이 많이 투입되는 밭작물(마늘･양파)의 기계화를 통한 노동력 감소와  

    효율성 증대로 농가소득 증가

 · 마늘･양파의 기계화 확산을 위한 농자재 보조사업 실시로 농가의 생산비 부담 경감
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친환경 고소득 전략사업 집중육성

(대규모장비 중심의 농기계 임대사업 확대)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 2,600 520 2,080 -

사업기간  2022~2026 추진상황 추진 중

사업주체
 신안군 농업기술센터 

기술보급과
공약담당

농기계임대 담당 최원배 ☎ 240-4025

주무관          최형균 ☎ 240-4027

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

   - 신안군 대규모장비(트랙터, 콤바인 등)보유 현황

  ⋎ 대규모장비 : 20백만원 이상의 동력기계 및 10백만원 이상의 부착 농기계

 ·[정책 목표] 대형 고가 농기계 구입 부담경감으로 기계화 영농 및 경영비

              절감 통한 농가 소득향상

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 13개읍면 농기계 임대사업소

 · 사업기간 : 2022 ~ 2026년

 · 사 업 비 : 5,200백만원

 · 사업내용 : 매년 농가 수요조사에 따른 농기계 조달구입

   

  ◆ 읍면 농업인 의견수렴

    - 임대 농기계 수요조사 : 년 1회

    - 농업현장 의견수렴 : 년 4회

기종명 보유대수 기종명 보유대수

범용콤바인 6 양파정식기 22

트랙터 20 대파정식기 20

지게차 15 승용관리기 2

농업용굴삭기 26 승용이앙기 2

원형결속기 4 퇴비살포기(6톤) 5

< 주민참여 >

   관리번호 2-2-4



- 48 -

◎ 추진계획

 · (2023년 자체사업 추진을 위한 예산확보) 2022. 11.

 · (농업기계화사업[대파,양파] 연계 대규모장비 구입) 2023. 2. ~ 2024. 12.

 · (연시회 등 농가 홍보 강화) 매년

 · (사업성과 평가) 매년

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획수립

농기계선정 및 구입

임대사업소 운영

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027 이후

총 계 5,200 800 1,600 1,600 600 600

국 비 2,600 400 800 800 300 300

도 비 520 80 160 160 60 60

군 비 2,080 320 640 640 240 240

기 타 - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 이후

대규모장비 구입 대 70 10 20 20 10 10

◎ 추진실적

 · 2023~2024년도 밭농업기계화 우수모델 육성사업 사업 계획 수립 : 2022. 9.

 · 하우스 트랙터, 원형결속기 등 대형농기계 15대 구입 및 현장 배치 : 2022. 10.

◎ 기대효과

 · 기계화 필요한 농가의 고가 농기계 구입 부담 경감

 · 생산비 절감으로 농가 소득 증대
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친환경 고소득 전략사업 집중육성

(김, 왕새우, 개체굴 학교 개설, 전문인력 지속적인 양성)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - - -

사업기간  2019-계속 추진상황

-1004굴 양식학교 1기,2기 수료(32명)

-프랑스 개체굴학교 수료(5명)

-1004굴 양식학교 3기 교육중(40명)

사업주체  신안군 신안수산연구소TF 공약담당 신안수산연구소장 신상수 ☎ 240-3991

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

   - 2019학년도 : 9명 수료, 2020학년도 5명 수료, 2021학년도 23명 수료

   - 2022학년도(제3기) 개체굴 양식학교 운영 : 현재 입교생 40명 교육 중

 ·[정책 목표]

   - 최근 귀어․귀촌자 및 희망자가 늘고 있으나, 현장중심의 개체굴 완전양식기술 

교육을 주관하는 기관이 부족하여 개체굴 양식기술 교육을 통해 안정적인 

정착기반 및 새로운 소득원 마련

   - 고소득 전략품종인 개체굴 양식기술교육 및 전문어업인 육성을 통해 우리군 

『1004굴』양식산업화를 통해 신규 일자리 창출 및 어업인 소득 증대

   - 신안수산연구소 자체 이론교육과 맞춤형 1:1식 현장실습, 병행교육수료 후

『1004굴』어업기반(양식지구) 및 민간보조(임대전환사업) 지원

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 관내

 · 사업기간 : 2022년 ~ 계속

 · 사업내용 : 개체굴 양식산업화를 위해 귀어자, 어업인, 전업어가 및 다문화 

가정을 대상으로 『1004굴』양식학교를 운영

 · 교육기간 : 1년중 7개월

  ◆ 해당 없음

   관리번호 2-3-1

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 ·2023학년도 1004굴 양식학교 교육생 모집공고    : 2023. 4.

 ·1004굴 양식학교 입교식                        : 2023. 5.

 ·1004굴 양식학교 교육과정 수행                 : 2023. 5. ~ 12.

 ·1004굴 양식학교 수료식                        : 2023. 12.

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1004굴 양식학교 

운영 및 수료

◎ 예산계획(비예산)                                       (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후
총 계 - - - - - - -
국 비 - - - - - - -
도 비 - - - - - - -
군 비 - - - - - - -
기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

1004굴 양식학교 수료 명 200 40 40 40 40 40

◎ 추진실적

 ·2019학년도 (제1기) 개체굴 양식학교 운영

   - 운영기간 : 2019. 4. ~ 12.(8개월)

   - 운영결과 : 12명 중 9명 수료(관내 염전업, 어업인, 귀어자, 충납보령 등)

 ·2021학년도 (제2기) 개체굴 양식학교 운영

   - 운영기간 : 2021. 7. ~ 12.(5개월)

   - 운영결과 : 24명 중 23명 수료(관내 어업인, 전업인, 귀어자 등)

  ·2022학년도 (제3기) 개체굴 양식학교 운영

   - 운영기간 : 2022. 5. ~ 12.(8개월)

   - 운영결과 : 현재 입교생 40명 교육중

◎ 기대효과

 ·1004굴 양식기술 교육 및 세척,선별, 포장 기술을 훈련하여  안정적인 정착기반 

및 새로운 소득원을 마련하여 청년일자리 창출 및 어업인 소득 증대
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친환경 고소득 전략사업 집중 육성

(양식허가 지원 및 시설비 융자제도 지원)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도● 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타
(융자,민자)

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - - 50,027

사업기간  2018-2023 추진상황 추진 중

사업주체  신안군 해양자원과 공약담당
친환경양식담당  차창석 ☎ 240-8611

주무관          이재원 ☎ 240-8612

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 2022년 양식시설 현대화사업(융자) 추진 : 17어가 / 2,810백만원 

 ·[정책 목표]

    - 신규 양식장 초기 투자비용 융자 지원으로 수산산업 활성화 및 귀어인 지원

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 일원

 · 사업기간 : 2018-2023

 · 사 업 비 : 50,027백만원

 · 사업규모 : 양식시설 현대화 자금 융자 지원

              (연리 1%, 3년 거치 7년 분할상환)

 · 시행기관 : 신안군수협

  

  ◆ 해당없음

◎ 추진계획

 ·사전 수요조사 및 사업신청서 접수 : 전년도 11 ~ 12월

 ·융자금 확정, 사업대상자 선정 : 당해연도 1 ~ 2월

 ·사업추진(장비구입, 시공 등) 및 완료 : 당해연도 3 ~ 12월

< 주민참여 >

   관리번호 2-3-2
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업자 선정

사업추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 ~2019 2020 2021 2022 2023 2024이후

총 계 50,027 34,246 3,441 9,530 2,810 - -

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

융 자 40,022 27,397 2,753 7,624 2,248 미정 미정

민 자 10,005 6,849 688 1,906 562 미정 미정

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2023이후

융자 집행 실적 % 100 추진 중 미정 미정 미정 미정

◎ 추진실적

 ·2019년 양식시설 현대화사업(융자) 실적 : 38어가 / 3,710백만원

 ·2020년 양식시설 현대화사업(융자) 실적 : 26어가 / 3,441백만원

 ·2021년 양식시설 현대화사업(융자) 추진 : 24어가 / 3,920백만원

◎ 기대효과

 ·수산 양식 시설 지원을 통해 어업인 등의 경영 부담을 경감하고, 고품질·고성능 

수산 기자재 및 시설비를 지원함으로써 관내 어업인의 소득향상 기여
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친환경 고소득 전략사업 집중 육성

(수산양식 1:1 맞춤형 지원시스템 구축)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도● 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타
(융자,민자)

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - 3,002 20,823 15,246

사업기간  2018-2023 추진상황 추진 중

사업주체  신안군 해양자원과 공약담당
친환경양식담당  차창석 ☎ 240-8611

주무관          박지훈 ☎ 240-8603

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 수산양식 기자재 등 지원 총 16종 추진

 ·[정책 목표]

    - 맞춤형 수산양식 지원사업을 위한 계획 수립으로 어가소득 증대 도모

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 일원

 · 사업기간 : 2018 - 2023

 · 사 업 비 : 39,071백만원

 · 사업내용 : 양식어업인 양식시설 및 기자재 지원사업 추진

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 왕새우양식 경쟁력 강화 지원 단가계약을 위한 의견수렴 : 박인석 외 6명

     - 새우양식장 기자재 공동구매를 통한 양식어가 운영비용 절감 도모

◎ 추진계획

 ·사전 수요조사 및 사업신청서 접수 : 전년도 11 ~ 12월

 ·사업대상자 선정 : 당해연도 1 ~ 2월

 ·사업추진 및 완료 : 당해연도 3 ~ 12월

< 주민참여 >

   관리번호 2-3-3
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업자 선정

사업추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 ~2019 2020 2021 2022 2023 2024이후

총 계 39,071 6,052 6,026 6,180 6,271 7,271 7,271

국 비 - - - - - - -

도 비 3,002 142 150 1,376 478 428 428

군 비 20,823 3,071 3,523 2,979 3,150 4,050 4,050

융 자 - - - - - - -

민 자 15,246 2,839 2,353 1,825 2,643 2,793 2,793

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2023이후

사업비 집행 실적 % 100 추진 중 미정 미정 미정 미정

◎ 추진실적

 ·2020년 양식분야 지원사업 추진 : 총16종 / 5,071백만원

 ·2021년 양식분야 지원사업 추진 : 총15종 / 4,969백만원

◎ 기대효과

 ·양식 기자재 등 공급 지원으로 양식어가 경영비 부담 절감 및 안정적인 양식경영
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친환경 고소득 전략사업 집중 육성

(천일염 품질 등급제 도입, 3년 이상 고급천일염의 보증제 도입)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 1,100 1,000

사업기간  2023-2026 추진상황  완료 후 계속 

사업주체  신안군 천일염지원과 공약담당  천일염육성담당 황동식 ☎ 240-8554

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 천일염 장기저장시설 등 등급제 기반시설(야적장) 인프라 구축 

 ·[정책 목표]

    - 신안 천일염의 품질기준 설정 및 보증제 시행으로 균일한 고품질 천일염 공급

    - 브랜드 이미지 제고와 소비자 신뢰도 향상으로 소비 촉진

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 13개 읍‧면(흑산면 제외)

 · 사업기간 : 2023 ~ 2026

 · 사 업 비 : 2,100백만원

 · 사업내용 : 천일염 품질등급제 및 3년이상 고급 천일염 보증제 도입

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 주민설명회 개최 1회

    - 2023년 상반기 주민설명회 개최 예정

  ◆ 전문가 의견 수렴

    - 천일염전문기관과 지속적인 협의 및 협의체 구성 운영

◎ 추진계획

 ·주민설명회 개최 : 2023. 6.

 ·천일염 품질등급제 시범운영 : 2023. 8.

 ·천일염 등급제 및 품질보증제 시행 : 2025. 1.

< 주민참여 >

   관리번호 2-3-4
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

주민설명회 개최

천일염 품질등급제 

시범운영
천일염등급제시행을 

위한 인프라 구축
천일염 등급제 및 

품질포증제 시행

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 2,100 0 400 500 600 600

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 1,100 - 200 300 300 300 매년지원

기 타 1,000 - 200 200 300 300 매년지원

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

천일염 품질등급제 및 

보증제 실시
% 100 10 50 70 100

◎ 추진실적

 ·경쟁력 제고를 위한 물류비 1,500백만원 편성 : 2019. 1.

 ·천일염 품질등급제 및 보증제 용역비 50백만원 편성 : 2019. 4.

 ·천일염 등급제 기반시설(야적장) 2,000백만원 편성 : 2020. 1.

◎ 기대효과

 ·신안 천일염 품질기준 설정 및 보증제 시행으로 브랜드 이미지 제고와 소비자 

신뢰도 향상으로 소비 촉진 기여
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친환경 고소득 전략사업 집중 육성

(천일염 생산시설의 기계화, 현대화사업지원)

 

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ●  계  속 ○ 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 5,000 1,000 5,000 6,000

사업기간  2023-2026 추진상황  추진 중

사업주체  신안군 천일염지원과 공약담당
천일염육성 담당 황동식 ☎ 240-8554

주무관          오태현 ☎ 240-8553

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 염전 생산시설 무인 자동화 개발을 위한 한국로봇산업진흥원과 업무협의

    - 천일염 생산장비는 반자동화 도입완료(자동채염, 전동대파 등)

 ·[정책 목표]

    -염전 생산시설 무인자동화를 통한 노동력 절감과 장애인 인권문제 해소

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 13개 읍‧면(흑산면 제외)

 · 사업기간 : 2023 ~ 2026

 · 사 업 비 : 17,000백만원

 · 사업내용 : 염전 생산시설 무인자동화

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 현장적용을 위한 주민의견 수렴

    - 장비 개발업체와 현장 의견 지속적으로 수렴 

  ◆ 업체 무인자동화 장비 시연회 개최

    - 천일염 생산자 장비 시연회 개최 및 의견 수렴

◎ 추진계획

 ·염전 생산시설 무인 자동화 업체 업무협의 : 2023. 3.

< 주민참여 >

   관리번호 2-3-5
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 ·천일염 생산장비 예산 확보               : 2024. 3.

 ·천일염 생산시설 무인 자동화 인프라 구축 : 2024. 9. ~

 ·천일염 무인자동화 장비 지원             : 2025. 3. ~

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
무인자동화 업체 

업무협의

천일염 생산장비 

예산 확보

천일염 생산시설 

인프라 구축

천일염 무인자동화 

장비 지원

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 17,000 - 1,000 1,500 3,000 3,000 8,500

국 비 5,000 - - 500 1,000 1,000 2,500

도 비 1,000 - - 100 200 200 500

군 비 5,000 - 1,000 300 600 600 2,500

기 타 6,000 - - 600 1,200 1,200 3,000

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

천일염 무인자동화 

장비 지원
대 100 - - 30 30 40

◎ 추진실적

 · 한국로봇산업진흥원 업무협의 : 2020. 9.

 · 무인화 시스템구축을 위한 컨설팅 지원 : 2022. 5.

◎ 기대효과

 ·생산공정의 기계화 및 자동화를 통한 생산자들의 일손부족 해소
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 Ⅲ. 세계적인 해양생태 관광중심지

    1004섬 신안

 ▶ 3-1-1 1읍면 1특성화 공원사업 추진(3~5만평 이상)

 ▶ 3-1-2 사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성

          (20개소 조성)

 ▶ 3-1-3 사계절 꽃 축제 개발(6개 → 12개)

          ⟹ 수국, 원추리, 애기동백, 수선화 맨드라미, 튤립 등

 ▶ 3-1-4 1004 경관 조성을 위한 꽃과 나무의 관내 생산 보급

 ▶ 3-1-5 갯벌모실길 1004KM 단계적(2026) 조성

 ▶ 3-2-1 다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용  

 ▶ 3-2-2 유네스코 생물권보전지역 관리센터 건립 

 ▶ 3-2-3 친환경세제 확대 보급  

 ▶ 3-2-4 바다와 개울을 살리는 자연 친화형 마을별 

          하수처리시설 확충   

 ▶ 3-2-5 영농폐기물 전량 수거 전국 제일의 쾌적한 

          농·수산업 환경 조성
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세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

(1읍면 1특성화 공원사업 추진(읍면당 3~5만평 이상)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 9,000 8,500 32,500 -

사업기간  2018-2026 추진상황 추진 중

사업주체
 신안군 농업기술센터

정원산림과
공약담당

정원산업팀장 장  유 ☎ 240-8455

주무관       이순나 ☎ 240-8452

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 압해도 분재·애기동백·크로코스미아 정원(제1호 군립정원)

    - 도초도 수국·환상의 정원(제3호 군립정원)

    - 증도 돈나무·태산목 정원 외 6개 정원 조성완료

 ·[정책 목표]

    - 우수한 경관가치를 활용한 1읍면 1특성화 정원 조성으로 세계최대 섬 국가정원 

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 14개 읍·면 전역

 · 사업기간 : 2018~2026 

 · 사 업 비 : 50,000백만원

 · 사업규모 : 사계절 꽃피는 1004섬 정원, 섬숲 생태복원, 한반도 평화의숲 조성 등

 · 시행기관 : 신안군 정원산림과

   

  ◆ 주민설명회 개최 5회

    - 특성화 공원 조성관련 마을 주민설명회 개최

      (지도 라일락정원 3회, 비금 붉은해변정원 1회, 증도 태산목정원 1회 등) 

    - 지역 특성을 살리고 스토리가 살아있는 정원 조성 요청, 주요 도로 및 주요 숲 훼손 최소화 등

    - 섬숲 생태복원 주요 수종 주민소득 연계 사업 발굴 및 지역 경제 활성화 기여

< 주민참여 >

   관리번호 3-1-1
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

실시설계 완료

공사착수 및 추진

테마섬 조성 완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -

국 비 9,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 -

도 비 8,500 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 -

군 비 32,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

1섬 1대표정원 조성 개소 4 - 2 - 2 -

1섬 1대표 꽃축제 개최 회 11 2 3 3 3 -

신안군 정원조성 홍보 회 11 2 3 3 3 -

◎ 추진실적

 ·증도 돈나무·태산목 정원 조성완료   : 2022. 6. 

 ·임자도 홍매화 정원 조성완료         : 2022. 4.

   * 추친현황 및 계획 참고

◎ 기대효과

 ·섬별 정원인프라 확충을 통한 정원 네트워크 조성 및 정원산업 문화 확산 

 ·지역 주민 여가활동 향유기회 제공 및 정원산업 인프라 확충으로 세계 최대  

   섬 국가정원 발판 마련과 지역 경제활성화 기여
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 [붙임1] 추진현황 및 계획

구  분 정     원 면적
사업비
(억원)

비 고

소  계  지  역(24개소) 대표수종(36종) 134만평 1,271

조성완료
(11개소)

1 선    도 수 선 화 5만평 20

2 병 풍 도 맨드라미 10만평 30

3 자 은 도 목    련 13만평 100

4 압 해 도
(제1호군립정원)

애기동백,크로코스미아 5만평 200

5 팔 금 도 철쭉, 황금 1만평 20

6 퍼 플 섬 라벤더, 아스타 10만평 200

7 도 초 도
(제3호군립정원)

수국, 환상의정원 5만평 100

8 홍    도 홍도원추리 3만평 5

9 임 자 도
(제2,4호군립정원)

튤립, 홍매화, 구절초 3만평 100

10 증    도 돈나무, 태산목, 목서길 10만평 50

11 증도화도 홍 도 화 2만평 6

조성중
(7개소)

12 지    도 라 일 락 5만평 40
2023

준공예정

13 비 금 도 레드 백일홍 12만평 16
2025 

준공예정

14 암 태 도 암석, 납매, 창포 10만평 90
2025 

준공예정

15 안 좌 도 보라색 ·백일홍 5만평 50

16 하 의 도 하귤, 인동초 5만평 120
2023

준공예정

17 장 산 도 화이트, 은목서 5만평 50

18 신 의 도 올리브, 다정큼 5만평 9

추진예정
(6개소)

19 고 이 도 조팝나무 5만평 10

20 매 화 도 핑크색꽃나무 3만평 10

21 옥    도 작약 3만평 15

22 우 이 도 백서향, 서향 3만평 10

23 수 치 도 삼색병꽃 3만평 10

24 미    정 팥꽃나무 3만평 10
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세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

(사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성(20개소 조성)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 1,250 5,000 43,750 -

사업기간  2018-2026 추진상황 계획 및 공사 중

사업주체
 신안군 농업기술센터

정원산림과
공약담당

도시숲경관 담당 장  유 ☎ 240-8455

주무관          문용훈 ☎ 240-8454

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 11개소 테마섬 조성(선도, 병풍도, 자은도, 압해도, 팔금도, 도초도 등)

 ·[정책 목표]

    - 섬 대표 수종 지정 중점 식재 및 관리를 위한 기본계획 수립

    - 4계절 꽃피는 수종 선정, 관내 매입 수목 우선 활용

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 14개 읍·면

 · 사업기간 : 2018 ~ 2026

 · 사 업 비 : 50,000백만원

 · 사업규모 : 신안군 특색있는 테마섬 20개소 조성

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 주민설명회 11회 개최

     - 사계절 꽃피는 특색 있는 테마섬 조성사업 홍보·소통 지속 추진

     - 2022. 10. 4일 제1회 신안군 정원의 날 기념식 개최

  ◆ 주민참여 테마섬 조성

     - 선도 수선화의 섬, 병풍도 맨드라미의 섬, 홍도 홍도원추리의 섬 등

< 주민참여 >

   관리번호 3-1-2
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◎ 추진계획

 · 섬별 20개소 테마섬 위치 및 수종 선정 : 2022. 12월 한

 · 토지 확보 및 자체 실시설계 추진 : 2026. 9월 한

 · 섬별 20개소 테마섬 조성 완료 : 2026. 12월 한

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
실시설계 완료

공사착수 및 추진
테마섬 조성 완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -
국 비 1,250 250 250 250 250 250 -
도 비 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -
군 비 43,750 8,750 8,750 8,750 8,750 8,750 -
기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

테마섬 조성 개소 20 11 3 5 1

◎ 추진실적

 · 11개소 테마섬 조성 완료 : 2022. 07.

지역 대표수종 지역 대표수종
선  도 수 선 화 도초도 수국, 환상의정원
병풍도 맨드라미 홍  도 홍도원추리
자은도 목    련 임자도 튤립, 홍매화, 구절초
압해도 애기동백, 크로코스미아 증  도 돈나무, 태산목, 목서길
팔금도 철쭉, 황금 증도화도 홍도화
퍼플섬 라벤더, 아스타

 · 섬별 20개소 테마섬 위치 및 수종 선정 : 2022. 12월 한

◎ 기대효과

 · 전남 해안 기후를 적극 활용한 특화 수목 식재로 특색있는 관광분위기 조성

 · 사계절 꽃피는 1004섬 조성과 연게한 생태자원 확보로 지역주민 정주환경 

    개선 및 방문객 만족도 제고
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세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

(사계절 꽃 축제 개발(6개 → 12개)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 3,600 -

사업기간  2018-2026 추진상황 섬별 정원 연계 꽃축제 기획 중

사업주체
신안군 농업기술센터

정원산림과
공약담당

정원정책 담당 김대환 ☎ 240-8925

주무관        임지호 ☎ 240-5451

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 신안군 수국의 섬 조성 및 지원 등에 관한 조례 외 23건

 ·[정책 목표]

    - 1읍·면 1대표 꽃을 주제로 조성 중인 사계절 꽃피는 1004섬 사업을 바탕으로 

경관 가치를 활용한 꽃축제 연계

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 14개 읍·면

 · 사업기간 : 2018 ~ 2026

 · 사 업 비 : 3,600백만원

 · 사업규모 : 신안군 특색있는 테마섬 연계 꽃축제 추진

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 해당없음

◎ 추진계획

 · 섬별 20개소 테마섬 위치 및 수종 선정 : 2022. 12월 한

 · 섬별 20개소 테마섬 조성 완료 : 2026. 12월 한

 · 섬별 20개소 테마섬 연계 꽃 축제 개최 : 2026. 12월 한

   관리번호 3-1-3

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

섬별 테마정원 조성

섬별 축제 개발

섬별 축제 개최

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 3,600 500 500 800 900 900 -

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 3,600 500 500 800 900 900

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

꽃 축제 개발 개소 12 6 8 10 12

◎ 추진실적

 · 6개소 꽃축제 개최 : 2022. 10.

지역 대표수종 지역 대표수종

선  도 수 선 화 도초도 수국, 환상의정원

병풍도 맨드라미 홍  도 홍도원추리

압해도 애기동백, 크로코스미아 임자도 튤립, 홍매화, 구절초

 · 섬별 6개소 꽃 축제 위치 및 수종 선정 : 2022. 12월 한

◎ 기대효과

 · 신안 정원사업 및 주변 관광자원 연계를 통한 신안군 홍보 및 지역관광 활성화

 · 꽃 축제를 바탕으로 신안을 방문토록 하고 관광객들로 인한 지역경제 활성화 기여
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세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

(1004섬 경관 조성을 위한 꽃과 나무의 관내 생산 보급)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 1,150 -

사업기간  2019-2026 추진상황 추진 중

사업주체
 신안군 농업기술센터 

기술보급과
공약담당

미래농업담당 박강용 ☎ 240-4191

주무관       마기윤 ☎ 240-4192

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[육묘시설 현황]

   - 육묘시설 : 2,970㎡(압해읍 1,980㎡, 자은면 495㎡, 암태면 495㎡)

 ·[정책 목표]

   - 주요 관광지 및 읍면·유관기관 경관조성 사업 추진을 위한 꽃묘 생산 보급

   - 관내 화훼농가 육성과 연계한 꽃묘 및 나무의 대량 생산 체계 구축

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 압해읍(농업기술센터), 암태면, 자은면

 · 사업기간 : 2019 ~ 2026

 · 사 업 비 : 1,150백만원(군비 100%)

 · 사업규모 : 900만본 / 년(다년생 숙근 초화류 등)

 · 시행기관 : 신안군

  ◆ 해당없음

◎ 추진계획

 ·육묘장 운영 : 압해읍, 암태면, 자은면

   - 육묘장 확대 조성 추진 : 3개소 → 8개소

 ·화종 선정 및 대량 생산 : 연중

   - 읍면별 대표 화종 선정 및 연중 대량 생산 체계 구축

 ·사업대상자 선정 : 2023년 3월

    관리번호 3-1-4

< 주민참여 >
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   - 권역별 연간 2개소 선정(기존 시설하우스 활용)

 ·초화 및 나무 생산을 위한 농자재 등 지원

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

세부계획 수립

사업 홍보 및 대상자 공모

사업대상자 선정

사업추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027 이후

총 계 1,150 350 350 150 150 150

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 1,150 350 350 150 150 150 -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 이후

초화 및 나무 생산 
공급

만본 900 50 150 200 250 250

육묘장 확대 조성 개소 5 - 2 2 1 -

◎ 추진실적

 ·자생식물 소득화 농가육성 시범사업 추진 : 2개소, 1,980㎡(자은, 암태)

 ·2022년 꽃묘 생산 : 17종, 308천본

 ·2019 ~ 2021년 꽃묘 생산 : 15종, 1,312천본   

◎ 기대효과

 ·지역(읍면 및 축제장) 맞춤형 초화 및 나무 생산 공급에 따른 예산 절감

 ·관내 화훼농가 육성 및 소득사업과 연계한 지역경제 활성화 기여
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세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안 

(갯벌모실길 1004km 단계적(2026) 조성)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 4,600 253 4,573 -

사업기간  2012 ~ 2022 추진상황 추진중

사업주체  신안군 세계유산과 공약담당 지속발전 담당 박경옥 ☎ 240-8652

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 신안군 전역 갯벌모실길 1004km 조성

    - 갯벌모실길 1004km에 대하여 실태조사 및 합동집무 실시(2021. 6.)

      실태조사 구간 : 1004km(개설 922.7km / 미개설 81.3km)

 ·[정책 목표]

    - 해안경관의 지리적 특성을 살려 아름다운 자연, 생태, 역사 및 문화를 알리고 

생태자연을 탐방할 수 있는 1004km 모실길 조성

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 전역

 · 사업기간 : 2012 ~ 2026(14년)

 · 사 업 비 : 9,426백만원(국비 4,600 도비 253, 군비 4,573)

 · 사업규모 : 모실길 1004km 조성

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 해당없음

   관리번호 3-1-5

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 · 지난 2011.06.02.~06.09. 기간 동안 일제 실태조사를 실시하여 미개설 구간 

(임도 및 방조제) 81.23km에 대하여 읍·면별 정비계획 수립

 · 미개설 구간(임도 및 방조제)에 대하여 담당부서별 사업추진 시행

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

공사완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 ~2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 9,426 5,712 714 - 1,000 1,000 1,000 -

국 비 4,600 2,743 357 -  500  500  500 -

도 비 253 67 36 -   50   50   50 -

군 비 4,573 2,902 321 -  450  450  450 -

기 타 - - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 km 1004 1004 - - - -

실시설계 완료 km 1004 1004 - - - -

공사완료(국도시설개량) km 1004 923 27 27 27 -
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◎ 추진실적

 · 2016년까지 3개 권역 개벌모실길 387㎞ 조성 완료

     - 남부권(비금,장산) 115,  중부권(암태,자은,팔금) 208,  북부권(임자) 64

 · 2017년 중부권(자은면) 77.5㎞ 조성 완료 

 · 2018년 중부권(비금면) 68.5㎞ 조성 완료

 · 2019년 북부권(증도면) 42.7km 조성 완료   

 · 2020년 도초 갯벌모실길 4개 코스 57.5㎞ 조성 완료

 · 2020년 증도지구 갯벌모실길 1004km 정비공사 완료

 · 2020년 증도 갯벌모실길 안내조형물 제작설치 완료

 · 2021년 암태 당산방조제 갯벌모실길 조성사업 완료

 · 2021년 자은 면전지구 갯벌모실길 정비사업 완료

 · 2021년 안좌 반월도 갯벌모실길 1004km조성사업 완료

 · 2021년 암태 기동마을 모실길 아스콘 포장공사 완료

 · 2021년 암태 목넘어방조제 갯벌모실길 포장공사 완료

 · 2021년 비금 명사십리 모실길 1004km 공중화장실 정비사업 공사 완료

 · 2022년 증도 화도지구 갯벌모실길 1004km 조성사업 완료

◎ 기대효과

 ·신안군 해안경관의 지리적 특성을 살려 아름다운 자연, 생태, 역사 및 문화를 

알리고 생태자연을 직접체험 할 수 있는 명품 모실길 조성으로 관광자원 확보 

및 주민소득 향상에 기여
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세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안 

(다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용)

- 국립 갯벌 세계유산 보전본부 건립

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도● 재정● 권한●)

신규여부 신  규 ●  계  속 ○ 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 32,000 - - -

사업기간  2021-계속 추진상황 추진중

사업주체  신안군 세계유산과 공약담당
세계유산담당 김나연  ☎ 240-8644

주무관 주성영        ☎ 240-8646

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

   - 신안갯벌(1,100.86㎢) 유네스코 세계자연유산 등재(2021.07.26.)

     (신안갯벌의 우수한 경관과 생물종다양성을 인정받아 세계유산에 등재)

 ·[정책 목표]

    - 갯벌의 독특한 경관과 청정함, 지속가능성 등 세계적인 가치의 유지와 세

계자연유산의 지위 유지 필요

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안갯벌 세계자연유산 구역(압해읍 동서리 69-6 일원)

 · 사업기간 : 2023 ~ 2026

 · 사 업 비 : 32,000백만원(국비 32,000)

 · 사업규모 : 국립 갯벌 세계자연유산 보전본부 건립

 · 시행기관 : 해양수산부(신안군)

   

  ◆ 세계유산 등재 과정에서 주민설명회 17회 개최 완료

  ◆ 보전본부 건립 관련 설문조사 완료

◎ 추진계획

 · 신안갯벌 세계유산 보전본부 유치 공모      : 2022

 · 신안갯벌 습지보호지역 관리사업(해양수산부) : 매년 수행

 · 신안갯벌 보존관리사업(문화재청)            : 매년 수행

< 주민참여 >

   관리번호 3-2-1
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◎ 추진일정 

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

공사착수 및 추진

공사완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 32,000 - 2,000 10,000 10,000 10,000 -

국 비 32,000 - 2,000 10,000 10,000 10,000 -

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

실시설계 완료 식 100% - 1 1 - -

건립완료 식 100% - - - - 1

◎ 추진실적

 ·2021. 7. 신안갯벌 유네스코 세계자연유산 등재

 ·2022. 9. 갯벌 세계자연유산 보전본부 유치 공모 신청

◎ 기대효과

 ·신안갯벌의 체계적인 보전관리로 세계자연유산의 지위 유지

 ·생물다양성 강화를 통한 갯벌습지의 건강성 강화

 ·생물다양성 강화에 따른 어족자원 증가로 지역주민 소득 증대
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세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

(유네스코 생물권보전지역 관리센터 건립)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ●  계  속 ○ 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 7,000 - 3,000 -

사업기간  2023-2027 추진상황 추진 중

사업주체  신안군 세계유산과 공약담당
생물권보전 담당 김나연 ☎ 240-8644

주무관          박창욱 ☎ 240-8648

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 신안군 전역 3,239㎢ 생물권보전지역 지정

 ·[정책 목표]

    - 신안다도해생물권보전지역 관리센터 설립을 통해 신안의 청정한 자연환경과 

우수한 생태계 홍보로 관내에서 생산되는 농수산물의 고부가가치 및 주민

소득 증대 기여

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 전남 신안군 전역

 · 사업기간 : 2023 ~ 2027

 · 사 업 비 : 10,000백만원

 · 사업규모 : 신안다도해 생물권보전지역 관리센터 건립 1식

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 해당없음

   관리번호 3-2-2

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 ·신안다도해생물권보전지역 5년단위 관리계획 수립  : 2023.

 ·생물권보전지역 관리센터 건립 타당성 용역        : 2023.

 ·관리센터 건립을 위한 예산 확보                  : 2023. ~

 ·실시설계 및 토지보상 등                         : 2024. ~

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

공사완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 10,000 - - 100 450 3,500 5,900

국 비 7,000 - - 70 350 2,450 4,130

도 비 - - - - - - -

군 비 3,000 - 50 30 100 1,050 1,770

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
2026
이후

기본설계 완료 식 - 1 - - - -

실시설계 완료 식 - - 1 - - -

토지보상 필지 - 1 - - - -

공사착수 및 추진 식 - - - 1 1 -

공사완료(국도시설개량) 식 - - - - - 1
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◎ 추진실적

 ·2009년 4개읍면(증도, 비금, 도초, 흑산) 지정 : 573㎢

 ·2017년 신안군 전역(14개읍면) 확대 지정 : 3,239㎢

 ·2017년 신안다도해생물권보전지역 관리계획 수립(관리센터 건립 반영)

◎ 기대효과

 ·신안의 청정한 자연환경과 우수한 생태계 홍보

 ·신안에서 생산되는 농수산물의 고부가가치 및 주민소득 증대 기여
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세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

(친환경세제 확대 보급)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 570 - 1,120 -

사업기간  2019-2026 추진상황 추진 중(50%) 

사업주체  신안군 세계유산과 공약담당 갯벌관리담당 이경규 ☎ 240-8517

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 신안군 하수처리시설 보급률은 39%(전국 94%, 전남 80%)로 많은 생활하수가  

여과없이 하천으로 유입되어 갯벌로 방류되고 있는 실정

 ·[정책 목표]

    - 섬의 귀중한 담수자원을 친환경적으로 관리하여 하천과 갯벌을 보전하기 위한  

사업으로 하수처리시설이 없는 섬 지역에 작은 생태습지를 조성하고, 수생  

식물, 유용미생물 방류하고 가정에서 주민들이 합성세제 대신 유용미생물을  

사용하여 수질은 친환경적으로 정화하는 사업 실시 

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 전역  

 · 사업기간 : 2019. ∼ 2030.

 · 사 업 비 : 1,690백만원(국비 570, 군비 1,120)

 · 사업규모 : 14개 읍면(증도, 비금, 도초, 하의 4개면 실시, 단계적 확대 중) 

 · 시행기관 : 신안군 및 우리마을도랑살리기 협의체    

  
     

   ◆ 주민설명회 개최 4회
    ⦁ 2021.  8. 12.  도초 한발마을 대표 8명 유용미생물 사용 협의

    ⦁ 2021.  8. 24.  도초 한발마을 주민 40명 유용미생물 사용 설명

    ⦁ 2021. 10. 18.  도초 한발마을 주민 50명 유용미생물 사후 평가/마을청소

    ⦁ 2022.  8. 10.  하의 대야마을 주민 8명 유용미생물 사용 협의

< 주민참여 >

   관리번호 3-2-3
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◎ 추진계획

 · 2022. 10. 27.  하의 대야마을 주민 20명 유용미생물 사용 설명

 · 2022. 10. 27.  하의 대야마을 주민 20명 유용미생물 설명회/토지매입 협의

 · 2022. 11.  3.  도초 한발마을 주민 50명 유용미생물 사용 사후 평가

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획 완료

유용미생물 배양시설

유용미생물 보급

주민설명회/참여활동

사업완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 1,350 135 135 135 135 135 675

국 비 550 55 55 55 55 55 275

도 비 - - - - - - -

군 비 800 80 80 80 80 80 400

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

유용미생물 보급량 톤 200 150 180 190 200 250

유용미생물 보급마을 수 14 8 10 12 14 14

주민설명회 건 14 6 9 11 14 14

주민참여활동 건 14 6 9 11 14 14
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◎ 추진실적

 · 2021. 11.  도초 한발마을 하천보전활동 “SBS 물은 생명이다”방영   

 · 2022. 1. ∼ 10. 도초/ 하의 유용미생물 보급   

 · 2022. 1. ∼ 10. 도초/ 하의 하천 및 습지 수질검사  

 · 2022. 8. 하의 대야마을 수생식물 조사

◎ 기대효과

 ·유네스코 세계유산 하천 및 갯벌 보전과 주민 환경 만족도 및 자긍심 확대
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세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

(바다와 개울을 살리는 자연 친화형 마을별 하수처리시설 확충)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 10,337 - 10,520 -

사업기간  2021-2027 추진상황 타당성조사 및 기본계획 용역 추진중

사업주체 신안군 상하수도사업소 공약담당
하수도시설 담당 최문창 ☎ 240-8746

주무관          임광민 ☎ 240-8748

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[ 현    황 ]

   - 지원근거 :「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」및「비점오염저감 

국고보조사업 추진지침」

   - 지원대상 : 신안군 12개 읍·면

 ·[ 정책목표 ]

   - 갯벌도립공원, 다도해해상국립공원,‘신안 갯벌’유네스코 세계문화유산 등재 등 

천혜의 자연환경을 보유한 우리군의 환경 보존과 공공수역의 수질 보전

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 전라남도 신안군 전역

 · 사업기간 : 2021년 ~ 2027년

 · 사 업 비 : 20,857백만원(국비 10,337 군비 10,520)

 · 사업규모 : 신안군 12개 읍·면 생태습지 조성 128,787㎡

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 각 단계별(1~4단계) 실시설계 및 사업 착공 시 주민설명회 개최

◎ 추진계획

 · ′23년 1단계(지도 둔곡 외 4개소) 신규 사업 신청................................2022.03.

 ·신안군 비점오염저감시설 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공.....2022.10.

< 주민참여 >

   관리번호 3-2-4
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 ·′24년 2단계(지도 탄동 외 15개소) 신규 사업 신청..............................2023.03.

 ·′25년 3단계(지도 서동 외 15개소) 신규 사업 신청..............................2024.03.

 ·′26년 4단계(지도 외양 외 15개소) 신규 사업 신청..............................2025.03.

◎ 추진일정

연 도 구   분 이 행 목 표 세부추진계획 비   고

2024까지 1단계(5개소) 실시설계 준공 및 1단계 사업 추진 2024.12. 사업준공 사업 신청

2025까지 2단계(16개소) 2단계 사업 추진 및 1단계 준공 2025.12. 사업준공 설계 예정

2026까지 3단계(16개소) 3단계 사업 추진 및 2단계 준공 2026.12. 사업준공 설계 예정

2027까지 4단계(16개소) 3, 4단계 사업 추진 및 준공 2027.12. 사업준공 설계 예정

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022까지 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 20,857 183 4 8,757 3,621 3,525 4,767

국 비 10,337 - 2 4,379 1,810 1,763 2,383

도 비 - - - - - - -

군 비 10,520 183 2 4,378 1,811 1,762 2,384

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

비점오염저감

시설사업 준공
개소 52 - - 21 16 32

◎ 추진실적                                               (단위:백만원)

구 분 사업구간 총사업비 사  업  량 추 진 실 적 비 고

총 계 12구간 20,670 생태습지 조성 
128,787㎡

1단계 지도 ~ 도초 8,757 생태습지 조성 
48,125㎡

‘23년 예산신청 및 국회 
건의 신청

2단계 지도 ~ 암태 3,621 생태습지 조성 
19,544㎡ 실시설계 예정

3단계 지도 ~ 암태 3,525 생태습지 조성 
19,360㎡ 실시설계 예정

4단계 지도 ~ 암태 4,767 생태습지 조성 
41,758㎡ 실시설계 예정

◎ 기대효과

 ·갯벌도립공원, 다도해해상국립공원,‘신안 갯벌’유네스코 세계문화유산의 유산 보존 

및 우리군의 환경 보전과 공공수역의 수질 보전하는 보호 사업이 될 수 있음
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세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

(영농폐기물 전략 수거 전국 제일의 쾌적한 농수산업 환경조성)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 267 235 1,447 -

사업기간  2022-2026 추진상황 추진중

사업주체  신안군 세계유산과 공약담당 환경시설 담당 김도현 ☎ 240-8446

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 영농폐기물 수거장려금

      (지원근거) 신안군 영농폐기물 수거자 지원 등에 관한 조례

      (지급기준) 폐비닐 100~140원/kg, 농약빈병 1,000원/kg, 농약봉지 3,000원/kg

    - 영농폐기물 공동집하장 : 14개읍면 272개소 운영

 ·[정책 목표]

    - 영농폐기물로 인한 농어촌 환경오염 방지

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 일원

 · 사업기간 : 2022 ~ 계속

 · 사 업 비 : 1,949백만원

 · 사업규모

   - (수거장려금 지급) 폐비닐⋅폐농약용기류 : 9,000톤 

   - (기반시설 구축) 영농폐기물 공동집하장 설치 : 40개소

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 영농폐기물 집중 수거기간 운영

  ◆ 농촌폐기물 무단투기 및 불법소각 방지 범군민 운동

  ◆ 찾아가는 자원순환 교육

< 주민참여 >

   관리번호 3-2-5
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◎ 추진계획

 ·영농폐기물 수거장려금 지급 : 매월 수행

 ·영농폐기물 공동집하장 설치 : 매년 수행

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

공사착수 및 추진

공사완료

수거장려금 지급

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 1,949 481 465 368 325 310 -

국 비 267 41 67 57 52 50 -

도 비 235 31 56 51 49 48 -

군 비 1,447 409 342 260 224 212 -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

공동집하장 설치 개소 40 12 14 7 4 3

수거장려금 지급 톤 9,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

◎ 추진실적

 ·영농폐기물 수거 및 장려금 지급 : 1,500톤

 ·영농폐기물 공동집하장 설치     : 12개소

◎ 기대효과

 ·군민과 함께하는 영농폐기물 제로화 실천으로 깨끗한 농⋅어촌 환경 조성과 

주민 소득 증대 도모
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  Ⅳ. 균등한 복지와 수준 높은 

     교육의 메카 신안

 ▶ 4-1-1 노인회관을 이용한 공동급식 지원

 ▶ 4-1-2 읍면별 1개소 이상의 소규모 요양원 건립

 ▶ 4-1-3 노후화 된 마을노인회관을 현대식으로 리모델링 및 확충

 ▶ 4-1-4 섬 지역에도 안정적인 탐진댐 광역상수도 공급 확대

 ▶ 4-1-5 의료취약지역 보건시설 확대

 ▶ 4-2-1 초·중·고등학생 급식비 지원

 ▶ 4-2-2 중·고등학생 EBS 교재비 지원

 ▶ 4-2-3 1:1 화상 교육시스템 도입추진(고교)

 ▶ 4-2-4 국제화시대에 맞춘 해외연수 확대

 ▶ 4-2-5 원어민 보조교사 등 영어 학습 지원

 ▶ 4-2-6 사회복지어린이집 국공립어린이집 전환

 ▶ 4-2-7 초·중·고등학생의 공영버스 무료이용 제도화

 ▶ 4-2-8 모든 읍면 방과후 학교 운영 지원 및 활성화  
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(노인회관을 이용한 공동급식 지원)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ●  계  속 ○ 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 20,550 -

사업기간  2023 ~ 추진상황 추진 중

사업주체  신안군 주민복지과 공약담당
노인복지 담당 김주영 ☎ 240-8940

주무관        이민호 ☎ 240-8942

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[경로당 주요현황]

    - 경로당 406개소 / 본섬 경로당(354개소), 낙도 경로당(52개소)

 ·[정책 목표]

    - 농번기․농한기철을 제외한 약 6개월 본섬 경로당(360여개)을 대상 공동급식 

도우미 지원을 통해 어르신 건강 관리 도모

     ※ 낙도 경로당 제외

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 일원

 · 사업기간 : 2023 ~ 

 · 사 업 비 : 3,050백만원(2022년)

 · 사업규모 : 공동급식 지원 1일 1식

 · 시행기관 : 주민복지과(각 읍면)

   

  ◆ 식재료 구입, 음식조리, 식사제공 인력 구성

    - 경로당 1개소당 제공인력 1명 확보로 급식 전반 담당(근로계약, 시간제 근무)

◎ 추진계획

 ·경로당 공동급식 실태조사 및 분석 : 2022. 11. ~ 12.

 ·군/읍․면/민간단체 조직간 협력․연대․역할 협의 : 2022. 11. 12.

< 주민참여 >

   관리번호 4-1-1
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 ·공동급식 시범운영 추진 : 2023. 1.

 ·각 읍․면 실정에 맞는 공동급식 사업 추진: 2023. 2. ~

 ◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공동급식 실태조사

세부 추진계획 수립

공동급식 시범운영

전체 공동급식사업 추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 20,550 3,050 3,200 3,350 3,500 3,650 3,800

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 20,550 3,050 3,200 3,350 3,500 3,650 3,800

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

경로당 공동급식 운영 개소 360 - 360 360 360 360

◎ 추진실적

 ·신안군 노인복지 증진에 관한 조례 등 자치법규 검토

 ·공동급식 지원으로 경로당 부식비(식재료비) 증액 필요에 따른 예산 건의 

◎ 기대효과

 ·경로당 공동급식 지원을 통한 어르신들의 식사 해결과 적절한 영양 관리로 

건강 증진 도모 및 경로당 운영 활성화
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(읍면별 1개소 이상의 소규모 요양원 건립)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 4,157 519 519 -

사업기간  2022-2025 추진상황  사전행정절차 추진 중

사업주체 신안군 주민복지과 공약담당
 노인복지 담당 김주영 ☎ 240-8940

 주무관        정승현 ☎ 240-8943

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 요양시설 11개소(요양원 5개소, 요양공동생활가정 6개소)

 ·[정책 목표]

    - 읍면별 소규모 요양원 건립으로 노후생활 안정 및 복지증진 기여

    - 읍면별 소규모 요양원 건립 사업계획 수립 및 사업 추진

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 각 읍면별 설치

 · 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.

 · 사 업 비 : 5,195백만원(국비 80%, 지방비 20%)

 · 사업규모 : 5개소(신축 4개소, 리모델링 1개소)

  - 신    축 : 지도읍, 안좌면, 도초면, 신의면

  - 리모델링 : 압해읍

 · 사업내용 : 읍면별 소규모 요양원 건립

   

  ◆ 해당없음

◎ 추진상황

 · 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(3년차)

  - 사업대상 : 지도읍, 안좌면

  - 추진현황 : 건축설계용역 등 추진

    관리번호 4-1-2

< 주민참여 >
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 · 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(1년차)

  - 사업대상 : 압해읍, 도초면, 신의면

  - 추진현황 : 건축기획 등 사전행정절차 추진

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사전절차(압해,도초,신의)

실시설계(압해,도초,신의)

실시설계(지도,안좌)

공사추진(지도,안좌)

공사추진(압해,도초,신의)

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 5,195 1,753 1,268 2,174 - - -
국 비 4,157 1,403 1,014 1,740 - - -
도 비 519 175 127 217 - - -
군 비 519 175 127 217 - - -
기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

소규모 요양원 건립 식 5 - 2 3 - -

◎ 추진실적

 · 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(3년차)

    - 토지 매입 및 투자심사                      : 2022.  3.

    - 건축기획 및 공공건축물 사업계획 사전검토   : 2022.  9.

 · 공립 치매전담형 종합요양시설 건립(1년차)

    - 사업 신청 및 확정(보건복지부)               : 2022. 10.

◎ 기대효과

 · 가족 돌봄 비용부담 경감과 장기적인 요양 서비스 제공

 · 노인 삶의 질 향상 및 노후 생활 안정 도모
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(노후화된 마을노인회관을 현대식으로 리모델링 및 확충)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - 1,000 7,500 -

사업기간  2022-2026 추진상황  수요조사 진행

사업주체  신안군 주민복지과 공약담당
 노인복지 담당 김주영 ☎ 240-8940

 주무관        정승현 ☎ 240-8943

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 경로당 406개소 / 본섬 경로당(354개소), 낙도 경로당(52개소)

 ·[정책 목표]

    - 노후 시설물 보수를 통한 쾌적하고 안락한 복지시설 환경 조성

    - 노인 친목 도모 등 노인복지증진 기여

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 관내 등록 노인회관

 · 사업기간 : 2022.  1. ~ 2026. 12.

 · 사 업 비 : 8,500백만원

 · 사업규모 : 총 404개소

    - 20년 이상 노후화된 마을노인회관 : 73개소

 · 사업내용 : 마을노인회관 신축 및 리모델링(개보수)

   

  ◆ 해당없음

◎ 추진상황

 · 마을노인회관 신축

   - 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.

   - 대 상 지 : 4개소(자은면, 도초면, 장산면, 팔금면)

 · 마을노인회관 유지관리

   - 대 상 지 : 400개소(신축 대상 시설물 제외)

    관리번호 4-1-3

< 주민참여 >
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   - 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.

 · 지역개발사업

   - 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.

   - 대 상 지 : 5개소(압해읍, 도초면, 흑산면, 안좌면, 팔금면)

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

수요조사

사업추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 8,500 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 -

국 비 - - - - - - -

도 비 1,000 200 200 200 200 200 -

군 비 7,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

마을노인회관 신축 식 12 4 2 2 2 2

마을노인회관 

리모델링(개보수)
개소 200 40 40 40 40 40

◎ 추진실적

 · 2022년도 추진 실적

   - 마을노인회관 신축 : 4개소

   - 마을노인회관 리모델링 : 1개소

   - 마을노인회관 개보수 : 50개소

◎ 기대효과

 · 노후화된 시설물 신축 및 리모델링을 통한 쾌적하고 안락한 복지시설 환경조성

 · 노인 친목 도모 및 화합의 장을 마련하여 노인복지증진 기여
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(섬 지역에도 안정적인 탐진댐 광역상수도 공급 확대)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 65,408 8,410 19,622 -

사업기간  2016-2027 추진상황 단계별 광역상수도 관로 설치 중

사업주체  신안군 상하수도사업소 공약담당
상수도시설 담당 이상헌 ☎ 240-8488

주무관          강기성 ☎ 240-8489

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[ 현    황 ]

   - 지원근거 : 「수도법」 제2조(책무) 및 제75조(국고 보조 등)

   - 지원대상 : 암태, 자은 주민 등 2,751세대 6,747명

 ·[ 정책목표 ]

   - 광역상수도 미공급지역에 맑고 안정적인 먹는 물 공급

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 압해읍 ~ 매화도 ~ 소악도 ~ 당사도 ~ 암태도 ~ 자은도

 · 사업기간 : 2016년 ~ 2027년

 · 사 업 비 : 93,440백만원(국비 65,408 도비 8,410 군비 19,622)

 · 사업규모 : 광역송수관로 설치 L=41.05㎞ 등

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 각 단계별(1~4단계) 실시설계 및 사업 착공 시 주민설명회 개최 3회

◎ 추진계획

 ·1단계(압해~매화) 사업 준공.......................................................................2022.11.

 ·2단계(매화~소악) 사업 준공.......................................................................2024.07.

 ·3단계(소악~암태) 실시설계 및 사업 준공..............................2022.07. ~ 2025.12.

 ·4단계(암태~자은) 실시설계 및 사업 준공..............................2023.01. ~ 2027.12.

< 주민참여 >

   관리번호 4-1-4
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◎ 추진일정

연 도 구   분 이 행 목 표 세부추진계획 비   고

2022까지 1단계(압해~매화) 매화도 광역상수도 통수 2022.11. 사업준공 공사 중

2024까지 2단계(매화~소악) 병풍도 광역상수도 통수 2024.05. 사업준공 〃

2025까지 3단계(소악~암태) 당사도 광역상수도 통수 2025.12. 사업준공 설계 중

2027까지 4단계(암태~자은) 암태·자은도 광역상수도 통수 2027.12. 사업준공 설계 예정

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022까지 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 93,440 39,072 6,786 13,963 13,963 9,341 10,315

국 비 65,408 27,350 4,750 9,774 9,774 6,539 7,221

도 비 8,410 3,517 611 1,257 1,257 841 927

군 비 19,622 8,205 1,425 2,932 2,932 1,961 2,167

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

광역상수도 

급수구역 확대
개소 5

1

(매화도)
-

1

(병풍도)

1

(당사도)

2

(암태도, 자은도)

◎ 추진실적                                               (단위:백만원)

구 분 사업구간 총사업비 사  업  량 추 진 실 적 비 고

총 계 4구간 93,440 광역상수관로 설치
L=41.05㎞

1단계 압해~매화 27,000 광역상수관로 설치
L=15.1㎞ 사업착공, ‘22.11.준공 예정

2단계 매화~소악 14,500 광역상수관로 설치
L=2.15㎞ 사업착공, ‘24.05.준공 예정

3단계 소악~암태 28,500 광역상수관로 설치
L=7.6㎞ 기본 및 실시설계 중

4단계 암태~자은 23,440 광역상수관로 설치
L=16.2㎞ ‘23년 신규지구 확정

◎ 기대효과

 ·매년 먹는 물이 부족한 중부권역(자은, 암태)에 안정적인 광역상수도 공급으로  

   항구적인 식수 부족 해소와 급증하고 있는 관광수요에 적절한 대응 가능
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(의료취약지역 보건시설 확대)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 400 - 1,335 -

사업기간  2018-2023 추진상황 공사 추진 중

사업주체
 신안군 보건소

보건행정과
공약담당

보건행정 담당  임영미 ☎ 240-8801

주무관         이순규 ☎ 240-4608

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 홍도 보건지소 현황(2018. 8. 준공)

      (위치) 흑산면 홍도리 94-1번지 일원

      (규모) 연면적 768.1㎡

 ·[정책 목표]

   - 주민들의 이용 불편을 해소하고 공간 부족해소를 통한 보건교육 및 건강증진

     사업 등의 원활한 추진

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 흑산면 홍도리 94-1번지 일원

 · 사업기간 : 2020 ~ 2023

 · 사 업 비 : 1,735백만원

 · 사업내용 : 홍도 기능확대형 보건지소 증축 

 · 사업규모 : 연면적 265㎡ / 지상 2층 (철근콘크리트 구조) 별도 증축

 · 시행기관 : 보건소 보건행정과

   

  ◆ 해당없음

   관리번호 4-1-5

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 ·증축공사 추진 완료                                           : ′22. 11. 

 ·홍도 기능확대형 보건지소 운영개시                            : ′23. 01.

◎ 추진일정

세부추진사항
2020 2021 2022 2023 2024 2025이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

공사착수 및 완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2021 2022 2023 2025 2026 2027이후

총 계 1,735 400 885 450 - - -

국 비 400 400 - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 1,335 - 885 450 - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2021 2022 2023 2024 202이후

홍도보건지소 증축 개소 1 - - 1 - -

◎ 추진실적

 ·홍도 보건지소 실시 설계용역 완료                              : ′21. 05.  

 ·홍도 보건지소 기능확대형 증축공사 착공                        : ′21. 08.

 ·홍도 보건지소 증축공사 설계 변경                              : ′22. 08.

◎ 기대효과

 · 증축을 통해 당초 계획했던 기능확대형 보건지소 응급의료 대응 기능을 

    보완 하여 군민 건강 형평성 제고

 · 주민 욕구 충족 및 한 차원 높은 보건의료서비스 제공
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(중․고등학생 급식비 지원)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 4,116 -

사업기간  2018-매년지원 추진상황 관내 학교 무상급식 추진중

사업주체
 신안교육지원청

 신안군 교육복지과
공약담당

교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731

주무관        서경진 ☎ 240-8733

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 신안군 초․중․고등학교 현황 37(3)개교 / 1,734명

합계
초등학교 중학교 고등학교

학교수 학생수 학교수 학생수 학교수 학생수

37(3) / 1,734 19(2) 870 12(1) 439 6 425

 ·[정책 목표]

    - 성장기 학생들이 건전한 심신발달 도모 및 보편적 교육복지 실현을 위한  

무상급식 지원

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 관내 초․중․고등학교

 · 사 업 량 : 37(3)개교 / 1,734명

 · 사 업 비 : 784백만원(2022년)

 · 사업내용 

   - 초․중학교 무상급식지원 / 19(2)개교

   - 중․고등학교 야간자율학습 석식비 지원 / 12(1)개교

   - 고등학교 조식비 지원 / 2개교

   

  ◆ 해당없음

   관리번호 4-2-1

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 · 2022. 1. ~ 3. : 사업계획 수립

   - 초․중학교 무상급식 지원

   - 중․고등학교 야간자율학습 석식비 지원

   - 고등학교 조식비 지원

 · 2022. 3. : 보조금 교부결정 및 사업추진

   - 신안교육지원청 및 각 중․고등학교

 ·2022. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

급식비지원사업계획 수립

초․중․고등학교 급식비 지원 연 중 상 시

보조금 정산

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 4,116 784 833 833 833 833 매년지원

국 비 - - - - - -

도 비 - - - - - -

군 비 4,116 784 833 833 833 833 매년지원

기 타 - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

무상급식 학생수 명 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734

◎ 기대효과

 · 성장기 학생들의 건전한 심신발달 도모 및 교육복지 실현
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(중․고등학생 EBS 교재비 지원)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 225 -

사업기간  2018-매년지원 추진상황 관내 학교 EBS 교재비 지원 추진중

사업주체  신안군 교육복지과 공약담당
교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731

주무관        서경진 ☎ 240-8733

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 신안군 초․중․고등학교 현황 18(1)개교 / 864명

합계
중학교 고등학교

학교수 학생수 학교수 학생수

18(1) / 864 12(1) 439 6 425

 ·[정책 목표]

    - 수준에 맞는 방송 시청으로 자기 주도적 학습력 배양 및 실력향상 증진

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 관내 중․고등학교

 · 사 업 량 : 18(1) / 864명

 · 사 업 비 : 45백만원(2022년)

 · 사업내용 : EBS교재비 지원(국어, 영어, 수학, 사회, 과학)

   

  ◆ 해당없음

   관리번호 4-2-2

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 · 2022. 1. ~ 3. : 사업계획 수립

 · 2022. 3. : 보조금 교부결정 및 사업추진

   - 각 중․고등학교 18(1)개교

 · 2022. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
EBS교재비 

사업계획 수립

EBS교재비 지원 연 중 상 시

보조금 정산

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 225 45 45 45 45 45 매년지원

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 225 45 45 45 45 45 매년지원

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

중․고등학교 학생수 명 864 864 864 864 864 864

◎ 기대효과

 · EBS 교재비를 지원함으로서 관내 중․고등학생들의 사교육비 경감으로 학부모의  

    경제적 부담 완화



- 99 -

균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(1:1 화상 교육시스템 도입추진(고교))

-강남구청 인터넷 수능방송 도입추진-

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ●  계  속 ○ 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 152 -

사업기간  2023-매년지원 추진상황 인터넷 수방방송 도입에 따른 기본계획 수립

사업주체 신안군 교육복지과 공약담당
교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731

주무관        서경진 ☎ 240-8733

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 신안군 고등학교 현황 6개교 / 425명

구분 총계 지명고 신해고 임자고 도초고 하의고 안좌고

학생수 425 32 99 34 166 14 80

 ·[정책 목표]

    - 수준에 맞는 방송 시청으로 자기 주도적 학습력 배양 및 실력향상 증진

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 관내 고등학교

 · 사 업 량 : 6개교 / 425명

 · 사 업 비 : 38백만원(2023년)

 · 사업내용 : 인터넷 수능방송 청취(무제한)

   

  ◆ 해당없음

   관리번호 4-2-3

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 · 2022. 11. : 업무협의(신안군⇔강남구청)

 · 2023. 2. : 업무협약

 · 2023. 3. : 인터넷 수능방송 예산계획 수립

 · 2022. 7. : 인터넷 수능방송 지원

   - 신청자 모집 후 추진

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

업무 협의

업무협약 및 계획수립

인터넷 수능방송

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 152 38 38 38 38 매년지원

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 152 - 38 38 38 38 매년지원

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

수능방송 청취 학생수 명 425 425 425 425 425 425

◎ 기대효과

 · 우리군의 소외된 교육환경을 극복하고 사교육비 부담 해소 및 균등한 교육  

    기회 제공
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안
(국제화시대에 맞춘 해외연수 확대)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 1,800 -

사업기간  2018-매년지원 추진상황 해외연수 추진 중

사업주체  신안군 교육복지과 공약담당
교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731

주무관        서경진 ☎ 240-8733

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 신안군 초․중학교 현황

합계
초등학교 중학교

학교 수 학생 (6학년) 학교수 학생수(3학년)

31(3) / 864 19(2) 145 12(1) 153

 ·[정책 목표]

    - 영어학습 동기부여 및 인재양성을 위해 양질의 어학연수 프로그램 제공

    - 다른 나라의 교육환경과 문화․역사의 생생한 체험으로 미래에 대한 꿈과 희망을  

심어주고자 함

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 뉴질랜드 오클랜드 및 미국 애리조나주 투산시(베일)

   - 초등학생 : 뉴질랜드 오클랜드

   - 중 학 교 : 미국 애리조나주 투산시(베일)

 · 사 업 량 : 60명(뉴질랜드 30, 미국 30)

 · 사 업 비 : 450백만원(2023년)

 · 사업내용 

   - 현지학교 정규수업 및 문화체험활동 참여

   - 현지가정 홈스테이 및 현장학습 등

   

  ◆ 해당없음

   관리번호 4-2-4

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 · 2023. 3. : 어학연수 추진 계획 및 대상자 모집

 · 2023. 5. : 어학연수 선발 시험 및 추진

 · 2023. 7. : 초등학생 뉴질랜드 어학연수 실시

 · 2024. 1. : 중학생 미국 어학연수 실시

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
해외연수 계획수립

및 대상자 모집

해외어학연수 선발 추진

해외어학연수

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 1,800 450 450 450 450 매년지원

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 1,800 - 450 450 450 450 매년지원

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

초․중학생 어학연수 

대상자
명 60 60 60 60 60 60

◎ 기대효과

 · 해외연수를 통해 국제사회에 대한 시야를 넓히고 현지 경험을 통해 외국어에  

    대한 자신감을 심어주어 신안군민의 긍지와 자부심 부여
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(원어민 보조교사 등 영어 학습 지원)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 1,400 -

사업기간  2018-매년지원 추진상황 원어민 보조교사 추진중

사업주체
 신안교육지원청

 신안군 교육복지과
공약담당

교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731

주무관        서경진 ☎ 240-8733

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 신안군 초․중․고등학교 현황 37(3)개교 / 1,734명

합계
초등학교 중학교 고등학교

학교수 학생수 학교수 학생수 학교수 학생수

37(3) / 1,734 19(2) 870 12(1) 439 6 425

 ·[정책 목표]

    - 영어교육여건이 낙후된 우리지역 학교에 원어민강사를 배치하여 영어공교육 강화

    - 학생들의 영어능력 향상과 글로벌 인재육성의 기반 마련

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 관내 초․중․고등학교

 · 사 업 량 : 7개소(20개교, 배치학교에서 순회교육)

 · 사 업 비 : 320백만원(2022년)

 · 사업내용 

   - 원어민 보조교사 인건비 등

   

  ◆ 전문가 의견수렴

   관리번호 4-2-5

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 · 2022.  1. : 사업계획 수립 및 보조금 교부 결정, 통보, 사업추진

 · 2022.  3. : 보조금 교부 결정 및 통보, 사업추진

 · 2022.  9. : 보조금 교부 결정 및 통보, 사업추진

 · 2022. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
영어 학습 지원 

사업계획 수립
원어민 보조교사 등

영어 학습 지원

보조금 정산

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 1,400 320 270 270 270 270 매년지원

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 1,400 320 270 270 270 270 매년지원

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

초․중․고등학교 학생수 명 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734

◎ 기대효과

 · 성장기 학생들의 건전한 심신발달 도모 및 교육복지 실현
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(사회복지어린이집 국공립어린이집 전환)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ●  계  속 ○ 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 55 27.5 27.5 -

사업기간  2018-2023 추진상황 ● 사회복지법인어린이집 국공립 전환 추진중

사업주체  신안군 교육복지과 공약담당
여성가족 담당 김민영 ☎ 240-8430

주무관        고민경 ☎ 240-8432

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 신안군사회복지법인어린이집 현황 7개소 / 161명

위치 어린이집 명 현원 위치 어린이집명 현원

지도읍 천사어린이집 44 비금면 힘찬어린이집 16

압해읍 무지개어린이집 12 안좌면 새싹어린이집 21

압해읍 전원어린이집 1 암태면 은암어린이집 34

임자면 임자어린이집 33

 ·[정책 목표]

  - 공공보육 실천으로 열악한 보육환경 개선하여 보육서비스 수준 향상

  - 재정의 어려움에 처한 사회복지법인어린이집의 국공립 전환으로 질 높은 보육 제공

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 관내 사회복지법인어린이집

 · 사 업 량 : 7개소 / 161명

 · 사 업 비 : 110백만원

 · 사업내용

    - 아동 감소로 정원충족률이 미달되어 운영이 어려운 사회복지법인 어린이집 검토

    - 기존 건물을 기부채납 받은 후 리모델링하여 국공립 전환

    - 예산범위 및 어린이집 최대정원에 따른 시설면적(1,287㎡)등을 고려하여 

탄력적으로 지원 가능(지원금액에 설계, 용역비 포함)

    - 기부채납하여 국공립어린이집으로 전환 할 경우 기존운영자의 위탁운영 가능

   관리번호 4-2-6
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  ◆ 해당없음

◎ 추진계획

 ·2022. 12. 사업계획 수립

 ·2023.  1. ~ 2023.  8. 국공립어린이집 전환 대상 어린이집 수요조사

 ·2023.  9. ~ 2023. 10. 전환 요청 어린이집 대상 국도비신청(어린이집 확충사업)

 ·2024.  1. ~ 2024. 12. 사업 진행 후 2차 대상 어린이집 선정

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업계획 수립

전환대상 어린이집
수요조사

대상 어린이집 전환

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 110 - 110 - - - -

국 비 55 - 55 - - - -

도 비 27.5 - 27.5 - - - -

군 비 27.5 - 27.5 - - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

국공립어린이집 전환 개소 1 - 1 - - -

◎ 기대효과

 ·정부합동평가 지표 3-2-1 국공립어린이집 이용률 증가로 목표달성률 달성

< 주민참여 >
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(초·중·고등학생의 공영버스 무료이용 제도화)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 120 -

사업기간 2022-2026 추진상황 사업완료 및 무료이용 제도실시

사업주체  신안군 교통지원과 공약담당 육상교통 담당 김용수 ☎ 240-8166

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 초·중·고등학생 대상 교통복지카드 발급 : 1,565명

 ·[정책 목표]

    - 스쿨버스 미운행에 따른 관내 초·중·고등학생 경제적 부담을 경감하고 

이동권 보장을 위해 실행

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 일원

 · 사업기간 : 2022-2026         

   * 2019년부터 초·중·고등학생 공영버스 무료이용 제도 완벽 정착으로 시행 중

 · 사 업 비 : 해당없음

 · 사업규모 : 초·중·고등학생 1,565명

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 해당없음

◎ 추진계획

 ·초·중·고등학생 무료이용 제도화 유지

 ·신규 대상자 파악 : 2023. 1.

 ·교통복지카드 발급 : 2023. 1. ~

 ·교통복지카드 수수료 지급 : 2023. 12.

   관리번호 4-2-7

< 주민참여 >
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◎ 추진일정   

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

신규 대상자 파악

교통복지카드 발급

교통복지카드 

수수료 지급

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 120 20 20 20 20 20 20

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 120 20 20 20 20 20 20

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

공영버스 연평균 

이용객

(초·중·고등학생 )

명 30,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000

◎ 추진실적

 ·초·중·고등학생 대상 교통복지카드 발급 1,565건

 ·연평균 30,000명 이용

◎ 기대효과

 ·스쿨버스 미운행으로 인한 관내 초·중·고등학생의 이용권 제약해소 및 

교통비 절감
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균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

(모든 읍․면 방과후 학교 운영 지원 및 활성화)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 1,225 -

사업기간  2018-매년지원 추진상황 방과후 학교 윤영 지원 추진중

사업주체
 신안교육지원청

 신안군 교육복지과
공약담당

교육지원 담당 강병순 ☎ 240-8731

주무관        서경진 ☎ 240-8733

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 신안군 초․중학교 현황 37(3)개교 / 1,734명

합계 초등학교 중학교
학교수 학생수 학교수 학생수

31(3) / 1,309 19(2) 870 12(1) 439
 ·[정책 목표]

    - 지역 학교별 특생 있는 방과 후 학습 및 교육 여건 개선 지원

    - 창의적이고 감수성이 풍부한 미래 인재 육성

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 관내 초․중․고등학교

 · 사 업 량 : 7개소(20개교, 배치학교에서 순회교육)

 · 사 업 비 : 245백만원(2022년)

 · 사업내용 : 초․중 방과후 학습비(학습프로그램) 지원 / 10개 프로그램

   

   

  ◆ 전문가 의견수렴

   관리번호 4-2-8

< 주민참여 >
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◎ 추진계획

 · 2022. 1. ~ 3. : 사업계획 수립

 · 2022. 3. : 보조금 교부결정 및 사업추진

   - 신안교육지원청 

 · 2022. 12. : 사업종결 및 보조금 정산

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
방과후 학교 운영 지원 

사업계획 수립

방과후 학교 운영 지원

보조금 정산

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 1,225 245 245 245 245 245 매년지원

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 1,225 245 245 245 245 245 매년지원

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

초․중학교 학생수 명 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734 1,734

◎ 기대효과

 · 초․중학교 방과 후 학습비를 지원함으로서 지역․학교별 특색 있는 방과후   

    학습 및 교육 여건 개선 도모
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Ⅴ. 맞춤형 교통복지로 편리한 신안

 ▶ 5-1-1  추포-비금 연륙·연도교 조기 완공 추진

 ▶ 5-1-2  자라-장산 연륙·연도교 조기 완공 추진

 ▶ 5-1-3  장산-신의 연도교 조기 착공 추진 

 ▶ 5-2-1  전국 최초의 ‘버스공영제’의 완벽한 정착

 ▶ 5-2-2  여객선 야간운항의 완벽한 정착 

 ▶ 5-2-3  작은 섬 도선의 완전 공영화

           (도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원)

 ▶ 5-2-4  흑산 소형공항의 조속한 착공 

 ▶ 5-2-5  압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공

 ▶ 5-2-6  암태도의 준4차선 도로 확장사업 착공
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맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(추포-비금 연륙·연도교 조기 완공 추진)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 399,500 - - -

사업기간  2022-2030 추진상황 추진중

사업주체 국토교통부 익산청 
*우리군 관계부서 : 건설과

공약담당 도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 제5차 국도·국지도 건설사업에 해당「비금-암태 도로 건설사업」

    - 기본계획 수립 완료

    - 대형공사 설계·시공 일괄계약 입찰 중

 ·[정책 목표]

    - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안

    - 중부권역과 비금권역 연결로 지역주민 교통기본권 확보 및 지역 개발 활성화

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 비금면 광대리~암태면 수곡리 일원

 · 사업기간 : 2022.  1. ~ 2030. 12.

 · 사 업 비 : 399,500백만원

 · 사업규모 : 2차로 신설 L=10.4㎞ (교량 L=5.0㎞, 접속도로 5.4㎞)

 · 시행기관 : 익산지방국토관리청

   

  ◆ 해당없음

◎ 추진계획

 · ′22. 12. 낙찰자 선정 및 실시설계 

 · ′23. 12. 사업착수(예정)

   관리번호 5-1-1

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 399,500 100 39,000 39,000 39,000 39,000 243,400

국 비 399,500 100 39,000 39,000 39,000 39,000 243,400

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 식 1 - 1 - - -

실시설계 완료 식 1 - 1 - - -

토지보상 식 1 - - - - 1

공사완료(국도시설개량) 식 1 - - - - 1

◎ 추진실적

 · ′19. 12. : 제5차 국도·국지도 건설 5개년 대상지 선정

 · ′21.  8. : 제5차 국도·국지도 건설계획(2021~2025) 일괄예타 확정

 · ′22.  5. : 일괄계약(턴키) 공고

◎ 기대효과

 · 국도2호선 간선 기능을 확보하고, 지역주민들의 이동권 보장

 · 다양한 분야에서 지역주민들의 삶의 질 향상



  
  ◆ 주민대표자 현장 설명 1회

    - 장  소 : 안좌면 자라리, 장산면 오음리

    - 내  용 : 노선(안) 설명 및 주민의견 수렴
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맞춤형 교통복지로 편리한 신안

(자라-장산 연륙·연도교 조기 완공 추진)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● - 90,000 70,700 -

사업기간  2022-2028 추진상황 추진중

사업주체
전라남도(도로교통과)

*우리군 관계부서 : 건설과
공약담당

도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470

주무관        윤호현 ☎ 240-8471

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 섬연결 등 지방도사업 종합계획 수립 완료

    - 행정안전부 타당성조사 및 기본계획 수립 완료

    - 기본 및 실시설계 추진 중

 ·[정책 목표]

    - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안

    - 국도·지방도 단절구간 연결로 지역주민 교통기본권 확보

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 안좌면 자라리 ~ 장산면 오음리 일원 

 · 사업기간 : 2022.  4. ~ 2028. 12.

 · 사 업 비 : 160,700백만원

 · 사업규모 : 2차로 신설(L=2.87㎞, B=11.5m)

 · 시행기관 : 전라남도 도로교통과 

  

◎ 추진계획

 · ′22. 11. : 기본노선(안) 확정

 · ′23. 12. : 기본 및 실시설계 완료

 · ′24.  1. : 공사 발주

< 주민참여 >

   관리번호 5-1-2
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 160,700 3,890 26,724 26,724 26,724 26,724 49,914

국 비 - - - - - - -

도 비 90,000 1,945 13,362 13,362 13,362 13,362 34,607

군 비 70,700 1,945 13,362 13,362 13,362 13,362 15,307

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 식 1 - 1 - - -

실시설계 완료 식 1 - 1 - - -

토지보상 식 1 - - - - 1

공사완료(국도시설개량) 식 1 - - - - 1

◎ 추진실적

 · ′19. 10. : 기본계획 수립, 타당성조사 시행(전라남도→행정안전부)

 · ′20.  9. : 행정안전부 중앙투자심사 조건부 승인 

 · ′22.  6. : 기본 및 실시설계 착수  

◎ 기대효과

 · 국도2호선과 연계하여 다이아몬드제도 완성

 · 교통망 확충으로 농수산물 소득증대 및 관광자원활용 극대화 
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맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(장산-신의 연도교 조기 착공 추진)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 280,000 - - -

사업기간  2026-2034 추진상황 추진중

사업주체
전라남도(도로교통과)

*우리군 관계부서 : 건설과
공약담당

도로시설 담당 박승기 ☎ 240-8470

주무관        윤호현 ☎ 240-8471

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 천사대교와 자라대교가 개통 후 비금-추포, 자라~장산 연도교가 추진중으로  

      장산~신의 연도교 확정 시 신안군 다이아몬드제도가 완성됨

    - 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 필요 

 ·[정책 목표]

    - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안

    - 국도2호선 단절구간 연결로 지역주민 교통기본권 확보

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신의면 장산면 다수리 ~ 신의면 상태서리 일원

 · 사업기간 : 2026.  1. ~ 2034. 12.

 · 사 업 비 : 280,000백만원

 · 사업규모 : 교량 신설 L=2.2㎞

 · 시행기관 : 익산지방국토관리청

   

  ◆ 전문가 의견수렴

◎ 추진계획

 · ′23. 12. : 일괄예타대상지 반영

 · ′25.  9. : 제6차 국도국지도 건설계획에 반영

 · ′26.  1. : 사업 추진

   관리번호 5-1-3

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 280,000 - 500 50,000 50,000 50,000 129,500

국 비 280,000 - 500 50,000 50,000 50,000 129,500

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 식 1 - 1 - - -

실시설계 완료 식 1 - 1 - - -

토지보상 식 1 - - - 1 -

공사완료(국도시설개량) 식 1 - - - 1

◎ 추진실적

 · ′00.~′22. : 예비타당성 조사 면제사업 추진 지속 건의 

 · ′22.  5. : 제6차 국도·국지도 사업 선정 건의 

◎ 기대효과

 · 신안군 육로 교통망 완성으로 섬고립 문제(의료, 교통 등) 해결

 · 교통망 확충으로 농수산물 소득증대 및 관광자원활용 극대화 
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맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(전국 최초의 ‘버스 공영제’의 완벽한 정착)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ●  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - 2,898 25,242 -

사업기간  2022-2026 추진상황 버스공영제 완벽한 정착으로 계속 추진 중

사업주체  신안군 교통지원과 공약담당 육상교통 담당 김용수 ☎ 240-8166

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 공영버스 70대, 운수종사자 80명, 운행노선 117개

 ·[정책 목표]

    - 버스공영제 완벽한 정착으로 계속 추진 중

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 일원

 · 사업기간 : 2022 ~ 2026이후

 · 사 업 비 : 28,140백만원 (도비 2,898 군비 25,242)

 · 사업규모 : 공영버스 70대, 운수종사자 80명

 · 시행기관 : 신안군

   

  ◆ 권역별 공영버스 운영협의회 구성 : 총 6개 권역

◎ 추진계획

 ·공영버스 운영 계획 수립 : ′22. 12.

 ·공영버스 재정지원금 교부 : 매 분기

 ·공영버스 재정지원금 정산 : ′23. 12.

< 주민참여 >

    관리번호 5-2-1
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공영버스 

운영계획 수립

재정지원금 교부

재정지원금 정산

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 28,140 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690

국 비 - - - - - - -

도 비 2,898 483 483 483 483 483 483

군 비 25,242 4,207 4,207 4,207 4,207 4,207 4,207

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

재정지원금 집행 % 100 100 100 100 100 100

연평균 이용객 만명 67 67 67 67 67 67

◎ 추진실적

 ·운행노선 117개

 ·공영버스 70대 운영

 ·연평균 이용객 67만명

◎ 기대효과

 ·군민의 이동권 보장을 통해 정주여건 개선 및 삶의 질 향상에 기여



- 120 -

맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(여객선 야간운항의 완벽한 정착)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 9,300 -

사업기간  2022-2026 추진상황  계속 추진

사업주체  신안군 교통지원과 공약담당 해상교통 담당 김태현 ☎ 240-8162

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 지원근거 : 신안군 여객선 운영 및 지원조례 제4조(운영지원금) 

    - 지원대상 : 야간운항 여객선사 및 여객선을 이용하는 도서민 

 ·[정책 목표]

    - 섬주민들의 해상교통 편의제공 및 정주여건 개선

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 일원

 · 사업기간 : 2022 - 2027

 · 사 업 비 : 9,300백만원

 · 사업규모 : 3권역

    - 1권역 : 목포(북항) → 도초(화도), 1항차 편도

    - 2권역 : 암태(남강) ↔ 비금(가산), 3항차 왕복

    - 3권역 : 안좌(복호) ↔ 신의(동리), 2항차 왕복

 · 시행기관 : 남신안농협, 도초농협

   

  ◆ 전문가 의견수렴

◎ 추진계획

 ·야간운항에 따른 손실금 지원(분기별) 

 ·권역별 야간운항에 따른 원가산출용역 실시    : 2022. 12.

 ·권역별 야간운항 재협약 체결                 : 2023.  1.

   관리번호 5-2-2

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

협약체결

보조금 지급

원가산출 용역

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 9,300 1,050 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650

국 비 - - - - - - -

도 비 - - - - - - -

군 비 9,300 1,050 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

보조금 집행 % 100 100 100 100 100 100

◎ 추진실적

 ·도초농협(목포~도초 간) 야간운항 개시                    : 2018.10. 1. 

 ·해진해운(남강~가산 간) 야간운항 개시                    : 2019. 4. 4.

 ·남신안농협(안좌~신의 간) 야간운항 개시                  : 2020. 6.12.

 ·남강-가산 간 항로 해진해운 → 도초농협으로 면허 승계   : 2021. 4.26. 

◎ 기대효과

 ·우리군의 유일한 육지 나들이 교통수단인 여객선을 야간까지 확대 운항하여  

   이용주민 불편 해소

 ·섬 주민과 관광객들이 육지와 섬을 언제든지 오고 갈 수 있도록 해상교통을  

   획기적 개선
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맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(작은 섬 도선의 완전 공영화)

-도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원-

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ - - 9,600 -

사업기간  2022-2026 추진상황 추진 중

사업주체  신안군 교통지원과 공약담당
해상교통 담당 김태현 ☎ 240-8162 

주무관        김지용 ☎ 240-8170

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 작은 섬 운항 선박 현황 : 24척(행정선 13, 도선 7, 종선 2, 임차선 2)

    - 작은 섬 운항 선원 현황 : 20명(행정선 12, 도선 8)

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 일원

 · 사업기간 : 2022~2026

 · 사 업 비 : 9,600백만원

 · 사업규모 : 24개 노선(24척, 20명) 도선의 현대화, 서비스 개선을 위한 종사자 증원

 · 시행기관 : 신안군, 신안군도선운영협의회

   

  ◆ 해당없음

◎ 추진계획

 ·행정선(도선) 운영 현황 파악 및 수요 조사 : 2022. 12.

 ·선박운영 종사자(선장 및 기관장) 근로계약 : 2023.  1.

 ·신안군도선운영협의회 주관으로 운영 지원 : 2023.  1.

    관리번호 5-2-3

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

도선 운영 현황 파악

도선 종사자 근로계약

도선 운영비 지원

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 9,600 1,600 2,000 2,000 2,000 2,000

국 비 - - - - - -

도 비 - - - - - -

군 비 9,600 1,600 2,000 2,000 2,000 2,000

기 타 - - - - - -

◎ 기대효과

 ·작은 섬 주민들의 유일한 교통수단인 도선을 공영제로 전환 운영하여 도선   

   운영에 대한 주민들의 정신적·경제적 부담을 해소하고 불편 없는 해상교통  

   서비스 제공

 ·예비(대체) 선장을 지정하여 안정적인 운항 환경 마련 
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맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(흑산 소형공항의 조속한 착공)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도● 재정● 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 183,300 - - -

사업기간  2023-2025 추진상황 실시설계 중단

사업주체  신안군 흑산공항지원단 공약담당 공항개발지원 담당 김희규 ☎ 240-8209

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 흑산도 접근 교통수단은 여객선이 유일

    - 정기선의 운항시간이 제한적임(07~17시, 왕복 4회/일)

    - 기상악화(파고 및 해무)시 대체교통수단 부재로 주민 및 관광객의 섬 고립이

      불가피(연중 110여일 기상통제, 결항률 약 11.4%)

 ·[정책 목표]

    - 여객선의 대체 교통수단 마련으로 국민의 이동권 보장 및 해양국토 가치 

실현과 「섬」 주권 보호를 위한 전진기지 구축

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 흑산면 예리 일원

 · 사업기간 : 2014-2025

 · 사 업 비 : 183,300백만원(국비)

 · 사업규모 : 총면적 683천㎡, 활주로 L=1,200m(B=30m)

 · 시행기관 : 국토교통부(서울지방항공청)

   

  ◆ 흑산공항 건설 사업 설명회 개최 3회

  ◆ 흑산공항 건설 환경영향평가 설명회 개최 1회

  ◆ 흑산공항 건설 주민설문 조사 실시(‘17.4.21~6.9) 1회

< 주민참여 >

   관리번호 5-2-4
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◎ 추진계획

 · ′23. 2 : 흑산공항 건설 해역이용협의 및 환경영향평가 협의 완료

 · ′23. 2 : 흑산공항 건설 실시설계 완료

 · ′23. 8 : 흑산공항 건설사업 착공

 · ′25. 6 : 흑산공항 건설사업 공사 준공

 · ′25. 12 : 항공기 시운전 및 흑산공항 개항

◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

공사완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 183,300 2,600 56,100 66,000 58,600 - -

국 비 183,300 2,600 56,100 66,000 58,600 - -

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 공정률 100 100 - - - -

실시설계 완료 공정률 100 - 100 - - -

토지보상 보상률 100 - 100 - - -

공사완료(활주로건설) 공정률 100 - 30 65 100 -
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◎ 추진실적

 ·‘11.01 : 제4차 공항개발 중장기 종합계획 반영(국토교통부)

 ·‘11.09 : 자연공원법 시행령 개정(환경부)

 ·‘13.07 : 예비타당성 조사 완료(기재부, B/C 4.38 AHP 0.814)

 ·‘15.12 : 흑산공항 기본계획 고시(국토교통부 제2015-960호)

◎ 기대효과

 · 도서지역 교통기본권 제공 및 정주여건 보장

 · 서남해안 해양주권 수호 및 해양자원 보호
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맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ●  임기후 ○ 61,700 - - -

사업기간  2018-2023 추진상황 추진중

사업주체 신안군 건설과 공약담당 도로시설 박승기 ☎ 240-8470

◎ 현황 및 정책 목표

 ·[현     황]

    - 제4차 국도·국지도 건설사업에 해당「신장-복용 도로시설 개량사업」

    - 당초 2차선으로 시행되었으나 교통여건 변화에 따라 4차선 건의

    - 기획재정부 타당성 재조사 예정

 ·[정책 목표]

    - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안

    - 도로 개량을 통한 교통 서비스 수준 향상 

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 압해읍 신장리 ~ 복룡리 (국도2호선, 77호선)

 · 사업기간 : 2018.  3. ~ 2023. 10.

 · 사 업 비 : 61,700백만원

 · 사업규모 : 도로 확포장 L=10.71㎞, B=11.5m(왕복2차로)

 · 시행기관 : 익산지방국토관리청 

   

  ◆ 해당없음

◎ 추진계획

 ·′22. 12. : 4차로 확정을 위한 총사업비 협의(기획재정부)

 ·′23. 12. : 공사 준공

   관리번호 5-2-5

< 주민참여 >
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

공사완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 61,700 39,000 22,000 700 - - - -

국 비 61,700 39,000 22,000 700 - - - -

도 비 - - - - - - - -

군 비 - - - - - - - -

기 타 - - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 식 1 - - - - -

실시설계 완료 식 1 - - - - -

토지보상 식 1 - 1 - - -

공사완료(국도시설개량) 식 1 - 1 - - -

◎ 추진실적

 · ′16.  9. : 제4차 국도･국지도 5개년 건설계획고시

 · ′18.  3. : 공사착공 

 · ′22.  1. : 6차분 추진

◎ 기대효과

 ·장래 교통이 혼잡한 병목구간의 통행여건 확보를 통해 관광인프라 확보

 ·관광지 연계를 통한 지역경제 활성화
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맞춤형 교통복지로 편리한 신안
(암태도의 준4차선 도로 확장사업 착공)

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○  도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부 신  규 ○  계  속 ● 총사업비

(백만원)

국비 도비 군비 기타

완료시기 임기내 ○  임기후 ● 58,200 - - -

사업기간  2022-2027 추진상황 추진중

사업주체  신안군 건설과 공약담당 도로시설 박승기 ☎ 240-8470

◎ 현황 및 정책 목표

·[현     황]

    - 제5차 국도·국지도 건설사업에 해당「수곡-신석 도로시설 개량사업」

    - 기본계획 수립 완료

    - 기본 및 실시설계 추진중

 ·[정책 목표]

    - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안

    - 도로 개량을 통한 교통 서비스 수준 향상 

◎ 사업개요

 · 사업위치 : 신안군 암태면 수곡리 ~ 신석리 

 · 사업기간 : 2022.  1. ~ 2027. 12.

 · 사 업 비 : 58,200백만원

 · 사업규모 : 국도 2차로 개량 L=9.1㎞

 · 시행기관 : 익산지방국토관리청

   

  ◆ 주민설명회 개최 1회

     - 일 시 : ’2022. 08. 31.(수) 14:00

    - 장 소 : 암태면 복지센터 2층

    - 주요내용 : 기본노선(안) 설명 및 주민의견 수렴

◎ 추진계획

 · ′23. 12. : 기본 및 실시설계 완료

 · ′24.  1. : 공사 발주

< 주민참여 >

   관리번호 5-2-6
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◎ 추진일정

세부추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본설계 완료

실시설계 완료

토지보상 추진

공사착수 및 추진

공사완료

◎ 예산계획                                               (단위:백만원)

구 분 계 2022 2023 2024 2025 2026 2027이후

총 계 58,200 - 100 14,525 14,525 14,525 14,525

국 비 58,200 - 100 14,525 14,525 14,525 14,525

도 비 - - - - - - -

군 비 - - - - - - -

기 타 - - - - - - -

◎ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026이후

기본설계 완료 식 1 1 - - - -

실시설계 완료 식 1 - 1 - - -

토지보상 식 1 - - 1 - -

공사완료(국도시설개량) 식 1 - - - - 1

◎ 추진실적

 · ′19. 12. : 제5차 국도･국지도 건설 5개년 대상지 선정

 · ′21.  9. : 제5차 국도･국지도 5개년(2021~2025) 계획 반영

 · ′21. 12. : 기본계획 수립 및 사전조사 용역 추진

◎ 기대효과

 · 다이아몬드 제도의 중심지로 교통환경 개선의 최대 효과

 · 다양한 분야에서 지역주민들의 삶의 질 향상 


