

2-1

서부권 광역 친환경농업단지 조성

추진완료
친환경농업과

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	1,228백만원 (646백만원)
				사업기간	2019 ~ 2023
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	100%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input type="checkbox"/> 해당 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	▶ 친환경농산물 인증면적 확대(목표 220ha이상) ▶ 친환경농산물 브랜드화 추진				

목 표	▶ 친환경농산물 인증면적 확대(연간 50~60ha 확대) ▶ 친환경농산물 브랜드화 추진(특수미 재배)
현 황	▶ 친환경농산물 인증면적 목표 달성('20년 236.8ha) ▶ 특수미(골든퀸3호) 재배단지 육성추진(18농가, 85.3ha)
추진율 산정기준	▶ (기준) 비금·도초면 친환경농업단지 조성 및 친환경농산물 브랜드화 ▶ (산출) 친환경농산물 인증면적 확대 및 브랜드화 추진 ▶ (추진율) 100%(이행 후 계속 추진)

사업개요

- 위 치 : 신안군 비금·도초면 일원
- 사 업 량 : 친환경농산물 인증면적 220ha 이상
- 총사업비 : 1,228백만원(도비 246, 군비 957, 자담 25)
- 사업내용 : 친환경농업단지조성, 친환경농산물 인증비 지원 등

추진상황

- 비금도초면 친환경농업관련 사업 설명회 추진('18년 1회, '19년 2회)
- 친환경농업단지 조성 현황 * 연도별 계획대비 목표 달성 예정

구 분	계획면적 (ha)	재배농가 (명)	친환경농산물 인증면적 (ha)			비고
			계	비금	도초	
2018년	62.7	15	62.7	31.9	30.8	
2019년	100	19	184.8	149.3	35.5	
2020년	150	74	236.8	198.6	38.2	
2021년	180	112	250.6	212.2	38.4	
2022년	220	125	260	220	40	(예정)

주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
3	-	-	-	친환경농업관련 사업 설명회 추진(비금, 도초)

연도별 이행계획

연도	이행계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	친환경농업단지 조성사업 수요조사	<ul style="list-style-type: none"> 친환경농산물 브랜드화 친환경인증면적 실적 	50%
	2/4	친환경농업단지 조성사업 대상자 확정		
	3/4	친환경농산물 인증비 집행 및 잔류농약검사 지원		
	4/4	친환경농업단지 조성사업 사업비 집행		
2020	1/4	친환경농업단지 조성사업 수요조사	<ul style="list-style-type: none"> 친환경농산물 브랜드화 친환경인증면적 실적 	50%
	2/4	친환경농업단지 조성사업 대상자 확정		
	3/4	친환경농산물 인증비 집행 및 잔류농약검사 지원		
	4/4	친환경농업단지 조성사업 사업비 집행		
2021	1/4	친환경농업단지 조성사업 수요조사	<ul style="list-style-type: none"> 친환경농산물 브랜드화 친환경인증면적 실적 	100%
	2/4	친환경농업단지 조성사업 대상자 확정		
	3/4	친환경농산물 인증비 집행 및 잔류농약검사 지원		
	4/4	친환경농업단지 조성사업 사업비 집행		
2022	1/4	친환경농업단지 조성사업 수요조사	<ul style="list-style-type: none"> 친환경농산물 브랜드화 친환경인증면적 실적 	
	2/4	친환경농업단지 조성사업 대상자 확정		
	3/4	친환경농산물 인증비 집행 및 잔류농약검사 지원		
	4/4	친환경농업단지 조성사업 사업비 집행		

연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
친환경농업 단지조성사업	184.8ha	236.8ha	250.6ha	260ha	300ha	1,232.2ha

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산 투자 계획					예산 집행 실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	258	-	52	205	1	258	-	52	205	1
2020	153	-	31	117	5	153	-	31	117	5
2021	235	-	47	183	5	235	-	47	183	5
2022	280	-	56	218	6	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	302	-	60	234	8	-	-	-	-	-
합계	1,228	-	246	957	25	646	-	130	505	11

문제점 및 대책

- 현재 목표대비 인증면적 초과달성 하였으며, 인증단계(무농약→유기농) 상향 추진
- 시금치를 이모작 작물로 재배하는 농가의 경우 친환경농업 추진에 어려움
- 친환경농업관련 가공유통시설의 경우 친환경육성기금(개인법인)으로 추진

기대효과

- 친환경 고품질 농산물 생산기반 확충으로 지속가능한 농업 추진
- 우수 농산물 브랜드화 및 판매망 구축으로 상품성 향상과 부가가치 제고
- 브랜드화를 통해 FTA에 대응 및 농가 경쟁력 확보

■ 관련사진



(비금면)친환경농업관련 사업설명회



(도초면)친환경농업관련 사업설명회

주관부서	친환경농업과	연 락 처	☎ 061-240-8377
사업담당	친환경농업과장 김순석	친환경농업담당 백인철	주무관 이건우