

2-11 벼농사 규모화 사업 추진

추진완료
친환경농업과

| 공 약 사 업 구 분 | | | | 공 약 사 업 현 황 | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업주체 | <input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 | 재원별 | <input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산 | 총사업비 (기집행액) | 6,564백만원 (6,472백만원) |
| | | | | 사업기간 | 2019 ~ 2022 |
| 사업유형 | <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/> 신규 | 달성시기 | <input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 | 추진율 | 100% |
| 중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등) | <input type="checkbox"/> 해당 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당 | 주민참여 (소통)여부 | <input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여 | 추진상황 | <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 완료 |
| 사업별 성과 확인 지표 | 영농법인의 영농대행 실적 및 농기계 관리 점검 | | | | |

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목 표 | ▶ 벼농사의 규모화로 농업 생산성 향상 및 농촌의 고령화로 인한 노동력 부족 해결 |
| 현 황 | ▶ 영농법인의 농기계 임대료 지원 및 농기계 보관창고 지원 |
| 추진율 산정기준 | ▶ (기준) 벼농사 규모화사업에 따른 소규모·고령 농가의 영농대행 ▶ (산출) 벼농사 규모화 사업 추진 및 매년 법인의 영농대행 실적 파악 ▶ (추진율) 100%(완료) |

사업개요

- 위 치 : 신안군 일원
- 사 업 량 : 10개소(지도(3), 압해, 증도, 임자, 비금, 도초, 안좌, 암태)
※ 2019년 : 3개소, 2020년 : 7개소
- 총사업비 : 6,564백만원(군비 5,056 자담 1,508)
※ 2019년 : 2,250(군비 1,800 자담 450)
2020년 : 3,574(군비 2,672 자담 902)
2021년 : 740(군비 584 자담 156)
- 사업내용 : 영농법인에 농기계 임대료 및 농기계 보관창고 지원

추진상황

- 2019년
 - 사업기간 : 2019. ~ 2023.
 - 사업량 : 3개소(지도, 비금, 안좌)
 - 사업비 : 2,250백만원 (군비 80% , 자부담 20%)
 - 사업내용 : 농기계, 농기계보관창고, 육묘장 등 지원
- 2020년
 - 사업기간 : 2020. ~ 2024.(1차년도)
 - 사업량
 - 농기계 임대료 지원 : 7개소(지도2, 압해, 증도, 임자, 도초, 암태)
 - 농기계 보관창고 지원 : 5개소(지도, 증도, 임자, 도초, 암태)
 - 사업비 : 3,574백만원 (군비 2,672 , 자부담 902)
- 2021년(추진중) : 2020년 계속사업
 - 사업기간 : 2020. ~ 2024.(2차년도)
 - 사업량 : 7개소(지도2, 압해, 증도, 임자, 도초, 암태)
 - 사업비 : 740백만원 (군비 584 , 자부담 156)
 - 사업내용 : 농기계 임대료 지원

주민참여(소통) 사항

| 추진 실적 | | | | 추진 계획 |
|--------|----------|-----------|---------|-------|
| 설명·공청회 | 만족도 등 설문 | 자문(전문가 등) | 언론방송 보도 | |
| 1회 | - | - | 2회 | |

연도별 이행계획

| 연도 | 이행계획 | | 사업달성 확인(핵심)지표 | 추진율 |
|------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 2019 | 1/4 | 사업 추진 계획 수립 | <ul style="list-style-type: none"> 영농대행 실적 예산 집행 실적 | 34% |
| | 2/4 | 사업 추진 및 현장 점검 | | |
| | 3/4 | 사업 추진 및 현장 점검 | | |
| | 4/4 | 사업 완료 및 보조금 집행 | | |
| 2020 | 1/4 | 사업 추진 계획 수립 | <ul style="list-style-type: none"> 영농대행 실적 예산 집행 실적 | 89% |
| | 2/4 | 사업 추진 및 현장 점검 | | |
| | 3/4 | 사업 추진 및 현장 점검 | | |
| | 4/4 | 사업 완료 및 보조금 집행 | | |
| 2021 | 1/4 | 사업추진 계획수립 | <ul style="list-style-type: none"> 영농대행 실적 예산 집행 실적 | 100% |
| | 2/4 | 사업 추진 및 현장 점검 | | |
| | 3/4 | 사업완료 및 보조금 집행 | | |
| | 4/4 | | | |
| 2022 | 1/4 | | | |
| | 2/4 | | | |
| | 3/4 | | | |
| | 4/4 | | | |

연도별 투자지표

| 주요사업 | ~2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023~임기후 | 총 계 |
|------------------|-------|------|------------------------|------|----------|------|
| 벼농사 규모화 사업 | 3개소 | 7개소 | 7개소 (2020년 계속사업) | - | - | 10개소 |

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 예산 투자 계획 | | | | | 예산 집행 실적 | | | | |
|--------------|----------|----|----|-------|-------|----------|----|----|-------|-------|
| | 합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민자 | 합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 민자 |
| ~2019 | 2,250 | - | - | 1,800 | 450 | 2,250 | - | - | 1,800 | 450 |
| 2020 | 3,574 | - | - | 2,672 | 902 | 3,574 | - | - | 2,672 | 902 |
| 2021 | 740 | - | - | 584 | 156 | 648 | - | - | 510 | 138 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 ~임기후 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 6,564 | - | - | 5,056 | 1,508 | 6,472 | - | - | 4,982 | 1,490 |

문제점 및 대책

- 벼농사 규모화 사업 영농법인의 기존 영농대행비 20%절감으로 인하여 각 읍·면 기존 영농 대행업체의 영농대행 수입 감소 민원 제기
⇒ 영농법인 및 기존 영농 대행업체와 면담을 통해 절충 방안 마련

기대효과

- 법인의 영농대행을 통한 가계소득 증대와 일자리 창출
- 영세 소농, 고령 농가의 농업 경영능력 보안
- 소규모·고령 농가의 영농 대행비 20% 절감 등 생산비 절감으로 농가 소득 증대

관련사진



영농 작업 대행비 약정식('19. 6. 12.)



영농 작업 대행비 약정식('19. 6. 12.)

| | | | |
|------|-------------|-------------|----------------|
| 주관부서 | 친환경농업과 | 연락처 | ☎ 061-240-8194 |
| 사업담당 | 친환경농업과장 김순석 | 농기계지원담당 김미숙 | 주무관 남으리 |