

| 공약 사업 구분                          |   |                |   | 공약 사업 현황       |   |
|-----------------------------------|---|----------------|---|----------------|---|
| 사업주체                              | <input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도<br><input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간 | 재원별            | <input checked="" type="checkbox"/> 예산<br><input type="checkbox"/> 비예산  | 총사업비<br>(기집행액) | 935백만원<br>(700백만원)  |
|                                   |   |                |   | 사업기간           | 2019 ~ 2023   |
| 사업유형                              | <input checked="" type="checkbox"/> 기추진<br><input type="checkbox"/> 신규  | 달성시기           | <input checked="" type="checkbox"/> 임기내<br><input type="checkbox"/> 임기후 | 추진율            | 70%   |
| 중앙정부<br>연계여부<br>(재정, 권한,<br>제도 등) | <input type="checkbox"/> 해당<br><input checked="" type="checkbox"/> 비해당  | 주민참여<br>(소통)여부 | <input type="checkbox"/> 참여<br><input checked="" type="checkbox"/> 미참여  | 추진상황           | <input type="checkbox"/> 일부추진<br><input checked="" type="checkbox"/> 정상추진<br><input type="checkbox"/> 이행후 계속<br><input type="checkbox"/> 완료 |
| 사업별 성과<br>확인 지표                   | 농촌융복합산업 연계  |                |   |                |   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>목 표</b>          | 우리지역의 다양한 자원을 기반으로 농식품 가공업체 육성 및 기업유치를 활성화함으로써 지역의 경제활동 다각화와 소득·고용 기회 증대를 도모     |
| <b>현 황</b>          | 농산물 가공·소포장 시설 지원사업 추진계획 수립으로 노후화된 농식품 가공업체 시설현대화로 위생적인 식품생산과 대외 경쟁력 제고를 위한 설비 지원 |
| <b>추진율<br/>산정기준</b> | (기준) 노후화된 농식품가공업체 가공·소포장 시설지원<br>(산출) 농산물 가공·소포장 시설지원사업 추진<br>(추진율) 70%(정상추진)    |

## 사업개요

- 위 치 : 신안군 일원
- 사 업 량 : 12개소
- 총사업비 : 935백만원(군비 630, 민자 305)
  - 2021년 소요사업비 : 35백만원(군비 30, 민자 5)
- 사업내용 : 소포장 가공설비 등 식품제조가공업체 노후 설비보강,  
지역농산물 활용 파우치(양파, 배즙 등) 생산설비 지원

## 추진상황

[2019년]

- 농산물 가공·소포장 시설지원계획 수립 (19년 2월)
- 10개업체/200백만원 농산물 가공·소포장 지원사업 추진완료 : 19년 12월  
(백련초·함초·절임배추·황칠 설비 1식, 배·양파 파우치 1식, 새싹보리  
제한기 1식, 곡물 색채선별기 1식 등)

[2020년]

- 농업종합자금 이자 지원사업 추진계획 수립(20년 3월)
- 예산확보액 : 300백만원(군비)
- 농산물 가공·소포장 시설지원을 목적으로 농업종합자금 대출시 이자  
전액 군비 지원

[2021년]

- 즉석판매제조업체 육성사업 지원계획 수립 : 21년 7월
- 2회추경 후 노후된 즉석판매제조업체 시설보강 및 증축사업비  
30백만원 지원

## 연도별 이행계획

| 연도   | 이행계획 |               | 사업달성<br>확인(핵심)지표   | 추진율 |
|------|------|---------------|--|-----|
| 2019 | 1/4  | 사업추진계획수립      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 노후된 농식품<br/>가공업체 육성</li> <li>• 예산집행 실적</li> </ul> | 50% |
|      | 2/4  | 사업대상자 선정      |  |     |
|      | 3/4  | 사업추진 및 현장점검   |  |     |
|      | 4/4  | 사업완료 및 보조금 집행 |  |     |
| 2020 | 1/4  | 사업추진계획수립      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 노후된 농식품<br/>가공업체 육성</li> <li>• 예산집행 실적</li> </ul> | 70% |
|      | 2/4  | 사업대상자 선정      |  |     |
|      | 3/4  | 사업추진 및 현장점검   |  |     |
|      | 4/4  | 사업완료 및 보조금 집행 |  |     |
| 2021 | 1/4  | 사업추진계획수립      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 노후된 농식품<br/>가공업체 육성</li> <li>• 예산집행 실적</li> </ul> |     |
|      | 2/4  | 사업대상자 선정      |  |     |
|      | 3/4  | 사업추진 및 현장점검   |  |     |
|      | 4/4  | 사업완료 및 보조금 집행 |  |     |
| 2022 | 1/4  | 사업추진계획수립      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 노후된 농식품<br/>가공업체 육성</li> <li>• 예산집행 실적</li> </ul> |     |
|      | 2/4  | 사업대상자 선정      |  |     |
|      | 3/4  | 사업추진 및 현장점검   |  |     |
|      | 4/4  | 사업완료 및 보조금 집행 |  |     |

## 연도별 투자지표

| 주요사업             | ~2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023~임기후 | 총 계  |
|------------------|-------|------|------|------|----------|------|
| 농산물 가공·소포장 시설 지원 | 10개소  |      | 1개소  | 1개소  |          | 12개소 |

## 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분       | 예 산 투 자 계 획 |    |    |     |     | 예 산 집 행 실 적 |    |    |     |     |
|----------|-------------|----|----|-----|-----|-------------|----|----|-----|-----|
|          | 합계          | 국비 | 도비 | 군비  | 민자  | 합계          | 국비 | 도비 | 군비  | 민자  |
| ~2019    | 400         | -  | -  | 200 | 200 | 400         | -  | -  | 200 | 200 |
| 2020     | 300         | -  | -  | 300 | -   | 300         | -  | -  | 300 | -   |
| 2021     | 35          | -  | -  | 30  | 5   | -           | -  | -  | -   | -   |
| 2022     | 200         | -  | -  | 100 | 100 | -           | -  | -  | -   | -   |
| 2023~임기후 | -           | -  | -  | -   | -   | -           | -  | -  | -   | -   |
| 합계       | 935         | -  | -  | 630 | 305 | 700         | -  | -  | 500 | 200 |

## 문제점 및 대책

- 우리군 농산물가공품 품목별 소포장 디자인 개발지원 필요  
⇒ 농특산물 포장재 제작지원 사업비 386백만원(군비) 확보로 1004섬 신안 농산물의 브랜드화 및 상품 이미지 향상으로 판매 경쟁력 제고

## 기대효과

- 신안군 농산물의 소포장 가공시설 지원으로 고부가가치 창출 및 다양한 판매채널 확대 및 틈새시장 진입을 통한 경쟁력 강화

|      |                                 |       |                |
|------|---------------------------------|-------|----------------|
| 주관부서 | 친환경농업과                          | 연 락 처 | ☎ 061-240-8374 |
| 사업담당 | 친환경농업과장 김순석 농식품산업담당 장춘태 주무관 정신욱 |       |                |