

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

(친환경세계 확대 보급)

관리번호 3-2-3

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●	(백만원)	550	-	800	-
사업기간	2019-2030	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 세계유산과	공약담당	생물권보전팀장 박상현 ☎ 240-8641			
			주무관 박창욱 ☎ 240-8648			

○ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 하수처리시설 보급률은 39%(전국 94%, 전남 80%)로 많은 생활하수가 여과없이 하천으로 유입되어 갯벌로 방류되고 있는 실정

· [정책 목표]

- 섬의 귀중한 담수자원을 친환경적으로 관리하여 하천과 갯벌을 보전하기 위한 사업으로 하수처리시설이 없는 섬 지역에 작은 생태습지를 조성하고, 수생 식물, 유용미생물 방류하고 가정에서 주민들이 합성세제 대신 유용미생물을 사용하여 수질은 친환경적으로 정화하는 사업 실시

○ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 전역
- 사업기간 : 2019. ~ 2030.
- 사 업 비 : 1,350백만원(국비 550, 군비 800)
- 사업규모 : 14개 읍면(증도, 비금, 도초, 하의, 지도 등 5개 읍면 실시, 단계적 확대 중)
- 시행기관 : 신안군 및 우리마을도랑살리기 협의체

< 주민참여 >

- 2019. 증도면 주민설명회 및 유용미생물 보급·사용
- 2020. 비금면 주민설명회 및 유용미생물 보급·사용
- 2021. 도초면 주민설명회 및 유용미생물 보급·사용
- 2022. 하의면 대야마을 주민설명회 및 유용미생물 보급·사용
- 2023. 지도읍 사옥도 주민설명회 및 유용미생물 보급·사용

◎ 추진계획

- 단계적 읍면 확대보급을 위한 주민설명회 및 예산 확보
- 주민들의 인식개선을 위한 홍보활동 강화 및 지속적인 모니터링 관리

◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 완료	■																							
5개읍면 확대					■	■	■	■																
6개읍면 확대									■	■	■	■												
8개읍면 확대													■	■	■	■								
10개읍면 확대																	■	■	■	■				
사업완료																					■	■	■	■

◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총계	1,350	135	135	135	135	135	675
국비	550	55	55	55	55	55	275
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	800	80	80	80	80	80	400
기타	-	-	-	-	-	-	-

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
유용미생물 보급량	톤	200	150	180	190	200	250
유용미생물 보급마을	수	14	4	5	6	8	14

◎ 추진실적

- 2021. 도초면 주민설명회 및 유용미생물 보급·사용
- 도초 한밭마을 하천보전활동 “SBS 물은 생명이다” 방영
- 2022. 하의 대야마을 주민설명회 및 유용미생물 보급·사용
- 2023. 지도읍 사옥도 주민설명회 및 유용미생물 보급·사용

◎ 기대효과

- 유네스코 세계유산 하천 및 갯벌 보전과 주민 환경 만족도 및 자긍심 확대