

공약 사업 구분				공약 사업 현황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	19,840백만원 (11,629백만원)
				사업기간	2018 ~ 2022
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	75%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	- 억대 농어업 소득가구 증대				

목표	- 체계적인 지원시스템 구축을 통한 억대농어업인 소득가구 육성
현황	- 2018년 533명, 2019년 650명, 2020년 750명, 2021년 800명
추진율 산정기준	- (기준) 2022년 억대농어업인 1000명 달성 - (산출) 달성/목표 - (추진율) 750/1000 = 75%

사업개요

○ 억대 농어업인 육성계획

구분	2018	2019	2020	2021	2022
계	533	650	750	850	1000
농업	251	300	350	400	500
어업	282	350	400	450	500

○ 총사업비 : 19,840백만원 (국비 2,119, 군비 6,746, 자담 10,975)

○ 사업내용

- 친환경농업단지 조성 및 친환경농산물 인증비 지원

- 친환경 인증 농산물 지속생산
- 경쟁력 있는 원예작물 집중 육성 및 브랜드화
- 생산·가공·유통·판매 등 체계적인 지원시스템 구축

추진상황

- 친환경농업단지 확대
-18년(62.7ha)→19년(184.8ha)→20년(236.8ha)→21년예상(180.1ha)
- 경쟁력 있는 원예특화작물 육성
- 농식품 가공·소포장 가공시설 지원
- 축사시설현대화 지원

주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
4회			4회	

연도별 이행계획

연도	이행 계획	사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	- 1인가구 및 핵가족 소비자 증가추세에 맞춰 소포장 가공을 통한 판로 확대 등 유통 활성화 추진 - 읍·면별 전략 소득작목 집중 육성 및 확대	• 역대 농어업인 실적 • 예산집행실적	65%
2020	- 친환경농업 실천지역 단지화 - 품목별 다양한 형태의 친환경농업 실천기반구축 - 친환경 인증 농산물 지속 생산 유도	• 역대 농어업인 실적 • 예산집행실적	75%
2021	- 농식품 가공·소포장 가공시설 지원 등 6차산업추진 - 축사시설 현대화를 통해 농가소득 증대 도모 - 벼농사 및 밭농사 규모화·조직화로 역대 소득농가 육성	• 역대 농어업인 실적 • 예산집행실적	75%
2022	- 친환경농업 실천지역 단지화 - 벼농사 및 밭농사 규모화·조직화로 역대 소득농가 육성 - 읍·면별 전략 소득작목 집중 육성 및 확대	• 역대 농어업인 실적 • 예산집행실적	

연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
친환경농업 단지지원사업외						

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산 투자 계획					예산 집행 실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	7,669	819	-	2,631	4,219	7,669	819	-	2,631	4,219
2020	3,960	420	-	1,330	2,210	3,960	420	-	1,330	2,210
2021	4,021	430	-	1,375	2,216	4,021	430	-	1,375	2,216
2022	4,190	450	-	1,410	2,330	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	19,840	2,119	-	6,746	10,975	15,650	1,669	-	5,336	8,645

문제점 및 대책

- 고령화로 인한 인구감소
- 귀농 및 청년층 지원사업 확대를 통한 인구유입 추진

기대효과

- 역대농어업인 육성을 통한 지역경제활성화

주관부서	친환경농업과	연 락 처	☎ 061-240-8372
사업담당	친환경농업과장 김순석	농업정책팀장 백인철	주무관 박철홍