

3-1-2

수산양식 1대1 맞춤형 지원시스템 구축

추진완료  
해양자원과

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	19,040백만원 (7,171백만원)
				사업기간	2019 ~ 2023
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	100%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input type="checkbox"/> 해당 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	고소득 품종(새우, 굴, 김) 육성사업 지원으로 어가소득 증대				

<b>목 표</b>	• 맞춤형 수산양식 지원사업 추진 지원
<b>현 황</b>	• 맞춤형 수산양식 지원사업을 위한 계획 수립으로 어가소득 증대 도모
<b>추진율 산정기준</b>	• (기준) 수산양식 기자재 지원사업 지원 • (산출) 수산양식 기자재 지원사업 추진 • (추진율) 100% (이행 후 계속추진)

사업개요

- 위 치 : 신안군 관내
- 사 업 량 : 1식
- 총사업비 : 19,040백만원 (도비 1,778 군비 10,133 자담 7,129)
- 사업내용 : 양식어업인 양식시설 및 기자재 지원사업 추진

## 추진상황

- 2020년 양식분야 지원사업 추진 : 총 16종 / 5,071백만원
  - 김 양식분야 : 7종 / 1,930백만원(신규 4종 / 1,110백만원)
  - 왕새우 양식분야 : 7종 / 2,491백만원(신규 6종 / 1,991백만원)
  - 개체굴 양식분야 : 2종 / 650백만원
- 2021년 양식분야 지원사업 추진 : 총 15종 / 4,968백만원
  - 김 양식분야 : 5종 / 4,146백만원(신규 2종 / 1,060백만원)
  - 왕새우 양식분야 : 10종 / 822백만원

## 주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
-	-	-	-	

## 연도별 이행계획

연도	이행계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	사업추진 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업추진 실적</li> <li>• 예산집행 실적</li> </ul>	100%
	2/4	사업자 공모 및 사업자 선정		
	3/4	사업추진 및 현장 점검		
	4/4	사업완료 및 보조금 집행		
2020	1/4	사업추진 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업추진 실적</li> <li>• 예산집행 실적</li> </ul>	
	2/4	사업자 공모 및 사업자 선정		
	3/4	사업추진 및 현장 점검		
	4/4	사업완료 및 보조금 집행		
2021	1/4	사업추진 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업추진 실적</li> <li>• 예산집행 실적</li> </ul>	
	2/4	사업자 공모 및 사업자 선정		
	3/4	사업추진 및 현장 점검		
	4/4	사업완료 및 보조금 집행		
2022	1/4	사업추진 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업추진 실적</li> <li>• 예산집행 실적</li> </ul>	
	2/4	사업자 공모 및 사업자 선정		
	3/4	사업추진 및 현장 점검		
	4/4	사업완료 및 보조금 집행		

## 연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
수산양식 기자재지원 사업	5,071	5,000	4,969	4,000	-	19,040

## 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예 산 투 자 계 획					예 산 집 행 실 적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	5,071	-	142	2,946	1,983	5,071	-	142	2,946	1,983
2020	5,000	-	150	2,900	1,950	2,100	-	102	1,127	871
2021	4,969	-	1,286	2,287	1,396	-	-	-	-	-
2022	4,000	-	200	2,000	1,800	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	19,040	-	1,778	10,133	7,129	7,171	-	244	4,073	2,854

## 문제점 및 대책

- 해조류(김) 양식면허 신규개발 제한
  - '19~'20년 어장이용 개발계획 세부지침에 따라 신규면허 전면제한에 따른 불승인 통보 : '19. 5. 6.
  - 유희면허 대체개발 및 '20~'21년 신규면허 개발 지속 건의 추진

## 기대효과

- 우리군 고소득 전략품종인 김, 새우, 개체굴 양식의 활성화를 위하여 양식어가에 맞춤형 지원시스템 구축으로 효율적인 어가 경영 지원 및 소득 증대 도모

## 관련사진



주관부서	해양자원과	연 락 처	☎ 061-240-8603
사업담당	해양자원과장 전성수	김양식담당 차창석	주무관 박현욱