

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안 [1읍면 1특성화 공원사업 추진(읍면당 3~5만평 이상)]

관리번호 3-1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		2,500	9,500	80,000	-
사업기간	2018-2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 농업기술센터 정원산림과	공약담당	정원산업팀장 장 유 ☎ 240-8455 주무관 이순나 ☎ 240-8452			

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황] 1섬 1테마정원 조성완료 9, 조성중 4, 추진중 1
 - (제1호 군립정원) 압해도 1004섬 분재정원
 - (제2·4호 군립정원) 임자도 툄립정원, 홍매화정원
 - (제3호 군립정원) 도초도 수국정원
 - (테마정원 조성완료) 증도 오! 매그놀리아정원, 안좌도 퍼플섬 정원
팔금도 옐로우정원, 흑산도 원추리정원, 하의도 인동굴정원
- [정책 목표]
 - 우수한 경관가치를 활용한 1읍면 1특성화 정원 조성으로 세계 최대 섬 정원 조성

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 14개 읍·면 전역
- 사업기간 : 2018 ~ 2026
- 사업비 : 92,000백만원
- 사업규모 : 지도 라일락정원, 장산 화이트정원, 비금 붉은해변정원, 암태 암석정원, 신의 올리브정원, 바다 위 꽃정원 등 조성
- 시행기관 : 신안군 정원산림총괄과

< 주민참여 >

◆ 주민과 함께 만드는 ‘1섬 1정원’ 조성

- 특성화 정원 조성 관련 마을 주민설명회 개최 (개소별 3회 이상)
- 정원해설사 양성 교육(우리지역 자긍심을 심어주는 스토리가 살아있는 정원 해설), 정원전문가 교육
- 읍면별 대표 수종 주민참여 소득 사업 발굴 및 지역일자리 창출을 통한 지역 경제 활성화

◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계 완료																								
공사착수 및 추진																								
테마섬 조성 완료																								

◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	92,000	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	-
국비	2,500	500	500	500	500	500	-
도비	9,500	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-
군비	80,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
1섬 1대표정원 조성	개소	6	-	2	1	2	1
1섬 1대표 꽃축제 개최	회	11	2	3	3	3	-
신안군 정원조성 홍보	회	11	2	3	3	3	-

◎ 추진실적

- 하의 인동굴정원 조성완료 : 2023년 12월
- 팔금 엘로우(골드킹&골드퀸)정원 조성완료 : 2023년 5월
- 증도 오! 매그놀리아 정원 조성완료 : 2022년 6월
- 임자 홍매화 정원 조성완료 : 2022년 6월
- 안좌 퍼플섬(라벤더 외) 정원 조성완료 : 2022년 6월
- 도초 수국정원·환상의정원 조성완료 : 2022년 4월
- 압해 분재정원(애기동백숲) 조성완료 : 2021년 11월
- 자은 목련정원 조성완료 : 2021년 6월

◎ 기대효과

- 섬별 정원인프라 확충을 통한 정원 네트워크 구성 및 정원산업 문화 확산
- 세계최대 섬 국가정원 발판 마련과 주민 여가 향유기회 제공 및 지역 경제활성화

■ 신안군 1심 1테마정원 조성 현황 및 계획 ■

(단위 : 억원, ha)

읍면	정원명 (읍면별 대표정원)	위 치	사업량	총계 (A+B)	기 투입('23년까지) ④					향후 ⑤	비고
					소계	국비	도비	군비			
								조성	토지		
	계	33개소	586	3,183	2,129	258	172	1,699		1,144	조성완료 9 조성중 4 추진중 1
								1,314	385		
지도	나 한 송 40리길	자동~점암	56	320	73	25	-	25	23	247	
지도	라 일 락 정 원	장동저수지	37	62	32	-	12	18	2	30	조성중
지도	1004 공동체정원	해나리0집	0.3	2	2	-	1	1	-	-	
지도	수 변 정 원 4 호	둔곡마을	1.4	11	11	3	-	6	2	-	
지도	수 선 화 의 섬	선 도	13	57	57	25	-	27	5	-	
지도	맨 드 라 미 섬	병 풍 도	33	30	28	-	-	25	3	2	
압해	분 재 정 원	송 공 리	13	225	125	5	-	97	23	100	조성완료
압해	애 기 동 백 숲 길	천사대교입구	1	10	10	5	-	5	-	-	
증도	오! 매그놀리아정원	증 동 리	4	46	46	20	-	20	6	-	조성완료
증도	홍 도 화 의 섬	화 도	1	8	8	3	-	3	2	-	
임자	들 립 정 원	대광해수욕장	12	95	130	-	-	90	40	5	조성완료
임자	홍 매 화 정 원	대광해수욕장	12	40	30	-	-	30	-	10	
임자	치 유 의 숲	대 기 리	12	70	7	4	-	3	-	63	
비금	치 유 의 숲	광 대 리	15	70	5	-	2	3	-	65	
비금	붉 은 해 변 정 원	용 소 리	54	88	68	-	11	12	45	20	조성중
도초	수 국 정 원	지 남 리	18	97	132	-	10	78	44	5	조성완료
도초	환 상 의 정 원	지 남 리	6	48	48	-	20	20	8	-	
도초	사 파 리 공 원	지 남 리	80	84	41	-	-	-	41	43	
도초	낙 우 송 길	수향~고란	2	5	3	-	-	3	-	2	
흑산	동 백 정 원	일 주 도로	1	5	5	-	5	-	-	-	
흑산	원 추 리 정 원	홍 도 리	1	4	4	-	-	4	-	-	조성완료
자은	뮤 지 엄 파 크	백 산 리	42	431	426	132	2	244	48	5	
자은	목 련 정 원	백 산 리	3	30	30	15	-	15	-	-	조성완료
자은	서 어 나 무 숲 길	송산, 둔장	2	133	23	10	-	10	3	110	
하의	인 동 굴 정 원	후광리 외	60	131	140	-	60	70	10	1	조성완료
하의	옥 도 작 약 정 원	옥 도 리	5	93	23	-	6	6	11	70	
신의	올 리 브 정 원	상 태 동 리	8	105	25	-	-	15	10	80	추진중
장산	화 이 트 정 원	장산저수지	20.5	92	27	-	13	13	1	65	조성중
안좌	퍼 플 섬	반월·박지	9	282	282	-	20	260	2	-	조성완료
안좌	플로팅미술관 숲 조성	플로팅미술관	2	18	18	3	-	15	-	-	
팔금	엘 로 우 정 원	원 산 리	3.8	28	26	3	-	20	3	2	조성완료
팔금	철 쪽 정 원	원 산 리	1	11	11	-	-	11	-	-	
암태	암 석 정 원	도창저수지	16	109	22	-	10	8	4	87	조성중
※	1004숲 및 생활권정원	압해읍 외	11	103	91	5	-	37	49	12	
※	사계절꽃피는정원	압해읍 외	30	240	120	-	-	120	-	120	