

# 세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

## [다도해 섬 갯벌 유네스코 세계유산 보존 활용]

### - 국립 갯벌 세계유산 보전원 건립

**관리번호 3-2-1**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한●)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	32,000	-	-	-
사업기간	2023-2027	추진상황	추진중			
사업주체	해양수산부 신안군 세계유산과	공약담당	세계유산팀장 박상현 ☎ 240-8641 주무관 주성영 ☎ 240-8646			

#### ○ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 신안갯벌(1,100.86km<sup>2</sup>) 유네스코 세계자연유산 등재(2021. 7.26.)  
(신안갯벌의 우수한 경관과 생물종다양성을 인정받아 세계유산에 등재)
- [정책 목표]
  - 갯벌의 독특한 경관과 청정함, 지속가능성 등 세계적인 가치의 유지와 세계자연유산의 지위 유지 필요

#### ○ 사업개요

- 사업위치 : 신안갯벌 세계자연유산 구역(압해읍 동서리 69-6 일원)
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사업비 : 32,000백만원(국비)
- 사업규모 : 국립 갯벌 세계자연유산 보전원 건립
- 시행기관 : 해양수산부(신안군)

#### < 주민참여 >

- ◆ 세계유산 등재 과정에서 주민설명회 17회 개최 완료
- ◆ 보전원 건립 관련 설문조사 완료

#### ○ 추진계획

- 신안갯벌 습지보호지역 관리사업(해양수산부) : 매년 수행
- 신안갯벌 보존관리사업(문화재청) : 매년 수행

## ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
공사착수 및 추진																								
공사완료																								

## ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총계	32,000	-	2,000	3,000	12,900	14,100	-
국비	32,000	-	2,000	3,000	12,900	14,100	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

## ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
실시설계 완료	식	100%	-	1	1	-	-
건립완료	식	100%	-	-	-	-	1

## ◎ 추진실적

- 2021. 7. 신안갯벌 유네스코 세계자연유산 등재
- 2022. 9. 갯벌 세계자연유산 보전본부 유치 공모 신청
- 2022.10. 갯벌 세계자연유산 보전본부 신안군 유치
- 2023. 5. 신안군-해양수산부 업무협약 추진

## ◎ 기대효과

- 신안갯벌의 체계적인 보전관리로 세계자연유산의 지위 유지
- 생물다양성 강화를 통한 갯벌습지의 건강성 강화
- 생물다양성 강화에 따른 어족자원 증가로 지역주민 소득 증대